



INFORME TECNICO FINAL

Nombre del proyecto	Domo orillas del Toltén
Código del proyecto	PYT-2020-1438
Informe final	
Período informado (considerar todo el período de ejecución)	desde el 13/05/2021 hasta el 27/05/2022
Fecha de entrega	30/06/2022

Nombre coordinador	Nancy Edith Mellado Constanzo
Firma	

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME

- Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, tamaño 11.
- Sobre la información presentada en el informe:
 - Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente de aquellos provistos por FIA.
 - Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA.
 - Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que realmente aporte a lo que se solicita informar.
 - Debe ser totalmente consistente en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones entre ellas.
 - Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero final y ser totalmente consistente con ella.
- Sobre los anexos del informe:
 - Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados.
 - Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros.
 - También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la interpretación de la información.
- Sobre la presentación a FIA del informe:
 - Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word (CD o pendrive).
 - La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado.
 - Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último caso, la fecha válida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la correspondencia.

- El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada especialmente para estos efectos.

CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES GENERALES	5
2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO.....	5
3.	RESUMEN EJECUTIVO	6
4.	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.....	8
5.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE).....	8
6.	RESULTADOS ESPERADOS (RE).....	9
7.	CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO.....	15
8.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.....	15
9.	POTENCIAL IMPACTO.....	17
10.	CAMBIOS EN EL ENTORNO.....	17
11.	DIFUSIÓN.....	18
12.	PRODUCTORES PARTICIPANTES	18
13.	CONSIDERACIONES GENERALES.....	19
14.	CONCLUSIONES	21
15.	RECOMENDACIONES	21
16.	ANEXOS.....	22
17.	BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	22

1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor:	Nancy Edith Mellado Constanzo
Nombre(s) Asociado(s):	Jorge Araneda Miranda
Coordinador del Proyecto:	Nancy Edith Mellado Constanzo
Regiones de ejecución:	La Araucanía
Fecha de inicio iniciativa:	13/05/2022
Fecha término Iniciativa:	27/05/2022

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

Costo total del proyecto	
Aporte total FIA	
Aporte Contraparte	Pecuniario
	No Pecuniario
	Total

Acumulados a la Fecha	
Aportes FIA del proyecto	
1. Total de aportes FIA entregados	
2. Total de aportes FIA gastados	
3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA	
Aportes Contraparte del proyecto	
1. Aportes Contraparte programado	Pecuniario
	No Pecuniario
2. Total de aportes Contraparte gastados	Pecuniario
	No Pecuniario
3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes Contraparte	Pecuniario
	No Pecuniario

3. RESUMEN EJECUTIVO

3.1 Resumen del período no informado

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos.

- Sin bien el comienzo de la habilitación del Domo tuvo demoras por efectos de la pandemia, relacionados con el incremento de precio de los materiales y la falta de maestros disponibles, logramos avanzar pese a las dificultades ya mencionadas.
- Durante la primera etapa, logré concretar reuniones con la mesa de turismo comunal, las cuales fueron de carácter informativa en donde pude conocer sobre los emprendimientos turísticos que se encuentran en la comuna, con ello, me abrió un mapa de opciones para futuras alianzas.
- Aprovechando el impulso de reunión, logre contactarme con un servicio turístico enfocado en el avistamiento de lobos y aves, tanto del mar como de los humedales que están insertos en nuestra comuna.

3.2 Resumen del proyecto

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar valores cuantitativos y cualitativos.

- Con la adjudicación de la iniciativa, comenzamos a tomar contacto con las empresas proveedoras para actualizar las cotizaciones que se utilizaron para la nuestra postulación, donde nos encontramos con la sorpresa de que los valores actualizados eran bastante más elevados que en las primeras cotizaciones, como mi objetivo es contar con el Domo, seguimos hacia adelante asumiendo el incremento de los precios.
- Una vez contactada a la empresa proveedora y acordando los valores y fechas para comenzar la habilitación, comencé con los preparativos para montar el domo, lo requerimientos eran tener construida las bases, piso y faldón, para lo cual nos demoramos mas de lo previsto por falta de materiales y maestro, sin considerar las inclemencias del tiempo.
- La habilitación del Domo se logro terminar, quedando pendiente la decoración interior, ya que dimos prioridad a la infraestructura (Domo, puertas, ventanas, techumbre), con ello dejamos el domo habilitado y espero que en el transcurso del año logre equiparlo como corresponde y así estar vigente para todos los eventos turísticos de la comuna (campeonato nacional de pesca Salmon Chinok, Campeonato de nacional de natación en aguas abiertas, Ferias costumbristas, campeonatos de rodeo, raid de enduro y por supuesto la constante oferta turística en el verano).
- Fuimos capaces de insertarnos en la oferta turística comunal, gracias a varias vinculaciones con la Cámara de Turismo comunal, agentes operadores y otros oferentes turísticos, con los cuales pretendemos trabajar colaborativamente complementando cada

oferta turística en beneficio del turista.

- Hoy en día me encuentro en proceso de formalización como usuaria de INDAP en el rubro turístico, con el propósito de seguir potenciando mi emprendimiento, que gracias a esta iniciativa me está abriendo la posibilidad de diversificar mis ingresos.

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Mejorar la experiencia recreativa del Rio Toltén

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)

5.1 Porcentaje de Avance

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados.

Nº OE	Descripción del OE	% de avance al término del proyecto ¹
1	Habilitar domos sustentables	70%
2	Vinculación con red de turismo rural y local	100%
3		
4		
n		

¹ Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance de éste último.

6. RESULTADOS ESPERADOS (RE)

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la documentación de respaldo.

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.

El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado.

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado ² (RE)	Indicador de Resultados (IR)					Fecha alcance meta real ⁸	% de cumplimiento
			Nombre del indicador ³	Fórmula de cálculo ⁴	Línea base ⁵	Meta del indicador ⁶ (situación final)	Fecha alcance meta programada ⁷		
1	1	Construcción de Domos	Construcción de Domos		Sin construir	Domo construido	Octubre 2021	Mayo 2022	100%
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.									
Domo habilitado en su totalidad está ubicado a 700 mts de la balsa de Toltén, por la comuna de Teodoro Schmidt, logramos sacar nuestra iniciativa adelante, superando los obstáculos que se presentaron en el transcurso del proyecto, alza en el precio de los materiales, falta de maestros con disponibilidad. Nuestro Domo es 8 mts de diámetro, con puertas metálicas, ventana panorámica.									
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto.									
Anexo 1, Fotografías de DOMO Anexo 2, Video interior de DOMO									

² Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.

³ Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo.

⁴ Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador.

⁵ Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.

⁶ Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo.

⁷ Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo.

⁸ Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento.

N° OE	N° RE	Resultado Esperado ⁹ (RE)	Indicador de Resultados (IR)					Fecha alcance meta real ¹⁵	% de cumplimiento
			Nombre del indicador ¹⁰	Fórmula de cálculo ¹¹	Línea base ¹²	Meta del indicador ¹³ (situación final)	Fecha alcance meta programada ¹⁴		
1	2	Habilitar equipamiento	Habilitar equipamiento	Habilitar equipamiento		Habilitar equipamiento	Diciembre 2021	Mayo 2021	40%
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.									
Desafortunadamente este resultado esperado no se logro cumplir en su totalidad ya que los recursos que estaban destinados se tuvieron que reitimizarse para poder cumplir con la habilitación del DOMO, no obstante logramos adquirir el KIT de energía solar de emergencia, el cual fue de mucha utilidad para poder completar en trabajo de los maestros.									
Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto.									
Sin Anexos									

⁹ Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.

¹⁰ Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo.

¹¹ Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador.

¹² Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.

¹³ Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo.

¹⁴ Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo.

¹⁵ Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento.

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado ¹⁶ (RE)	Indicador de Resultados (IR)					Fecha alcance meta real ²²	% de cumplimiento
			Nombre del indicador ¹⁷	Fórmula de cálculo ¹⁸	Línea base ¹⁹	Meta del indicador ²⁰ (situación final)	Fecha alcance meta programada ²¹		
2	1	Diagnostico de la oferta turística del territorio	Diagnostico de la oferta turística del territorio		Sin diagnostico	Diagnostico de la oferta turística del territorio	Agosto 2021	Octubre 2021	100%
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.									
Para el alcance de este resultado, sostuve reuniones con la mesa turística de la comuna de Toltén y operador turístico de la comuna quienes me compartieron la oferta turística del territorio, la cual para mi trabajo entrega información relevante pensando en potenciales aliados.									
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto.									
Anexo 3, Documento con listado de la oferta turística de la comuna.									

¹⁶ Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.

¹⁷ Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo.

¹⁸ Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador.

¹⁹ Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.

²⁰ Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo.

²¹ Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo.

²² Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento.

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado ²³ (RE)	Indicador de Resultados (IR)					Fecha alcance meta real ²⁹	% de cumplimiento
			Nombre del indicador ²⁴	Fórmula de cálculo ²⁵	Línea base ²⁶	Meta del indicador ²⁷ (situación final)	Fecha alcance meta programada ²⁸		
2	2	Identificación de potenciales aliados	Identificación de potenciales aliados			Identificación de potenciales aliados	Septiembre 2021	Marzo 2022	100%
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.									
<p>Respecto a este resultado esperado he tenido reuniones con varios oferentes turísticos de la comuna, por ejemplo, con la Sra Victoria Benavente de Queule, quien realiza paseos en lancha por las loberías del sector, como también realiza avistamiento de aves complementado su servicio con una atractiva variedad gastronómica, con la creo es una potencial aliado para complementar mi proyecto. Adicional, junto con un agente operador de la comuna estamos organizando un encuentro con toda la oferta turística que esta presente en la comuna con énfasis en el gozo del río Toltén.</p>									
<p>Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto.</p>									

²³ Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.

²⁴ Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo.

²⁵ Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador.

²⁶ Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.

²⁷ Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo.

²⁸ Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo.

²⁹ Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento.

N° OE	N° RE	Resultado Esperado ³⁰ (RE)	Indicador de Resultados (IR)					Fecha alcance meta real ³⁶	% de cumplimiento
			Nombre del indicador ³¹	Fórmula de cálculo ³²	Línea base ³³	Meta del indicador ³⁴ (situación final)	Fecha alcance meta programada ³⁵		
2	3	Establecer Alianzas estratégicas	Establecer Alianzas estratégicas			Establecer Alianzas estratégicas	Diciembre 2021	Marzo 2022	100%
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.									
<p>Si bien no hemos establecido alianzas formales con otros oferentes de servicios turísticos de la comuna, con varios de estos trabajaremos de manera colaborativa con el propósito de complementar nuestra oferta hacia un servicio integrado para los visitantes a mi hermosa comuna. Esta mas decir en la comuna de Toltén se realizan varias competencias de índole nacional como internacional. Detallo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Campeonato nacional de pesa del Salmon Chinok ■ Campeonato internacional de natación en aguas abiertas, Tolten Wolf. ■ Raid Enduro 									
<p>Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto.</p>									

³⁰ Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.

³¹ Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo.

³² Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador.

³³ Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.

³⁴ Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo.

³⁵ Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo.

³⁶ Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento.

6.2 Análisis de brecha.

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los obtenidos.

No aplica

7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, gestión y administrativos.

Describir cambios y/o problemas	Consecuencias (positivas o negativas), para el cumplimiento del objetivo general y/o específicos	Ajustes realizados al proyecto para abordar los cambios y/o problemas
Incremento de precios de los materiales, en relación con el presupuesto que presentamos la propuesta	Negativa	Nos vimos en la necesidad de priorizar la habilitación del DOMO en desmedro de la compra del equipamiento que estaba considerado inicialmente, para ello solicitamos una redistribución de presupuesto.

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizado durante el período de ejecución para la obtención de los objetivos.

Se realizaron casi todas las actividades programadas en carta Gantt, las cuales fueron desarrolladas para alcanzar los resultados esperados, superando los inconvenientes y tomado decisiones en beneficio de mi iniciativa.

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la obtención de los objetivos.

La actividad programada no realizada fue la "Decoración interior y equipamiento", ya que debido al incremento del precio de los materiales, decidimos dar prioridad a la habilitación del DOMO. De igual modo adquirimos algunos equipos, principalmente para poder avanzar en la habilitación del DOMO.

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el período de ejecución del proyecto.

De acuerdo con mi análisis, no se presentaron mayores brechas para la ejecución de mi proyecto, ya que el alza de precios en los materiales y escases de estos fue para todos.

9. POTENCIAL IMPACTO

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto.

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las discrepancias; ventas y/o anuales (\$), nivel de empleo anual (JH), número de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas.

1.- Contar con un DOMO de 8mts de diámetro a 700 mts de la balsa de Nva Toltén, que permitirá incrementar la oferta turística.

2.- Haber podido relacionarme con otros emprendimientos turísticos y conocer la oferta comunal, con ello establecer conversaciones para que nuestros emprendimientos se acoplen, ofreciendo una oferta turística mas completa.

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.

Si, como he mencionado anteriormente el incremento de los precios entre cotizaciones presentadas para la postulación y las requeridas para ejecutar las compras.

Se decidió dar prioridad a la habilitación del DOMO en desmedro del equipamiento considerado.

11. DIFUSIÓN

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades similares.

	Fecha	Lugar	Tipo de Actividad	Nº participantes	Documentación Generada
1	15/10/2021	Toltén	Reunión con agente operador de la comuna	4	Sin documentación
2					
3					
4					
5					
n					
			Total participantes		

12. PRODUCTORES PARTICIPANTES

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del proyecto.

12.1 Antecedentes globales de participación de productores

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto.

Región	Tipo productor	Nº de mujeres	Nº de hombres	Etnia (Si corresponde, indicar el Nº de productores por etnia)	Totales
Araucanía	Productores pequeños	1	0	Sin etnia	1
	Productores medianos-grandes				
	Productores pequeños				
	Productores medianos-grandes				
Totales		1	0		

12.2 Antecedentes específicos de participación de productores

Nombre	Ubicación Predio			Superficie Há.	Fecha ingreso al proyecto
	Región	Comuna	Dirección Postal		

13. CONSIDERACIONES GENERALES

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del proyecto?

Si, con la habilitación del DOMO a 700 mts de la balsa de Nva Toltén, nos abre nuevas oportunidades de mejorarla oferta turística que se desarrolla gracias a nuestro río, en donde se realizan varios eventos, tanto comunales, nacionales e internacionales, mejorando la experiencia.

Adicional, el espíritu de colaboración para potenciar la oferta a los turistas entre los emprendedores turísticos refuerza aún más nuestro objetivo general

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los asociados, si los hubiere?

Bueno, sin mayores comentarios que agregar.

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el proyecto?

A mi parecer, si bien el DOMO ayuda a mejorar la oferta turística de la comuna, el conocer a los emprendedores turísticos y entre todos trabajar para mejorar la atención a los turistas es lo mas relevante, ya que existe un grupo humano consiente que el trabajo colaborativo es vital para

mantenernos en el tiempo.

13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere).

Si bien considero que el apoyo de FIA hacia mi proyecto es muy relevante, creo se debiera ajustar los formatos de informes a la realidad de los usuarios, ya que para mi es complicado poder responder como corresponde y debo constantemente solicitar ayuda para completarlo y cumplir con los compromisos.

14. CONCLUSIONES

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución del proyecto.

Gracias a la Fundación, tengo la posibilidad de poder diversificar me fuente de ingresos y conocer un nuevo rubro, por ello estoy en tramite para ser usuaria de INDAP en el rubro turístico.

15. RECOMENDACIONES

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro).

Si, como indique anteriormente que los informes técnicos sean más fácil de entender y responder.

16. ANEXOS

17. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA