



Fundación para la
Innovación Agraria

OFICINA DE PARTES 2 FIA
RECEPCIONADO
Fecha 20/02/2017
Hora 10:12
Nº Ingreso 36856

Informe técnico Final

Nombre del proyecto	Gestión Fén: un Modelo Innovador para el Circuito Económico Territorial
Código del proyecto	PYT-2015-0495
Nº de informe	2
Período informado	desde el 16 de junio de 2016 hasta el 31 de enero de 2017
Fecha de entrega	20 de febrero de 2017

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME

- Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, tamaño 11.
- Sobre la información presentada en el informe:
 - Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA.
 - Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que realmente aporte a lo que se solicita informar.
 - Debe ser totalmente consistente en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones entre ellas.
 - Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero y ser totalmente consistente con ella.
- Sobre los anexos del informe:
 - Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados.
 - Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros.
 - También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la interpretación de la información
- Sobre la presentación a FIA del informe:
 - Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word (CD o pendrive).
 - La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado.
 - Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último caso, la fecha válida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la correspondencia.

CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES GENERALES	4
2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	4
3.	RESUMEN DEL PERÍODO ANTERIOR.....	5
4.	RESUMEN DEL PERÍODO INFORMADO	6
5.	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.....	6
6.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE).....	6
7.	RESULTADOS ESPERADOS (RE)	7
8.	CAMBIOS Y/O PROBLEMAS	8
9.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.....	9
10.	HITOS CRÍTICOS DEL PERÍODO.....	10
11.	CAMBIOS EN EL ENTORNO	11
12.	DIFUSIÓN.....	11
13.	CONCLUSIONES	12
14.	ANEXOS.....	14

1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor:	Cooperativa de Trabajo Fën
Nombre(s) Asociado(s):	Nut Shop Ltda (Gustos del bosque)
Coordinador del Proyecto:	Jorge Pereira Roa
Regiones de ejecución:	Araucanía y Los Ríos
Fecha de inicio iniciativa:	1 de Marzo 2016
Fecha término Iniciativa:	30 de enero 2017

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

Costo total del proyecto		
Aporte total FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total	

Acumulados a la Fecha		Monto (\$)
Aportes FIA del proyecto		
3. Aportes entregados	Primer aporte	
	Segundo aporte	
	Tercer aporte	
	n aportes	
4. Total de aportes FIA entregados (suma N°1)		
5. Total de aportes FIA gastados		
6. Saldo real disponible (N°2 – N°3) de aportes FIA		
Aportes Contraparte del proyecto		
Aportes Contraparte programado	Pecuniario	
	No Pecuniario	
Total de aportes Contraparte gastados	Pecuniario	
	No Pecuniario	
Saldo real disponible (N°1 – N°2) de aportes Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	

2.1 Saldo real disponible en el proyecto

Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL):

SI	X
NO	

2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL

En el caso de que existan diferencias, explique las razones.

RESUMEN DEL PERÍODO ANTERIOR

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores cuantitativos y cualitativos.

En el período anterior se realizó un importante avance para activar y generar la base del fortalecimiento del modelo de trabajo de la Cooperativa Fën.

Según lo anterior, en el ámbito de trabajo en el Circuito de Economía Territorial (objetivo específico 1) se llevaron adelante las actividades:

- 1.1a- Modelación y evaluación del estado del circuito económico territorial FËN
- 1.1b- Estudio y caracterización de la biodiversidad territorial: caracterización y levantamiento de datos
- 1.1c- Estudio socio cultural : Perfil social y aspectos culturales de rutas territoriales
- 1.1d- Estudios químico-alimentario y de ingeniería de procesos

Todas ellas se avanzaron al menos en un 50%, restando algunas visitas y la generación de informes que concluyeron en agosto.

Por su parte, respecto al ámbito de fortalecimiento interno de la Cooperativa y su gestión organizacional (objetivo 2), se avanzó en las siguientes actividades:

- 2.1a- Diagnostico organizacional y de estatutos. Detección de brechas de gestión , producción y servicios FËN.
Se reportó un avance de un 50%, concluyendose en el mes de agosto.

En este ámbito se ha avanzado a su vez en la actividad:

- 2.2c- Opción de aplicación: capacitación metodologías participativas y gestión cooperativa

Esta actividad, que por razones de cierre de sistema de rendición en línea el 10 de agosto no pudo ser reportada, se encuentra realizada, restando reportarla en presente informe final

Respecto al ámbito de trabajo con las redes del territorio asociadas al rubro, las políticas públicas e incidencia, se ha avanzado en las siguientes actividades:

3.1b- Estado del arte de los marcos legales y normas del rubro

3.2c- Opción de aplicación: diseño y difusión de material oferta Fën, mejora página web y generación de material audiovisual Fën

Ambas actividades se encontraban en proceso de desarrollo al momento de entregarse el informe de avance

3.2d- Opción de aplicación: Capacitación procesamiento de fibras del bosque para mejorar envasado.

Actividad concluida y reportada en informe de avance.

En términos de resultados, al momento de entrega del informe de avance nos encontramos próximos a concluir por completo el resultado 1.1- diagnóstico del estado situación del modelo de trabajo territorial; 2.1- Diagnóstico de las capacidades internas de gestión, producción y servicio de FEN; y 3.1- Caracterización de las condiciones de trabajo de las organizaciones y redes que trabajan este rubro ligadas al territorio.

Se estima que tomando en cuenta el desfase inicial que se generó en la formalización y traspaso de recursos, que condicionó la consabida reprogramación de fechas, el proyecto avanzó en esta etapa satisfactoriamente de acuerdo a lo planificado. De esta manera, se considera que los resultados obtenidos hasta esa fecha fueron contundentes y fundamentales como base para las actividades posteriores y la consecución del objetivo general del proyecto.

RESUMEN DEL PERÍODO INFORMADO

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y cualitativos.

En este período se logró finalizar las actividades que se encontraban en proceso de desarrollo, así como realizar por completo las que aún no se iniciaban. De acuerdo a lo anterior se logró generar una base importante para el fortalecimiento y proyección del modelo de trabajo de la Cooperativa Fën.

A continuación se detalla lo realizado en el período:

Según lo anterior, en el ámbito de trabajo en el Circuito de Economía Territorial (objetivo específico 1), se llevaron adelante las actividades:

- 1.1a- Modelación y evaluación del estado del circuito económico territorial FËN
- 1.1b- Estudio y caracterización de la biodiversidad territorial: caracterización y levantamiento de datos
- 1.1c- Estudio socio cultural : Perfil social y aspectos culturales de rutas territoriales
- 1.1d- Estudios químico-alimentario y de ingeniería de procesos

Se completó el 50% restante de todas las actividades anteriores.

Por su parte, respecto al ámbito de fortalecimiento interno de la Cooperativa y su gestión organizacional (objetivo 2), se avanzó en las siguientes actividades:

2.1a- Diagnostico organizacional y de estatutos. Detección de brechas de gestión , producción y servicios FËN.

Se completó el 50% restante.

2.1b- Estudio caracterización de oferta FËN

Se realizó y completó en un 100%

2.2a- Base del plan: analizar y sintetizar la información

Se realizó y completó en un 100%

2.2b- Elaboración del plan de acción interno

Se realizó y completó en un 100%

2.2c- Opción de aplicación: capacitación metodologías participativas y gestión cooperativa

Esta actividad que fue realizada en un 100% en período anterior, por razones de cierre de sistema de rendición en línea el 10 de agosto no pudo ser reportada, siendo reportada en el presente período.

2.2d- Opción de aplicación: actualización plan de negocio/trabajo Fën

Se realizó y completó en un 100%

Respecto al ámbito de trabajo con las redes del territorio asociadas al rubro, las políticas públicas e incidencia, (objetivo 3) se avanzó en lo siguiente:

3.1a- Elaboración de un mapa de actores y percepción de trabajo en el rubro Se realizó y completó en un 100%
3.1b- Estado del arte de los marcos legales y normas del rubro Se realizó y completó en un 100%
3.2a- Organizar, sintetizar para la elaboración de las bases de un plan Se realizó y completó en un 100%
3.2b- Elaboración de un plan para la incidencia y fortalecimiento territorial Se realizó y completó en un 100%
3.2c- Opción de aplicación: diseño y difusión de material oferta Fën, mejora página web y generación de material audiovisual Fën Se realizó y completó en un 100%
3.2d- Opción de aplicación: Capacitación procesamiento de fibras del bosque para mejorar envasado. Actividad concluida en un 100% y reportada en informe de avance n°1.
3.2e- Evento Pewü: Taller, Feria y Seminario encuentro de los actores del Circuito económico y redes territoriales Se realizó y completó en un 100%

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Evaluar y fortalecer el modelo de trabajo de la Cooperativa Fën a nivel interno de la organización y de circuito económico territorial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)

6.1 Porcentaje de Avance

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados.

Nº OE	Descripción del OE	% de avance a la fecha
1	Caracterizar, evaluar y fortalecer el modelo de circuito económico territorial Fën	100%
2	Detectar y fortalecer las brechas de las capacidades de gestión interna de los socios Fën	100%

3	Identificar el estado actual de las redes y condiciones del trabajo vinculados al rubro del territorio a fin de generar propuestas y acciones de incidencia	100%
---	---	------

RESULTADOS ESPERADOS (RE) 10.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha

N° OE	N° RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)					% de avance a la fecha
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Estado actual del indicador	Meta del indicador (situación final)	Fecha alcance meta	
1	1	1.1- Diagnóstico del estado situación del modelo de trabajo territorial	Reporte con aspectos críticos, en base a síntesis de 4 Informes				Ago 2016	100%

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha.

El diagnóstico se construye en base a los 4 estudios planteados en la propuesta (actividades 1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.1d). En la primera etapa se han activado dichos estudios, ya se tienen los informes respectivos, asimismo se ha hecho la socialización de los resultados con los actores del circuito y socios de la cooperativa, a fin de establecer las prioridades, acuerdos y proyecciones del modelo.

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)

Anexos 1, 2, 3, 4

N° OE	N° RE	Resultado Esperado	Indicador de Resultados (IR)	% de avance a la
-------	-------	--------------------	------------------------------	------------------

		(RE)	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Estado actual del indicador	Meta del indicador (situación final)	Fecha alcance meta	fecha
1	1.2	1.2- Base y plan de fortalecimiento con innovación del modelo de trabajo territorial	Plan Elaborado				Sept 2016	100%

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha.

En base a los estudios previos realizados para este OE, así como en complemento con información obtenida en los OE 2 y 3, se ha preparado un solo documento que incluye diferenciadamente cada resultado. En función de lo anterior se deriva el Plan de Acción en sintonía con el Modelo de Trabajo de la Cooperativa Fën. Actividades 1.2a y 1.2b son parte de esto.

Se incluyen además insumos relevantes para el Modelo de Trabajo y Plan de Acción generados en las actividades 1.2c, 1.2d, 1.2e y 1.2f.

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)

Anexo 5, 6, 7, 8 y 9

N° OE	N° RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)					% de avance a la fecha
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Estado actual del indicador	Meta del indicador (situación final)	Fecha alcance meta	
2	2.1	2.1- Diagnóstico de la capacidad es internas de gestión, producción y servicio de FEN	Reporte esquemático del Estado Capacidades por área de trabajo Cooperativo				nov 2016	100%

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha.

N° OE	N° RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)					% de avance a la fecha
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Estado actual del indicador	Meta del indicador (situación final)	Fecha alcance meta	
2	2.1	2.1- Diagnóstico de la capacidades internas de gestión, producción y servicio de FEN	Reporte esquemático del Estado Capacidades por área de trabajo Cooperativo				nov 2016	100%

Se dispone del esquema general, a partir del cual se diagnostica el estado de las capacidades internas de la Cooperativa. Esto se logra a partir de la información aportada por la actividad 2.1a- Diagnostico organizacional y de estatutos. Detección de brechas de gestión, producción y servicios FEN., así como por la actividad 2.1b- Estudio caracterización de oferta FEN, las cuales se encuentran concluidas en su totalidad.

N
o
C
E

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)

Anexos 10 y 11

N° OE	N° RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)					% de avance a la fecha
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Estado actual del indicador	Meta del indicador (situación final)	Fecha alcance meta	
2	2.2	2.2- Base y plan de fortalecimiento de capacidades internas de la FEN	Plan Elaborado				Sept 2016	100%

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha.

N° OE	N° RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)					% de avance a la fecha
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Estado actual del indicador	Meta del indicador (situación final)	Fecha alcance meta	
2	2.2	2.2- Base y plan de fortalecimiento de capacidades internas de la FEN	Plan Elaborado				Sept 2016	100%

Va en paralelo al estudio y estado indicado en cuadro anterior. Este resultado incluyen la realización en un 100% de las actividades 2.2a, 2.2b, 2.2c y 2.2d

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)

Anexo 5, 12 y 13

N° OE	N° RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)					% de avance a la fecha
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Estado actual del indicador	Meta del indicador (situación final)	Fecha alcance meta	
3	3.1	3.1- Caracterización de las condiciones de trabajo de las organizaciones y redes que trabajan este rubro ligadas al territorio	Mapa con puntos de identificación de actores del CET				Oct 2016	100%

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha.

N° OE	N° RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)					% de avance a la fecha
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Estado actual del indicador	Meta del indicador (situación final)	Fecha alcance meta	
3	3.1	3.1- Caracterización de las condiciones de trabajo de las organizaciones y redes que trabajan este rubro ligadas al territorio	Mapa con puntos de identificación de actores del CET				Oct 2016	100%
<p>Se dispone de la base de organizaciones de la Red, y la situación general en aspectos legales de los rubros. Las dos actividades que son parte de este resultado 3.1ª y 3.1b se encuentran concluidas en un 100%</p>								
<p>Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)</p>								
<p>Anexos 10</p>								

N° OE	N° RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)					% de avance a la fecha
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Estado actual del indicador	Meta del indicador (situación final)	Fecha alcance meta	
3	3.2	3.2- Bases y Plan (puente entre caracterización y plan) de fortalecimiento para la incidencia de las organizaciones y redes vinculadas	Plan elaborado				Sept 2016	32%

N° OE	N° RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)					% de avance a la fecha
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Estado actual del indicador	Meta del indicador (situación final)	Fecha alcance meta	
3	3.2	3.2- Bases y Plan (puente entre caracterización y plan) de fortalecimiento para la incidencia de las organizaciones y redes vinculadas	Plan elaborado				Sept 2016	32%

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha.

Este resultado se nutre de las actividades del OE 3.1 ya finalizadas, así como de las actividades 3.2a y 3.2b, sintetizadas en la Base y Plan de Acción general de la Cooperativa (Anexo 5), así como de las actividades 3.2c, 3.2d (ya rendida en informe anterior) y 3.2e, todas ellas ejecutadas en un 100%.

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)

Anexos 5, 14 y 15

CAMBIOS Y/O PROBLEMAS

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período informado.

Describir cambios y/o problemas	Consecuencias (positivas o negativas), para el cumplimiento del objetivo general y/o específicos	Ajustes realizados al proyecto para abordar los cambios y/o problemas
La actividad 3.2e, denominada Evento Pewü: Taller, Feria y Seminario encuentro de los actores del Circuito económico y redes	El "Encuentro Regional de Cooperativismo y Economía Solidaria" fue realizado en alianza con la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (Confecoop), quienes contaban con apoyo de CORFO para financiar algunos aspectos	No implicó ajustes

territoriales fue complementada con el "Encuentro Regional de Cooperativismo y Economía Solidaria"	propios del Encuentro. Este fue realizado el día viernes 9 de diciembre, desde las en la Biblioteca Municipal de Villarrica.	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del informe

Respecto al **Objetivo Específico n° 1, resultado 1.1: "Diagnóstico del estado situación del modelo de trabajo territorial"**, se han realizado las siguientes actividades:

1.1a- Modelación y evaluación del estado del circuito económico territorial (CET) FËN

Desde el comienzo del proyecto se ha trabajado 3 horas por semana en el análisis, diseño de instrumentos participativos y seguimiento del enfoque de trabajo aplicado con los 3 grupos que conforman la base del CET FËN. En este tiempo se realizan también las coordinaciones necesarias con los grupos ligados al CET.

Reunión introductoria con dirigentes:

Se han realizado reuniones introductorias con 2 de los 3 grupos, en las cuales se da a conocer el modelo de trabajo, así como se conoce el enfoque de trabajo de cada grupo.

Reunión grupal de acuerdo de trabajo:

Según lo anterior se da paso a una segunda reunión, esta vez con la totalidad del grupo (Hualapulli 7 personas, Chaura 5 personas, Pucura 7 personas), en la cual se profundiza en el modelo de trabajo de los CET y los oficios relacionados al bosque nativo. En esta

reunión se focalizan los productos que los grupos van a potenciar en el acuerdo de trabajo, así como se genera el acuerdo formal de alianza entre las organizaciones con la Cooperativa Fën y se acuerdan próximos pasos conjuntos en el proceso.

Taller CET

Finalmente se realiza un tercer encuentro grupal, denominado taller, en el cual se realiza un trabajo participativo de reconstrucción histórica de los CET en cada territorio, así como de diagnóstico actual del CET en el que está inmerso cada grupo. Se finaliza con la definición de fechas y detalles de la etapa de estudios que se inicia a partir de este momento.

(Anexo 1)

Fechas de encuentros con los grupos:

Tareas realizadas/Grupo	Grupo Hualapulli	Grupo Chaura	Grupo Pucura
Reunión introductoria con directiva	15/3/2016		28/5/2016
Reunión grupal de acuerdo de trabajo	14/6/2016	26/6/2016	9/7/2016
Taller modelación	29/6/2016	10/7/2016	16/7/2016
Productos definidos	Chilco (planta), michay (fruto), luma (fruto), ajo nativo Avellana Ñefün	Chaura (fruto), luma (fruto), vivero frutales nativos Avellana Ñefün	Digueñe, Llau llau, cerámica local Avellana Ñefün

Esta actividad se encuentra estrechamente ligada a la realización de los tres estudios (ecológico, cultural y químico-alimentario) de los oficios y frutos del bosque nativo priorizados con los grupos del CET, por lo que una vez concluidos estos, se realizó la

Devolución de esta información estudios

Los días 8, 15 y 16 de octubre de 2016, en Hualapulli, Pucura y Chaura, en la cual se les presentó una síntesis de estos resultados, se les entregó una copia de cada informe, se recibieron comentarios y propuestas, se evaluaron las proyecciones del trabajo y se coordinó un futuro encuentro en Chaura de los 3 grupos del CET junto a la Cooperativa.

Encuentro Chaura

Este encuentro fue realizado el día 4 de diciembre de 2016 en Chaura, en el predio del Ngenpin Joel Caquilpan, del sector Chepelco, Chaura, participando un total de 24 personas pertenecientes a los grupos Agrupación de Agricultores y Artesanos de Pucura (Feria Pucura), grupo de productoras de la comunidad Gregorio Alcapan de Hualapulli, autoridades ancestrales del sector de Chaura y Cooperativa Fën.

El encuentro permitió realizar un intercambio de experiencias y visiones entre los grupos del CET, mostrar y reflexionar sobre algunos de los trabajos que se realizaron con cada grupo, así como planificar y tomar acuerdos sobre futuras acciones conjuntas en el contexto de fortalecer un Circuito de Economía Territorial para el Buen Vivir.

Los principales acuerdos tomados -en orden de prioridades- fueron:

1. Implementar iniciativas de restauración ecológica y de saberes en los territorios
2. Realizar futuros encuentros en cada sector
3. Avanzar de forma concreta en la recuperación y uso del idioma mapuzungun
4. Participar activamente en la activación del espacio Trafkintuwe de Villarrica
5. Fortalecer ruta de visitas de las iniciativas del CET para el buen vivir

Se acuerda concretar un próximo encuentro el día 11 de marzo en el espacio que dispone el grupo de Pucura.

De acuerdo a lo anterior se logra contar con y proyectar un modelo de trabajo base para el fortalecimiento del Circuito de Economía territorial para el Buen Vivir, en el que la Cooperativa Fën es un actor clave de articulación.

Ver Anexo 1

1.1b- Estudio y caracterización de la biodiversidad territorial: caracterización y levantamiento de datos

La Ing. en Conservación de Rec. Naturales Karla Amsteins, de acuerdo a los Términos de Referencia de su asesoría avanzó en las siguientes etapas de trabajo:

Etapas 1: Levantamiento y revisión de información secundaria (bibliografía).

Etapas 2: Participación en 3 talleres grupales (3 sectores diferentes) sobre el bosque, su importancia, situación, saberes y productos a potenciar.

Etapas 3: Levantamiento de información primaria en terreno sobre estado de la biodiversidad de cada zona (3 sectores), con énfasis en bosque nativo y aguas, y en relación a la ecología de los productos de bosque nativo priorizados por cada grupo.

En el caso anterior se visitó a la mitad de las personas de cada grupo, restando aún

completar estas visitas en el mes de agosto.

Visitas realizadas/Grupo	Grupo Hualapulli	Grupo Chaura	Grupo Pucura
Participación en taller grupal	29/6/2016	10/7/2016	16/7/2016
Visita terreno	23/7/2016	24/7/2016	22/7/2016

Etapas 4: Sistematización de información y elaboración de informe. Este incluye la elaboración de una síntesis para ser aplicada a folleto del circuito económico.

Se cuenta con informe final que sistematiza y sintetiza la información de la asesoría

Ver Anexo 2

1.1c- Estudio socio cultural : Perfil social y aspectos culturales de rutas territoriales

El Licenciado en Arqueología Yerko Araneda, de acuerdo a los Términos de Referencia de su asesoría avanzó en las siguientes etapas de trabajo:

Etapas 1: Levantamiento y revisión de información secundaria

Etapas 2: Participación en 3 talleres grupales (3 sectores diferentes) sobre el bosque, su importancia, situación, saberes y productos a potenciar.

Etapas 3: Levantamiento de información primaria en terreno. Esta considerará al menos una entrevista semi estructurada a cada familia involucrada (a través de un representante de esta), así como la aplicación de instrumentos metodológicos como la observación participante (en los casos que sea pertinente) e inspección visual.

Visitas realizadas/Grupo	Grupo Hualapulli	Grupo Chaura	Grupo Pucura
Participación en taller grupal	29/6/2016	10/7/2016	16/7/2016
Visita terreno	23/6/2016	24/7/2016	22/7/2016

Etapas 4: Sistematización de información y elaboración de informe

Se cuenta con informe final que sistematiza y sintetiza la información de la asesoría

Ver Anexo 3

1.1d- Estudios químico-alimentario y de ingeniería de procesos

El Ing. Civil Bioquímico pablo Berho, de acuerdo a los Términos de Referencia de su asesoría avanzó parcialmente en las siguientes etapas de trabajo:

Etapas 1: Informe/descripción sintética propiedades y potencialidades.

Etapas 2: Tipificación básica del proceso de recolección, cosechas, guarda, secado, conservado u otros.

Etapas 3: Versión para etiquetado, tabla nutricional, frase distinguida para el consumidor.

- Caracterización Q-B de información general y contrastarlo con el saber local/botánica.

- Análisis químico-proximal de frutos priorizados

Etapas 4: Sistematización de información y elaboración de informe

Se cuenta con informe final que sistematiza y sintetiza la información de la asesoría

Ver Anexo 4

Correspondiente al **Objetivo Específico n°1, resultado 1.2- Base y plan de fortalecimiento con innovación del modelo de trabajo territorial FEN**, se realizaron las siguientes actividades:

1.2a- Organización análisis y síntesis de la información para la base del plan de acción

Corresponde a la compilación y síntesis de la información arrojada por los estudios realizados, con el fin de generar estado de situación base que da pie a la elaboración de Plan de Acción en los tres ámbitos de trabajo definidos en los 3 OE para del Modelo de Trabajo de la Cooperativa.

De acuerdo a lo anterior, esta información es compilada en un solo documento que integra la Base de Plan y Plan de Acción para este OE y los otros 2 OE.

Los contenidos se componen de los Estudios y del trabajo participativo de los socios.

Ver anexo 5

1.2b- Elaboración del plan de acción de fortalecimiento de circuitos económicos territorial FEN

Corresponde a la configuración de una base de Plan Estratégico y base de plan Operativo para el modelo de Trabajo de la Cooperativa.

Al igual que la Base de Plan, se configura un solo documento que sintetiza e integra todas las líneas de acción reflejadas en los 3 OE explicitados en el proyecto.

Los contenidos se componen de los Estudios y del trabajo participativo de los socios.

Ver anexo 5

1.2c- Opción de aplicación: Optimización procesos de trazabilidad

Se realizó una asesoría tendiente a diseñar un sistema de Trazabilidad para los productos forestales no maderables (PFNM) del bosque nativo definidos con los grupos. El estudio, realizado por el Ingeniero Forestal Carlos Ravanal Espina, se plasma en informe correspondiente al Anexo 6.

1.2d- Opción de aplicación: Propuestas de mejoras de herramientas y tecnologías del CET FËN

El ing. Químico Pablo Berho, realizó una propuesta de mejoras para procesos relacionados con los frutos del bosque nativo priorizados, que van desde la recolección al procesamiento en planta. Este se plasma en informe adjunto en anexo 7.

1.2e- Opción de aplicación: Evaluación económica de la canasta del ciclo anual

Se realizó trabajo participativo de evaluación de oferta de productos del bosque nativo generados por los 3 grupos del CET más los productos generados por los socios de la Cooperativa, que se propone constituyan una canasta de productos del CET para el Buen Vivir con identidad local.

Ver anexo 8

1.2f- Opción de aplicación: Diseño y aplicaciones de envases para prototipos

La diseñadora industrial Marcela Guajardo, realizó prototipos de envases con materiales acordes a la línea de trabajo de la cooperativa. Como resultado se cuenta con prototipo Canasta Fën y aplicaciones para los grupos del CET.

Ver anexo 9

Correspondiente al **Objetivo Específico n°2 , resultado 2.1- Diagnóstico de la capacidades internas de gestión, producción y servicio de FËN**, se realizaron las siguientes actividades:

2.1a- Diagnostico organizacional y de estatutos. Detección de brechas de gestión , producción y servicios FËN.

Esta actividad fue realizada por la Sociologa María Teresa Gonzalez, y consideró un diagnóstico completo del modo de funcionamiento de la organización, en relación a temas como las capacidades de gestión; el aporte y participación de los socios hacia la

cooperativa y de la cooperativa hacia los socios; los rubros, capacidades productivas y proyecciones de trabajo de cada socio y postulantes a socios, en función del modelo de trabajo definido por la Cooperativa Fën; la pertinencia de los estatutos y reglamento de la cooperativa en relación a los puntos anteriores y a la legislación cooperativa. Además se está realizando un análisis FODA del funcionamiento interno de la cooperativa, así como propuestas concretas de mejora.

La actividad se encuentra concluida y sistematizada en informe final.
Ver anexo 10

2.1b- Estudio caracterización de oferta FËN

Se realizó trabajo participativo tendiente a perfeccionar oferta de productos y servicios de la Cooperativa.
Esta se plasma en informe adjunto en anexo 11.

Respecto al **Objetivo Específico n°2, resultado 2.2 “Base y plan de fortalecimiento de capacidades internas de la FËN”** se ha avanzado en las siguientes actividades:

2.2a- Base del plan: analizar sintetizar la información

Corresponde a la compilación y síntesis de la información arrojada por los estudios realizados en este OE, con el fin de generar estado de situación base que da pie a la elaboración de Plan de Acción en los tres ámbitos de trabajo definidos en los 3 OE para del Modelo de Trabajo de la Cooperativa.

De acuerdo a lo anterior, esta información es compilada en un solo documento que integra la Base de Plan y Plan de Acción para este OE y los otros 2 OE.

Los contenidos se componen de los Estudios y del trabajo participativo de los socios.

Ver anexo 5

2.2b- Elaboración del plan de acción interno

Corresponde a la configuración de una base de Plan Estratégico y base de plan Operativo para el modelo de Trabajo de la Cooperativa.

Al igual que la Base de Plan, se configura un solo documento que sintetiza e integra todas las líneas de acción reflejadas en los 3 OE explicitados en el proyecto.

Los contenidos se componen de los Estudios y del trabajo participativo de los socios.

Ver anexo 5

2.2c- Opción de aplicación: capacitación metodologías participativas y gestión cooperativa

El día 5 y 6 de agosto se realizó, en las dependencias del Club de Pesca y Caza de Villarrica, la **“Asesoría metodológica para el fortalecimiento de la cooperativa fen y**

su trabajo con grupos y comunidades”, por parte de la organización *ArteDuca Desarrollo Humano*, cuyo objetivo se definió como realizar una capacitación metodológica para el trabajo comunitario ligadas al arte, al movimiento, a la música, desde un enfoque comunitario, que permitan la reflexión interna del equipo la Cooperativa Fen y la adquisición de herramientas prácticas para su trabajo con grupos y comunidades.

A nivel específico se persiguió:

- Implementar un espacio de análisis metodológico relativo al modelo de intervención de la Cooperativa Fen, en sus espacios comunitarios, identificando sus características a nivel de procesos y logros.

- Desarrollar un espacio de transferencia metodológica desde la dimensión artística y su despliegue en la comunidad; cuerpo, emociones, música y enfoque comunitario.

En ambas jornadas participaron 5 personas que son parte de la Cooperativa y 3 que se encuentran en proceso de acercamiento para su potencial incorporación.

De acuerdo a lo anterior y según lo establecido en los TDR se ejecutaron las siguientes actividades:

Etapa 1: Preparación y acuerdo de contenidos y metodologías a transferir

Etapa 2: Realización de talleres a lo largo de una jornada y media de trabajo en Villarrica.

Etapa 3: Elaboración y entrega de manual de síntesis de metodologías transferidas, así como informe de reporte de las actividades.

Ver Anexo 12

2.2d- Opción de aplicación: actualización plan de negocio/trabajo Fën

Se realizó trabajo participativo para la actualización del Plan de Negocios/Trabajo de la Cooperativa con el fin de incorporar avances conseguidos en el presente año, así como perfeccionar modelo de comercialización de productos y servicios de la cooperativa.

Ver anexo 13.

Dentro del **Objetivo n°3, y el resultado n°3.1- “Caracterización de las condiciones de trabajo de las organizaciones y redes que trabajan este rubro ligadas al territorio”**, se han realizado las siguientes actividades:

3.1a- Elaboración de un mapa de actores y percepción de trabajo en el rubro

Esta actividad es realizada por la Socióloga María Teresa Gonzalez, busca contar con una visión clara de los actores, ya sean individuales, organizacionales o institucionales, que son parte de las redes de trabajo de la Fën. Debe incluirse los antecedentes completos de estos actores, es decir, localización, ámbito productivo, productos o servicios, capacidades y potencialidades, rol en la red. Lo anterior deberá plasmarse en una base de datos que incluya la ubicación espacial de los actores. Asimismo, se espera que se proporcione un diagrama de relaciones de la Cooperativa con los actores

mapeados.

Se encuentra ejecutada y reportada en informe adjunto en anexo 10.

3.1b- Estado del arte de los marcos legales y normas del rubro

Esta actividad es realizada por la Socióloga María Teresa Gonzalez, y consideró realizar un estudio que permita detectar los puntos críticos, así como propuestas y sugerencias para superar estos nudos, relacionados con los cuerpos legales, sistemas administrativos y políticas públicas relacionados con los rubros que abarca el modelo Fën.

Se encuentra ejecutada y reportada en informe adjunto en anexo 10.

En relación al Resultado **3.2.- Bases y Plan de fortalecimiento para la incidencia de las organizaciones y redes vinculadas**, se han realizado las siguientes actividades:

3.2a- Organizar, sintetizar para la elaboración de las bases de un plan

Corresponde a la compilación y síntesis de la información arrojada por los estudios realizados, con el fin de generar estado de situación base que da pie a la elaboración de Plan de Acción en los tres ámbitos de trabajo definidos en los 3 OE para del Modelo de Trabajo de la Cooperativa.

De acuerdo a lo anterior, esta información es compilada en un solo documento que integra la Base de Plan y Plan de Acción para este OE y los otros 2 OE.

Los contenidos se componen de los Estudios y del trabajo participativo de los socios.

Ver anexo 5

3.2b- Elaboración de un plan para la incidencia y fortalecimiento territorial

Corresponde a la configuración de una base de Plan Estratégico y base de plan Operativo para el modelo de Trabajo de la Cooperativa.

Al igual que la Base de Plan, se configura un solo documento que sintetiza e integra todas las líneas de acción reflejadas en los 3 OE explicitados en el proyecto.

Los contenidos se componen de los Estudios y del trabajo participativo de los socios.

Ver anexo 5

3.2c- Opción de aplicación: diseño y difusión de material oferta Fën, mejora página web y generación de material audiovisual Fën

Esta actividad ha sido realizada por medio de dos asesorías:

- En los aspectos de diseño gráfico y mejora página web, se ha trabajado con el diseñador gráfico Rodrigo Curilef.

- En la generación de material audiovisual del modelo de trabajo Fën, se ha trabajado un video con el realizador audiovisual Felipe Montalva y otro con el realizador audiovisual Ismael Pereira.

En el primer ámbito se han generado 4 productos principales: Un material de difusión que de cuenta del CET que está impulsando Fën, los grupos que son parte (Pucura, Hualapulli y Chaura), así como las actividades conjuntas que se realizan.

Un material de difusión específicamente orientado a la actividad “Evento Pewü”, que se realizará entre octubre y noviembre.

Un material gráfico de difusión de la oferta Fën

La actualización y diseño de la pagina web de la Cooperativa.

En el segundo ámbito se han realizado dos trabajos audiovisuales: uno que da a conocer el trabajo de fortalecimiento del CET para el buen vivir y otro que da a conocer y otro que da a conocer la actividad 3.2e.

Ver anexo 14.

3.2d- Opción de aplicación: Capacitación procesamiento de fibras del bosque para mejorar envasado

Esta actividad fue realizada por Juan José García, Karen Cayupi y Jerson Huenchullan, pertenecientes al Laboratorio de Eficiencia Energética y Sustentabilidad de la UFRO. Consistió en dos sesiones (25/6/2016 y 22/7/2016) de capacitación teórico prácticas, en las cuales se transfirieron los conocimientos, se adquirió y fabricó el equipamiento necesario para que los socios de la Cooperativa puedan montar y operar una unidad de fabricación artesanal de papel mediante fibras locales de bosque nativo y/ recicladas. Lo anterior orientado al diseño de envases para los productos de los socios de la Cooperativa, productos de los grupos del CET, tapas para material de difusión de la Cooperativa, así como aprovechar la demanda ya existente en el mercado regional de este tipo de papel para diversas aplicaciones.

Ver anexo 15.

3.2e- Evento Pewü: Taller, Feria y Seminario encuentro de los actores del Circuito económico y redes territoriales

La actividad fue realizada los días 9 y 10 de diciembre de 2016 en la Plaza Consistorial de Villarrica y en paralelo se realizó el Encuentro Regional de Cooperativismo y Economía Social y Solidaria en la Biblioteca Municipal de Villarrica.

Se expusieron productos relacionados con los oficios del bosque nativo con especial énfasis en los grupos del CET, sin embargo también participaron expositores aliados de otras zonas, pertenecientes a la red de ferias y mercados con identidad.

Se cuenta con material audiovisual de la actividad e informe del Encuentro

Ver anexo 16.

--

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del informe

--

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe

--

HITOS CRÍTICOS DEL PERIODO

Hitos críticos	Fecha programada de cumplimiento	Cumplimiento (SI / NO)	Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra)
Diagnóstico Situacional con síntesis de integración de los estudios	Ago 2016	Si	Anexo 5
Plan con Actividades para fortalecer el modelo de trabajo territorial Fën	Sept 2016	Si	Anexo 5
Encuentro y seminario con Actores del territorio	Nov 2016	Si	Anexo 15

10.1. **En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo.**

CAMBIOS EN EL ENTORNO

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros

No se visualizan cambios considerables.

DIFUSIÓN

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período:

Fecha	Lugar	Tipo de Actividad	Nº participantes	Documentación Generada
Nov 2016	Villarrica	Feria, evento, seminario	500 aprox	Material audiovisual, Informe de seminario

12.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período:

Fecha	Lugar	Tipo de Actividad	Nº participantes*	Documentación Generada*
9 y 10 dic 2016	Villarrica	Feria, evento, seminario	500 aprox	Material audiovisual, Informe de seminario

*Debe adjuntar en anexos material de difusión generado y listas de participantes

CONCLUSIONES

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar el objetivo general del proyecto?

Se considera que los resultados que se han logrado a través del proyecto permitieron cumplir ampliamente con los objetivos de fortalecimiento de la cooperativa en las tres dimensiones planteadas. Más aún, ha sido un proceso crucial de impulso del trabajo de nuestra organización que si duda ya va teniendo un impacto en cuanto a sus alcances y proyecciones.

13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos establecidos en el plan operativo?

No obstante el retraso inicial del proyecto, por motivos ajenos a los ejecutores, así como las características de ser un proceso participativo, que debe contemplar cierta flexibilidad en relación a los ritmos de los grupos, lo que ha variado algo los tiempos de ejecución, hemos logrado cumplir con las actividades del proyecto de manera satisfactoria y dentro de los plazos considerados.

13.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto?

No hay dificultades relevantes

13.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los asociados, si los hubiere?

Se ha generado una buena relación de trabajo, profesionalismo y colaboración entre el equipo técnico, asesores y asociados.

Se ve interés y motivación en relación a las temáticas específicas de trabajo y el objetivo general del proceso en las cuales estas están inmersas.

13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna recomendación para el desarrollo futuro del proyecto?

Sería interesante generar instancias en donde se socialicen de forma sintética los resultados de los proyectos.

13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere).

ANEXOS

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos.

N° Anexo	Actividad
1	1.1a- Modelación y evaluación del estado del circuito económico territorial FËN
2	1.1b- Estudio y caracterización de la biodiversidad territorial: caracterización y levantamiento de datos
3	1.1c- Estudio socio cultural : Perfil social y aspectos culturales de rutas territoriales
4	1.1d- Estudios químico-alimentario y de ingeniería de procesos
5	1.2a- Organización análisis y síntesis de la información para la base del plan de acción 1.2b- Elaboración del plan de acción de fortalecimiento de circuitos económicos territorial FËN 2.2a- Base del plan: analizar sintetizar la información 2.2b- Elaboración del plan de acción interno 3.2a- Organizar, sintetizar para la elaboración de las bases de un plan 3.2b- Elaboración de un plan para la incidencia y fortalecimiento territorial
6	1.2c- Opción de aplicación: Optimización procesos de trazabilidad
7	1.2d- Opción de aplicación: Propuestas de mejoras de herramientas y tecnologías del CET FËN
8	1.2e- Opción de aplicación: Evaluación económica de la canasta del ciclo anual
9	1.2f- Opción de aplicación: Diseño y aplicaciones de envases para prototipos
10	2.1a- Diagnostico organizacional y de estatutos. Detección de brechas de gestión , producción y servicios FËN. 3.1a- Elaboración de un mapa de actores y percepción de trabajo en el rubro 3.1b- Estado del arte de los marcos legales y normas del rubro
11	2.1b- Estudio caracterización de oferta FËN
12	2.2c- Opción de aplicación: capacitación metodologías participativas y gestión cooperativa

13	2.2d- Opción de aplicación: actualización plan de negocio/trabajo Fën
14	3.2c- Opción de aplicación: diseño y difusión de material oferta Fën, mejora página web y generación de material audiovisual Fën
15	3.2d- Opción de aplicación: Capacitación procesamiento de fibras del bosque para mejorar envasado
16	3.2e- Evento Pewü: Taller, Feria y Seminario encuentro de los actores del Circuito económico y redes territoriales