

PLAN OPERATIVO F UPP 7301

NOMBRE INICIATIVA:

“Producción y Exportación de Fibra de Vicuña bajo manejo asociativo sustentable con comunidades Aymarás del Altiplano de la Región de Tarapacá”.

EJECUTOR:

CASTRO FERNANDEZ TEODORA AGRIPINA Y OTROS, SOCIEDAD SURIRE

CODIGO:

FIA-PI-T-2006-1-P-104

FECHA:

08/05/2008

Por **FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
AGRARIA**



Teodora Agripina Castro Fernandez

EJECUTOR





GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

**PLAN DE TRABAJO
PROYECTO / ESTUDIO
CÓDIGO: FIA-PI-T-2006-I-P104**



PLAN DE TRABAJO

CÓDIGO: FIA-PI-T2006-I-P104

1. Antecedentes generales

Título: PRODUCCION Y EXPORTACIÓN DE FIBRA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS BAJO MANEJO ASOCIATIVO SUSTENTABLE CON COMUNIDADES AYMARAS DEL ALTIPLANO DE LA REGION DE TARAPACA.			
Duración		Territorio	
Meses	25	Región (es)	Arica y Parinacota
		Comuna (as)	Putre y General Lagos
Período de ejecución			
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	1-12-2006	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	30-12-2008

2. Nombre Ejecutor (Entidad Responsable)

Nombre	Giro / actividad	RUT	Representante (s) Legal (es)
Castro Fernández Teodora Agripina y Otros. " Sociedad de Hecho Surire"	Comercialización de Fibra de vicuña, Ganadería y turismo	50.969.910-0	Gloria Castro Castro – Teodora Castro Fernández

3. Identificación Agentes Asociados

Nombre	Giro / actividad	RUT	Representante Legal
Unidad Prod. De Ankara	Ganadero		German Flores Mamani
Unidad Prod. De Liman	Ganadero		Juan Flores Maita
Unidad Prod. De Culiculine	Ganadero		Carlos Inquiltupa Caballero
Lagunillas	Ganadero		Luisa Yucra Mamani





4. Coordinadores Principal y Alternos

Nombre	Formación/grado académico	Empleador	Función y responsabilidad dentro del proyecto
Gloria Castro Castro	Ingeniera en Ejecución en Electrónica	SOC. de Surire	Coordinadora General
Patricia Sanhueza Zenobio	Ingeniera Comercial	SOC. de Surire	Coordinadora Alternativa

5. Presupuesto consolidado

	FIA		CONTRAPARTE		TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
1. Recursos Humanos	28.071.440	85%	4.991.628	15%	33.063.068	100%
2. Equipamiento	750.000	20%	3.004.900	80%	3.754.900	100%
3. Infraestructura	2.437.600	94%	142.836	6%	2.580.436	100%
4. Viáticos/movilización	4.020.952	100%	0	0%	4.020.952	100%
5. Materiales e Insumos	650.000	41%	927.984	59%	1.577.984	100%
6. Servicio a terceros	6.000.000	100%	0	0%	6.000.000	100%
7. Difusión	4.168.765	97%	127.560	3%	4.296.325	100%
8. Capacitación	6.982.510	100%	0	0%	6.982.510	100%
9. Gastos generales	6.066.086	78%	1.703.843	22%	7.769.929	100%
10. Gastos de administración	0	0%	0	0%	0	0%
11. Imprevistos	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	59.147.353	84%	10.898.751	16%	70.046.104	100%





6. Resumen ejecutivo (máximo 1/2 página)

La presente iniciativa tiene por objetivo principal la conformación de una gestidora productiva comercial para la exportación asociativa de fibra de camélidos. En este sentido, se ha conformado una Cooperativa de Servicios para la exportación asociativa y se han desarrollado diferentes actividades tendientes a reforzar las capacidades técnicas y productivas de las unidades ganaderas de base de la cooperativa, incrementar el volumen de producción, incorporar nuevas unidades estratégicas de negocio y generar ingresos a través de la exportación internacional de las fibras de camélidos.

En este contexto, para la presente temporada se espera la concreción de las actividades programadas para el 2008 y la incorporación de nuevas acciones que permitan fortalecer el que hacer productivo y comercial de la entidad formalizada a través de un plan de trabajo estratégico y coherente hasta el término del proyecto.

7. Objetivos de la propuesta

Objetivo general	
Conformación de una gestidora productiva comercial para la exportación asociativa de fibra de camélidos sudamericanos de las unidades productivas del altiplano de la Región de Tarapacá.	
Nº	Objetivos específicos
1	Implementación de una Unidad de Gestión Productiva y Comercial
2	Fortalecimiento de ventajas competitivas de la producción asociativa
3	Inserción en el mercado de comercio internacional
4	Puesta en marcha y evaluación de desempeño de la unidad de gestión productiva comercial
5	Integración con instituciones de I&D, entidades públicas y privadas

8. Metodología a utilizar (máximo 3 páginas)

El objetivo estratégico fundamental del proyecto es poder posicionar a la organización dentro del marco de la industria internacional, considerando específicamente aquellos aspectos que se constituyen en factores críticos de crecimiento.

Para ello, el desarrollo del proyecto contempla 4 áreas estratégicas que permitirán concretar el objetivo de la iniciativa.

1.- **Unidad de Gestión Productiva y Comercial**, cuyo objetivo principal es poder dar un carácter orgánico a las acciones asociativas que pueden realizarse en el marco de la operación de captura, esquila y





comercialización de la fibra.

Esta unidad comercial se pondrá en marcha en Abril del 2008, en la cual se definirá la administración oficial de la cooperativa, la programación de la temporada productiva y comercial y las actividades de difusión de los avances de la misma.

2.- Desarrollo de competencias productivas, cuyo objetivo es poder establecer procedimientos y normas que permitan alcanzar estándares internacionales de eficiencia productiva y calidad del producto comercial.

Para ello, el proyecto ha focalizado acciones en el ámbito de desempeño productivo y actividades de transferencia a productores para la incorporación de competencias en el tratamiento de las fibras de camélidos.

Si bien en el año 2007, se concretaron actividades de capacitación en el área de descordado, clasificación, esquila mecanizada y categorización de las fibras exportadas, se ha considerado la importancia de seguir reforzando acciones que permitan a las unidades productoras consolidar sus capacidades en los cursos de capacitación programados para el año 2008.

3.- Inserción Internacional.

Entre el inicio del proyecto hasta la fecha se han concretado diferentes actividades de inserción internacional, entre ellas, se destacan prospecciones de mercado, obtención de una base de datos de clientes, alianzas y convenios internacionales y la exportación de las fibras de camélidos.

En este contexto, para la presente temporada se espera consolidar este ámbito de desempeño comercial con la gestión y exportación de las fibras de camélidos a través de la Cooperativa formalizada y a su vez, se espera la articulación y vinculación con redes estratégicas que permitan a la entidad prosperar en el contexto nacional e internacional.

4.- Programa Temporada 2008 de la Unidad de Gestión.

La programación de la temporada 2008 de la Unidad de Gestión comenzó su planificación contemplando actividades de Esquila y Acopio de fibra de alpaca, limpieza de fibra de vicuña, clasificación y embalado de la fibra.

Esta primera etapa debe ser finalizada en mayo del presente año, posterior a estas actividades se realizará la gestión y exportación de la fibra acopiada y se pondrá en marcha la programación de la producción 2008.

En este sentido, se han contemplado nuevas actividades en esta área, destacándose la realización de un diagnóstico de las localidades altiplánicas que posean mayor potencial como central de acopio de fibra de alpaca, con la finalidad de coordinar acciones en las áreas de intervención del proyecto, lo que permitirá dar un carácter formal a la organización de la oferta.

Por último, la temporada 2008 se ha estructurado bajo el enfoque metodológico de la cadena de agregación de valor. En este caso se trata del sistema agroindustrial de la fibra de camélidos involucrando actividades de agregación de valor (articulación vertical) y la relación horizontal de sus actores.





En este contexto, se espera la articulación de los actores económicos de los diferentes eslabones de la cadena, adecuando la estructura productiva de la cooperativa para producir en forma estandarizada e incrementar sostenidamente el desempeño comercial a través del aumento del volumen de producción.

9. Resultados esperados e indicadores

Resultado o producto		Descripción	Indicador de cumplimiento	Nº del objetivo al que responde
Nº	Nombre			
1	Formalización de Unidades Productivas	Se refiere a la conformación y formalización de una cooperativa de servicios para la exportación asociativa de fibra de camélidos. (100%) Finalizada	Numero de asociados	1
2	Manual de Procedimientos	Se refiere a la elaboración de un manual básico de procedimientos para el manejo productivo de la vicuña. (100%) Finalizada	Publicación de manual	2
3	Vinculación de asociados	Se refiere a la incorporación de nuevos participantes o unidades productivas a la cooperativa. (100%) Finalizada	Participantes	3
4	Programa de promoción	Se refiere a la ejecución de actividades de difusión de los ámbitos comerciales de la entidad formalizada y los avances del proyecto. (100%) Finalizada	Actividades de difusión	3
5	Base de datos clientes para licitación	Se refiere a la elaboración de una base de datos de clientes para la licitación internacional de las fibras de camélidos. (100%) Finalizada	Numero de contactos	3
6	Exportación asociativa	Se refiere a la gestión comercial asociativa de las temporadas de exportación 2007 y 2008. (Unidades Productivas Incorporadas)	Unidades asociadas a la exportación	





		(100%) Finalizada		
7	Aumento de KG exportados	Se refiere al aumento de la producción de la temporada 2007 y 2008. Fibra de Vicuña y Alpaca. (100%) Finalizada	% aumento	4
8	Aumento de productos incorporados	Se refiere a la generación de nuevos ingresos complementarios a través de la creación e incorporación de nuevos productos (Fibra de Alpaca, Fibra de vicuña descordada y Turismo Rural) (100%) Finalizada	Unidades de negocio	4
9	Instituciones de I&D asociadas	Se refiere a la articulación y vinculación con entidades de I&D. (100%) Finalizada	Instituciones	5

10. Actividades y Carta Gantt

Actividad	Descripción	Fecha
2.4 Unidad de transferencia a Productores		
Programa de Capacitación	El programa contempla la transferencia de capacidades técnicas, comerciales y organizacionales para los asociados de la gestidora productivo comercial. (Cooperandino Chile)	
Curso de Capacitación "Transferencia de conocimientos y tecnologías sobre la crianza, producción y organización de la oferta de la fibra de camélidos Sudamericanos" Puno Perú	<ul style="list-style-type: none">• Conocer los avances alcanzados en el área de investigación, producción y organización empresarial, dentro del proceso de innovación tecnológica.• Transferir tecnologías desarrolladas en el Plan Anual de manejo de alpacas y vicuñas (mejoramiento, manejo, sanidad, alimentación, e instalaciones).• Conocer pautas para la selección de reproductores, manejo del empadre controlado y la parición de alpacas.• Conocer las pautas y técnicas para la captura de vicuñas (Chaku).• Conocer la técnica para la esquila	Junio 2008





	<p>mecanizada de la alpaca y vicuña.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conocer la técnica de pre-deserdado y deserdado de la fibra de vicuña. • Intercambio de experiencias en organización de la oferta de fibra de alpaca y vicuña. 	
Día de Campo	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento organizacional • Asociatividad y Gestión Comercial 	Julio 2008
Curso de capacitación	<ul style="list-style-type: none"> • Técnicas de Categorizado, Clasificado y Tratamiento de la fibra de alpaca. 	Agosto 2008
Curso de Capacitación	<ul style="list-style-type: none"> • Organización de la Oferta del sector camélidos y Administración de empresas agro productivas. 	Septiembre 2008
Curso de capacitación	<ul style="list-style-type: none"> • Turismo Rural Comunitario 	Octubre 2008
3.2 desarrollo de componentes internos		
Marco operativo antena comercial	Desarrollo de un marco estratégico de posicionamiento de la Cooperativa.	Junio 2008
Marco operativo redes tecnológicas	Realización de un nodo tecnológico entre la Cooperativa y entidades de I&D.	Junio 2008
Vinculación institucional	Realización de acciones encaminadas al desarrollo de alianzas estratégicas.	Julio 2008
4. Programa Temporada 2008 de la Unidad de Gestión		
Difusión de Temporada	Realización de actividades de difusión de la Cooperativa formalizada.	Mayo 2008
Establecimiento de Programa Operativo	El objetivo es poder contar con un programa para la temporada 2008 de captura, esquila y tratamiento de la fibra.	Agosto 2008
5.1 Desarrollo Programa Productivo 2008		
Diagnostico de sectores de acopio de fibra de alpaca	El objetivo es poder realizar un diagnostico en terreno de los sectores o localidades que posean mayor potencial como central de acopio. En este sentido, por medio de este documento se podrá organizar la oferta de fibra de alpaca en el altiplano y generar las condiciones formales para realizar una adecuada	





	<p>programación de la esquila, tratamiento sanitario y acopio de fibra.</p> <p>De esta forma, se establecerán las bases para la formalización de la oferta y contrarrestar el contrabando de fibra de alpaca proveniente de Perú y Bolivia.</p> <p>(Evaluación por localidad de la cantidad potencial de producción y aplicación de matriz de la procedencia de la fibra.)</p>	
Establecimiento de Programa Operativo 2008	El objetivo es poder contar con un programa para la temporada 2008 de monitoreo, captura, esquila, acopio y limpieza de la fibra de vicuña y alpaca.	Septiembre 2008
Identificación de Factores Críticos	Análisis de los factores críticos de éxito que puedan afectar el correcto desempeño de la campaña productiva del año 2008.	Septiembre 2008
Difusión de la Temporada	Difundir los avances de la gestionaora productiva comercial por medio de boletines y reuniones con los asociados de la entidad.	Septiembre 2008
5.2 Temporada Productiva 2008		
Control del Programa de Producción	Verificar el cumplimiento de técnicas y exigencias del manejo en los módulos productivos de la temporada 2008.	Noviembre 2008
Control de Calidad	Realizar un análisis de los rendimientos productivos de los módulos de manejo; Captura Esquila, Producción de fibra, descordado, etc. (Vicuña y alpaca)	Noviembre 2008
Análisis de desempeño	Realización de un análisis del desempeño operacional y productivo de las unidades asociadas a la cooperativa.	Noviembre 2008
Informe Productivo	Elaboración de un informe productivo de la temporada 2008.	Noviembre 2008
5.3 Actividades de comercialización 2008		
<i>Acopio de Fibra de Vicuña y Alpaca.</i>	Se contemplan actividades en terreno para el acopio de fibra de alpaca y vicuña, las que posteriormente se limpiarán, clasificarán y se embalarán.	Mayo 2008
Gestión comercial.	Se tramitarán las respectivas fiscalizaciones, certificados y procedimientos para la correcta exportación de las fibras.	Junio 2008
Licitación Internacional y Exportación de la fibra de camélidos.	Se realizara una licitación internacional para la venta de fibra de vicuña y alpaca. Utilización de base de datos clientes.	Junio 2008





Informe Comercial	Informe de la gestión y exportación de las fibras de camélidos.	Julio 2008
5.4 Evaluación de Desempeño		
Ámbito Comercial	Se realizara una evaluación del desempeño comercial de la gestionadora, analizando el acopio, gestión y exportación de la fibra.	Julio 2008
Ámbito Asociativo	Se realizara una evaluación del desempeño organizacional y del ejercicio asociativo de la temporada de exportación 2008	Julio 2008
Ámbito Productivo	Se realizara una evaluación del desempeño productivo de las unidades ganaderas socias de la gestionadora productivo comercial.	Diciembre 2008
6.2 Red Tecnológica		
Actividades de integración y <i>nuevas oportunidades comerciales.</i>	Se contempla un diagnostico de las empresas textiles nacionales con el objetivo de factibilizar en el corto y mediano plazo la posibilidad de transformar la fibra bruta de alpaca en hilados o buscar otra alternativa de transformación que permita aumentar el valor agregado de estas. Visitas in Situ.	Agosto 2008
Elaboración de propuestas	Se contempla la elaboración de proyectos y la convocatoria de recursos financieros para la inversión y creación de nuevos negocios vinculados al sector ganadero y turístico rural.	Septiembre 2008
Programa Colaboración	Esta línea de trabajo tiene por objetivo generar las instancias de colaboración entre las instituciones de soporte y la gestionadora productivo – comercial para la postulación y financiamiento de propuestas.	Septiembre 2008
6.3 Integración Sector Público		
Normativa Legal	Contar con la validación participativa de los nuevos criterios de selección para el manejo sustentable de la vicuña (Mesa Vicuña)	Septiembre 2008
Ámbito participativo	Generar instancias de participación entre las unidades productivas y las instituciones vinculadas al recurso vicuña para avanzar en los ámbitos de mayor interés del sector. (Mesa Vicuña)	Octubre 2008
Participación Pública	Generar espacios de participación y confianza entre la gestionadora productivo comercial y otras organizaciones vinculadas al recurso fibra de camélidos, por medio de actividades de capacitación y	Octubre 2008





	difusión.	
Representatividad Regional	Generar condiciones de representatividad sectorial de la gestionadora productivo comercial por medio del aumento del número de asociados y volumen de fibra.	Noviembre 2008
Informe de Gestión Productiva Comercial	Elaboración de un informe productivo comercial de la cooperativa. Temporada 2008.	
Actividades de Control y Seguimiento Trimestral	Se contempla la elaboración de dos documentos de control y seguimiento del desempeño de la cooperativa.	Mayo 2008 Noviembre 2008
Informe Final del Proyecto	Termino del Proyecto	Diciembre 2008





N	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
77	4.4 Evaluación de Desempeño	160 días	lun 24-02-08	vie 05-12-08
78	Ambito Productivo	80 días	lun 24-02-08	vie 20-08-08
79	Ambito Comercial	80 días	lun 15-09-08	vie 05-12-08
80	Ambito Asociativo	80 días	lun 15-09-08	vie 05-12-08
81	Definición Objetivo Programa 2008	0 días	vie 05-12-08	vie 05-12-08
82	5 Programa Temporada 2008 de la Unidad de Gestión	171 días	lun 23-04-08	lun 08-12-08
83	5.1 Desarrollo Programa Productivo 2008	61 días	lun 23-04-08	lun 15-09-08
84	Diagnostico sectores de apoyo	30 días	lun 23-04-08	vie 01-08-08
85	Establecimiento de Programa Operativo	30 días	lun 04-06-08	vie 12-09-08
86	Identificación de Factores Críticos	30 días	lun 04-07-08	vie 12-09-08
87	Difusión de Temporada	1 día	lun 15-09-08	lun 15-09-08
88	Programa 2007	0 días	lun 15-09-08	lun 15-09-08
89	5.2 Temporada Productiva 2008	45 días	mar 16-09-08	lun 17-11-08
90	Control del Programa de Producción	30 días	mar 16-09-08	lun 27-10-08
91	Control de Calidad	30 días	mar 16-09-08	lun 27-10-08
92	Análisis de Desempeño	10 días	mar 28-10-08	lun 17-11-08
93	Informe Productivo	0 días	lun 17-11-08	lun 17-11-08
94	5.3 Actividades de comercialización 2008	60 días	mar 16-09-08	lun 08-12-08
95	Asocio de Feria de Vidua y Abaca	10 días	mar 16-09-08	lun 08-10-08
96	Acuerdos Comerciales	15 días	mar 07-10-08	lun 27-10-08
97	Operación Comercial	30 días	mar 28-10-08	lun 08-12-08
98	Informe Comercial	0 días	lun 08-12-08	lun 08-12-08
99	5.4 Evaluación de Desempeño	60 días	mar 16-09-08	lun 08-12-08
100	Ambito Productivo	60 días	mar 16-09-08	lun 08-12-08
101	Ambito Comercial	60 días	mar 16-09-08	lun 08-12-08
102	Ambito Asociativo	60 días	mar 16-09-08	lun 08-12-08
103	Definición Objetivo Programa 2008	0 días	lun 08-12-08	lun 08-12-08
104	6 Programa de Integración Institucional	150 días	vie 18-04-08	jue 12-11-08
105	6.1 Arma Comercial	150 días	vie 18-04-08	jue 12-11-08
106	6.2 Red Tecnológica	90 días	vie 18-04-08	jue 21-08-08
107	Actividades de integración y nuevas oportunidades	90 días	vie 18-04-08	jue 21-08-08
108	Seguimiento de programas	90 días	vie 18-04-08	jue 21-08-08
109	Elaboración de propuestas	90 días	vie 18-04-08	jue 21-08-08
110	Programa Colaboración	0 días	jue 21-08-08	jue 21-08-08
111	6.3 Integración Sector Público	60 días	vie 22-08-08	jue 13-11-08
112	Normativa Legal	60 días	vie 22-08-08	jue 13-11-08
113	Ambito participativo	60 días	vie 22-08-08	jue 13-11-08
114	Representatividad Regional	60 días	vie 22-08-08	jue 13-11-08
115	Participación Pública	0 días	jue 13-11-08	jue 13-11-08
116	7. Sistema de Gestión de proyecto	328 días	jue 20-11-06	lun 08-12-08
117	Definición Estructura Técnico-Operativa	30 días	vie 01-12-06	jue 11-01-07
118	Definición de Estructura Financiera-Contable	30 días	vie 01-12-06	jue 11-01-07
119	Informe de Gestión Productiva Comercial	322 días	jue 20-11-06	dom 30-11-08
120	Informes Técnicos Trimestrales	458 días	mar 27-02-07	vie 28-11-08
121	Actividades de Control y Seguimiento Trimestral	458 días	mar 27-02-07	vie 28-11-08
122	Informe Final del Proyecto	0 días	lun 08-12-08	lun 08-12-08
123	Fin de Proyecto	0 días	lun 08-12-08	lun 08-12-08



11. Hitos (“críticos” y “no críticos” sugeridos) Temporada 2008

Hito 1: programa de Comercialización Integrado
Fecha de cumplimiento: 23-11-2008

Hito 2: Vinculación Asociativa
Fecha de cumplimiento: 23 -11 -2008.

Hito 3: Vinculación institucional
Fecha de cumplimiento: 15-02-2008

Hito 4: Definición programa 2008
Fecha de cumplimiento: 06 – 10 – 2008

Hito 5: Informe productivo
Fecha de cumplimiento: 28 – 10 – 2008

Hito 6: Informe Comercial
Fecha de cumplimiento: 30- 12 – 2008

Hito 7: Definición Objetivo Programa 2008
Fecha de cumplimiento: 30- 12 – 2008

Hito 8: Red Comercial
Fecha de cumplimiento: 12 - 09 – 2008

Hito 9: Programa de Colaboración
Fecha de cumplimiento: 20 - 06 – 2008

Hito 10: Participación pública
Fecha de cumplimiento: 12 - 09 – 2008

Hito 11: Informe Final del proyecto
Fecha de cumplimiento: 30-12-2008





12. Costos mensuales y anuales

12.1. Costos mensuales y anuales totales

AÑO: 2007

Item de gasto	NOV. 2007	DIC. 2007	TOTAL
1. Recursos Humanos	2.325.163	1.986.896	4.312.059
Coordinador 1:	0	0	0
Coordinador 2:	530.816	530.816	1.061.632
Profesional 1:	366.080	366.080	732.160
Profesional 2:	88.888	0	88.888
Técnicos	170.000	170.000	340.000
Mano de obra	920.200	120.000	1.040.200
Administrativos	249.179	800.000	1.049.179
2. Equipamiento	0	0	0
Laboratorio	0	0	0
Producción y Proceso	0	0	0
3. Infraestructura	74.200	74.200	148.400
4. Viáticos/movilización	0	148.000	148.000
Viáticos	0	148.000	148.000
Movilización	0	0	0
5. Materiales e Insumos	0	0	0
Materiales	0	0	0
Insumos	0	0	0
Material Genético	0	0	0
6. Servicio a terceros	0	0	0
7. Difusión	0	33.970	33.970
8. Capacitación	10.300	0	10.300
9. Gastos generales	160.332	232.393	392.725
10. Gastos de administración	0	0	0
11. Imprevistos	0	0	0
TOTAL	2.569.995	2.475.459	5.045.454





AÑO 2008

Item de gasto	ENERO	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Año	
1. Recursos Humanos	1.255.000	1.255.000	1.855.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	2.209.000	554.000	0	15.582.000	
Coordinador 1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coordinador 2:	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	0	0	5.850.000	
Profesional 1:	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0	0	4.700.000	
Profesional 2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	400.000	0	1.200.000	
Técnicos	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	2.000.000	
Mano de obra	0	0	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	832.000
Administrativos	0	0	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.000.000	
2. Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Producción y Proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Infraestructura	74.200	74.200	184.200	144.200	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200	84.200	1.640.400	
4. Viáticos/movilización	52.000	0	136.000	288.000	211.000	303.000	263.000	263.000	355.000	790.000	0	0	2.661.000	
Viáticos	52.000	0	96.000	288.000	196.000	288.000	248.000	248.000	340.000	780.000	0	0	2.536.000	
Movilización	0	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	0	0	125.000	
5. Materiales e Insumos	0	0	0	0	200.000	0	0	0	300.000	654.704	0	0	1.154.704	
Materiales	0	0	0	0	200.000	0	0	0	300.000	250.000	0	0	750.000	
Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.704	0	0	404.704	
Material Genético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Servicio a terceros	1.200.000	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	600.000	0	0	3.000.000	
7. Difusión	0	0	472.000	0	0	0	900.000	0	0	1.700.000	0	0	3.072.000	
8. Capacitación	0	0	0	167.838	0	1.900.000	0	1.750.000	1.000.000	0	0	0	4.817.838	
9. Gastos generales	56.889	273.918	688.144	310.343	495.000	475.000	495.000	475.000	495.000	475.000	165.000	165.000	4.669.294	
10. Gastos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	2.738.089	1.603.118	3.335.344	2.319.381	3.069.200	4.241.200	3.821.200	4.051.200	3.713.200	6.582.904	873.200	249.200	36.597.236	

(Se deberá repetir este cuadro por cada año calendario de ejecución y completar esta información en planilla Excel)



12.2. Costos mensuales y anuales Aportes FIA

AÑO: 2007

Item de gasto	NOV. 2007	DIC. 2007	TOTAL
1. Recursos Humanos	1.155.784	1.066.896	2.222.680
Coordinador 1:			
Coordinador 2:	530.816	530.816	1.061.632
Profesional 1:	366.080	366.080	732.160
Profesional 2: veterinario	88.888		88.888
Técnicos	170.000	170.000	340.000
Mano de obra			0
Administrativos			0
2. Equipamiento			0
Laboratorio			0
Producción y Proceso			0
3. Infraestructura	74.200	74.200	148.400
4. Viáticos/movilización	0	148.000	148.000
Viáticos		148.000	148.000
Movilización			0
5. Materiales e Insumos	0	0	0
Materiales			0
Insumos			0
Material Genético			0
6. Servicio a terceros			0
7. Difusión		33.970	33.970
8. Capacitación	10.300		10.300
9. Gastos generales	96.730	222.893	319.623
10. Gastos de administración			0
11. Impresos			0
TOTAL	1.337.014	1.545.959	2.882.973





AÑO 2008

Item de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Año
1. Recursos Humanos	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	2.055.000	400.000	0	13.750.000
Coordinador 1:	0												
Coordinador 2:	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000			5.850.000
Profesional 1:	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000			4.700.000
Profesional 2: veterinario										800.000	400.000		1.200.000
Técnicos	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			2.000.000
Mano de obra													0
Administrativos													0
2. Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laboratorio													0
Producción y Proceso													0
3. Infraestructura	74.200	74.200	144.200	144.200	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200	84.200	1.600.400
4. Viáticos/movilización	52.000	0	136.000	288.000	211.000	303.000	263.000	263.000	355.000	790.000	0	0	2.661.000
Viáticos	52.000		96.000	288.000	196.000	288.000	248.000	248.000	340.000	780.000			2.536.000
Movilización			40.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000			125.000
5. Materiales e Insumos	0	0	0	0	200.000	0	0	0	300.000	150.000	0	0	650.000
Materiales					200.000				300.000				500.000
Insumos										150.000			150.000
Material Genético													0
6. Servicio a terceros	1.200.000				600.000		600.000			600.000			3.000.000
7. Difusión			472.000				900.000			1.700.000			3.072.000
8. Capacitación				167.838		1.900.000		1.750.000	1.000.000				4.817.838
9. Gastos generales	107.023	216.590	172.780	245.343	430.000	410.000	430.000	410.000	430.000	410.000	100.000	100.000	3.461.736
10. Gastos de administración													0
11. Imprevistos													0
TOTAL	2.688.223	1.545.790	2.179.980	2.100.381	2.850.200	4.022.200	3.602.200	3.832.200	3.494.200	5.859.200	654.200	184.200	33.012.974



Se deberá repetir este cuadro por cada año calendario de ejecución y completar esta información en planilla Excel)



12.3. Costos mensuales y anuales Aportes Contraparte

AÑO: 2007

Item de gasto	NOV. 2007	DIC. 2007	TOTAL
1. Recursos Humanos	1.169.379	920.000	2.089.379
Coordinador 1:			0
Coordinador 2:			0
Profesional 1:			0
Profesional 2:			0
Técnicos			0
Mano de obra	920.200	120.000	1.040.200
Administrativos	249.179	800.000	1.049.179
2. Equipamiento	0	0	0
Laboratorio			0
Producción y Proceso			0
3. Infraestructura			0
4. Viáticos/movilización	0	0	0
Viáticos			0
Movilización			0
5. Materiales e Insumos	0	0	0
Materiales			0
Insumos			0
Material Genético			0
6. Servicio a terceros			0
7. Difusión			0
8. Capacitación			0
9. Gastos generales	63.602	9.500	73.102
10. Gastos de administración			0
11. Imprevistos			0
TOTAL	1.232.981	929.500	2.162.481





AÑO 2008

Item de gasto	ENERO	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Año
1. Recursos Humanos	0	0	600.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	0	1.832.000
Coordinador 1:													0
Coordinador 2:													0
Profesional 1:													0
Profesional 2:													0
Técnicos													0
Mano de obra				104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000		832.000
Administrativos			600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		1.000.000
2. Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laboratorio													0
Producción y Proceso													0
3. Infraestructura			40.000										40.000
4. Viáticos/movilización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viáticos													0
Movilización													0
5. Materiales e Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.704	0	0	504.704
Materiales										250.000			250.000
Insumos										254.704			254.704
Material Genético													0
6. Servicio a terceros													0
7. Difusión													0
8. Capacitación													0
9. Gastos generales	49.866	57.328	515.364	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	1.207.558
10. Gastos de administración													0
11. Imprevistos													0
TOTAL	49.866	57.328	1.155.364	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	723.704	219.000	65.000	3.584.262

(Se deberá repetir este cuadro por cada año calendario de ejecución y completar esta información en planilla Excel)



13. Equipo profesional y flujo mensual de dedicación

Flujo mensual de dedicación (Horas/ mes// hombre)

AÑO: 2007

Nombre y Apellido	RUT	Profesión	nov.	dic.										
Coordinador 1: Gloria Castro		Ing. Ejec. Electrónica												
Coordinador 2:Patricia Sanhueza		Ing. Comercial.	176	176										
Profesional 1: Rodrigo Barra		Ing. Ejec. En Turismo. Esp. Gestión de Proyectos	176	176										
técnico : Jorge Jiménez		Técnico Agrícola	80	80										

Flujo mensual de dedicación (Horas/ mes// hombre)

AÑO: 2008

Nombre y Apellido	RUT	Profesión	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Coordinador 1: Gloria Castro		Ing. Ejec. Electrónica												
Coordinador 2:Patricia Sanhueza		Ing. Comercial.	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176		
Profesional 1: Rodrigo Barra		Ing. Ejec. En Turismo. Esp. Gestión de Proyectos	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176		
técnico : Jorge Jiménez		Técnico Agrícola	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		





ANEXOS

ANEXOS I: FICHA DATOS PERSONALES

1. Ficha Representante (s) Legal (es) de Ejecutor (Entidad Responsable)

(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los representantes legales de la Entidad Responsable)

Tipo de actor en el Proyecto (A)	Representante legal del Agente Postulante y Coordinadora principal		
Nombres	Gloria		
Apellido Paterno	Castro		
Apellido Materno	castro		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Universidad de Tarapacá		
RUT de la Organización	70.770.800-k		
Tipo de Organización	Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Privada
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Académica		
Dirección (laboral)	18 de Septiembre 2222		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna	Arica		
Fono	205872		
Fax			
Celular	84286707		
Email	gcastro@uta.cl		
Web	www.surire.cl		
Género	Masculino	<input type="checkbox"/>	Femenino <input checked="" type="checkbox"/>

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales participen)





2. Ficha Representante (s) Legal (es) Agente (s) Asociado (s)

(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los representantes legales de Los Agentes Asociados)

Nombres	Teodora		
Apellido Paterno	Castro		
Apellido Materno	Fernández		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Particular		
RUT de la Organización			
Tipo de Organización	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Ganadera-artesana		
Profesión			
Especialidad			
Dirección (laboral)	Azabache 2255		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna	Arica		
Fono			
Fax			
Celular	89782743		
Email			
Web			
Género	Masculino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Femenino <input checked="" type="checkbox"/>
Etnia (B)	aymara		
Tipo (C)	Productor individual pequeño		

Nombres	Luisa		
Apellido Paterno	Yucra		
Apellido Materno	Mamani		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Hospital Juan Noe		
RUT de la Organización			
Tipo de Organización	Pública <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Privada <input type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Facilitadora de Asuntos Indígenas de la Salud		





Profesión					
Especialidad					
Dirección (laboral)	18 de Septiembre 1000				
País	Chile				
Región	Arica y Parinacota				
Ciudad o Comuna	Arica				
Fono					
Fax					
Celular	989420017				
Email					
Web					
Género	<table border="1"><tr><td>Masculino</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Femenino</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	Masculino	<input type="checkbox"/>	Femenino	<input checked="" type="checkbox"/>
Masculino	<input type="checkbox"/>	Femenino	<input checked="" type="checkbox"/>		
Etnia (B)	aymara				
Tipo (C)	sin clasificar				

Nombres	German				
Apellido Paterno	Flores				
Apellido Materno	Mamani				
RUT Personal					
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Particular Ankara				
RUT de la Organización					
Tipo de Organización	<table border="1"><tr><td>Pública</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Privada</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada	<input checked="" type="checkbox"/>
Pública	<input type="checkbox"/>	Privada	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Ganadero				
Profesión					
Especialidad					
Dirección (laboral)	Ankara s/n localidad de Chislluma				
País	Chile				
Región	Arica y Parinacota				
Ciudad o Comuna	General Lagos				
Fono					
Fax					
Celular					
Email					
Web					
Género	<table border="1"><tr><td>Masculino</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Femenino</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Masculino	<input checked="" type="checkbox"/>	Femenino	<input type="checkbox"/>
Masculino	<input checked="" type="checkbox"/>	Femenino	<input type="checkbox"/>		
Etnia (B)	aymara				
Tipo (C)	Productor individual pequeño				





Nombres	Margarita		
Apellido Paterno	Flores		
Apellido Materno	Chura		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Particular Ankara		
RUT de la Organización			
Tipo de Organización	Pública	Privada	x
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Ganadera		
Profesión			
Especialidad			
Dirección (laboral)	Ankara s/n localidad de Chislluma		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna	General Lagos		
Fono			
Fax			
Celular			
Email			
Web			
Género	Masculino	Femenino	xx
Etnia (B)	aymara		
Tipo (C)	Productor individual pequeño		

Nombres	Carlos		
Apellido Paterno	Inquiltupa		
Apellido Materno	caballero		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Particular		
RUT de la Organización			
Tipo de Organización	Pública	Privada	x
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Ganadero		





Profesión	
Especialidad	
Dirección (laboral)	Pueblo de caquena s/n comuna de putre
País	Chile
Región	Arica y Parinacota
Ciudad o Comuna	Putre
Fono	215014
Fax	
Celular	
Email	
Web	
Género	Masculino <input type="checkbox"/> x Femenino <input type="checkbox"/>
Etnia (B)	aymara
Tipo (C)	Productor individual pequeño

Nombres	Juana
Apellido Paterno	Inquiltupa
Apellido Materno	
RUT Personal	
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Particular
RUT de la Organización	
Tipo de Organización	Pública <input type="checkbox"/> Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Artesana - Ganadera
Profesión	
Especialidad	
Dirección (laboral)	Pueblo de caquena s/n putre
País	Chile
Región	Arica y Parinacota
Ciudad o Comuna	Putre
Fono	
Fax	
Celular	
Email	
Web	
Género	Masculino <input type="checkbox"/> Femenino <input checked="" type="checkbox"/>
Etnia (B)	aymara





Tipo (C)	Productor individual pequeño		
Nombres	Rosa		
Apellido Paterno	Huanca		
Apellido Materno			
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Particular		
RUT de la Organización			
Tipo de Organización	Pública	Privada	x
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Ganadera		
Profesión			
Especialidad			
Dirección (laboral)	Pueblo de caquena s/n putre		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna	Putre		
Fono			
Fax			
Celular			
Email			
Web			
Género	Masculino	Femenino	x
Etnia (B)	aymara		
Tipo (C)	Productor individual pequeño		

Nombres	Ana		
Apellido Paterno	Huanca		
Apellido Materno			
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Particular		
RUT de la Organización			
Tipo de Organización	Pública	Privada	
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Artesana - Ganadera		



Profesión	
Especialidad	
Dirección (laboral)	Pueblo de caquena s/n putre
País	Chile
Región	Arica y Parinacota
Ciudad o Comuna	Putre
Fono	
Fax	
Celular	
Email	
Web	
Género	Masculino <input type="checkbox"/> Femenino <input checked="" type="checkbox"/>
Etnia (B)	aymara
Tipo (C)	Productor individual pequeño

Nombres	Genera
Apellido Paterno	Flores
Apellido Materno	alave
RUT Personal	
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Particular Limani
RUT de la Organización	
Tipo de Organización	Pública <input type="checkbox"/> Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Artesana – Ganadera
Profesión	Estudiante
Especialidad	
Dirección (laboral)	Rio matoquito
País	Chile
Región	Arica y Parinacota
Ciudad o Comuna	General Lagos
Fono	
Fax	
Celular	76623365
Email	
Web	
Género	Masculino <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/>
Etnia (B)	aymara





Tipo (C)	Productor individual pequeño
----------	------------------------------

Nombres	Juan		
Apellido Paterno	Flores		
Apellido Materno	Maita		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Particular Limani		
RUT de la Organización			
Tipo de Organización	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella			
Profesión			
Especialidad			
Dirección (laboral)	Limani s/n Localidad de Cosapilla		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna	General Lagos		
Fono			
Fax			
Celular			
Email			
Web			
Género	Masculino	<input checked="" type="checkbox"/>	Femenino <input type="checkbox"/>
Etnia (B)	aymara		
Tipo (C)	Productor individual pequeño		

Nombres	Juan		
Apellido Paterno	Quispe		
Apellido Materno	Quispe		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Particular		
RUT de la Organización			
Tipo de Organización	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada <input checked="" type="checkbox"/>





Cargo o actividad que desarrolla en ella	Ganadero		
Profesión			
Especialidad			
Dirección (laboral)	Estancia Misitune, Guallatire		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna	Putre		
Fono	291473		
Fax			
Celular			
Email			
Web			
Género	Masculino	<input checked="" type="checkbox"/>	Femenino
Etnia (B)	aymara		
Tipo (C)	Productor individual pequeño		

Nombres	Jorge		
Apellido Paterno	Quelca		
Apellido Materno	Flores		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Asociación Indígena de General Lagos Markas Laycus		
RUT de la Organización			
Tipo de Organización	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Secretario - Ganadero		
Profesión			
Especialidad			
Dirección (laboral)	Chapoco S/n		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna	General Lagos		
Fono	217566		
Fax			
Celular			
Email			
Web			
Género	Masculino	<input checked="" type="checkbox"/>	Femenino





Etnia (B)	aymara
Tipo (C)	Productor individual pequeño

Nombres	Rolando		
Apellido Paterno	Manzano		
Apellido Materno			
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Asociación Indígena de General Lagos Markas Laycus		
RUT de la Organización			
Tipo de Organización	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Presidente – Ganadero		
Profesión			
Especialidad			
Dirección (laboral)	Chaca 2020 Pobl. San José		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna			
Fono	229245		
Fax			
Celular			
Email			
Web			
Género	Masculino <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Femenino <input type="checkbox"/>
Etnia (B)	aymara		
Tipo (C)	Productor individual pequeño		

Nombres	Conrado		
Apellido Paterno	Blanco		
Apellido Materno	Mamani		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Particular		
RUT de la Organización			
Tipo de Organización	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada <input checked="" type="checkbox"/>



Cargo o actividad que desarrolla en ella	Ganadero		
Profesión			
Especialidad			
Dirección (laboral)	Estancia Chivatambo - Guallatire		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna	Putre		
Fono	223415 - 248688		
Fax			
Celular			
Email			
Web			
Género	Masculino	<input checked="" type="checkbox"/>	Femenino
Etnia (B)	aymara		
Tipo (C)	Productor individual pequeño		

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales participen)



ANEXOS I: FICHA DATOS PERSONALES EQUIPO PROFESIONAL

3. Fichas Coordinadores

(Esta ficha debe ser llenada por el Coordinador Principal)

Tipo de actor en el Proyecto (A)	Representante legal del Agente Postulante y Coordinadora principal		
Nombres	Gloria		
Apellido Paterno	Castro		
Apellido Materno	castro		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Universidad de Tarapacá		
RUT de la Organización	70.770.800-k		
Tipo de Organización	Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Privada
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Académica		
Dirección (laboral)	18 de Septiembre 2222		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna	Arica		
Fono	205872		
Fax			
Celular	84286707		
Email	gcastro@uta.cl		
Web	www.surire.cl		
Género	Masculino	<input type="checkbox"/>	Femenino <input checked="" type="checkbox"/>
Etnia (B)	Aymará		
Tipo (C)	profesional		





(Esta ficha debe ser llenada por el Coordinador Alterno)

Tipo de actor en el Proyecto (A)	Coordinadora Alterna		
Nombres	Patricia		
Apellido Paterno	Sanhueza		
Apellido Materno	Zenobio		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Sociedad de Hecho Surire		
RUT de la Organización	50.969.910-0		
Tipo de Organización	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella			
Profesión	Ing. Comercial – Ing. Adm- de Empresas		
Especialidad	Finanzas y Administración		
Dirección (laboral)	Diego Portales 840, Edif. Shopping Center of. 160		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna	Arica		
Fono	228657		
Fax	228657		
Celular	83605028		
Email	pattysanhueza@gmail.com		
Web			
Género	Masculino	<input type="checkbox"/>	Femenino <input checked="" type="checkbox"/>
Etnia (B)	sin clasificar		
Tipo (C)	Profesional		

(A), (B): Ver notas al final de este anexo



4. Fichas Equipo Técnico

(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A)	Jefe Técnico del Proyecto		
Nombres	Rodrigo		
Apellido Paterno	Barra		
Apellido Materno	Novoa		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Sociedad de Hecho Surire		
RUT de la Organización	50.969.910-0		
Tipo de Organización	Pública		Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella			
Profesión	Ing. De Ejecución en Turismo – Esp. Gestión de Proyectos		
Especialidad			
Dirección (laboral)	Diego Portales 840, Edif. Shopping Center of. 160		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna	Arica		
Fono	228657		
Fax	228657		
Celular	97412218		
Email	rodrigobarra7@yahoo.es		
Web			
Género	Masculino	<input checked="" type="checkbox"/>	Femenino
Etnia (B)	sin clasificar		
Tipo (C)	Profesional		

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de profesionales participen)





Tipo de actor en el Proyecto (A)	Equipo Técnico		
Nombres	Jorge		
Apellido Paterno	Jiménez		
Apellido Materno	Subieta		
RUT Personal			
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	Sociedad de Hecho Surire		
RUT de la Organización	50.969.910-0		
Tipo de Organización	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella			
Profesión	Tecnico Agronomo		
Especialidad			
Dirección (laboral)	Diego Portales 840, Edif. Shopping Center of. 160		
País	Chile		
Región	Arica y Parinacota		
Ciudad o Comuna	Arica		
Fono	228657		
Fax	228657		
Celular			
Email	jjsubieta@gmail.com		
Web			
Género	Masculino	<input checked="" type="checkbox"/>	Femenino <input type="checkbox"/>
Etnia (B)	sin clasificar		
Tipo (C)	Técnico		



5. Identificación de Beneficiarios (directos) de la iniciativa

Género	Masculino		Femenino		Subtotal
	Pueblo Originario	Sin Clasificar	Pueblo Originario	Sin Clasificar	
Agricultor pequeño	10 AYMARAS		8 AYMARAS		18
Agricultor mediano-grande					
Subtotal					18
Total	10		8		

(A): Ver notas al final de este anexo

(A) Etnia

1. Mapuche
Aimará
Rapa Nui o Pascuense
Atacameña
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
Yagán
Sin clasificar

(B) Tipo

2. Productor individual pequeño
3. Productor individual mediano-grande
Técnico
Profesional
Sin clasificar

(C) Tipo de entidad

4. Universidades Nacionales
5. Universidades Extranjeras
6. Instituciones o entidades Privadas
7. Instituciones o entidades Públicas
8. Instituciones o entidades Extranjeras
9. Institutos de investigación
10. Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar

2. DETALLES ADMINISTRATIVOS

2.1 Los costos totales de la iniciativa serán:

Costo total de la Iniciativa	\$75.424.499
Aporte FIA	\$58.397.353
Aporte FIA BIENES	\$750.000
Aporte Contraparte	\$16.277.146

2.2 Período ejecución 25 meses

Fecha inicio : 01/12/2006
Fecha término : 30/12/2008

2.3 Calendario de desembolsos

Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
28/12/2006	Firma de Contrato	Pagado 29/12/2006	18.223.722
25/05/2007	Inf. Financiero N° 1	Pagado 11/09/2007	16.657.299
10/01/2008	Inf. Técnico. N°1 y Financiero N° 2		15.373.906
20/08/2008	Inf. Técnico N° 2 y Financiero N° 3		5.000.000
20/04/2009	Inf. Técnico y Financiero Finales		* 3.142.426
	Total		\$58.397.353

* El Informe Financiero Final debe justificar el gasto de este aporte

2.4 Calendario de entrega de informes

INFORMES TECNICOS

Informe técnico de avance 1 : 31/08/2007
Informe técnico de avance 2 : 22/04/2008

INFORMES FINANCIEROS

Informe financiero de avance 1 : 22/03/2007
Informe financiero de avance 2 : 22/11/2007
Informe financiero de avance 3 : 22/04/2008



INFORME TECNICO FINAL : 30/01/2009
INFORME FINANCIERO FINAL : 30/01/2009



2.5 Garantía

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas y en especial para garantizar los aportes a que se compromete y la correcta inversión de lo que reciba el ejecutor entrega un pagaré, que tendrá como beneficiario a FIA, por la suma de \$ 18.250.000.-

CONFORME CON PLAN OPERATIVO



EJECUTOR

Mayo 08 de 2008

