



OK FIA 2



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

OFICINA DE PARTES - FIA	
RECEPCIONADO	
Fecha	10 MAR 2009
Hora	9:17
Nº Ingreso	3329

PLAN OPERATIVO F UPP 7301

EST-2008-0357_PPTA

NOMBRE INICIATIVA:	ESTUDIO PARA LA GENERACION DE UN ANTEPROYECTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA LOS CENTROS DE GESTION
EJECUTOR:	RED CEGES CHILE
CODIGO:	EST-2008-0357
FECHA:	10/02/2009



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA



EJECUTOR (Coordinador Principal)

I. PLAN DE TRABAJO

CÓDIGO (Uso interno)

EST-2008-0357

1. Antecedentes generales

Título			
ESTUDIO PARA LA GENERACION DE UN ANTEPROYECTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA LOS CENTROS DE GESTION			
Duración		Territorio	
Meses	3	Región (es)	13-6-7-8-9-14-10
		Comuna (as)	
Período de ejecución			
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	15/12/2008	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	15/03/2009

2. Nombre Ejecutor (Entidad Responsable)

Nombre	Giro / actividad	RUT	Representante (s) Legal (es)
RED CEGE A.G.	ENTIDAD PRIVADA ASOCIACION GREMIAL	65.870.500-8	JOSE ACOSTA CONTRERAS
Naturaleza (Marque con una X)		PUBLICO	PRIVADO
			X




3. Identificación Agentes Asociados


Nombre	Giro / actividad	RUT	Representante Legal
No hay			

4. Coordinadores Principal y Alternos

Nombre	Formación/grado académico	Empleador	Función y responsabilidad dentro del proyecto
José Acosta	Ing agrónomo	RED CEGES	Coordinador principal
Marcelo Mejías	Ing. Comercial	RED CEGES	Coordinador alternativo

5. Estructura de financiamiento

	Valor	%
FIA	14.126.800	69
CONTRAPARTE	6.210.000	31
TOTAL	20.336.800	100



6. Resumen ejecutivo (máximo 1500 caracteres incluyendo espacios)

Mediante este proyecto se pretende realizar un estudio y análisis profundo de la actual plataforma tecnológica con que cuenta la Red de Centros de Gestión. Para ello se realizara un catastro a nivel nacional de las TIC, mediante este resultado y su posterior análisis se formaran las bases para una nueva plataforma tecnológica. Plataforma basada principalmente en Tecnología WEB, que permitirá la centralización de toda la información generada por la Red de Centros de Gestión, información que para algunos miembros será de tipo restringido por ejemplo: gestión de proyectos y tareas, control de presencia, gestores documentales, etc. Mediante la implementación de una intranet y políticas de privacidad se conseguirá restringir esta información. Cuando la información sea netamente de carácter publica (información de: distribuidores, clientes, proveedores, comerciales y colaboradores externos) se dará a conocer mediante el uso de redes extranet.

7. Objetivos de la propuesta

Objetivo general

El objetivo general del Programa es la construcción de una plataforma digital que permita un flujo, almacenamiento, y sobre todo uso de información técnica y financiera generada por los CEGES a partir de las 115 EAC y de las 350 EI, que actualmente están bajo cobertura, persiguiendo cubrir a los 3.500 predios ligados a nuestro sistema. Para poder levantar esta plataforma, se requiere de un proyecto de más largo alcance cuyas bases técnicas se fundamentan en la identificación del actual nivel de TIC al interior del sistema. En otras palabras: **Realizar un catastro a nivel nacional de las tecnologías de información y comunicación (TIC) con que actualmente cuenta la red de Centros de Gestión. Con la información recabada, se podrá determinar la brecha tecnológica a superar a través de la formulación de un proyecto específico que permita la implementación de una nueva plataforma tecnológica.**

Nº	Objetivos específicos
1	Identificar recursos de TIC, con que actualmente cuentan los miembros del sistema CEGES
2	Elaboración de un proyecto de desarrollo específico

8. Metodología a utilizar (máximo 5000 caracteres incluyendo espacios)

- Elaboración de fichas y encuestas de evaluación, considera el trabajo previo de diseño de las encuestas para identificar el actual nivel de uso de TIC dentro del sistema. Lo anterior quiere decir; a nivel de CEGE, a nivel de EAC, a nivel de EI y de los flujos de la información dentro del sistema. (una semana)
- Consulta y opinión técnica a IKT (una semana)
- Realización de las encuestas y visitas al 100% de los CEGES y a toda EAC que presente niveles de automatización en sus procesos, así como a los agricultores individuales clientes de los CEGES. Estas serán informadas por los correspondientes CEGES. Se espera visitar al menos al 50% de las EAC y a un 10% de los EI (un mes con equipos de dos personas y para la zona sur, con dos equipos de trabajo en forma simultánea)
- Ordenamiento y Análisis de la información recopilada (una semana)

Elaboración del proyecto final o definitivo (diez días)

9. Resultados esperados e indicadores

Resultado o producto		Descripción	Fecha esperada de cumplimiento	Indicador de cumplimiento	N° del objetivo al que responde
N°	Nombre				
1	Catastro de Tics	Realizar un catastro a nivel nacional de las tecnologías de información y comunicación (TIC) con que actualmente cuenta la red de Centros de Gestión.	1 de marzo de 2009	11 CEGES con información levantada	1
2	Proyecto de implementación tecnológica.	Con la información recabada, se podrá determinar la brecha	15 de marzo de 2009	1 proyecto descrito	2

		tecnológica a superar a través de la formulación de un proyecto específico que permita la implementación de una nueva plataforma tecnológica.			
3	Nomenclatura de la información para 5 rubros homologada.	Definición de pautas comunes para miel, leche, ovinos, bovinos y berries	15 de marzo de 2009	5 pautas de trabajo con nomenclatura homologada	1

10. Hitos Críticos

	Nombre	Fecha Asociada al Hito	Descripción Breve
1.	Levantamiento información	2/01/09	Recopilar información técnica
2.	Pautas para 5 rubros en uso en los CEGES que corresponda	15/03/09	Análisis de la información
3.	Realización de encuestas	15/02/09	Aplicación de encuestas
4.	Elaboración de anteproyecto de plataforma	15/03/09	Anteproyecto de necesidades para la creación de una plataforma de información para la RED de CEGES definido

11. Carta Gantt que incluya Hitos Críticos. Se recomienda uso de Microsoft Office Project

ACTIVIDAD	SEMANAS											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Levantamiento información	x	x										
Opinión técnica experta			x									
Realización encuestas				x	x	x	x	x				
Análisis y elaboración proyecto final									x	x	x	x

12. Fuentes de financiamiento de contraparte

Agente Participante	Monto en \$	Total
RED CEGE A.G.	6.210.000	6.210.000

13. Función y responsabilidad de cada agente en la ejecución del Estudio / Proyecto

Agente Participante	Función y responsabilidad dentro del Estudio / Proyecto
RED CEGE A.G.	<p>Coordinación Central y articulación con Ceges para trabajo en terreno.</p> <p>Supervisión de los estados de avances e informes parciales.</p> <p>Elaboración de proyecto final</p>
SOFTCORP - MOVILDATA	<p>Diseño de Encuestas</p> <p>Aplicación de encuestas a Ceges, EAC y AI.</p> <p>Análisis de información.</p> <p>Elaboración de informes por Ceges, EAC y AI.</p>

	Elaboración informe final Elaboración proyecto Final.

14. Tiempos de dedicación en el Estudio / Proyecto

RRHH (Nombres sólo de los Profesionales)	Rut	Nº Meses	Período dd/mm/aa - dd/mm/aa	Horas/Mes
José Acosta Contreras	8.306.826-4	3	15.12.2008 - 15.03.2009	40
Marcelo Mejías Fajardo	9.139.928-8	3	15.12.2008 - 15.03.2009	40

15. Flujo de horas hombre/mes

Recursos Humanos	Mes 1	Mes 2	Mes 3	TOTAL
José Acosta Contreras	40	40	40	120
Marcelo Mejías Fajardo	40	40	40	120



1. Estructura de costos (adjuntar en archivo Excel, de acuerdo al detalle de la estructura de costos FIA)

1.1. Cuadro de costos totales del Estudio / Proyecto

COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO (\$)				
Item	Subitem	Total \$	FIA \$	CONTRAPARTE
Recursos Humanos	José Acosta Coordinador 1	2.000.000	0	2.000.000
	Marcelo Mejías Coordinador 2	2.000.000	0	2.000.000
	Profesionales de Apoyo y Técnicos			
	Administrativos			
	Mano de Obra			
Viáticos y movilización	Viáticos, Alimentación y Alojamiento			
	Movilización			
Materiales e insumos	Materiales			
	Insumos			
	Material genético			
Servicios de terceros		16.336.800	14126800	2.210.000
Difusión				
Capacitación				
Gastos generales				
Gastos de administración				
Imprevistos				
Total \$		20.336.800	14.126.800	6.210.000
Porcentaje				

1.2. Resumen y procedencia de aportes de contraparte

Item	Subitem	RED			Total
Recursos Humanos	Nombre Coordinador 1	2.000.000			2.000.000
	Nombre Coordinador 2	2.000.000			2.000.000
	Nombre Profesional 1				0
	Nombre Profesional 2				0
	Nombre Profesional n				
	Profesionales de Apoyo y Técnicos				
	Administrativos				
	Mano de Obra				
Viáticos y movilización	Viáticos, Alimentación y Alojamiento				
	Movilización				
Materiales e insumos	Materiales				
	Insumos				
	Material genético				
Servicios de terceros		2.210.000			2.210.000
Difusión					
Capacitación					
Gastos generales					
Gastos de administración					
Imprevistos					
Total \$		6.210.000			6.210.000

APORTE FIA

Item	Subitem	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total Año 1
Recursos Humanos	Nombre Coordinador 1	0	0	0	0
	Nombre Coordinador 2	0	0	0	0
	Administrativos				
	Mano de Obra				
Viáticos y movilización	Viáticos, Alimentación y Alojamiento				
	Movilización				
Materiales e insumos	Materiales				
	Insumos				
	Material genético				
Servicios de terceros		4.708.933	4.708.933	4.708.934	14.126.800
Difusión					
Capacitación					
Gastos generales					
Gastos de administración					
Imprevistos					
Total \$		4.708.933	4.708.933	4.708.934	14.126.800



APORTE CONTRAPARTE		Mes 1	Mes 2	Mes n	Total Año 1
Item	Subitem				
Recursos Humanos	Nombre Coordinador 1	666.667	666.667	666.666	2.000.000
	Nombre Coordinador 2	666.667	666.667	666.666	2.000.000
	Nombre Profesional 1				
	Nombre Profesional 2				
	Nombre Profesional n				
	Profesionales de Apoyo y Técnicos				
	Administrativos				
	Mano de Obra				
Viáticos y movilización	Viáticos, Alimentación y Alojamiento				
	Movilización				
Materiales e insumos	Materiales				
	Insumos				
	Material genético				
Servicios de terceros		736.666	736.666	736.668	2.210.000
Difusión					
Capacitación					
Gastos generales					
Gastos de administración					
Imprevistos					
Total \$		2.070.000	2.070.000	2.070.000	6.210.000

Item	Subitem	CONSOLIDADO				
		Mes 1	Mes 2	Mes n	Total Año 1	Mes
Recursos Humanos	Nombre Coordinador 1	666.667	666.667	666.666	2.000.000	
	Nombre Coordinador 2	666.667	666.667	666.666	2.000.000	
	Nombre Profesional 2					
	Profesionales de Apoyo y Técnicos					
	Administrativos					
	Mano de Obra					
Equipamiento	Laboratorio					
	Producción y Proceso					
	Administración					
Infraestructura						
Viáticos y movilización	Viáticos, Alimentación y Alojamiento					
	Movilización					
Materiales e insumos	Materiales					
	Insumos					
	Material genético					
Servicios de terceros		5.445.600	5.445.600	5.445.600	16.336.800	
Difusión						
Capacitación						
Gastos generales						
Gastos de administración						
Imprevistos						
Total \$		6.778.934	6.778.934	6.778.932	20.336.800	

II. ANEXOS – FICHAS CURRICULARES

1. Ficha Representante(s) Legal(es)

Nombres	José Ramón		
Apellido Paterno	Acosta		
Apellido Materno	Contreras		
RUT Personal	8.306.826-4		
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	RED CEGE A.G.		
RUT de la Organización	65.870.500 -8		
Tipo de Organización	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Gerente		
Dirección (laboral)	Av. Apoquindo 3669, of.802		
País	Chile		
Región	Metropolitana		
Ciudad o Comuna	Las Condes		
Fono	2064048		
Fax	2064096		
Celular			
Email	pacostaegeschile.cl		
Web			
Género	Masculino <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Femenino <input type="checkbox"/>
Etnia (A)			
Tipo (B)			

(A), (B): Ver notas al final de este anexo

Handwritten signature in blue ink

2. Ficha Coordinadores y Equipo Técnico

Coordinador principal

Nombres	José Ramón		
Apellido Paterno	Acosta		
Apellido Materno	Contreras		
RUT Personal	8.306.826-4		
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	RED CEGE A.G.		
RUT de la Organización	65.870.500 -8		
Tipo de Organización	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Gerente		
Dirección (laboral)	Av. Apoquindo 3669, of.802		
País	Chile		
Región	Metropolitana		
Ciudad o Comuna	Las Condes		
Fono	2064048		
Fax	2064096		
Celular	09/8859075		
Email	pacostaegeschile.cl		
Web	www.cegeschile.cl		
Género	Masculino <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Femenino <input type="checkbox"/>
Etnia (A)	No aplica		
Tipo (B)	Profesional		

Coordinador alterno

Nombres	Marcelo Manuel		
Apellido Paterno	Mejías		
Apellido Materno	Fajardo		
RUT Personal	9.139.928-8		
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja	RED CEGE A.G.		
RUT de la Organización	65.870.500 -8		
Tipo de Organización	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Cargo o actividad que desarrolla en ella	Director Adm y Finanzas		
Profesión	Ingeniero Comercial		
Especialidad	Economía		
Dirección (laboral)	Av. Apoquindo 3669		
País	Chile		
Región	metropolitana		
Ciudad o Comuna	Las Condes		
Fono	2064084		
Fax	2064096		
Celular	09/8267381		
Email	mmejiasegeschile.cl		
Web	www.cegeschile.cl		
Género	Masculino	<input checked="" type="checkbox"/>	Femenino <input type="checkbox"/>
Etnia (A)	No aplica		
Tipo (B)	Profesional		

ANEXOS II: FICHA DATOS INSTITUCIONES

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados

(Esta ficha debe ser llenada tanto por la Entidad Postulante o Ejecutor, como por cada uno de los Agentes Asociados al proyecto)

Nombre de la organización, institución o empresa	RED CEGE A.G.		
RUT de la Organización	65.870.500-8		
Tipo de Organización	Pública	<input type="checkbox"/>	Privada <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección	AV.APOQUINDO 3669		
País	CHILE		
Región	METROPOLITANA		
Ciudad o Comuna	LAS CONDES		
Fono	2064084		
Fax	2064096		
Email	pacosta@cegeschile.cl		
Web	WWW.CEGESCHILE.CL		
Tipo entidad (C)			

(C) Ver notas al final de este anexo



5. Identificación de Beneficiarios (directos) de la iniciativa

Género	Masculino		Femenino		Subtotal
	Pueblo Originario	Sin Clasificar	Pueblo Originario	Sin Clasificar	
Agricultor pequeño					
Agricultor mediano-grande					
Subtotal					
Total					

(A): Ver notas al final de este anexo

NO APLICA.

(A) Etnia

1. Mapuche
Aimará
Rapa Nui o Pascuense
Atacameña
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
Yagán
Sin clasificar

(B) Tipo

2. Productor individual pequeño
3. Productor individual mediano-grande
Técnico
Profesional
Sin clasificar

(C) Tipo de entidad

4. Universidades Nacionales
5. Universidades Extranjeras
6. Instituciones o entidades Privadas
7. Instituciones o entidades Públicas
8. Instituciones o entidades Extranjeras
9. Institutos de investigación
10. Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar



III. DETALLES ADMINISTRATIVOS (LLENADO POR FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		\$20.336.800
Aporte FIA		\$14.126.800
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	\$6.210.000

Período ejecución	3 meses
Fecha inicio:	15 de diciembre de 2008
Fecha término:	15 de marzo de 2009
Duración (meses)	3


- Calendario de Desembolsos

Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
Firma contrato	Documentación requerida		11.000.000
30/05/2009	Aprobación Inf. Técnico y Financiero finales		3.126.800
Total			14.126.800

- Calendario de Entrega de Informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	No hay
Informe Técnico de Avance 2:	
Informe Técnico de Avance n:	

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	No hay
Informe Financiero de Avance 2:	
Informe Financiero de Avance n:	



INFORME TECNICO FINAL:	15 de abril de 2009
INFORME FINANCIERO FINAL:	15 de abril de 2009

- Garantía

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas y en especial para garantizar los aportes a que se compromete y la correcta inversión de lo que reciba el ejecutor entrega un Pagaré con vencimiento a la vista por la suma de \$11.000.000.-

CONFORME CON PLAN OPERATIVO

