

*INNOVACION AGRARIA
VIC
FIC-ATACAMA
BUENOS AIRES*

PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

MODIFICACION N°1

NOMBRE INICIATIVA:	Desarrollo e Innovación de una red agrometeorológica para la zonificación climática y monitoreo a nivel suelo agua y planta
EJECUTOR:	Universidad de Chile
CODIGO:	PYT-2010-0179
FECHA:	24 de septiembre de 2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FIC-R Atacama

G. Galaz

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA



[Handwritten signature]

EJECUTOR o COORDINADOR PRINCIPAL

Se deja constancia que durante la supervisión continua del proyecto se podrá detectar la necesidad de ajustes y/o modificaciones al Plan Operativo en sus diferentes secciones, en especial, fechas de cumplimiento de resultados, metas e hitos, con las consecuentes modificaciones en actividades, método y presupuesto si fuesen necesarios.

[Signature]
ANDRA URRUTIA MARIN
Asistente de Operaciones
UPP - FIA
Fecha: 24.09.14

[Signature]
JUAN C. GALAZ CABELLO
Ejecutivo Innovación Agraria
UPP - FIA
Fecha: 25.9.2014

OFICINA DE PARTES 2 FIA
RECEPCIONADO
Fecha: 27 OCT 2014
Hora: 16:40
N° Ingreso: 116628

Tabla de contenidos

I. Modificación plan de trabajo.....	3
1. Configuración técnica del proyecto.....	3
2. Resultados esperados e indicadores.....	3
3. Hitos críticos.....	4
4. Carta Gantt.....	4
5. Costos totales de la suplementación	6
II. Detalle administrativo (Completado por FIA).....	8



2



I. Modificación plan de trabajo

La presente modificación del plan de trabajo de la iniciativa, surge por la autorización de extensión del proyecto, con el fin de incorporar mayores actividades de difusión de las tecnologías evaluadas y con el fin de otorgar una adecuada mantención a la red de estaciones meteorológicas establecida con el proyecto.

Producto de esta extensión se agregan actividades, modificándose la carta Gantt del proyecto, incorporándose resultados esperados y se incorpora un nuevo presupuesto para el período.

A continuación se presentan los aspectos incorporados en la configuración técnica del proyecto. El resto de la información se mantiene igual a la configuración técnica del plan de trabajo aprobado por FIA, en el plan operativo de fecha 08 de marzo de 2011.

1. Configuración técnica del proyecto

2. Resultados esperados e indicadores

Resultado o producto	Descripción	Indicador de cumplimiento	Nº del objetivo al que responde
24 Determinación de umbrales de riego mediante potencial xilemático en vides injertadas	Se determinará la curva de Potencial xilemático para vides injertadas en la combinación Thompson/Ramsey	Tabla con umbrales referenciales	1, 3 y 4
25 Determinación de la evapotranspiración real en uva de mesa	Mediante el análisis del balance de energía en un predio de uva de mesa variedad Rally se determinará la evapotranspiración real en un parral de uva de mesa	Evapotranspiración real de un parral de uva de mesa	1, 3 y 4

3. Hitos críticos

	Nombre	Fecha Asociada al Hito	Descripción Breve
6.	Determinación de umbrales de riego mediante potencial xilemático en vides francas e injertadas	15 marzo 2015	Umbrales de frecuencia de riego determinados para Flame Seedless, Red Globe, Superior Seedless y Thompson injertada

4. Carta Gantt

Actividades	I ETAPA		II ETAPA				III ETAPA										
	1°	2°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	
	Trimestre																
Revisión y mantenimiento de los equipos instalados															X	X	X
Revisión del sistema de transmisión y disponibilidad del sistema en línea															X	X	X

