



OFICINA DE PARTES 2 FIA	
RECEPCIONADO	
Fecha	17 AGO 2018
Hora	09:50
Nº Ingreso	51079

INFORME TECNICO FINAL

Nombre del proyecto	UNIDAD VETERINARIA DE INTERVENCIÓN RURAL
Código del proyecto	PYT – 2017 - 0451
Informe final	
Período informado (considerar todo el período de ejecución)	desde el 01/12/2017 hasta el 31/07/2018
Fecha de entrega	14-08-2018

Nombre coordinador	Oscar Roberto González Rojas
Firma	<i>Oscar G</i>

1. INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME

- Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, tamaño 11.
- Sobre la información presentada en el informe:
 - Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente de aquellos provistos por FIA.
 - Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA.
 - Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que realmente aporte a lo que se solicita informar.
 - Debe ser totalmente consistente en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones entre ellas.
 - Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero final y ser totalmente consistente con ella.
- Sobre los anexos del informe:
 - Deben incluir toda la información que complementa y/o respalde la información presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados.
 - Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros.
 - También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la interpretación de la información.
- Sobre la presentación a FIA del informe:
 - Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word (CD o pendrive).
 - La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado.
 - Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último caso, la fecha válida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la correspondencia.
- El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada especialmente para estos efectos.

CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES GENERALES	4
2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	4
3.	RESUMEN EJECUTIVO.....	5
4.	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	6
5.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)	7
6.	RESULTADOS ESPERADOS (RE).....	7
7.	CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO	17
8.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO	19
9.	POTENCIAL IMPACTO	20
10.	CAMBIOS EN EL ENTORNO.....	20
11.	DIFUSIÓN	22
12.	PRODUCTORES PARTICIPANTES.....	23
13.	CONSIDERACIONES GENERALES	24
14.	CONCLUSIONES	27
15.	RECOMENDACIONES.....	27
16.	ANEXOS	28
17.	BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.....	¡Error! Marcador no definido.

2. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor:	Oscar Roberto González Rojas
Nombre(s) Asociado(s):	Alejandro Antonio González Rojas – Natalia Beatriz Campos Aranguiz
Coordinador del Proyecto:	Oscar Roberto González Rojas
Regiones de ejecución:	Séptima Región del Maule
Fecha de inicio iniciativa:	01/12/2017
Fecha término Iniciativa:	31/07/2018

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

Costo total del proyecto			
Aporte total FIA			
Aporte Contraparte	Pecuniario		
	No Pecuniario		
	Total		

Acumulados a la Fecha		Monto (\$)
Aportes FIA del proyecto		
1. Total de aportes FIA entregados		
2. Total de aportes FIA gastados		
3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA		
Aportes Contraparte del proyecto		
1. Aportes Contraparte programado	Pecuniario	
	No Pecuniario	
2. Total de aportes Contraparte gastados	Pecuniario	
	No Pecuniario	
3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	

4. RESUMEN EJECUTIVO

3.1 Resumen del período no informado

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos.

El apoyo de los dirigentes vecinales de cada localidad resulta ser un apoyo fundamental, incluso son ellos quienes en reuniones con otros dirigentes de lugares cercanos, socializan la idea de nuestro proyecto facilitándonos la llegada a mas lugares.

Si bien es cierto, aun no completamos un año de funcionamiento, donde nuestro pronóstico es llegar al 10% de la población rural, hasta ahora llevamos un buen ritmo de avance, ya que trabajamos en terreno con una buena capacidad de atención por hora.

Hoy llevamos capacidad técnica y tecnológica de alto nivel, pero, no por ser móvil debe ser malo, suficiente o improvisado. Trasladamos el mismo o mejor equipamiento a terreno, con una laboratorio a bordo que nos permite obtener resultados en terreno; Contamos con suturas absorbibles que nos permiten no volver a solo sacar puntos, sino que estos se saldrán solos; Contamos con antibióticos como cefalosporinas de tercera generación, que con una inyección tiene efecto por 14 días, evitándonos depender de alguien que pinche una medicamento inyectable cada 24 hrs por ejemplo; Contamos con electrobisturí, que nos permite evitar sangrados innecesarios y coagulaciones casi instantáneas; etc.

Hemos podido llegar satisfactoriamente a propietarios de animales mayores y menores, a los cuales se le han aplicado distintos programas para hacer atractivos nuestros servicios, como por ejemplo: mientras más animales traten obtendrán mejores precios..

Hemos intentado integrar a los propietarios, dirigentes y también a las personas autodidactas y técnicos que actualmente atienden en algunos lugares, no queremos que ellos se sientan amenazados por nuestra presencia, ya que en algunos casos donde se necesita realizar un control o la aplicación prolongada de algún medicamento, esperamos que puedan ser ellos quienes realicen esta labor de enfermería, de lo contrario no se podrían implementar dichos tratamientos

3.2 Resumen del proyecto

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar valores cuantitativos y cualitativos.

En primer lugar, se realizó un análisis demográfico (humano y animal) de las localidades rurales y esta información se cruzó con los lugares que no cuentan con servicios veterinarios

Para gestionar la llegada de la unidad por primera vez cada sector se debió identificar a los líderes locales, que habitualmente coincide con dirigentes vecinales, los que nos reciben siempre de muy buena manera, ya que entienden que el servicio es un beneficio para sus vecinos. Una vez que contamos con la "autotización" del presidente de la junta de vecinos, identificamos los lugares de alta concurrencia de la gente en el lugar (cachas de fútbol, almacenes, plazas, postas, iglesias, etc) y ponemos afiches, pendones y flyers unos 15 días previos a la visita.

Adicionalmente a la difusión local (ANEXO 2), se han implementado difusión a través de la radio, la prensa escrita y la televisión regional (como se detalla más adelante)

En terreno ofrecemos una variada lista de atenciones, pero quienes tomen varios servicios juntos pueden acceder a mejores precios, lo mismo que si reúnen un número mayor de animales, esto estimula a los propietarios a realizar diferentes servicios en una misma visita.

Hasta ahora no estamos ofreciendo servicio de castración y esterilización de mascotas, por el tiempo y logística que conlleva, pero ya estamos gestionando a un cirujano para cubrir ese tipo de requerimientos también.

Dentro del periodo de ejecución (pero fuera de las actividades que estaban programadas) Nuestro director médico de la Unidad Veterinaria realizó diferentes cursos para obtener un mejor y provecho de los equipos que estaban a bordo, de esta manera es que realizó el 18 y 19 de mayo del año en curso, el curso de Ecocardiografía y Ecografía,

Del mismo modo, pero en otra disciplina es que realizó el curso teórico práctico de Anestesia Veterinaria en la Academia VETS los días 21, 22 y 23 de Junio en Santiago

Estos cursos permiten mejorar las técnicas anestésicas y poder dar un uso óptimo a la máquina de anestesia equipada en la unidad acompañada de las bombas de infusión.

En el caso del ecógrafo, un equipo que depende de la exportación de quien lo utiliza para llegar a un diagnóstico más certero, se hace necesario actualizar conocimientos para obtener el mejor rendimiento del equipo.

Lo próximo es profundizar conocimientos en enfermedades zoonóticas, por lo que asistirá al segundo simposio de zoonosis de importancia médica, a realizarse el jueves 6 de septiembre en Valparaíso

Hoy ya tenemos una perspectiva clara de la realidad regional en materia de acceso a servicios médicos veterinarios, gracias al primer periodo de análisis y estudio de las estadísticas y en terreno.

Al tener esta información podemos redirigir algunas estrategias en lo que sigue del proyecto y nos permitirá generar otros proyectos en la misma línea.

5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Intervenir positivamente el sector rural donde no cuentan con atenciones medico veterinarias o estas sean limitadas

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)

5.1 Porcentaje de Avance

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados.

Nº OE	Descripción del OE	% de avance al término del proyecto ¹
1	Creación del plan de negocios y planificación estratégica.	75
2	Creación del plan de marketing y difusión.	83.3
3	Contratación de empleados y compra de equipos e insumos.	100
4	Puesta en operación de la Unidad (generación de ingresos) e inicio de relaciones con los líderes de cada localidad (jefe de zona).	100
5	Ejecutar planes para la erradicación de enfermedades que nos transmiten los animales (incluyendo caninos) Generando educación para crear la necesidad de este servicio.	100
6	Crear complicidad y puesta de valor del servicio, generando compromiso mutuo.	100

7. RESULTADOS ESPERADOS (RE)

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la documentación de respaldo.

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.

El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado.

¹ Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance de éste último.

Nº OE	Nº RE	Resultado o Esperado ² (RE)	Indicador de Resultados (IR)						% de cumplimiento
			Nombre del indicador ³	Fórmula de cálculo ⁴	Línea base ⁵	Meta del indicador ⁶ (situación final)	Fecha alcance meta programada ⁷	Fecha alcance meta real ⁸	
1	1	En un análisis Interno: desarrollar nuestro sistema de atenciones programadas en zonas rurales, implementar la logística y estudio en terreno de las localidades más aisladas.					25/07/2018	25/07/2018	100
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.									
Se realizó el análisis territorial, de densidad poblacional animal y humana, se establece el plan de atenciones según las zonas prioritarias resultantes del análisis en terreno.									

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra)

Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto.

² Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.

³ Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo.

⁴ Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador.

⁵ Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.

⁶ Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo.

⁷ Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo.

⁸ Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento.

VER ANEXO 1

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)						% de cumplimiento
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base	Meta del indicador (situación final)	Fecha alcance meta programada	Fecha alcance meta real	
1	2	En un análisis externo: Colaborar en programas de AYUDA TECNICA implementados por el Gobierno, así como programas específicos de apoyo a sectores rurales de INDAP, Prodesal, etc.					31/07/2018		50

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.

Este ítem no dependía de nuestros tiempos, actualmente se está gestionando pero se concretará en meses fuera del periodo de ejecución FIA. Actualmente estamos asistiendo a reuniones con la Srta. Susana Cornejo Soto, Coordinadora Regional del Maule del programa de tenencia responsable de animales de compañía de la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo (Subdere), para generar cobertura con nuestra Unidad Veterinaria al programa en lugares aislado y de baja conectividad.

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra)

Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto.

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)					Fecha alcance meta programada	Fecha alcance meta real	% de cumplimiento
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base	Meta del indicador (situación final)				
2	3	Definir un jefe de zona en cada localidad abarcada.						31/07/2018	31/07/2018	100

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.

En cada visita generada se establecen vínculos con los dirigentes vecinales de cada localidad, ellos se transforman en las personas con quienes se vuelven a coordinar nuevas visitas o informan de requerimientos locales

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)					Fecha alcance meta programada	Fecha alcance meta real	% de cumplimiento
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base	Meta del indicador (situación final)				
2	4	Plan a corto plazo: Dar a conocer rápidamente el servicio a nuestros clientes Meta N°1 (clientes que no tienen accesos a servicios veterinarios)						31/07/2018	31/07/2018	100

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.

Esta labor se realiza lugar por lugar en la medida que se van visitando

VER ANEXO 2

Nº OE	Nº RE	Resultado o Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)						% de cumplimiento
			Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base	Meta del indicador (situación final)	Fecha alcance meta programada	Fecha alcance meta real	
2	5	Plan a Mediano plazo: Llegar al 10% de los clientes rurales anuales, incluyendo a aquellos que pudieran tener acceso a servicios pero que nos prefieran a nosotros.					01/12/2018		50

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.

Aunque aún no se completa el ciclo de un año vamos bien encaminados a cumplir el objetivo propuesto
VER ANEXO 2

Nº OE	Nº RE	Resultado o Esperado ⁹ (RE)	Indicador de Resultados (IR)						% de cumplimiento
			Nombre del indicador ¹⁰	Fórmula de cálculo ¹¹	Línea base ¹²	Meta del indicador ¹³ (situación final)	Fecha alcance meta programada ¹⁴	Fecha alcance meta real ¹⁵	

⁹ Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.

¹⁰ Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo.

¹¹ Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador.

¹² Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.

¹³ Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo.

¹⁴ Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo.

3	6	Elevar la capacidad técnica (equipos) y profesional (personas), llegando con nuevos servicios a las localidades rurales.					25/07/2018	25/07/2018	100
---	---	---	--	--	--	--	------------	------------	-----

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.

La unidad veterinaria de intervención rural fue equipada con la última tecnología en diagnóstico y tratamiento, aún se siguen incluyendo nuevos equipos y medicamentos. Todos los equipos e insumos fueron pensados para optimizar el desarrollo en el territorio rural, pudiendo contar con suturas reabsorbibles por los organismos, antibióticos que con una inyección generan una larga acción (14 días), electrobisturí, máquina de gases, etc.

VER ANEXO 3

Nº OE	Nº RE	Resultado o Esperado ¹⁶ (RE)	Indicador de Resultados (IR)						% de cumplimiento
			Nombre del indicador ¹⁷	Fórmula de cálculo ¹⁸	Línea base ¹⁹	Meta del indicador ²⁰ (situación final)	Fecha alcance meta programada ²¹	Fecha alcance meta real ²²	

¹⁵ Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento.

¹⁶ Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.

¹⁷ Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo.

¹⁸ Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador.

¹⁹ Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.

²⁰ Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo.

²¹ Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo.

²² Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento.

4	7	Nuestra Unidad tendrá capacidad para entregar 500 atenciones básicas diarias, las necesidades especiales podrán ser informadas por el líder local quien podrá llamar a la Unidad solicitando una determinada atención.					25/07/2018	25/07/2018	100
---	---	--	--	--	--	--	------------	------------	-----

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.

Actualmente en la unidad se utilizan jeringas automáticas (VER ANEXO 3, FOTO 7), las que nos permiten acelerar la aplicación de antiparasitarios y otros medicamentos. Por otro lado la colocación de microchip, vacunas y vitaminas lleva poco tiempo de atención, permitiéndonos llegar a grandes números de atención de diferentes animales (animales mayores generalmente retenidos en un corral y atendidos en una manga).

Nº OE	Nº RE	Resultado o Esperado ²³ (RE)	Indicador de Resultados (IR)						% de cumplimiento
			Nombre del indicador ²⁴	Fórmula de cálculo ²⁵	Línea base ²⁶	Meta del indicador ²⁷ (situación final)	Fecha alcance meta programada ²⁸	Fecha alcance meta real ²⁹	

²³ Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.

²⁴ Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo.

²⁵ Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador.

²⁶ Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.

²⁷ Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo.

²⁸ Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo.

²⁹ Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento.

5	8	Cada productor podrá acceder a planes de desparasitación y vacunación a valores promocionales (se establecerá como un servicio tipo anzuelo)..					25/07/2018	25/07/2018	100
---	---	--	--	--	--	--	------------	------------	-----

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.

Mientras más animales sean tratados en una misma visita hace que el beneficiario pueda acceder a valores más convenientes, en muchos casos se juntan dos vecinos y estimulan a otros vecinos para llegar a un número que les permitan rebajar los costos del servicio por animal (VER ANEXO 4) donde se muestran los planes disponibles), en el proceso de vacunación o desparasitación se intentan pesquisar algunas patologías, sugiriéndole al propietario un tratamiento adicional.

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado ³⁰ (RE)	Indicador de Resultados (IR)						% de cumplimiento
			Nombre del indicador ³¹	Fórmula de cálculo ³²	Línea base ³³	Meta del indicador ³⁴ (situación final)	Fecha alcance meta programada ³⁵	Fecha alcance meta real ³⁶	

³⁰ Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.

³¹ Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo.

³² Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador.

³³ Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.

³⁴ Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo.

³⁵ Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo.

³⁶ Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento.

6	9	<p>Se trabajará en conjunto con el propietario o en la mejora de sus sistemas productivos, a fin de que se sientan apoyados en todo momento. Nosotros ganamos haciendo ganar más al productor .</p>					25/07/2018	25/07/2018	100
---	---	---	--	--	--	--	------------	------------	-----

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.

A cada propietario que lo requiera le entregamos orientaciones en manejo de ganado, manejo y gestión de predios para que puedan optimizar sus sistemas productivos (con pequeñas mejoras de baja inversión), en estas asesorías también surgen una serie de servicios satélites como las ecografías reproductivas, tratamientos de profilaxis contra parásitos gastrointestinales. Es importante que el campesino nos vea como un a ayuda y no como un servicio que busca solo obtener réditos de ellos.

6.2 Análisis de brecha.

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los obtenidos.

En el caso del RE Nro 2, es una situación que está lejos de nuestro alcance, ya que debemos esperar a que los estamentos públicos emitan proyectos para licitación que se acomoden a nuestro campo de acción y modelo de trabajo, a pesar de no estar completado el resultado aún, ya se está concretando una cooperación para el programa de tenencia responsable a ser ejecutado en la séptima región del Maule.

En el caso de RE Nro 5, es un tema de descoordinación entre el periodo de ejecución del presente proyecto y el tiempo donde se fija el resultado esperado, que es de un año, en circunstancias que el proyecto dura 8 meses. No obstante, creemos que llegaremos a valores cercanos al finalizar el año en ejecución.

8. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, gestión y administrativos.

Describir cambios y/o problemas	Consecuencias (positivas o negativas), para el cumplimiento del objetivo general y/o específicos	Ajustes realizados al proyecto para abordar los cambios y/o problemas
Demora en la habilitación de la Unidad Veterinaria Móvil	El retraso fue provocado por el equipamiento de paneles en la Unidad, estos permitirán autonomía para los equipos a bordo en terrenos no provistos de electricidad	Situación regularizada.
Por normas sanitarias se necesitaba instalar un revestimiento interior PRFV(impermeable y especial para clínicas móviles), el cual no estaba disponible en los espesores y dimensiones requeridos. Además son solo dos las distribuidoras en Chile. La primera a venta por mayor y la segunda al detalle que tenía agotado el stock.	Se esperó la llegada de la importación de los rollos de fibra PRFV. El técnico instalador tubo que reajustar el trabajo.	Se reprograma la puesta en marcha de la unidad con un retraso de 20 días.
Demora en la compra de equipos, por demora en depósito de 1era remesa	No se puede dar inicio a las atenciones a domicilio	Situación regularizada. No hubo modificaciones al programa del proyecto.
Durante el periodo de ejecución se desarrolló una ola polar, dejando varios días de temperaturas muy bajas (donde incluso	Los operativos en terreno son programados unos 15 días antes de la visita, por lo que no teníamos claridad de clima predominante el día del operativo. Por lo que un par de veces no se pudieron desarrollar las visitas en los	Se re-agendaron para otra fecha, finalmente se realizaban de igual manera, solo que nos exigían volver a reubicar afiches con la nueva fecha

suspendieron las clases en algunas localidades) y otros días de temporales incesantes	días programados	

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de ejecución para la obtención de los objetivos.

Estudio demográfico- geográfico y de masa ganadera

Determinar zonas prioritarias

Establecer contacto con líderes locales

Ejecutar Programa de difusión local

Ejecutar programa de difusión regional

Adquisición de equipos y profesionales

Unidad Operativa para trabajar (generación de ingresos)

Estadística de clientes para otorgar beneficios

Establecer relación de confianza con clientes

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la obtención de los objetivos.

Postular a proyectos de fortalecimiento rural

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el período de ejecución del proyecto.

En general el cumplimiento de las actividades es satisfactorio, sin embargo, hubo un ítem que no dependía de nuestros tiempos, actualmente se está gestionando pero se concretará en meses fuera del periodo de ejecución FIA. Actualmente estamos asistiendo a reuniones con la Srta. Susana Cornejo Soto, Coordinadora Regional del Maule del programa de tenencia responsable de animales de compañía de la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo (SUBDERE), para generar cobertura con nuestra Unidad Veterinaria al programa en lugares aislado y de baja conectividad.

10. POTENCIAL IMPACTO

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto.

Si bien es cierto no podemos arribar a análisis más elaborados por la falta de estadística y antecedentes, si podemos valorar lo positivo que resulta para los pobladores rurales sentirse incluidos y considerados. Cuando se enteran que se trata de una iniciativa particular que tiene por objetivo y en ayuda de quienes tengan necesidad de servicio para que estos no tengan que emigrar a lugares más urbanizados (donde abundan servicios de todo tipo), lo toman con gratitud, esto nos ayuda a establecer rápidamente una relación de confianza y cercanía que nos ha permitido volver a sectores donde han aumentado el porcentaje de atenciones respecto a la visita anterior.

Probablemente no podamos establecer cuanto impacto generamos en la salud pública de las personas del campo, pero entendemos que se genera un impacto en:

- Salud pública: en tanto se continúen previniendo enfermedades zoonóticas mejorara la calidad de vida de quienes convivan con animales en el sector rural.
- Producción: Al entregar herramientas de manejo de predios y rebaños, optimizar recursos, tratar o descartar animales improductivos, coordinar gestaciones con disposición de alimento y simplemente tratar a los animales contra parásitos externos e internos mejora los parámetros productivos y con esto sus ganancias económicas.
- Educación: al hacer entender a las personas que están expuestas a enfermedades evitables, que estas mismas producen incapacidad y promoviendo las malas prácticas que permiten que estas patologías se perpetúen (como dar vísceras a los perros, comer carne sin condiciones mínimas para consumo humano, comer carne mal cocida).

Por otro lado, los habitantes de los sectores beneficiados se sienten considerados, importantes e incluidos en las políticas, por ejemplo respecto de la identificación nacional de mascotas considerada en la Ley de Tenencia Responsable.

11. CAMBIOS EN EL ENTORNO

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.

Durante la creación de este proyecto se promulgó la LEY NÚM. 21.020. SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA, estableciendo nuevas obligaciones para los propietarios de mascotas, es por esto que estamos tratando de implementar, además de la prevención de enfermedades zoonóticas, el control reproductivo de mascotas e identificación mediante microchip para el posterior registro (obligatorio). Esto ha abierto nuevas licitaciones para realizar estos servicios, financiado por fondos municipales o

SUBDERE

Por otro lado el reciente brote de Influenza equina refuerza la idea de la prevención, si bien no se han detectado casos positivos en nuestra región, el SAG instruye la vacunación de todos los equinos, servicio que incluiremos en nuestra oferta.

12. DIFUSIÓN

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades similares.

	Fecha	Lugar	Tipo de Actividad	Nº participantes	Documentación Generada
1	9/05/2018	Universidad Santo Tomás	Charla	48	ANEXO 5 (FOTO 1)
2	25/06/2018	Entrevista en vivo para Radio Mágica 89.5 FM	Entrevista de Difusión Regional	(masivo)	ANEXO 5 (FOTO2)
3	25/06/2018	Contacto en Vivo para el Matinal PULSO del Canal TVMaule HD	Difusión Regional	(masivo)	Entrevista Televisada de 20 min (ANEXO 5 , FOTO 3 Y 4)
4	26/06/2018	Publicación en Diario El Centro	Difusión Regional	(masivo)	Entrevista publicada el 26-06-2018 (8.000 unidades impresas) ANEXO 5, FOTO 5 y 6
5	15 Días previo a la visita	Comunicación con Junta de vecinos, afiches y pendones ubicados en puntos comunes (negocios de abastecimiento , Sedes de juntas de vecinos, , etc.).	Difusión Local en lugares intervenidos (VER ANEXO 7)		Afiches (VER ANEXO 2)
n			Total participantes		

13. PRODUCTORES PARTICIPANTES

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del proyecto.

12.1 Antecedentes globales de participación de productores

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto.

Región	Tipo productor	N° de mujeres	N° de hombres	Etnia (Si corresponde, indicar el N° de productores por etnia)	Totales
	Productores pequeños				
	Productores medianos-grandes				
	Productores pequeños				
	Productores medianos-grandes				
	Totales				

12.2 Antecedentes específicos de participación de productores

Nombre	Ubicación Predio			Superficie Há.	Fecha ingreso al proyecto
	Región	Comuna	Dirección Postal		

14. CONSIDERACIONES GENERALES

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del proyecto?

Sin duda pudimos **Intervenir positivamente el sector rural donde no cuentan con atenciones medico veterinarias o estas son insuficientes. El servicio genera una buena aceptación por parte de los directivos vecinales y las comunidad visitadas.**

Esto ya ponía una buena predisposición para con el servicio, lo que nos permitía establecer relaciones de confianza, sumado a esto siempre nos preocupamos de hacer sentir a beneficiario que será favorecido (en distintos niveles) por nuestros servicios.

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los asociados, si los hubiere?


Una comunicación fluida, sin estorbarse y comprometidos en que el proyecto continúe tomando fuerza aun cuando el periodo de ejecución formal en la Fundación para la innovación agraria termine. Creemos en el potencial del proyecto y seguiremos trabajando para nutrir a la unidad de otros servicios que ya hemos identificado su necesidad, como es el caso de las radiografías, que hoy no podemos realizar por lo costoso de los equipos, pero esperamos dentro del 2019 contar con el servicio en terreno.

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el proyecto?

Ofrecer los mismos (o mejores) servicios veterinarios que a los que se acceden en la ciudad pero en una modalidad adaptada a las necesidades del mundo rural.

Hoy la Unidad Veterinaria Rural está equipada con todo lo necesario para desarrollar actividades en lugares sin energía ni agua potable, ya que contamos a bordo con paneles solares, agua potable, baño, equipo de cadena de frío para medicamentos , etc. Esto la posiciona en una opción ideal para atender en terrenos rurales y llevar distintos servicios en cualquier momento del año (incluso en catástrofes).

13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere).



15. CONCLUSIONES

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución del proyecto.

Creemos que el presente proyecto tiene un buen potencial de crecimiento no solo en las localidades de la séptima región, sino, de las regiones aledañas y el resto del país, ya que la realidad del sector rural se repite a lo largo del país.

Es modelo de negocio no solo diversifica la matriz de trabajo para el rubro veterinario, sino que visibiliza al sector rural como un potencial mercado.

La Unidad Veterinaria Móvil se constituye como una herramienta idónea para realizar trabajos en este sector, dado a que cuenta con autonomía suficiente como para trabajar en terreno, sin requerimientos externos, por varios días.

La capacidad tecnología con la que cuanta dicha unidad nos permite llegar con buenos servicios y equipos avanzados a resolver los problemas en terreno, aun la mayoría de los servicios que llegan esporádicamente a los sectores rurales son precarios y discontinuos. La unidad viene a cambiar en un porcentaje este tipo de atenciones, siendo un servicio avanzado de ciclos permanentes y cercanos.

Fue un acierto considerar a los dirigentes vecinales como promotores y facilitadores de nuestras visitas, porque ellos conocen a toda la población de su sector. Por otro lado, también hemos tenido una buena acogida por parte de los "practicantes" autodidactas o técnicos veterinarios que se ven integrados a nuestra labor.

Este proyecto supone un desafío constante, desde su logística, promoción y creación, en la siguiente imagen se muestra la unidad al inicio de este proyecto y luego la misma unidad el días de hoy.

16. RECOMENDACIONES


Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro).

17. ANEXOS

ANEXO 1


UNIDAD VETERINARIA DE INTERVENCIÓN RURAL

% de Ruralidad en Chile



La Región del Maule es la más rural de Chile. Solo 7 de sus 30 comunas presentan niveles inferiores al 30% (Talca, Curicó, Linares, Constitución, Cauquenes, Molina y Parral). Las 23 comunas restantes refugian al 37% de los habitantes, en donde sus niveles de ruralidad en promedio de 64% varían entre 40% y 90%, siendo la comuna de Yerbas Buenas la que posee el más alto % de toda la Región.

Fuente: SINIM (2007).




Provincias de la región del Maule



Fuente: Elab. propia a partir del censo más actualizado 2002


DENSIDAD HUMANA DE LA POBLACIÓN COMUNAL DE LA VII REGIÓN



Fuente: Elab. propia a partir del censo más actualizado 2002 para proyecto "Unidad Veterinaria de Intervención Rural"



MAPA DIAGRAMATICO DE DISPERSION DE LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS EN LA REGIÓN DEL MAULE



Fuente: Elah, propia a partir del censo más actualizado 2002 para proyecto "Unidad Veterinaria de Intervención Rural".

- Provincias y Comunas
- Pueblos
- Aldeas y Caseríos

Se pueden apreciar los lugares más aislados de la concentración de asentamientos en donde generalmente se encuentran núcleos urbanos, sistemas viales, etc. Lugares que serán foco de atención en prestar atención Veterinaria.

**GANADO BOVINO. EXPLOTACIONES POR TIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA,
SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA SELECCIONADA .2015**

REGIÓN/PROVINCIA	Asesoría técnica (% de explotaciones)			
	Agronómica	Veterinaria	De gestión	No tiene
Valparaíso	15,95	49,49	3,39	47,23
Metropolitana	23,64	48,65	4,46	45,99
Maule	12,43	35,76	1,01	56,76
Bíobío	16,95	36,02	11,41	51,41
La Araucanía	39,99	33,39	0,71	39,48
Los Ríos	33,36	44,92	18,45	42,49
Los Lagos	34,50	62,23	2,22	31,45
Aysén	20,64	24,84	18,13	55,28
Magallanes	33,87	28,96	7,33	51,36

REGIÓN DEL MAULE	Asesoría técnica (% de explotaciones)			
	Agronómica	Veterinaria	De gestión	No tiene
Curicó	6,94	36,28	1,06	63,72
Talca	27,08	29,12	3,36	56,72
Linares	2,29	42,12	-	55,60
Cauquenes	37,02	16,44	-	54,81

Fuente: INE 2015

ANEXO 2



LICANTÉN

LUGAR: ESTADIO MUNICIPAL

DÍA: MIÉRCOLES 6 MAYO HORA: 12:00 A 18:00

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: +569 76997036

OPERATIVO VETERINARIO

*VACUNA ANUAL (INCLUYE CARNET SANITARIO)

PERROS (OCTUPLE)..... 5500

GATOS (TRIPLE FELINA)..... 6500

ANTIRRÁBICA 5500

*ANTIPARASITARIO INTERNO..... 2000

*MICROCHIP CON CERTIFICADO..... 10000

*CONSULTA MÉDICA 10000



PREVENGA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
QUE LOS ANIMALES TRANSMITEN A HUMANOS
MANTENIENDO LOS CONTROLES VETERINARIOS AL DÍA



CLÍNICA VETERINARIA MOVIL- CLIMOVET

CONSULTAS AL +569 76997036



VILLA ALEGRE

LUGAR: FRENTE A DAEM/ CESFAM MUNICIPAL

DÍA: SABADO 23 MAYO HORA: 12:00 A 18:00

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: +569 76997036

OPERATIVO VETERINARIO

*VACUNA ANUAL (INCLUYE CARNET SANITARIO)	
PERROS (OCTUPLE).....	5500
GATOS (TRIPLE FELINA).....	6500
ANTIRRÁBICA	5500
*ANTIPARASITARIO INTERNO.....	2000
*MICROCHIP CON CERTIFICADO.....	10000
*CONSULTA MÉDICA	10000



PREVENGA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
QUE LOS ANIMALES TRANSMITEN A HUMANOS
MANTENIENDO LOS CONTROLES VETERINARIOS AL DÍA



CLÍNICA VETERINARIA MOVIL- CLIMOVET

CONSULTAS AL +569 76997036



ILOCA- DUAO

LUGAR: CENTRO DEPORT. ESTADIO MUNICIPAL DE ILOCA
DÍA: LUNES 11 MAYO HORA: 12:00 A 18:00
CONSULTAS E INSCRIPCIONES: +569 76997036

OPERATIVO VETERINARIO

*VACUNA ANUAL (INCLUYE CARNET SANITARIO)	
PERROS (OCTUPLE).....	5500
GATOS (TRIPLE FELINA).....	6500
ANTIRRÁBICA	5500
*ANTIPARASITARIO INTERNO.....	2000
*MICROCHIP CON CERTIFICADO.....	10000
*CONSULTA MÉDICA	10000



PREVENGA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
QUE LOS ANIMALES TRANSMITEN A HUMANOS
MANTENIENDO LOS CONTROLES VETERINARIOS AL DÍA



CLÍNICA VETERINARIA MOVIL- CLIMOVET

CONSULTAS AL +569 76997036



NIRIVILO

LUGAR: Sede Comunitaria "ELESTADIO"

DÍA: JUEVES 31 MAYO HORA: 12:00 A 18:00

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: +569 76997036

OPERATIVO VETERINARIO

*VACUNA ANUAL (INCLUYE CARNET SANITARIO)	
PERROS (OCTUPLE).....	5500
GATOS (TRIPLE FELINA).....	6500
ANTIRRÁBICA	5500
*ANTIPARASITARIO INTERNO.....	2000
*MICROCHIP CON CERTIFICADO.....	10000
*CONSULTA MÉDICA	10000



PREVENGA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
QUE LOS ANIMALES TRANSMITEN A HUMANOS
MANTENIENDO LOS CONTROLES VETERINARIOS AL DÍA



CLÍNICA VETERINARIA MOVIL- CLIMOVET

CONSULTAS AL +569 76997036

YERBAS BUENAS

LUGAR: Frente a Parroquia de la Santa Cruz DÍA: 12 marzo
HORA: 10:00 a 17:00 hrs INSCRIPCIONES: +569 76997036

OPERATIVO VETERINARIO

PREVENGA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
QUE LOS ANIMALES TRANSMITEN A HUMANOS
MANTENIENDO LOS CONTROLES VETERINARIOS AL DÍA



Fundación para la
Innovación Agraria

*MANEJO SANITARIO COMPLETO

(INCLUYE VACUNA, ANTIPARASITARIO INTERNO EXTERNO Y VITAMINAS)

VACUNO.....	8000
OVEJA	6000
CABRA.....	6000
CABALLO.....	10000
CERDO.....	7000
CROTAL IDENTIFICACIÓN.....	500
*CONSULTA MÉDICA	10000


PELARCO

LUGAR: Plaza Pablo Neruda DÍA: Jueves 12 Abril

HORA: 10:00 a 17:00 hrs INSCRIPCIONES: +569 76997036

OPERATIVO VETERINARIO

PREVENGA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
QUE LOS ANIMALES TRANSMITEN A HUMANOS
MANTENIENDO LOS CONTROLES VETERINARIOS AL DÍA



*MANEJO SANITARIO COMPLETO

(INCLUYE VACUNA, ANTIPARASITARIO INTERNO EXTERNO Y VITAMINAS)

VACUNO.....	8000
OVEJA	6000
CABRA.....	6000
CABALLO.....	10000
CERDO.....	7000
CROTAL IDENTIFICACIÓN.....	500
*CONSULTA MÉDICA	10000

TENO

LUGAR: Sede Social Hacienda de Teno DÍA: Sabado 23 Abril
HORA: 10:00 a 17:00 hrs INSCRIPCIONES: +569 76997036

OPERATIVO VETERINARIO

PREVENGA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
QUE LOS ANIMALES TRANSMITEN A HUMANOS
MANTENIENDO LOS CONTROLES VETERINARIOS AL DÍA



Fundación para la
Innovación Agraria

*MANEJO SANITARIO COMPLETO

(INCLUYE VACUNA, ANTIPARASITARIO INTERNO EXTERNO Y VITAMINAS)

VACUNO..... 8000

OVEJA 6000

CABRA..... 6000

CABALLO..... 10000

CERDO..... 7000

CROTAL IDENTIFICACIÓN..... 500

*CONSULTA MÉDICA 10000



SAGRADA FAMILIA


LUGAR: ESTADIO MUNICIPAL

DÍA: VIERNES 1 JUNIO HORA: 11:00 A 19:00

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: +569 76997036

OPERATIVO VETERINARIO

*VACUNA ANUAL (INCLUYE CARNET SANITARIO)	
PERROS (OCTUPLE).....	5500
GATOS (TRIPLE FELINA).....	6500
ANTIRRÁBICA.....	5500
*ANTIPARASITARIO INTERNO.....	2000
*MICROCHIP CON CERTIFICADO.....	10000
*CONSULTA MÉDICA.....	10000



PREVENGA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
QUE LOS ANIMALES TRANSMITEN A HUMANOS
MANTENIENDO LOS CONTROLES VETERINARIOS AL DÍA



CLÍNICA VETERINARIA MOVIL- CLIMOVET

CONSULTAS AL +569 76997036



RETIRO


LUGAR: GIMNASIO MUNICIPAL

DÍA: SABADO 16 JUNIO HORA: 12:00 A 18:00

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: +569 76997036

OPERATIVO VETERINARIO

*VACUNA ANUAL (INCLUYE CARNET SANITARIO)	
PERROS (OCTUPLE).....	5500
GATOS (TRIPLE FELINA).....	6500
ANTIRRÁBICA	5500
*ANTIPARASITARIO INTERNO.....	2000
*MICROCHIP CON CERTIFICADO.....	10000
*CONSULTA MÉDICA	10000



PREVENGA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
QUE LOS ANIMALES TRANSMITEN A HUMANOS
MANTENIENDO LOS CONTROLES VETERINARIOS AL DÍA



CLÍNICA VETERINARIA MOVIL- CLIMOVET

CONSULTAS AL +569 76997036




HUALAÑE

LUGAR: FRENTE CONSULTORIO DE SALUD RURAL

DÍA: LUNES 2 JULIO HORA: 08:00 A 16:00

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: +569 76997036

OPERATIVO VETERINARIO



*VACUNA ANUAL (INCLUYE CARNET SANITARIO)

PERROS (OCTUPLE)..... 5500

GATOS (TRIPLE FELINA)..... 6500

ANTIRRÁBICA 5500

*ANTIPARASITARIO INTERNO..... 2000

*MICROCHIP CON CERTIFICADO..... 10000

*CONSULTA MÉDICA 10000

-- PREVENGA LAS ENFERMEDADES
CONTAGIOSAS QUE LOS ANIMALES
TRANSMITEN A HUMANOS MANTENIENDO
LOS CONTROLES VETERINARIOS AL DÍA --



CLÍNICA VETERINARIA MOVIL- CLIMOVET

CONSULTAS AL +569 76997036



RAUCO

LUGAR: ESTADIO MUNICIPAL

DÍA: MIÉRCOLES 11 JULIO HORA: 09:00 A 16:00

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: +569 76997036

OPERATIVO VETERINARIO



*VACUNA ANUAL (INCLUYE CARNET SANITARIO)

PERROS (OCTUPLE)..... 5500

GATOS (TRIPLE FELINA)..... 6500

ANTIRRÁBICA 5500

*ANTIPARASITARIO INTERNO..... 2000

*MICROCHIP CON CERTIFICADO..... 10000

*CONSULTA MÉDICA 10000

-- PREVENGA LAS ENFERMEDADES
CONTAGIOSAS QUE LOS ANIMALES
TRANSMITEN A HUMANOS MANTENIENDO
LOS CONTROLES VETERINARIOS AL DÍA --



CLÍNICA VETERINARIA MOVIL- CLIMOVET

CONSULTAS AL +569 76997036




CUREPTO

LUGAR: SEDE SOCIAL SECTOR EL PEJUMO

DÍA: SABADO 21 JULIO HORA: 11:00A 19:00

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: +569 76997036

OPERATIVO VETERINARIO



*VACUNA ANUAL (INCLUYE CARNET SANITARIO)

PERROS (OCTUPLE)..... 5500

GATOS (TRIPLE FELINA)..... 6500

ANTIRRÁBICA 5500

*ANTIPARASITARIO INTERNO..... 2000

*MICROCHIP CON CERTIFICADO..... 10000

*CONSULTA MÉDICA 10000

-- PREVENGA LAS ENFERMEDADES
CONTAGIOSAS QUE LOS ANIMALES
TRANSMITEN A HUMANOS MANTENIENDO
LOS CONTROLES VETERINARIOS AL DÍA --



CLÍNICA VETERINARIA MOVIL- CLIMOVET

CONSULTAS AL +569 76997036

Aquí



ATENCIÓN VETERINARIA



PROYECTO APOYADO POR





CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL

ANEXO 3



Foto 1: Ecógrafo portátil, permite detectar gestaciones y patologías abdominales en múltiples especies (equinos, ovinos, bovinos, caninos y felinos)




Foto 2: Electrobisturí, permite cortar y cauterizar a la vez, con esto se evitan sangrados y riesgos postquirúrgicos



Foto 3: Microscopio con cámara, permite proyectar la imagen en tiempo real a una pantalla para poder registrar los exámenes y poder mostrar los hallazgos a los propietarios de los pacientes.



Foto 4: Máquina de Anestesia, permite manejos anestésicos más seguros y recuperaciones más rápidas, permitiéndonos anestesiarse animales de todas las edades.



Foto 5 : Otos- Oftalmoscopio, útil para la inspección de oídos y ojos.



Foto 6: Centrifuga de laboratorio, nos permite realizar exámenes de sangre, orina y otros en terreno.




Foto 7: Jeringas automáticas, permiten administrar medicamento orales o inyectables de manera continua (por su sistema de alimentación directa del frasco multidosis)



Foto 8: Inversor/cargador, permite regular la carga de los paneles solares ubicados en el techo de la unidad, nos permite autonomía eléctrica para trabajar en lugares remotos.




Foto 9: Bombas Infusoras, nos permiten aplicar medicamentos inyectables de manera controlada, útil en anestesia y tratamientos del dolor.




Foto 10: Equipo de laringoscópio, junto a un AMBU y tubos endotraqueales. Útiles para intubar a los pacientes y entregar anestésicos inhalados.



Foto 11: Unidad de Frio. Equipo diseñado para motorhome, nos permite trasladar todos los medicamentos que requieren cadena de frio (como vacunas), su consumo de 43 w/hr nos ofrece una gran autonomía.



Foto 12: Autoclave, equipo usado para la esterilización de todo tipo de instrumental quirúrgico y telas (batas y paños de campo)



Foto 13: Instrumental Quirúrgico, usado para cirugías, suturas, aseos quirúrgicos, etc.



Foto 14: Concentrador de Oxígeno, este equipo toma aire ambiente y entrega un flujo constante de oxígeno al 94% de pureza, útil para oxigenoterapia y el funcionamiento de la máquina de anestesia inhalatoria.



Foto 15: Jaula de recuperación, equipada con una placa temperada y bandeja de residuos para la recuperación anestésica.



Foto 16: Aire Acondicionado, mantiene a los equipos en una temperatura ambiental óptima para su funcionamiento.

ANEXO 4

UNIDAD VETERINARIA DE INTERVENCIÓN RURAL

PROGRAMA DE SERVICIOS BASICOS				
ESPECIE DESTINO	VACUNA	ANTIPARASITARIO INT.	ANTIPARASITARIO EXT.	VITAMINAS
BOVINO	Coglavax	Microdes Plus	Moskimic	Inveade (vitamina A,D, E)
OVINOS	Coglavax	Microdes Plus, Rumiten	Moskimic	Inveade (vitamina A,D, E)
CAPRINOS	Coglavax	Microdes Plus, Rumiten	Moskimic	Inveade (vitamina A,D, E)
CANINOS	Séxtuple, Rabia	Mebermic, Galgovet	Fipronil	Hematon B, Vigantol
FELINOS	Triple felina, Rabia	Mebermic, Galgovet	Advantix (pipeta)	Hematon B, Vigantol
EQUINO		DF7	Moskimic	Inveade (vitamina A,D, E)

ESPECIE DESTINO	VALOR				
	1 - 10 ANIMALES	11 A 20 ANIMALES	21 A 30 ANIMALES	31 - 50 ANIMALES	51 - 100 ANIMALES
BOVINO	6000	5700	5400	5100	4900
OVINOS	5000	4800	4500	4300	4000
CAPRINOS	5000	4800	4500	4300	4000
CANINOS	13500	12500	11500	10000 *	
FELINOS	15500	14500	13500	12000 *	
EQUINO	7500	7000	6500	6000	5700

Desarrollado por:



Apoyado

ANEXO 5




Foto 1: Charla realizada a alumnos de Medicina Veterinaria, exponiendo proyecto Unidad Veterinaria de Intervención Rural.



Foto 2: Contacto con Radio Magica 89.5 FM



Foto 3 : Contacto en vivo para el canal TVmaule



Foto 4: Contacto en directo para matinal Pulso (TvMaule HD)



Foto 5: Entrevista al Diario el Centro, diario de circulación regional



Foto 6: Publicación de entrevista en Diario el Centro

ANEXO 6



Certificado: Curso de Ecocardiografía y Ecografía (18 – 19 Mayo 2018)



Curso: Anestesia Veterinaria (23 Junio 2018)

**2º SIMPOSIO DE ZONOSIS DE
IMPORTANCIA MÉDICA**

ENFERMEDADES PARASITARIAS


JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
EDIFICIO CIAE UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
BLANCO N°1931, VALPARAÍSO

INSCRIPCIONES
zoonosis.preclínicas@uv.cl

VALOR
Profesionales: \$30.000
Estudiantes: \$15.000

DIRECTORA
Dra. Litzzi Villalón

COORDINADORAS
Prof. Ximena Collao
Prof. Gloria Pino



ORGANIZAN:  

AUSPICIAN:  

PATROCINAN:  

2º Simposio de Zoonosis de Importancia Médica

ANEXO 7

NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDADES	LOCALIZACIÓN		COORDENADAS		
		Dirección	Comuna	Huso (e)	Latitud Sur	Longitud Oeste
PYT-2017-0451 Unidad Veterinaria de Intervención Rural	Técnico Administrativa 1	Pasaje Democracia n° 220, Villa la Paz.	Talca		35°24'24.5"	71°39'32.1"
	1 Operativo marzo	Frente a Av Centenario n° 124, Parroquia de la Santa Cruz	Yerbas Buenas		35°44'53.4"	71°35'01.2"
	2 Operativo marzo	Junta Vecinal, Ruta L-11	Santa Ana de Queri, Yerbas Buenas		35°37'21.8"	71°29'14.6"
	3 Operativo Abril	Plaza Pablo Neruda, Camino Rural	Pelarco		35°22'54.9"	71°26'59.0"
	4 Operativo Abril	Sede Social El club, Camino Rural	Las Arboledas, Teno		34°51'31.0"	71°11'35.1"
	5 Operativo Abril	Casona Vecinal, Ruta J-261	Santa Rebeca, Teno		34°51'52.5"	71°03'54.3"
	6 Operativo Mayo	Estadio Municipal, Curicó - Iloca - Lipimavida n° 511	Licantén		34°58'59.8"	71°59'22.7"
	7 Operativo Mayo	Centro deportivo, Ruta J-60 n° 480	Iloca, Licantén		34°55'56.2"	72°10'48.9"
	8 Operativo Mayo	Daem/Cesfam, Ruta L-16 s/n °	Villa Alegre		35°41'08.0"	71°44'04.6"
	9 Operativo Mayo	Sede Social El Estadio, ruta M-360	Nirivilo, San Javier		35°32'44.7"	72°05'20.0"
	10 Operativo Junio	Gimnasio Municipal, Ruta L-631	Retiro		36°03'20.2"	71°45'49.0"
	11 Operativo Junio	Estadio Municipal, Ruta k-16 n° 160	Sagrada Familia		35°00'03.6"	71°22'48.8"
	12 Operativo Junio	Iglesia Evangelica Templo, Camino Rural s/n °	Villa Seca, Retiro		35°51'42.4"	71°50'12.0"
	13 Operativo Junio	Club de Huasos, Av Cementerio n° 36	Villa Prat, Sagrada Familia		35°05'45.6"	71°36'45.8"
	14 Operativo Junio	Sede social, Camino Rural	Santa Rosa, Sagrada Familia		35°02'31.3"	71°18'39.0"
	15 Operativo Junio	Gimnasio Vecinal, Ruta J-60	La huerta, Hualañe		35°05'23.2"	71°39'36.3"
	16 Operativo Julio	Estadio Municipal, ruta J-60 n° 011	Hualañe		34°58'20.7"	71°48'22.8"
	17 Operativo Julio	Multicancha, ruta J-680	Barba Rubia, Hualañe		34°56'36.4"	71°39'11.0"
	18 Operativo Julio	Estadio Rauco J-470 n° 2000	Rauco		34°55'22.7"	71°18'47.8"
	19 Operativo Julio	Sede Social Sector El Peumo, Ruta k-278	Curepto		35°05'00.5"	72°02'42.5"
	20 Operativo Julio	Cesfam, Ruta L-11 Sede Social	Bobadilla, San Javier		35°34'28.3"	71°40'19.2"
	21 Operativo Julio	Multicancha, Ruta L-368, San Serafín	Melozal, San Javier		35°44'40.0"	71°48'41.9"
	22 Operativo Julio	Placilla de Huerta de Maule, Camino Rural, Ruta L-390 M	Huerta de Maule, San Javier		35°39'43.9"	71°56'36.1"
	23 Operativo Julio	Plaza de Huaquén, Ruta k-16	Huaquén, Curepto		35°06'58.7"	71°41'40.9"
	24 Operativo Agosto	Cesfam, Volcán Calbuco n° 126	Sarmiento, Curicó		34°56'14.9"	71°11'41.4"
25 Operativo Agosto	Junta de Vecinos, Av Volcán Peteroa n° 434	Romerol, Curicó		34°57'19.5"	71°07'11.8"	

Tabla 1: Ubicación de lugares intervenidos dentro del Proyecto