

Informe Técnico Final

Proyectos de “Mi Raíz”

Nombre del proyecto	Transición hacia un modelo de producción ecológica de huevos camperos
Código del proyecto	PYT-2019-0502
Nº de informe	2
Período informado (considerar todo el periodo de ejecución)	desde el 01 de abril hasta el 09 de noviembre
Fecha de entrega	16 de noviembre del 2020

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME

- Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, tamaño 11.
- Sobre la información presentada en el informe:
 - Debe estar basada en la última versión del Formulario de Postulación (Plan operativo) aprobada por FIA.
 - Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que realmente aporte a lo que se solicita informar.
 - Debe ser totalmente consistente en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones entre ellas.
 - Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero y ser totalmente consistente con ella.
 - Este informe debe contener toda la información asociada a la ejecución completa del proyecto. Considerando el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin del proyecto.
- Sobre los anexos del informe:
 - Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados.
 - Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros.
 - También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la interpretación de la información
- Sobre la presentación a FIA del informe:
 - Debe ser enviado electrónicamente al correo del ejecutivo a cargo. La fecha de presentación debe ser la establecida en la cláusula sexta del Contrato de ejecución. El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado.

CONTENIDOS

1.	ANTECEDENTES GENERALES.....	4
2.	RESUMEN DEL PERÍODO INFORMADO	4
3.	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	5
4.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE).....	6
5.	RESULTADOS ESPERADOS (RE).....	¡Error! Marcador no definido.
6.	CAMBIOS Y PROBLEMAS DEL PROYECTO	8
7.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO	16
8.	CAMBIOS EN EL ENTORNO	18
9.	DIFUSIÓN	18
11.	CONCLUSIONES.....	20
12.	RECOMENDACIONES	20
13.	ANEXOS.....	20
14.	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	20

1 ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor:	Cristian Alexis Iturriaga Aliaga
Nombre(s) Asociado(s):	No hay
Región(es) de ejecución:	Séptima Región, del Maule
Fecha de inicio iniciativa:	15 de octubre del 2019
Fecha término iniciativa:	09 de noviembre del 2020

2 RESUMEN DEL PROYECTO

2.1 Entregar de manera resumida¹ las principales actividades realizadas y resultados obtenidos durante todo el periodo de ejecución del proyecto, fundamentando con datos cuantitativos y cualitativos que respalden los resultados.

Optimizar Criadero

- Empareja predio de pastoreo y zona de construcción.
- Levanta gallinero: 4 núcleos, criadora y zona de cuarentena. Estructura sólida de 4x12 m.
- 100 kg de tierra de diatomeas para sanitizar criadero.
- Instala bebederos, comederos, niples y regulador de presión de agua dentro y fuera de criadero.
- Chequeo veterinario y vacunación de emergencia, todo el plantel.

Proveer insumos de difícil acceso

- Cosecha cereales y leguminosas - base pienso ecológico (temporada 1).
- Fertilización agroecológica de predio y parcela.
- Instala sistema de riego tecnificado, colector de agua y motor en predio y parcela, área aprox. 5000 m².
- Siembra trébol, alfalfa y hierbas medicinales, planta 30 árboles frutales y 50 nativos en predio (1.500 m² aprox.)
- Siembra flores en invernadero, para trasplante a corredores biológicos en predio y parcela.
- Siembra maíz, cereales, leguminosas y pasto forrajero (3 ha entre parcela y terreno Pienso Participativo).

Traspasar modelo

- 9 clases streaming (Rita Moya) abordando crianza de gallina originaria, mejoramiento genético y certificación participativa.
- Articula grupo de 10 criadores jóvenes de la 7ma región con quienes diseñamos Protocolo para Crianza Agroartesanal de Gallina Originaria y sello participativo.
- Elaboración de Pienso Participativo.
- Creación de Video Corporativo que resume nuestro trabajo.

¹ Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a interpretaciones subjetivas.

3 RESUMEN DEL PERIODO NO INFORMADO

Entregar de manera **resumida**² las principales actividades realizadas y resultados obtenidos durante el periodo comprendido entre el último informe técnico de avance y el informe final, fundamentando con datos cuantitativos y cualitativos que respalden los resultados.

Instala sistema de riego tecnificado en área de 5000 m2 entre parcela y predio.

Trabaja y acondiciona predio. Se plantan semillas forrajeras: Trébol, alfalfa y hierbas medicinales. Diseño predial para 80 árboles (nativos y frutales). Se preparan plantines en invernadero para su trasplante a parcela, se nutre parcela para siembra de temporada: granos y cereales del pienso (por cosechar).

Se produce video promocional, que sintetiza el trabajo de Azul Nativo.

La actividad más trascendental: Capacitación Sello Baluarte realizada con Rita Moya. 9 clases streaming con 10 criadoras jóvenes del Maule abarcando temáticas como Historia de la gallina originaria, Agroecología, Fitoterapia, Balance alimentario, entre otros. Destacándose productos finales desarrollados como comunidad:

1. Protocolo Criadores/as de Gallinas Originarias de la Zona Centro de Chile.
2. Lista de Chequeo y Verificación del Protocolo

Elaboración de pienso participativo, con la finalidad de proporcionar el alimento anual necesario para cada criadero y venta de excedentes.

² Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a interpretaciones subjetivas.

4 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Fomentar la producción ecológica de huevos camperos a través de la enseñanza de un modelo de crianza, a pequeños criadores locales durante el año 2019.

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula promediando el grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados.

Nº OE	Objetivo específico (OE)	% de avance al término del proyecto
1	Traspasar modelo de crianza ecológica Azul Nativo a pequeños criadores locales facilitando su transición.	100%
2	Optimizar criadero ecológico Azul Nativo.	100%
3	Proveer insumos de difícil acceso, como pienso ecológico y tecnología EM, a pequeños criadores locales.	100%

6 RESULTADOS ESPERADOS (RE)

Cuantificar y describir el avance de los RE al término del proyecto.

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE) ³	% de cumplimiento ⁴
1	1 al 3	<p>Recibir Asesoría especializada sobre “Sellos y Certificación para una producción Agroecológica de aves de huevos azules en sistemas campesinos”, por medio de la realización de una capacitación para nivelar las capacidades socio-organizativas del grupo de criadores.</p> <p>Desarrollar un documento que permita consensuar un protocolo basado en un modelo acorde a la realidad del proyecto y Desarrollar un reglamento que permita adecuar y consensuar un sistema de gestión y organización del proyecto (ambos productos, con apoyo de la Asesora).</p> <p>Poner en marcha el “Criadero Piloto”. Traspaso de conocimientos y Seguimiento de acuerdo al plan de Gestión.</p>	100
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto ⁵ .			
Se realizan la totalidad de clases de la asesoría, se desarrollan los productos comprometidos, se comienzan a realizar actividades de traspaso de conocimientos a través de grupo de whatsapp y redes sociales.			
Indique el número y nombre del anexo que respalde ⁶ el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
<p>Anexo N°1_INFORME FINAL Asesoría Rita Moya</p> <p>Anexo N°2_Fotografías_Asesoría Rita Moya</p>			

³ El Resultado Esperado (RE) corresponde al indicado en el Formulario de Postulación (Plan Operativo).

⁴ El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.

El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado

⁵ Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los obtenidos

⁶ Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el cumplimiento de los resultados del proyecto.

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de cumplimiento
1	4 y 7	Realizar los trámites formales para la conformación de una Cooperativa Avícola Ecológica. Realizar trámites para la obtención del sello correspondiente.	0
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.			
En virtud de la asesoría recibida, se desarrolla un protocolo que fija un mínimo de seguimiento de 1 año aplicando dicho protocolo antes de formar parte de la comunidad, por lo que se acuerda dejar este año completo para comprometerse con él y luego de una fiscalización en terreno comenzar los trámites para formalizar la comunidad.			
Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Anexo N°1_INFORME FINAL Asesoría Rita Moya (Protocolo).			

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de cumplimiento
1	5 y 6	Iniciar campañas audiovisuales para que más productores puedan formar parte de éste modelo de negocios Convertirnos en referentes de la Crianza Ecológica de Aves	100
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Luego de realizar el video promocional, hemos sido entrevistados por diversos medios. A raíz de lo mismo, pudimos generarnos un espacio más sólido en Redes Sociales, aumentando en 1 día más de 100 seguidores. Del mismo modo, nos han buscado más personas para resolver dudas y pedir información sobre procesos específicos que respondemos con mucho gusto. Así mismo, se nos ha contactado para venta de ejemplares, núcleos y huevos fértiles.			
Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Anexo N°3_Fotografías RR.SS, Entrevistas y Ventas.			

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de cumplimiento
2	1	Emparejar, remover y fertilizar predio de pastoreo.	100
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Se ha realizado el trabajo señalado en Predio de pastoreo, Parcela y Parcela Participativa. Se ha sembrado todo lo requerido para el pienso agroecológico en ambas parcelas y forraje en predio de pastoreo, donde ya se observan sus brotes y plantines.			
Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Anexo N°4: Emparejamiento, remoción y fertilización de tierra			

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de cumplimiento
2	2	Cercar predio de pastoreo con cercos vivos y malla e instalar mallas móviles que delimiten en plazas los lugares de pastoreo diario.	0
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.			
No se pudo ejecutar ya que el gasto en sistema de riego fue más que lo previsto, teniendo además en consideración los gastos imprevistos.			
Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
No aplica.			

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de cumplimiento
2	3	Instalar Sistema de Riego.	100
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Se instala colector de agua y motor en predio de pastoreo más el sistema de mangueras en una superficie de 2000 mts2 aproximadamente, además de las mangueras y motor móvil en parcela, abarcando alrededor de 3000 mts2 más.			
En total, se abastece un área de 5000 mts2			
Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Anexo N°5_Sistema de Riego Tecnificado			

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de cumplimiento
2	4	Sembrar aporte de fibra básico para el libre pastoreo de las aves.	100
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Se siembran semillas forrajeras como trébol y alfalfa, además de plantas medicinales y flores comestibles.			
Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Anexo N°6_Forraje, árboles y flores			

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de cumplimiento
2	5	Acondicionar gallinero Azul Nativo, incorporando y bodega de almacenaje.	100
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Se levanta gallinero con las especificaciones señaladas que es usado por nuestras aves y alberga nuestros propios núcleos. Se adaptó la zona de bodega como zona de cuarentena en virtud de lo acontecido durante el primer período de rendición.			
Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Anexo N°7_ Levantamiento Gallinero			

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de cumplimiento
3	1	Remover y fertilizar parcela (donde se sembrarán los cereales y semillas del pienso).	100
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Luego de cada cosecha y previo a la siguiente temporada de siembra, se trabaja la tierra para dejarla en óptimas condiciones, tanto en parcela como predio de pastoreo. Ya se realizó la siembra que dará paso a la cosecha de la materia prima del pienso, por lo que ya se ven los primeros brotes.			
El trabajo en éste sentido, es constante, ya que se realizan labores desde el día uno hasta la cosecha.			
Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Anexo N°4: Emparejamiento, remoción y fertilización de tierra			

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de cumplimiento
3	2	Instalar árboles en parcela (cercos vivos) y disponer corredores biológicos.	70
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Debido al retraso en la instalación del sistema de riego (producto de la pandemia y restricciones de circulación), también se retrasa la compra de árboles, por lo que éstos aún no han sido instalados.			
En cambio, se trabajó en el diseño predial, se cavó el espacio donde se plantará cada uno de estos y se avanzó en los corredores biológicos.			
Del mismo modo, se realizaron plantines de flores para su trasplante a la parcela y predio.			
Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Anexo N°6_Forraje, árboles y flores			

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de cumplimiento
3	3	Instalar cosechadores de agua en parcela.	100
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.			
No se instala cosechadora de agua en parcela ya que fuimos beneficiarios de un motor para la misma, lo que hicimos en su reemplazo, fue instalar un estanque de 5000 lts en predio de pastoreo con la finalidad de abastecer los árboles, flores y forraje en el espacio en que se desenvuelven las aves.			
Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Anexo N°5_Sistema de Riego Tecnificado			

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de cumplimiento
3	4	Siembra de semillas que conformarán el pienso.	100
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Se prepararon las semillas que fueron resguardadas y multiplicadas en la cosecha anterior, ello incluye su hidratación y activación a través de microorganismos eficientes y el trabajo de siembra y cuidado posterior.			
En ésta oportunidad, a diferencia de la primera temporada informada previamente, se sembró en dos locaciones: Mi parcela con un área de 3000 m2 y 3 hectáreas de la "Parcela Comunitaria" que desarrollamos a raíz del vínculo desarrollado en la actividad de capacitación con Rita Moya.			
Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Anexo N°8_Siembras y Cosechas			

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de cumplimiento
3	5 y 6	Elaborar, vender y distribuir sacos de pienso.	100
		Elaborar, vender y distribuir botellas con tecnología EM.	
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Si bien el pienso no está listo aún, damos por logrado estos objetivos, ya que existe el trabajo participativo con las criadoras locales entre quienes nos distribuiremos el pienso para luego comercializar los excedentes.			
Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del proyecto.			
Anexo N°9_Whatsapp Pienso en el Futuro			
Anexo N°10_Excel gastos asociados al Pienso Participativo			

7 CAMBIOS Y PROBLEMAS DEL PROYECTO

Especificar los cambios y problemas que se han generado durante el desarrollo del proyecto. Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, gestión y administrativos, entre otros.

Describir cambios y problemas	Consecuencias (positivas o negativas) para el cumplimiento de los objetivos general y específicos	Ajustes realizados al proyecto para abordar los cambios y problemas
No se pudo iniciar Capacitación durante la primera etapa por retraso en la puesta en marcha del proyecto y diferencia de agenda con la Profesional	Se aplaza la capacitación para la segunda etapa de nuestro proyecto, en cuanto al diseño de estrategias de intervención territorial para trabajar con pequeños productores avícolas que no realizan un sistema productivo convencional.	Se adapta para la segunda etapa, por ello priorizamos el mejoramiento del gallinero azul nativo en cuanto al refugio y bienestar animal.
No pudimos instalar el sistema de riego especificado, pues se presentó un problema en la noria de mi hogar, luego se postergó casi hasta las últimas semanas de ejecución debido a la pandemia y dificultades de desplazamiento e interacción social	Aplazamos la instalación para la segunda etapa, lo que será beneficioso por encontrarnos en principios de otoño, fecha que podemos plantar árboles y diseñar un sistema de riego más apropiado.	Se aplaza la instalación para la segunda etapa de nuestro proyecto.
No se compraron semillas para forraje de las aves, abono, ni arboles	Se aplaza para segunda etapa. Positivo: otoño es una buena época para realizar un buen trabajo de la tierra y sembrar semillas que serán el forraje de primavera y verano. Negativo: no era buena opción para sembrar y plantar árboles.	Adaptamos la siembra, árboles y abono para preparar un buen suelo y manejo de este. Quedó pendiente plantar los árboles en el marco del proyecto por el retraso en el sistema de riego tecnificado, sin embargo se avanzó en el diseño predial y se mantienen los árboles en invernadero.

<p>Visita veterinaria. Emergencia por un brote de enfermedad que surgió en nuestro criadero</p>	<p>Lo positivo: como la evaluación y supervisión fue inmediata se pudo controlar la enfermedad (se aplicaron 2 vacunas: bronquitis infecciosa y laringotraqueitis) Negativo: hubieron algunas muertes de aves y se debieron utilizar recursos destinados al sistema de riego, lo que reducirá el monto disponible para la segunda etapa.</p>	<p>Esta supervisión no estaba contemplada en el proyecto, sin embargo considerando los desequilibrios ambientales y cambios ocurridos creemos que debemos contemplar un plan de vacunación para evitar futuras muertes en nuestro criadero.</p>
<p>No se instala cosechadora de agua en parcela</p>	<p>Lo positivo, más que una consecuencia es una causa y tiene que ver con que nos adjudicamos un motor que nos permite abastecer la parcela para su riego, por lo que se invirtió en un contenedor de agua para el predio de pastoreo</p>	<p>Instalación de contenedor de agua para predio de pastoreo</p>

8 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de ejecución del proyecto. Enumere según carta Gantt y explique brevemente.

1. Asesoría "Mejoramiento genético participativo" ejecutada por completo.
2. *Emparejar, remover y fertilizar predio de pastoreo.*
3. *Remover y fertilizar tierra en parcela.*
4. *Diseñar e instalar corredores biológicos.*
5. *Instalar colector de agua en predio de pastoreo.*
6. *Instalar sistema de riego en predio de pastoreo y parcelas*
7. *Siembra de maíz, cereales, leguminosas, pasto forrajero, etc.*
8. *Siembra de trébol, alfalfa y hierbas medicinales para el libre pastoreo en predio.*
9. *Elaboración de Pienso ecológico y tecnología EM.*
10. *Puesta en marcha Criadero Piloto: Trabajo con pequeños criaderos locales donde se traspasa el modelo de crianza y se ejecuta plan de seguimiento (éste último está pendiente dado que se realizará después de un año de ejecutar el protocolo (de acuerdo a lo acordado con la comunidad)).*
11. *Difusión de Criadero piloto. Campaña audiovisual en radio y canal local, redes sociales.*
12. *Se fortalece la red de criaderos ecológicos a nivel local, por medio de intercambios y reuniones.*
13. *Comercialización de productos a precio justo.*

8.2 Actividades programadas en el plan operativo y no realizadas durante el período de ejecución del proyecto. Enumere según carta Gantt y explique brevemente.

1. *Cercar el predio de pastoreo con cercos vivos (árboles) y malla: Por presupuesto, ya que se invirtió más de lo presupuestado en el sistema de riego (que también se retrasó producto de la pandemia) y dados los imprevistos, se posterga cercar el predio y parcela con cercos vivos (se compran los árboles, pero no se alcanzan a plantar).*
2. *Instalar colectores de aguas en parcela: Dado que nos adjudicamos un motor para el riego de la parcela, se opta por instalar un contenedor de agua en el predio de pastoreo a modo de aportar al sistema de riego tecnificado.*
3. *Elaboración de Pienso ecológico y tecnología EM: En realidad se elaboró con la cosecha de la temporada pasada para el consumo de mi plantel, sin embargo, el pienso participativo y venta de excedentes se verá después de la cosecha de esta temporada de trabajo colectivo, que se verá a finales de febrero.*
4. *Inicio de trámites para la conformación de una Cooperativa Avícola Ecológica: Queda pendiente dados los acuerdos que tuvimos como comunidad, ya que se espera que podamos cumplir durante un año continuado, los acuerdos del protocolo antes de conformarnos como cooperativa formalmente.*
5. *Distribución mensual de las materias primas a los diferentes criaderos que trabajan con Azul Nativo: Dado que aún no se cosecha el pienso participativo.*
6. *Adquisición de sello participativo: Por lo mismo del punto 4.*

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y las efectivamente realizadas durante el período de ejecución del proyecto.

Las principales brechas tienen que ver con presupuesto y la pandemia.

El presupuesto, debido a que tuvimos imprevistos como la enfermedad del plantel, lo que nos hizo desembolsar recursos en el tratamiento y prevención de futuros rebrotes y fortalecer su sistema inmunitario. Del mismo modo, debimos invertir más de lo estipulado en el sistema de riego, lo que significó dejar fuera otras actividades importantes.

Respecto a la pandemia, ésta nos limitó a la hora de poder realizar las inversiones, ya que no podíamos desplazarnos o muchos lugares no estaban funcionando al no ser de primera necesidad.

9 CAMBIOS EN EL ENTORNO

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo, entre otros, y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.

Principalmente, los cambios tienen que ver con el contexto sanitario.

Nos retrasamos al ejecutar, pero finalmente pudimos avanzar con éxito, ya que solicitamos extensión del plazo de ejecución y algunas reitemizaciones que nos permitieron realizar un proyecto hermoso.

10 DIFUSIÓN

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto:

Fecha	Lugar	Tipo de Actividad	Nº participantes ⁷	Documentación generada ⁸
29-10-2020	Instagram	Lanzamiento Video Azul Nativo	No aplica	Anexo N°10_Difusión
23-10-2020	Instagram	Entrevista Agroecología Chile	3	Anexo N°10_Difusión

⁷ Debe adjuntar en anexos las listas de participantes.

⁸ Debe adjuntar en anexos el material de difusión generado.

11 CONSIDERACIONES GENERALES

11.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del proyecto?

Sin dudas

11.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los asociados, si los hubiere?

No hay asociados

11.3 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere).

11.4 Complete el siguiente cuadro de resultados de proyecto, marcando con una x en la respuesta correcta:

Indique el tipo de innovación desarrollada:	Producto/Servicio	X
	Proceso	X
Para el caso de innovación en producto y/o servicio, ¿realizó la primera venta del nuevo producto y/o servicio al término del proyecto?	Si	
	No	X
Para el caso de innovación en proceso, ¿implementó el nuevo proceso al término del proyecto?	Sí	X
	No	
En el caso que su emprendimiento no estuviera formalizada al comienzo del proyecto, ¿logró constituir su empresa durante la ejecución del proyecto?	Sí	
	No	
Durante la ejecución del proyecto, ¿Recibió otros fondos del estado?	Sí	
	No	X

12 CONCLUSIONES

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución del proyecto.

Siento que al término del proyecto nos hemos consolidado y hemos podido posicionarnos a nivel local como referentes en la crianza de aves.

Recibo constantemente solicitudes de información y ayuda en la crianza de pequeños criadores o interesados en comenzar a criar aves bajo un sistema agroecológico y campesino lo que me llena de alegría y confianza.

Del mismo modo, nos hemos afianzado como “Comunidad de Criadores” con las personas que invitamos a participar de la actividad de capacitación y construcción de protocolo. Con la mirada de todas y aunando las distintas realidades, se pudo afinar el protocolo y modelo de producción que implementaremos en el transcurso de un año antes de consolidarnos como cooperativa.

Creo que lo más significativo es poder construir una pequeña comunidad soberana y dispuesta a avanzar en este modelo de producción y elaboración de un pienso único en Chile.

13 RECOMENDACIONES

Indique las recomendaciones/sugerencias que se consideran relevantes en relación con lo trabajado durante la ejecución del proyecto.

Plantar los árboles y realizar un seguimiento adecuado a la implementación del protocolo junto a las criadoras locales y comenzar las actividades de formalización de la cooperativa y constitución de comunidad slow food para la obtención del sello hacia el 2022.

14 ANEXOS

Proporcionar la información necesaria que complemente y respalde los resultados indicados en el informe; especialmente la que permita verificar el nivel de cumplimiento de los resultados alcanzados durante toda la ejecución del proyecto. Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el % de cumplimiento descrito para cada resultado.

15 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA