



Fundación para la
Innovación Agraria

Informe técnico de avance

Nombre del proyecto	Implementación de Modelo de Negocios para la Producción, Manejo y Comercialización de Rosa Mosqueta BIO AP -4 Orgánica y Productos derivados en la región de Los Ríos
Código del proyecto	PYT 2012-0200
Período informado	desde el 20 Marzo 2015 hasta el 30 septiembre 2015
Fecha de entrega	07/10/2015

OFICINA DE PARTES FIA	
RECEPCIONADO	
Fecha	07 OCT. 2015
Hora	17:15
Nº Ingreso	24265

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME

- Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, tamaño 11.
- Sobre la información presentada en el informe:
 - Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA.
 - Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que realmente aporte a lo que se solicita informar.
 - Debe ser totalmente consistente en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones entre ellas.
 - Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero y ser totalmente consistente con ella.
- Sobre los anexos del informe:
 - Deben incluir toda la información que complementa y/o respalde la información presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados.
 - Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros.
 - También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la interpretación de la información.
- Sobre la presentación a FIA del informe:
 - Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word (CD o pendrive).
 - La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado.
 - Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último caso, la fecha válida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la correspondencia.

CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES GENERALES	4
2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO.....	4
3.	RESUMEN DEL PERÍODO ANTERIOR.....	5
4.	RESUMEN DEL PERÍODO INFORMADO	6
5.	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.....	6
6.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE).....	7
7.	RESULTADOS ESPERADOS (RE).....	8
8.	CAMBIOS Y/O PROBLEMAS	9
9.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.....	10
10.	HITOS CRÍTICOS DEL PERÍODO	11
11.	CAMBIOS EN EL ENTORNO.....	12
12.	DIFUSIÓN.....	12
13.	CONCLUSIONES	13
14.	ANEXOS.....	15

1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor:	Biorganic Chile S.A.
Nombre(s) Asociado(s):	Agroindustrias Santa Magdalena Ltda.-Laboratorios Coesam S.A.
Coordinador del Proyecto:	Carlos Fuentealba Pérez
Regiones de ejecución:	Región de Los Ríos
Fecha de inicio iniciativa:	Enero 2013
Fecha término iniciativa:	Septiembre 2015

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

Costo total del proyecto			
Aporte total FIA			
Aporte Contraparte	Pecuniario		
	No Pecuniario		
	Total		

Acumulados a la Fecha		Monto(\$)
Aportes FIA del Proyecto		
1. Aportes entregados	Primer aporte	
	Segundo aporte	
	Tercer aporte	
	n aportes	
2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1)		
3. Total de aportes FIA gastados		
4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA		
Aportes contraparte del proyecto (Ejecutor y asociados)		
1. Aportes Contraparte programado	Pecuniario	
	No Pecuniario	
2. Total de aportes Contraparte gastados	Pecuniario	
	No Pecuniario	
3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	

2.1 Saldo real de aporte FI disponible en el proyecto

Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL):

SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input checked="" type="checkbox"/>

2.2 Diferencia entre el saldo real de aporte FI disponible y lo ingresado en el SDGL

En el caso de que existan diferencias, explique las razones.

3. RESUMEN DEL PERÍODO ANTERIOR

Informe de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores cuantitativos y cualitativos.

Entrega de plantas para reforestación por motivos de catástrofe ambiental (sequía)
Locual lleva a una reforestación de la zona de una cantidad de 32.000 plantas
Entregadas en la zona junto a PDTI de Malalhue y Panguipulli
-donde se entrega documento de Declaración de Compra entre el productor y la empresa



4. RESUMEN DEL PERÍODO INFORMADO

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y cualitativos.

Constante comunicación con los productores, los cuales informan un buen desarrollo y fijación de las plantas dentro del sombreadero, por el momento no se consideran pérdidas de plantas, lo cual resulta ser un excelente indicador para una plantación exitosa. Por el momento no ha sido posible trasladar las plantas a terreno debido a condiciones climáticas adversas (mucho lluvia), por esta razón se ha programado una visita a terreno para el día martes 13 de octubre del 2015, en esta visita se prestará la asesoría necesaria para dar pie a la replantación.

5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Mantener a los agricultores conformes con las actividades realizadas relacionadas con el proyecto, manteniéndolos informados de toda actividad a realizar según las necesidades y avances del proyecto.

Teniendo en cuenta que hay puntos del proyecto que están en proceso ya sea por demora de plantación por motivos climáticos (sequia) donde se está replantando en la zona con plantas de mayor tamaño y entregando material a los agricultores para que tengan mayor respaldo de la empresa.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)

2.1 Porcentaje de Avance

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados.

Nº OE	Descripción OE	% de avance a la fecha
1	Implementar la plantación de rosa mosqueta Bio AP 4, a través de un proceso de selección de productores de AFC y pueblos originarios de la Región de Los Ríos con apoyo de INDAP regional.	100%
2	Instalar Planteles Demostrativos en las áreas de intervención a cargo de productores asociados que sirvan de apoyo para las actividades de difusión y transferencia tecnológica.	100%
3	Formalizar acuerdo de negocios asociativo entre Empresas Coesam Group y Productores de Rosa Mosqueta Bio AP 4 de la Región de Los Ríos.	100%
4	Formalizar entrega de Certificado Orgánico emitido por BSC oKo-Garantie GmbH	100%
5	Charlas técnicas insitu (terreno de agricultores)	100%
6	Re-plantación en la zonas aptas para continuar con el proyecto	100%
7	Contacto con todos los productores mediante llamadas periódicas	100%
n		

7. RESULTADOS ESPERADOS (RE)

3.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha

N° OE	N° RE	Resultado Esperado (RE)	Indicador de Resultados (IR)			Valor Actual	
			Nombre indicador	Formula de calculo	Meta indicador (situación final)	Estado actual	% Avance a la fecha
1	1	Hectáreas Plantadas	Hectáreas	0	(40 inicial) (20 actual)	20	100%
	2	Manual de Campo	Manual	0	90	90	100 %
2	1	Plantel demostrativo	Plantel	0	4-6	6	100%
3	1	Productor Capacitado	Productor	0	100%	Capacitado	100%
	2	Competencias Certificadas en plantación y procesos agroindustriales de rosa	Productor	0	100%	certificados	100%
	3	Productor Capacitado en diseño de planes Negocios en	Productor	0	100%	documentos	100%
3	4	Producto en Mercado	Emprendimiento	0	100%	No hay producción	0%
4	1	Procesos instalados	Proceso	0	2	Materiales	100%
5	1	Acuerdo	Acuerdo	0	1	Firmados	100%
	5	Replantación	plantas	0	32.000	32.000	100%
7	1	Productor Contactado	Contacto	0	100%	Contactado	100%

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha.
<p>Procesos realizados de acuerdo a las condiciones y avances del proyecto Retrasos y modificaciones del proyecto solo por motivos ambientales y reestructuración del personal encargado al proyecto Hoy en día estamos al 100% con los avances informados por reestructuración del proyecto, esperando las fechas para seguir adelante con los avances.</p>
Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)
<p>ANEXO 1 (cd) Documentos de avances -Informe visita Julio (replantación) -Declaración Firmada por todos los productores (archivo original Biorganic) -Certificado Orgánico emitido por BCS -Fotografías de visitas -Plan de negocios</p>

8. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período informado.

Describir cambios y/o problemas	Consecuencias (positivas o negativas), para el cumplimiento del objetivo general y/o específicos	Ajustes realizados al proyecto para abordar los cambios y/o problemas
Reestructuración del proyecto	Destinar los fondos mayores directo a los productores por motivos de necesidades actuales por motivos climáticos (sequia)	Dineros de capacitación y talleres destinados a materiales y plantas para replantación.
Cambio del personal a cargo del proyecto	Cambios realizados por incumplimiento de contratos, dando así un apoyo más amplio y con más fuerza frente a los productores ya que los propios dueños realizan las actividades	Optimización de tiempos y gastos de giras, donde se visitan a todos los productores en conjunto a PDTI Para tener respaldos de visitas.

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del informe

Mediante el contacto telefónico realizado periódicamente, se mantiene informado al productor las condiciones en las que debe estar la planta, a la vez el productor nos informa sobre su estado, fijación de la masa radicular en la bolsa, entre otros datos importantes a la hora de poner la puesta en marcha a la plantación.

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe

Visita a terreno, la cual se tuvo que postergar debido a las intensas lluvias en la zona, éstas fueron reemplazadas por contacto telefónico con los productores, mediante el cual tenemos en conocimiento su avance.

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del informe

-Capacitación vía telefónica.

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe

- Contacto vía teléfono con el Personal del PDTI, el cual nos aporta información con lo relacionado a los productores y el crecimiento y desarrollo de sus plantas.

10. HITOS CRÍTICOS DEL PERÍODO

Nº RE	Hitos críticos	Fecha Programado	% Avance a la fecha	Fecha Real Cumplimiento
2	Obtención de productos a través de Instalación de Procesos agroindustriales	Junio 2015	0%	Junio 2017
3	Implementación acuerdo de negocios	Agosto 2013-2015	100%	Agosto 2013-2015
4	Primera cosecha de Rosa Mosqueta	Marzo-abril 2015	0%	Abril 2017
5	Replantación	Julio 2015	100%	Julio 2015

10.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo.

- El replante llegó a un 55% de la superficie real comprometida en el proyecto, es decir 20 há. La disminución de esta superficie obedece a la alta mortalidad de plantas y en algunos casos, al bajo prendimiento que hubo el primer año.
- Actualmente ha disminuido el número de agricultores por diversos motivos, entre ellos el no contar con sistema de riego para el cultivo, lo que les dificultó el mantener las plantas en buenas condiciones; el haber realizado un sistema de plantación distinto del recomendado, por lo que el cultivo se enmalezó a tal grado que hizo imposible realizar los manejos necesarios.
- Con respecto a la primera cosecha no existe tal ya por atraso en la plantación por motivos climáticos (sequía)

11. CAMBIOS EN EL ENTORNO

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros

Principalmente problemas ambientales (sequía), lo cual nos lleva a un atraso muy grande dentro del proyecto, por lo tanto no existen muestras para el mercado de la venta de la producción

-cambio en el personal que llevaba el proyecto por motivos administrativos

-filtros en la zona ya que al momento de realizar las últimas visitas, muchos productores no siguen en el proyecto por distintos motivos, poco acceso para vehículos, agricultores ya no viven en la zona, acceso a la plantación (difícil de retirar producción por encontrarse en una quebrada)

Las intensas lluvias no nos han permitido realizar la plantación, pero por una parte nos ha permitido mantener la planta en bolsa por más tiempo, lo cual nos asegurará un gran paso a la hora de plantar en terreno

12. DIFUSIÓN

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período:

Fecha	Lugar	Tipo de Actividad	Nº participantes	Documentación Generada
Mayo 2015	Panguipulli, Lanco y Mariquina	Días de campo	60	Entrega de documento de estado de plantación en conjunto de PDTI
Septiembre 2015	Lanco	Cierre de proyecto en conjunto	25 (agricultores) Autoridades de FIA, INDAP, BIORGANIC	Entrega de documento (compromiso de continuación de Biorganic frente a cualquier actividad a realizar para dar continuidad a los avances y compromisos de la empresa)

13. CONCLUSIONES

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar el objetivo general del proyecto?

Los resultados obtenidos hasta el momento integra a todos los agricultores con una motivación y convicción personal de que le proyecto tiene una rentabilidad segura para sus familias con el trabajo en conjunto para lograr una plantación orgánica y manejos controlados.

A la fecha no se puede concretar nada por el retraso en la plantación por motivos ambientales (sequia)

Los tiempos se aplazan un tiempo más para su producción (agricultores están invirtiendo dinero en maquinaria para su mayor preparación en el terreno.

A pesar de que las intensas lluvias han retrasado el inicio de la replantación, tenemos la seguridad de que en este periodo la planta tendrá más fuerza al estar mayor tiempo dentro de la bolsa con un sustrato más rico en nutrientes.

13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos establecidos en el plan operativo?

El objetivo general es generar se obtendrá de acuerdo a los tiempos nuevos ya que se retrasó por motivos externos al proyecto

La empresa realiza compromiso con los agricultores que este proyecto continua con Biorganic Chile S.A.

13.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto?

Las dificultades están siendo resueltas durante el tiempo

-sequía

-replantación

-re-estructuración del proyecto

-cambio de personal

-filtro de agricultores

Los cuales están informados los agricultores y autoridades de las distintas entidades comprometidas con el proyecto, dificultades serán resueltas al 90% por lo tanto solo queda esperar el proceso de crecimiento de las plantadas esperando los distintos cambios climáticos en la zona

13.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los asociados, si los hubiere?

El funcionamiento del equipo técnico frente a los asociados, mantiene una muy buena relación, ya que se forma una confianza entre el productor y la empresa, donde existe un contacto directo con la gerencia. De esta forma los productores pueden presentar inquietudes de manera directa frente a cualquier problema

13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna recomendación para el desarrollo futuro del proyecto?

Contar con una presencia más constante de los colaboradores no solo de informes y entrega de dineros

Si no que realizar un trabajo en conjunto para poder capacitar personal adecuada para realizar distintos tipos de proyectos

Ser más abiertos en reestructuración en proyectos, ya que las condiciones pueden cambiar desde la formulación del proyecto y posibilitar modificaciones se traduce en un uso más eficiente de los recursos, así como un incremento en los beneficios para los agricultores (resultados concretos)

13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere).

Considerar el arduo trabajo realizado por personal del PDTI (Malalhue, Panguipulli)

Los cuales fueron indispensables para el avance de este proyecto, el apoyo en la zona para llevar a cabo la confianza de los agricultores frente a los encargados de llevar el proyecto

Maximo müller (pdti Malalhue)

Jesica Perez (pdti Panguipulli)

Hugo Bustamante (técnico pdti Panguipulli)

14. ANEXOS

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos.

-Cd Adjunto (anexo1)

- Fotografías de visitas realizadas
- Documentos entregados a agricultores
- Documentación adicional donde informa