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Anexo 1. Informe de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe técnico N° 0382 

Temuco 27 abril de 2016 

 

 

INFORME TECNICO OBRA MOLINO IMPERIAL 

 

Obra molino imperial ubicada en camino Imperial Temuco KM 2, se informa: 

 

 Obra se encuentra en su totalidad afianzada en dados de fundación, previo mejoramiento 

de terreno, con todos sus paramentos verticales en vigas IPE ancladas y apernadas en su base, 

actualmente terminando paramentos horizontales costaneras  cuya finalidad será recibir planchas 

de PV4 pre pintadas, lo que será el revestimiento exterior todo anclado con autoperforantes de 

acuerdo a proyecto ingeniería. 

 

 Se indican  que las riostras y las escuadrías se encuentran realizada y afianzadas y todos los 

vanos realizados, para recibir 5 bancos o motores de molino, de acuerdo a lo solicitado por 

profesional a cargo de instalar la maquinaria, dichos vanos se encuentran hormigonados y 

reforzados con vigas especiales, para soportar vibraciones de los motores correspondientes. 

 

 La estructura de cubierta se encuentra pronta a ser instalada y así realizar el amarre 

superior de la estructura y así generar un sello de coronación y un modulo rígido capaz de soportar 

las vibraciones y oscilaciones propias de los bancos y maquinarias que se encontraran en 

funcionamiento. 
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 Sistema de red de agua y alcantarillado se encuentra ejecutado con sistema de cámara y 

pozos de absorción y tubería de drenaje, y solo quedaría instalación de artefactos y tabiquería 

liviana en metalcom. 

 

 El sistema de captación de grano fue reforzado y duplicado en relación a proyecto inicial, 

todo esto con la finalidad de aumentar la descarga del grano y así disminuir tiempo de descarga y 

aumentar capacidad de acumulación en los 3 silos que estarán en el interior del molino cada uno 

de 1x10 mt de altura, que son silos y a su vez cámaras de reposo. 

 Se decide aumentar capacidad del molino por lo cual se aumenta un pavo de captación 

otro silo de decantación y se aumentaron con riostras el edificio en su estructura, debido a que 

será mayor la exigencia en cuanto a peso que este deberá soportar. 

  Todos los proyectos de obra molino se encuentran aprobados en sus respectivos 

estamentos. 

1. Proyecto arquitectura. 

2. Proyecto ingeniería y calculo estructural. 

3. Proyecto de electricidad, alta y baja tensión. 

4. Proyecto agua y alcantarillado. 

5. Proyecto acceso vehicular aceleración y desaceleración. 

 

    

 

 

Iván Hidalgo Belmar. 

Arquitecto. 

Constructora DOSARQ LTDA. 
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Anexo 2. Informe de Formulaciones de 9 harinas 
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Empresas proveedoras de materiales e insumos para molinos 

1.0 Envases 

- Sacos de géneros 

Importadora y exportadora master aussie limitada 

Rut: 7879070-6 

Dirección: Calle Gaspar de Soto 497 San Joaquín Santiago  

Telefonos. (56-2) 25535405, (56-2) 25537174 

 
- Probotem (bolsas de género) e hilo para coser los sacos 
 
Dirección: Panamericana Sur km 683 sector Metrenco 
Fono fax 45 2 920370 
 

2.0 Tamices (telas) 

- Gálvez e Hijos Ltda. 
 
General Mackenna N° 1579 
Mesa Central: (56-2) 6969339  
Fax (56-2)6985926  
Contacto: Lupe Salazar  M. 
Lupe.salazar@galvezehijos.cl 
Sitio Web: www.galvezehijos.cl 
Santiago - Chile 
 

 

4.0 Productos químicos (minerales, vitaminas etc) 

- Granotec Chile S.A. 

 

División Alimentos Horneados 
Contacto: María Reyes Candía 
Tecnóloga en Alimentos, 
Panificación y Molinería 
Ventas y Aplicaciones 
Tel: (56 2) 2680 9900 
Móvil: +56 9 9343 7298 
El Rosal 4644  Huechuraba - Santiago – Chile 
www.granotec.com 
 
 

tel:45%202%20920370
mailto:Lupe.salazar@galvezehijos.cl
http://www.galvezehijos.cl/
tel:%2B56%209%209343%207298
http://www.granotec.com/
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Anexo 3. Carta compromiso UFRO de actividades pendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Señor 

Rodrigo Gallardo Flores, 

Jefe Unidad de Programas y Proyectos de FIA 

Presente 

De nuestra consideración: 

Temuco, 15 de Abril 2016 

Junto con saludar, por medio de la presente me dirijo a usted, con motivo del 

compromiso de actividades programadas por parte del Instituto de Agroindustria de la 

Universidad de la Frontera en cuanto a la solicitud de la ampliación de los análisis 

físicos y químicos a las formulaciones de harina. 

Proyecto "Modelo de negocios para una oferla de 'pan que alimenta más' 

para sectores de bajos ingresos de la Región de la Araucanía", código PYT -2013-

0353, del ejecutor "Inmobiliaria Inversiones y Agrícola Santa Gisela Limitada", cuya 

fecha de término esta para el30 de marzo de 2016. 

Por lo anterior informo a usted que la puesta en marcha del molino, se ha 

retrasado y que para la acreditación de calidad y certificación de las fórmulas de harina 

es necesario que este se encuentre funcionando. 

Con respecto a la solicitud de las marcas ante INAPI se encuentra en proceso, y 

a la espera del diseño de la imagen corporativa 

Sin otro particular, saluda muy cordialmerMe a usted. 

L TBlvjf 

Universi Fronter - Instituto de A roindustria. 

Sitio web: http://agroinduna.utro.cl 
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Anexo 4. Logo, marca y Link página Web del molino 

 

Marca: Casas coloradas 

Link: www.casas coloradas.cl 

Logo: 
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