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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 
 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 
tamaño 11. 
 

• Sobre la información presentada en el informe:  
 
- Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 

considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 
- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 

sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

 
• Sobre los anexos del informe: 
 

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

 
• Sobre la presentación a FIA del informe: 

 
- Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 

(CD o pendrive).  
- La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 

en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado. 

- Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia.  
 

• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Control remoto de válvulas Latch. 

Nombre(s) Asociado(s):  

Coordinador del Proyecto: Christian Aravena Fuentealba. 

Regiones de ejecución: Arica y Parinacota. 

Fecha de inicio iniciativa: 01 de Diciembre, 2018. 

Fecha término Iniciativa: 30 de Noviembre, 2019. 
 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $  19.250.000 100,0% 
Aporte total FIA $  15.000.000                                    77,92% 

Aporte Contraparte 
Pecuniario $       500.000      2,6% 
No Pecuniario $    3.750.000                19,48% 
Total  $    4.250.000                  22,08% 

 
Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 
1. Total de aportes FIA entregados $14.036.000.- 
2. Total de aportes FIA gastados $13.731.109 
3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA $304.891 
Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario 500.000 
No Pecuniario 1.875.000 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario 500.000 
No Pecuniario 1.875.000 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario 0 
No Pecuniario 0 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 
3.1 Resumen del período no informado 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 
 

 
En el período anterior, se desarrolló el estudio de mercado en su totalidad tomando un muestreo 
local y en menor grado en el resto país. Esta entrevista reveló resultados interesante que nos 
permiten seguir avanzando en el proyecto dado las necesidades de los potenciales clientes. Por 
otro lado, los avances de diseño electrónico y mecánico fueron finalizados con ciertas dificultades 
que presentaron, pero que fueron posible sobrellevar para pasar a la manufactura de hardware. En 
este proceso de construcción se materializaron las primeras placas electrónicas y ya prontamente 
se debería finalizar con 
el HardWare mecánico, iniciando ya las pruebas en laboratorio. 
Paralelamente a lo planteado, nos invitaron a la Feria Redagricola, donde se pudo conversar del 
futuro producto, haciendo sentido a muchas de las personas con la cual se tomó contacto, 
destacando su modularidad y versatilidad de uso, esperando y recalcando su potencial facilidad de 
operación.  
 
 

 
 

3.2 Resumen del proyecto 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

 
 
En el período informado se finalizó el proyecto comprometido cumpliendo los siguientes 
puntos: 

• Visita a feria en Santiago y congreso Arequipa, Perú. 
• Depuración del prototipo. 
• Prueba y monitoreo del producto. 
• Búsqueda de potenciales cliente. 
• Validación del producto con potenciales cliente.  
• Negociación con la insdustria. 
• Acuerdo comercial por 26 unidades del producto. 

Con estos puntos y los del anterior informe, hemos obtenido un producto finalizado en 
fase de prototipo, una validación pequeña con algunos potenciales clientes y finalmente 
un contrato de venta por 26 unidades. Estos resultados logrados nos permiten impulsar 
el deseo de seguir adelante con nuestro producto. 
 
En nuestras futuras metas deseamos estar presente en 3 de las empresas con mayor 
relevancia en nuestra región, teniendo hoy una de ellas ya capturada. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 
 
Desarrollar y validar un controlador remoto autónomo/manual de válvulas que se ajuste al 
pequeño y mediano agricultor de desierto.  
 

 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
1. Conocer el volumen el mercado. 
2. Diseñar el prototipo mediante software. 
3. Crear prototipo. 
4. Programación de la plataforma de control. 
5. Validación en terreno y difusión. 
 
 

5.1 Porcentaje de Avance 
 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE Descripción del OE 

% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 El levantamiento de dato sobre la necesidad de ese producto en la zona 
norte, centro y sur del país. 100% 

2 Terminar y simular los diseños CAD  del producto en la electrónica y 
mecánica. 100% 

3 Tener de forma física y funcional el primer prototipo. 100% 

4 Obtener el software web que permita controlar el sistema y tener 
operativo la modalidad Plug and Play. 100% 

5 

Tener operativo por un de mínimo de 3 meses este sistema en distintos 
cultivos y ubicaciones.  
Participación en al menos 1 feria nacional (Ej: Expo Azapa, Agrotecnia, 
redagricola u otras) o internacional como Perú (Ej: Expo Alimentaria), 
para mostrar el producto y conocer el interés de los posibles clientes. 

80% 

                                                             
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 
Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 
 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 
El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado.  

 

Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórm
ula 
de 

cálcu
lo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcanc
e meta 
progra
mada 

 
 
 
3 
 

3 

Tener de 
forma 
fisica y 
funcional 
el primer 
prototipo
. 

Trabajo de 
manufacturació
n electrónica y 
mecánica. 

 X=0 X>=1 
7 de 
Junio, 
2019 

 
 
 
100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
El primer prototipo esta al 100% construido. 
 
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

1.0 – 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4  
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Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre 
del 

indicador 

Fórm
ula 
de 

cálcu
lo 

Estado actual 
del indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcance 

meta 
programad

a 
 
 
3 
 3 

Tener de 
forma 
fisica y 
funcional 
el primer 
prototipo
. 

Compra 
de Nawi 
Central 
a 
Ancestr
al TECH 

 X=1 X>=1 14 de 
Junio, 2019 

 
 
 
100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Este producto externo será el encargado de enviar la información al CLOUD, recibiendo, enviando 
y distribuyendo los paquetes de datos que provengan desde el controlador de válvula. Esto gracias 
a que el proveedor trabaja con código abierto, permitiendo la integración directa y sencilla con 
nuestro dispositivo. Se compraron los módulos de comunicación para poder operar con nuestro 
controlador de válvulas y funcionaron según lo planificado. 
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

2.0 
 
 

Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórm
ula 
de 

cálcu
lo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcance 

meta 
programad

a 
 
 
 
 
 
4 
 4 

Obtener 
el sofware 
web que 
permita 
controlar 
el sistema 
y tener 
operativo 
la 
modalidad 
Plug and 
Play. 

Trabajo 
en código 
de 
control e 
integració
n remota. 

 X=0 X>=1 22 de 
Julio, 2019 

 
 
 
 
 
 
100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se integro la plataforma para poder operar y gestionar las operaciones de riego. Esta funciona correctamente 
y de fácil uso para el operario. 
Para lograr este RE se debió conversar con potenciales clientes para validar el esquema de operación y 
apreciaciones. Finalizado eso se realizó una maqueta del software, aplicamos cambios sugeridos y 
posteriormente se desarrollo la plataforma. Teniendo la plataforma integra las operaciones y funciones para 
dar funcionalidad a la plataforma propuesta. 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

3.0 – 3.1 – 3.2  
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Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fór
mul
a 

de 
cál
cul
o 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcance 

meta 
program

ada 

 
 
 
 
5 
 5 

Tener 
operativo 
por un de 
mínimo de 3 
meses este 
sistema en 
distintos 
cultivos y 
ubicaciones
. 

Instalació
n de 
prototipos 

 X=0 X>=1 
30 de 
Agosto, 
2019 

 
 
 
 
60% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se pudo hacer pruebas puntuales del prototipo en campo, estas pruebas consisten en dejar el dispositivo 
programado y hacerlo funcionar como parte del riego del agricultor, sin embargo, no se pudieron dejar allí el 
tiempo estipulado, dado que la contingencia del estallido social nos afecto en los accesos a campo y 
restricciones con las personas comprometidas a usar el producto dado que había cierto “temor”. Estuvo de 
manera intermitente en campo.  
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

4.0  
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Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fór
mul
a 

de 
cálc
ulo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

 
 
 
 
5 
 5 

Tener 
operativo 
por un de 
mínimo de 
3 meses 
este 
sistema en 
distintos 
cultivos y 
ubicaciones
. 

Monitoréo 
de 
sistemas 
en 
terreno 

 X=0 X>=1 
30 de 
Noviembre
, 2019 

 
 
 
 
100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
En las pruebas de laboratorio, la cual fueron hacer funcionar el sistema en un circuito hidráulico que simula las 
presiones y flujo recurrente de riego y en las pruebas de campo, se monitorearon los comportamiento de la 
gestión de las válvulas. También se encontraron problemas en su usabilidad que posteriormente fueron 
resueltos junto a los feedback recibidos. 
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

5.0 
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Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre 
del 

indicad
or 

Fór
mul
a 

de 
cál
cul
o 

Estado actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcance 

meta 
program

ada 

 
 
 
 
5 
 5 

Tener 
operativo 
por un de 
mínimo de 
3 meses 
este 
sistema en 
distintos 
cultivos y 
ubicacione
s. 

Obten
ción 
de 
resulta
dos 
del 
produ
cto 

 

Desconocimiento 
del 
comportamiento 
del producto. 

Recolección 
de datos, 
comportami
ento y 
feedback. 

30 de 
Noviem
bre, 
2019. 

 
 
 
 
100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
El producto fue puesto a un nivel alto de gestión de encendido y apagado de válvulas. Esto nos permitió llevar 
al límite el producto y conocer su máxima capacidad. También se dejo expuesto a la intemperie para probar 
su resistencia a la radiación y riego aledaño. Por otro lado se integraron sensores para medir la temperatura 
interna de los dispositivos.   
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
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Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórm
ula 
de 

cálcu
lo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcance 

meta 
program

ada 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 

Participación 
en al menos 

1 feria 
nacional (Ej: 
Expo Azapa, 
Agrotecnia, 

redagricola u 
otras) o 

internacional 
como Perú 
(Ej: Expo 

Alimentaria), 
para mostrar 
el producto y 

conocer el 
interés de los 

posibles 
clientes. 

ACTIVIDAD 
DIFUSION 

PRODUCTO 
 X=0 x>=1 

30 de 
Noviem
bre, 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Deseábamos participar en la feria AgroTécnia en Arica, sin embargo la fecha programada fue justo después del 
“estallido social”, lo cual puso en peligro la realización de dicha feria. Sin embargo el organizador decidió 
realizarla pero nosotros nos bajamos dado la baja convocatoria que se preveía. Por lo tanto, fuimos como 
invitados y no como expositores. 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

6.0 
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Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmu
la de 
cálcul

o 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcanc
e meta 
progra
mada 

 
 
 
 
 
 

 
 

5 

5 

Participació
n en al 
menos 1 
feria 
nacional (Ej: 
Expo 
Azapa, 
Agrotecnia, 
redagricola 
u otras) o 
internaciona
l como Perú 
(Ej: Expo 
Alimentaria)
, para 
mostrar el 
producto y 
conocer el 
interés de 
los posibles 
clientes. 

Búsqued
a de 
primeros 
clientes y 
Exposici
ón en 
ferias 
agrícolas. 

 X=0 X>=1 
21 de 
Julio, 
2019. 

 
 
 
 
 
 

 
 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Hasta la fecha, se ha visitado la feria de Redagricola 2019, gracias a la invitación de Fraunhofer 
quienes me regalaron una entrada. En esta feria se puedo mostrar el producto y percibir el interés 
de potenciales clientes, quienes se vieron interesados por el sistema Modular, fácil uso y tamaño, 
dado que estas cualidades calzan muy bien en sus sistema de laboratorio. Por lo cual, hablamos 
de una posible instalación futura en unos cultivos “Smart” que desean estudiar. 
También  ADEX (Asociaron de exportadores de Perú) nos invitaron a Arequipa, Perú donde nos 
dieron la oportunidad de exponer sobre nuestra idea y visón del producto. Al mismo tiempo nos 
agendaron reunión con distintos empresario agrícolas. 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

7.0 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 
Por las circuntancias que paso nuestro país, nos vimos afectados en cumplir los resultados de 
“tener operativo por un mínimo de 3 meses este sistema en distintos cultivos y ubicaciones” y 
“Participar en un feria local”. En el primer resultados esperado mencionado las personas 
estuvieron esquivas y a mismo tiempo los acceso a los valles se vieron interrumpidos. En nuestro 
segundo resultado esperado, se decidió no participar la feria propuesta por la baja convocatorio 
prevista. 
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7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 
 

Describir cambios 
y/o problemas   

Consecuencias  
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Retraso de 
proveedores. 

Negativas: Se vieron afectas 
los tiempo de entrega de 
algunos insumos. 

Se solicitó a FIA extensión de plazo 
para realizar pagos, mientras 
llegaban los productos. 

Retraso de 
aduana. 

Negativas: Se retrason 
entregas de productos 
solicitados fuera de Chile. 

Se solicitó a FIA extensión de plazo 
para realizar pagos, mientras 
llegaban los productos. 
Se compraron, lo que se podía, en 
Chile los elementos faltantes. 

“Temor” de 
colaboradores. 

Negativas: Agricultores que 
facilitaron sus campos para 
pruebas, se vieron con temor 
antes la contigencia. Esto 
nos obligó buscar nuevo 
colaborador. 

Se probó en laboratorio mientras se 
buscaba un agricultor dispuesto a 
coloborar. 

Cierre de acceso 
al valle Azapa. 

Negativas: Los caminos de 
acceso al valle se vieron 
interrumpido, lo cual nos 
obligaba a evaluar 
constantemente si podiamos 
visitar o no. También nos 
obligó a tomar rutas más 
extensas para llegar a 
destino. 

Muchas veces se tuvo que tomar 
rutas muy larga para llegar al punto 
de destino. Se tuvieron que cancelar 
algunas visitas. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 
8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

• Trabajo de manufacturación electrónica y mecánica. 
• Compra del modulo de comunicación. 
• Creación código de control e integración remota. 
• Búsqueda de primeros clientes. 
• Instalación de prototipos. 
• Monitoreó de sistema en terreno. 
• Resultados del producto. 

 
 
 

 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

 
• Exposición feria agrícola. 

 
 

 
8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 
 
9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 
 

Con este proyecto se pudo ejecutar una venta a la industria semillera por 26 unidades del 
producto por un total de $5.200.000.-  

 

 

 
 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 
Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos.     
 

 

Nuestra propuesta inicial fue atender el pequeño y mediano agricultor, sin embargo nuestra 
propuesta fue muy valorada por la insdustria mas grande, como lo es las semilleras de la región.  
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11. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares.  
 

 Fecha Lugar Tipo de Actividad Nº 
participantes 

Documentación 
Generada 

1  05-06/06/2019  Santiago  Feria  1   
2  18-20/06/2019  Arequipa  Congreso  1   
3          
4          
5          
n      

 Total 
participantes 2  

 
 
12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor N° de mujeres N° de 
hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

 XV Región 
de Arica y 

Parinacota. 

Productores 
pequeños  

 1  1 

Productores 
medianos-grandes 

1 2  3 

 Productores 
pequeños  

    

Productores 
medianos-grandes 

    

 Totales 1 3   
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12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 
Ubicación Predio Superficie 

Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto Región Comuna Dirección Postal 

Freddy 
Gutierrez 

XV Socorma  1  

Karen Alache XV Arica Km 17, Azapa 28  
Henry Cárcamo XV Arica Km 17, Azapa 28  
      

 
 

13. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto?  

 

Si, a pesar de las distintas situaciones se cumplió el objetivo general. 

 

 

 
13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 

con los asociados, si los hubiere? 

14 El trabajo con el equipo técnico ha sido excelente, principalmente porque se trabaja bajo 
metas semanales, mensuales y/o trimestrales. Por lo tanto, se crea un plan de trabajo bien 
definido semanalmente y que alimente a los objetivos de largo plazo, permitiendo al equipo 
organizar su horario de trabajo como mejor le acomode, pero siempre dando el 100%. 

 

14.1 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

Un modelo de negocio simple con una propuesta de valor clara que permitió una venta temprana, 
sin embargo este modelo negocio hay mejorar muchísimo pero el cliente ve una propuesta para 
sus procesos con este producto. 
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14.2 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

 

 

 

 

 

 
 
14. CONCLUSIONES 

 
Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 
 

 

Dentro de la encuesta realizada y del trabajo de investigación se obtuvo un potencial 
mercado bien tentador para este producto, pero al mismo tiempo, nos ha permitido 
conocer mas a fondo la realidad local de la agricultura y su forma de operar, 
reflejando que nuestra propuesta de valor a sido mejor vista por agricultores 
medianos y grandes, sin embargo, estos también presentan muchas dudas sobre 
este tipo de tecnología.  
Sobre los diseños mecánicos y electrónicos y sus respectivas simulaciones, han sido 
finalizadas con éxito, permitiendo avanzar según lo planificado en este proyecto. 
Se tuvieron dificultades técnicas en el proyecto, en especial por el “estallido social”. 
Se tomaron todas las medidas posibles para llevar el proyecto adelante y por ello se 
pidió un mes adicional de plazo a FIA. 
Los procesos de ventas nos permitieron llegar a Syngenta quien ha decido 
comprarnos, vía WakiLabs, 26 unidades de nuestro producto.  
Actualmente se esta esta produciendo las unidades requeridas por el cliente. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 
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16. ANEXOS 
 

 
Anexo 1.0 

Esquema final de soporte mecánico  
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Anexo 1.1 

Esquema final de soporte mecánico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 24 
 

 
Anexo 1.2 

Prototipo de placa electrónica controladora 
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Anexo 1.3 

Placa electrónica finalizada 
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Anexo 1.4 

Prototipo de soporte mecánico 
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Anexo 2.0 

Producto NAWI (Actualmente MODULAR) 
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Anexo 3.0 

Plataforma para el usuario 
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Anexo 3.1  

Válvula encendida 
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Anexo 3.2 

Válvula apagada 
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Anexo 4.0 

Instalación de prueba versión solar – Agricultora Ana Vizcarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 32 
 

 
 
 
 

 
Anexo 5.0  

Reprogramación y recolección de datos en instalación de Syngenta 
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Anexo 6.0 

Afiche Agrotecnia 
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Anexo 7.0 

Invitación Fraunhofer  
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Anexo 7.4 

Potenciales clientes en Arequipa, Perú 
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Anexo 8.0 
Prototipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 40 
 

 
 

 
Anexo 8.1 
Prototipo 
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Anexo 8.2 

Plataforma WEB 
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Anexo 8.4 

Resultados de clientes  
Aumento de humedad de suelo al regar de forma remota 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


