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FORMULARIO DE PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA
MODALIDAD VENTANILLA ABIERTA

FOLIO DE
BASES

CÓDIGO024

NOMBRE DEL PROYECTO:
~ultivo, multiplicación y comercialización de Callas ( Zanfedeschia spp.) y Sandersonias
Sandersonia aurantiaca) en la Región de Aysén.

Línea de Innovación: ~ Area: Q
Región(es)de Ejecución: 11

1
1 de octubre de
1999Fecha de Inicio:

36
mesesDURACiÓN:

It de octubre de
12002

Fecha de Término:

AGENTE POSTULANTE:
Nombre Jorge Prado Nuñez y Roberto Balboa Alarcón

Dirección Presidente Ibáñez 280 y 21 Mayo 655 Coyhaique
RUT 4.180.549-8 y 6.569.138-8
Teléfono : b 1- 232696 I 233243 Fax: 233599 I 230701 Coyhaique

AGENTES ASOCIADOS:

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:

Nombre: Jorge Prado Nuñez
Cargo en el agente postulante: Representante Legal
RUT: 4.180.549 - 8 Firma:

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO SOLICITADO
$LI ~3~7.~75~3w3u7_2 ~

APORTE DE CONTRAPARTE
21 307851
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EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de coordinación del proyecto
(presentar en Anexo A información solicitada sobre los Coordinadores)

COORDINADOR DEL PROYECTO
NOMBRE RUT FIRMA
Roberto Balboa Alarcón 6.569.138-8

AGENTE SIGLA
Jorge Prado Nuñez y Roberto Balboa Alarcón

CARGO ACTUAL CASILLA
Coordinador 152

DIRECCI CIUDAD
21 de Mayo 655 Coyhaique

FONO FAX E-MAIL
233243 230701
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COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
NOMBRE RUT
Jorge Prado 4.180.549-8

FIRMA

AGENTE
Consultor

SIGLA

CARGO ACTUAL CASI

DIRECC N
Presidente Ibañez 280

CIUDAD
Coyhaique

ffiNO ~X
232696 233599

EMAIL
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2.2 . Equipo Técnico del Proyecto
(presentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del equipo
técnico)

Dedicación
Nombre Completo y Firma RUT Profesión Especialidad al Proyecto

(%/año)
Ingeniero Producción 2,5%

Peter Seemann Fahrenkrog 4.989.264 - O Agrónomo Vegetal
Roberto Balboa Alarcón Empresario 50%

6.569.138 - 8 Agrícola
Empresario 50%

Jorge Prado Nuñez 4.180.549 - 8 Agrícola
Ingeniero Producción 50%

Justiniano Carrasco S. 10.173.962-7 Agrónomo Vegetal

.••¡;;:::;~L_------------II-----f------+-------I------::.,;/~/ llikOV;,¡""Ir- .P?;~r-. <.o/,,*,~ .

~------------------+---------~--------4_----------~--~'!~~~.~-'~~~~.~'~.~~~
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)

¡7

Los resultados obtenidos, por numerosos proyectos desarrollados en el ámbito de la
floricultura, indican que esta Región muestra aptitudes sobresalientes desde el punto de
vista agroclimático y fitosanitario para el cultivo y multiplicación de numerosas especies
ornamentales bulbosas que muestran a su vez, interesantes posibilidades de mercado.
Este proyecto pretende evaluar el cultivo y multiplicación de dos especies ornamentales
geófitas, de importancia dentro del mercado de las flores de corta: Zantedschia spp y
Sandersonia aurantiaca. El principal objetivo será la comercialización de varas florales, en
el mercado nacional e internacional, ya que ambos se muestran muy promisorios.

Con el objeto de producir en Coyhaique, varas florales durante los meses de diciembre a
febrero serán instalados 3 invernaderos de 249 m2 cada uno, dos de los cuales estarán
dedicados al cultivo de Zantedeschia y uno al cultivo de Sandersonia. Con el propósito de
proporcionar a los túberos de ambas especies los tratamientos térmicos requeridos, se ha
considerado el arriendo de cámaras de frío, en la ciudad de Coyhaique.

El proyecto cuenta con el apoyo de dos respetables profesionales del área de la floricultura,
que participarán estrechamente del proyecto como consultores expertos mediante su
apoyo técnico.

El costo total del proyecto se ha estimado en $ 59.061.223, de los cuales se está
solicitando al FIA un 64 %, correspondiente a $ 37.753.372. Los empresarios agrícolas
aportarán el 36% restante que corresponde a $ 21.307.851. Estos montos serán empleados
a lo largo de 36 meses, tiempo estimado para la ejecución del proyecto.
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4. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

Por largo tiempo la Región de Aysén se ha dedicado principalmente a la explotación
ganadera, ya sea para la producción de lana y/o carne por medio de un manejo extensivo y
de baja productividad. Sólo en los últimos años mediante numerosos instrumentos de
subsidio estatales y convenios de cooperación y aportes no reembolsables de origen
internacional, se han introducido algunas alternativas de producción agrícola bajo un
manejo intensivo, de alta productividad y buena rentabilidad. Estas alternativas han arrojado
resultados muy interesantes que merecen continuar siendo estudiados e incorporados final
y definitivamente al quehacer agrícola regional.

El clima y la ubicación de la Región son en ocasiones aspectos negativos para la
producción agrícola, dada la estacionalidad con que ésta se logra y los altos costos en la
comercialización, sin embargo, algunos proyectos recientemente ejecutados y en ejecución
han dejado de manifiesto que existen aspectos agroclimáticos y sanitarios altamente
positivos que dan ventaja comparativa al cultivo y multiplicación en la zona, de por ejemplo,
numerosas especies florales bulbosas, que poseen buenas alternativas de mercado, tanto
en el ámbito nacional como internacional.

La introducción del cultivo en invernadero de Zantedeschía spp. y Sandersonía aurantíaca
constituyen cultivos florales totalmente nuevos para la zona, a desarrollarse en un ambiente
semicontrolado, aportando condiciones de alta productividad y un producto de alta
rentabilidad, en meses en que se produce una interesante demanda por éste, dadas las
ventajas de tipo estacional en relación al Hemisferio Norte y a la no despreciable demanda
nacional, en este mismo período.
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5. ANTECEDENTES y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

El género Zantedeschia botánicamente se clasifica dentro de la Familia Araceae y ha
recibido por largo tiempo otros nombres como Arodes, Aroidea, Calla y Richardia,
adoptando finalmente el nombre de su descubridor Erico Zantedeschi. Este género es
originario del continente Africano, limitándose a éste y especialmente a la parte sur del
continente.

Por otra parte, el género Sandersonia, para el cual sólo existe una especie, Sandersonia
aurantiaca , pertenece a la Familia botánica Colchicaceae. Siendo esta especie originaria,
de Sud Africa.

Ambas son especies ornamentales geófitas ya que poseen un tipo de estructura
subterránea que les permite sobrevivir bajo condiciones adversas y propagarse
vegetativamente. En el caso de Zantedeschia se han reconocido dos importantes grupos,
el primero de ellos, está formado por la especie Zantedeschia aethiopica, la que se
caracteriza entre otros aspectos, por poseer plantas perennes, en su hábitat de origen y
cuyo órgano de reserva y multiplicación vegetativa, es un rizoma. En tanto que el segundo
grupo, está conformado por cinco especies deciduas y con un órgano de reserva y
multiplicación vegetativa que es un tallo compacto y que recibe el nombre común de
túbero. Las flores de este género se encuentran formadas por una llamativa hoja
modificada llamada espata, la que se encuentra rodeando a la inflorescencia que en este
caso se llama espádice, cada tallo floral da origen sólo a una inflorescencia con su
espádice. El color de la espata, que puede ir desde el blanco lechoso al marrón, así como
algunos otros aspectos, distinguen a los diferentes cultivares.

En el presente proyecto, se trabajará con las especies e híbridos del segundo grupo.

La especie Sandersonia aurantiaca, por otra parte, posee un órgano de reserva y
multiplicación vegetativa al que también se denomina túbero, éste posee dos patas
germinales, que son capaces de emitir cada una de ellas un tallo y raíces de manera
independiente. La forma antes descrita, se asemeja a un tenedor. En relación a su flor, ~'¡lf;I:J::::~
es de color amarillo-anaranjado muy llamativa con forma de campanas o farolito~~'mP 'ACIO,y .f.

textura que asemeja el papel; las flores se disponen en gran número sobre cada t~.?¡flo.ral. ~G'~~p;~. ,,\\'i. Y1'1~ \li\\J>,I.J (,,¡ C,I
¡lo 'i ?íI) •

Hace sólo algunos años, entre los productores de cultivos ornamentales d~;2!mund .~ ...:
comienza a ser de gran interés el cultivo de las especies del género Zantedeschia,,\ bido'8··. "
la versatilidad de su uso y la gran variabilidad de sus colores, llegando a estar de'-· ~1'lera .
importante presente en los grandes centros mundiales de distribución y comercialización de
especies ornamentales. Hoy en día es Nueva Zelandia el principal productor y exportador
de Calas de color del mundo, tanto de varas florales como de túberos, le siguen Holanda y
Estados Unidos.

A pesar de que Sandersonia aurantiaca se encuentra presente hace 75 an"''''-""",_,
Zelandia, sólo en los últimos 10 años, se ha transformado en un cultivo
comercial, tanto para la producción de varas florales como de túberos, ~--.......~~1""
en el último tiempo un creciente interés por este cultivo. En estos mom
Nueva Zelandia, el 10 % de las exportaciones anuales de flor!;t:>--IoIoII:;
atractivos precios en el mercado asiático. Japón se pres
consumidor de esta especie.
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Ambas especies son de reciente introducción y cultivo en nuestro país, aunque
Zantedeschia está siendo cultivada hace más tiempo, no ha llegado a ser exportada. En el
caso de Sandersonia, ésta ha sido introducida y cultivada sólo a partir del año 1997 a nivel
experimental en Valdivia.

La Región de Aysén, produce desde hace aproximadamente 30 años hortalizas en
invernadero, básicamente del tipo artesanal, esto es, estructuras de coligües, polietileno
corriente y sin ningún método de calefacción y sólo en el último tiempo, se han introducido
en la zona invernaderos del tipo tecnificado, éstos consisten en estructuras metálicas,
carpas de polietileno térmico y sistema de calefacción. Este último tipo de invernadero, ha
respondido muy bien a las condiciones agroclimáticas locales, ampliando el período de
producción hortícola, a todo el año.

Los antecedentes antes expuestos amparan y sustentan los objetivos de este proyecto
cuales son: la producción de varas florales de Zantedeschia app y Sandersonia aurantiaca,
multiplicación y engorda de túberos para mantener la producción de flores. Las varas
florales serán comercializadas en la zona Central del país y en el extranjero.



Durante el último tiempo, esto es hace a lo menos tres a cuatro años se han estado
desarrollando en la zona, en el área privada y pública, proyectos en el ámbito de la
floricultura, donde todos han mostrado resultados bastante promisorios y que están
indicando que Coyhaique gracias a condiciones agroclimáticas muy especiales permitiría
acceder con su producción de varas florales y bulbos o similares, al mercado nacional y al
interesante mercado norteamericano, asiático o europeo, en épocas en donde éstos se
encuentran insatisfechos.
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6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO

Por los motivos antes expuestos, es que en estos momentos existen cinco empresarios
agrícolas que han formado junto al apoyo de la CORFO y su instrumento de fomento
PROFO, una agrupación de productores de flores denominada "Tulipaysén", agrupación
de la cual los señores Jorge Prado y Roberto Balboa se encuentran formando parte. Los
principales objetivos de "Tulipaysén" son los de lograr cultivos florales técnicamente viables,
económicamente rentables en lo que respecta a la multiplicación y engorda de bulbos o
similares y a la producción de varas florales, todo ello al aire libre o en invernadero, según
sea el caso y llevar a cabo la comercialización conjunta y estandarizada de estos productos,
tanto en el mercado nacional como internacional.

Es en este marco organizacional y con los valiosos antecedentes técnicos y de mercado
que se tienen, que el presente proyecto pretende introducir la producción en invernadero de
dos innovadoras especies florales para las cuales básicamente se plantean dos líneas de
trabajo, una línea de investigación, tendiente a evaluar aspectos del manejo de las especies
y la otra, muy importante enfocada a la producción de varas florales para ser
comercializadas.



(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)
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7. UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

Los invernaderos en donde se cultivaran las especies florales Zantedeschia spp. y
Sandersonia aurantiaca estarán ubicados en el sector de El Verdín en la parcela del señor
Jorge Prado. La parcela tiene una superficie total de 5,7 hectáreas y se encuentra a 5
kilómetros de la ciudad de Coyhaique. El sector de El Verdín, aledaño a la ciudad de
Coyhaique, se caracteriza por su importancia agrícola y forestal y últimamente residencial.
Posee un camino de acceso asfaltado en 2 kilómetros y los restantes kilómetros son de
ripio, mantenido en buenas condiciones a lo largo del año. Actualmente se encuentra en
construcción un importante puente de material, que unirá a este sector con la ciudad de
Coyhaique y que reemplazará a un antiguo puente de madera. Todos aspectos que
demuestran la importancia que este sector representa para la ciudad de Coyhaique.
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO
8.1. GENERAL:

Introducir a la Región de Aysén, el cultivo y multiplicación comerciales, en invernadero con
alta productividad, dos especies florales de buena rentabilidad: Zanfedeschia spp. y
Sandrsonia auranfiaca.

8.2. ESPECIFICOS:

8.2.1 Implementación de un Servicio de Asistencia y Asesoría Técnicos permanente y
directo para el proyecto.

Establecimiento, manejo, producción y ~ de una plantación de 8
variedades
de Zantedeschia, empleando un total de 2.400 túberos para producción floral.

Establecimiento, manejo, producción y ~a~ de una plantación de 10
variedades de Zantedeschia, empleando 12.000 túberos de pequeño calibre
destinados a engorda.

8.2.2

8.2.3

8.2.4 Establecimiento, manejo, producción de una plantación de 10.000 túberos florales
de Sandersonia auranfiaca.

8.2.5 Comercialización y exportación de varas florales de Zanfedeschia spp y Sandersonia
auranfiaca en las temporadas, 1999/00, 2000/01, 2001/02.

8.2.6 Transferencia a los empresarios agrícolas del PROFO "Tulipaysén" e interesados en
general, de los resultados obtenidos acerca de los cultivos y comercialización de
varas florales de Zanfedeschia spp. y Sandersonia auranfiaca, producidas en la
Región de Aysén.

1



1.- Contratación Ingeniero Agrónomo: Se contratará un Ingeniero Agrónomo con
experiencia en el cultivo de especies bulbosas en la zona, por media jornada, por los meses
que dure el proyecto (36 meses), cuya función será llevar el manejo técnico del proyecto y
la transferencia de esta información en las oportunidades programadas y a los
correspondientes interesados. Los honorarios profesionales serán de $ 400.000 brutos,
aportados por la contraparte los 2 meses correspondientes a 1999 y solicitados al FIA
durante 34 meses. .. ~-~

~
2.- Contratación de dos Ingenieros Agrónomos expertos en la producción de flores, quien~', 'jr V4--,.:
actuarán como consultores externos y expertos, participando en el proyecto con 1 visi~' UNI~D: TUDIOS~

anual. Durante 1999, se realizará sólo una visita, de uno de los expertos. Esta actividad ~ y R CT s
consultoría tendrá un costo por visita, de $ 675.000. Ella será cubierta el primer año po~\\. U~
contraparte, en tanto que las 6 visitas restantes, serán solicitadas al FIA. \\ ~t !~t}~~

3- Reuniones de análisis: El responsable Técnico convocará a reuniones periódicas a los
señores Jorge Prado y Roberto Balboa con el objeto de analizar, discutir y mantener un
seguimiento a los objetivos programados y actividades realizadas y por realizar.
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9. METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del
proyecto)

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto, se han
programado una serie de actividades, las que serán coordinadas, ejecutadas y controladas
únicamente por el equipo técnico presentado en una sección anterior de este documento; la
única actividad que será encomendada a un agente externo tiene relación con la
comercialización del producto floral, ésta será encargada al PROFO "Tulipaysén",
organización de la cual los señores Jorge Prado y Roberto Balboa se encuentran
participando, junto a otros cuatro empresarios agrícolas de la región.

Objetivo específico 8.2.1: Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos planteados
en este proyecto y las actividades programadas con estos efectos, se hace imprescindible
el contratar a un profesional del área, por el período que dure el proyecto, 36 meses.

Objetivo específico 8.2.2: Este objetivo comprende las tareas de instalación de un
invernadero de 249 m2, su estructura metálica y cubierta de polietileno, instalación del
sistema de riego tecnificado y cortina cortaviento, así como las labores propias del cultivo:
preparación de suelo, plantación, manejo y cosecha de varas florales de 8 variedades de
Zantedeschia spp., empleando túberos de 4 a 5 cm. El material vegetal será adquirido en
Nueva Zelandia. Se adjunta ficha técnica del cultivo.

/

1.- Adquisición del material vegetal en Nueva Zelandia.

,

;/ ..
'/1

W,
,/

En octubre de 1999 se establecerá el cultivo en una superfici~
correspondiente a medio invernadero de 249 m2 totales, con el obje .
florales de Zantedeschia.



La siguiente es la secuencia de labores que serán realizadas:
Aplicación herbicida de preplantación
Riego preplantación
Desinfección de túberos
Aplicación regulador de crecimiento
Aplicación herbicida prebrotación
Control insectil

Fertilización N-P-K-S
Mantención del cultivo
Cosecha de túberos
Tratamiento de desinfección

Almacenaje de túberos
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2.- Plantación, considerando las siguientes etapas:
Preparación de suelo el primer año de cultivo: Barbecho químico, rastra, arado,

rastra, rotovator y rastrillaje de nivelación.
Preparación de suelo a partir del segundo año: Desinfección de suelo, rotocultor y

rastrillaje de nivelación.
Instalación sistema de riego y fertilización por goteo. Se ha estimado
Instalación cortina cortaviento: tendrá 4 m de alto y se dispondrá 2 a 3 m delante de

los invernaderos en dirección perpendicular al viento

3.- Labores propias del cultivo: comienzan a fines de invierno, inicios de primavera (agosto)
y concluyen en otoño (marzo-abril), se repiten a lo largo de las temporadas 1999/00,
2000101,2001/02 Y 2002.

Se aplicará una dosis de fertilización base vía riego de preemergencia, consistente en
kg/ha de N, 45 kg/ha de P y 400 kg/ha de K.

El riego será realizado en base a un frecuencia y tiempo de 32 minldía, us
tensiómetros como instrumentos de control. De manera anexa, se llevará un regi
riguroso del riego, en donde se indicará fecha, tiempo, montos de agua aplicados, e
permitirá determinar las necesidades de agua del cultivo bajo las condiciones técnicas de
este proyecto.

4.- Cosecha de flores: ésta se llevará a cabo anualmente, durante los meses de diciembre,
para aquellas variedades que se muestren más precoces, enero y febrero para las
variedades intermedias y tardías, respectivamente. Se cosecharán aquellas varas que
presenten calidad comercial, sobre 60 cm de largo, se estima un promedio de 3 varas por
planta, dependiendo éste, de cada variedad. Se registrará periódicamente, por variedad,
el largo y número de varas, cosechadas y ello durante el período que dure el proyecto.
La cosecha de flores se iniciará cuando el polen de las mismas esté visible, pero antes de
que éste se desprenda. Para cosechar las varas florales se realizará un corte limpio y
oblicuo a cada tallo desde su base.
Al momento de cosechar los túberos florales, se registrará el número y peso de I
con el objeto de llevar un control por variedad, de la tasa de propag 'ón y crec"'1"lMlI:>,,,,,t-""-11

éstos. La cosecha de túberos a su vez, se iniciará una vez que el fo --e~~h.,..A
completamente café y se ha colapsado. Las raíces del túbero no
abundantes. Después de realizada esta labor, los túberos ser -n l_imPI
luego ser desinfectados.



1. Adquisición del material vegetal desde Nueva Zelandia.
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Previo al almacenaje se realizará un tratamiento de curado, el que consistirá en someter los
túberos a una temperatura de 20 a 25°C por 3 a 7 días. Tras esta labor se realizará la tarea
de calibración del material vegetal, a ello seguirá el almacenaje del material vegetal, por tres
semanas y a una temperatura de 12 a 15°C. Un almacenaje más prolongado de los túberos
será con una temperatura de 8 y 10°C y una Humedad relativa del aire de 70%.

Ojetivo específico 8.2.3: Con este objetivo se pretende evaluar científicamente la
respuesta de 10 variedades de Zantedeschia, a dos diferentes substratos de plantación y
a dos distintos regímenes de fertilización. Este objetivo comprende además, las tareas de
instalación de un invernadero de 249 m2

, estructura metálica, cubierta de polietileno,
instalación del sistema de riego y fertilización tecnificados y cortina cortaviento, así como las
labores propias del cultivo: plantación y manejo de 10 variedades de Zantedeschia spp.,
El material vegetal que se empleará con este objetivo, será adquirido en Nueva Zelandia y
tendrá un calibre de 2 a 2,5 cm. Se adjunta ficha técnica.

En octubre de 1999 se establecerá el cultivo de 10 variedades de Zantedeschia spp. en un
y medio invernadero.

2.- Plantación considerando las siguientes etapas:

Preparación de suelo para el primer año: Barbecho químico, rastra, arado, rastra,
rotovator y rastrillaje de nivelación.

Preparación de suelo a partir del segundo año: Desinfección de suelo, rotovator y
rastrillaje de nivelación. ~~

Instalación sistema de riego y fertilización por goteo. ~c.\ON PARA t.4~,~ ú~ .~,,'-
Instalación cortina cortaviento: tendrá 4 m de alto y se dispondrá 2 a 3 m delante e . ~t'o ~.

.•. 'r O¿:, 1"
los invernaderos en di rección perpendicular al viento. ,.; : .\:~.:..t'.:
3.- Labores propias del cultivo: comienzan a fines de invierno, comienzo de primavera ·,y
(agosto) y concluyen en otoño (marzo-abril), se repiten a lo largo de las temporadas
1999/00,2000/01,2001/02 Y2002.

La siguiente es la secuencia de labores que serán realizadas normalmente:
Aplicación herbicida de preplantación
Riego preplantación
Desinfección de túberos
Aplicación regulador de crecimiento

Aplicación herbicida prebrotación
Control insectil
Mantención del cultivo /

Para evaluar la respuesta a dos distintos substratos de plantación se
adístico de bloques completos al azar con dos bloques de 10 parcelas c

parcela tendrá 1,4 metros de largo y 1,2m de ancho. En cada parcela ub' r
con 14 plantas cada una, por lo que cada parcela tendrá un total de 8"""''''<:lI'I.fl<:ll

cada variedad. En cada parcela se evaluará las 20 plantas cales.'



Substrato de plantación A: en base a 1/3 de suelo + 1/3 de ceniza volcánica+
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1/3 de turba.

Substrato de plantación 8: en base a 1/3 de suelo + 1/3 de perlita + 1/3 de
turba.

- Para evaluar la respuesta a dos distintos regímenes de fertilización se usará un diseño
es dístico de bloques completos al azar con dos bloques de 10 parcelas cada uno; cada
parcela será de 2,8 metros de largo y 1,2 m de ancho. En cada parcela se ubicarán 6
hileras con 28 plantas cada una, por lo que cada parcela tendrá un total de 168 plantas y
esto por cada variedad. En cada parcela se evaluará las 20 plantas centrales.

Régimen de fertilización A: preemergencia vía riego, de 300 kglha de N,
45 kg/ha de P y 400 kg/ha de K.

Régimen de fertilización 8: vía riego, de 187 kg/ha de N, 157 kg/ha de P y
157 kg/ha de K, aplicados en cuatro oportunidades a lo largo del cultivo

6.- El riego será realizado en base a una frecuencia y tiempo de 32 min/día, usando
tensiómetros como instrumentos de control. De manera anexa, se mantendrá un riguroso
registro, en donde se indicará, fecha, tiempo y montos de agua aplicados, ello permitirá
determinar las necesidades de agua del cultivo bajo las condiciones técnicas de este
proyecto.

7.- Cosecha de túberos: se cosechará todo el material, el que tras la desinfección será
evaluado en relación a su peso y número, datos que serán registrados anualmente para -.:::::::;::;.~.
todas las variedades y tratamientos en cuestión, con el objeto de obtener la tasa d ~~Í)N PA;¡41..~>-,

propagación y crecimiento. ../l íI~fO "\;:

La metodología y criterio de cosecha de túberos son los mismos explicados en el Pir;o \ r.~~~<;:~ ,
8.2.2 para estos efectos. ~\~ ~. C" ~~

..~ \\- _",
,\ ;~ : ...•.

8.- Cosecha de flores: cuando corresponda, el producto floral cosechado será identificadó· .
en relación al tratamiento del cual provenga y evaluado en relación al número y largo de
vara.
La metodología y criterio de cosecha de flores son los mismos explicados en el punto 8.2.2
para estos efectos.

Objetivo específico 8.2.4: Objetivo que comprende las tareas de instalación de un
invernaderos de 249 m2, su estructura metálica y cubierta de polietileno, instalación del
sistema de riego y fertilización tecnificados y cortina cortaviento, así como las labores
propias del cultivo: plantación, cosecha y manejo de Sandersonia aurantiaca., para la
producción de varas florales, con este objeto serán adquiridos desde Nueva Zelandia
túberos de 5 a 7 gr de peso. Se adjunta ficha técnica. L'
1.- AdqUiSición')e~~portación del material vegetal desde Nueva Z r.os,A' .• ~ ~.",
que serán plantados en una superficie real de 168 m2

" {/

2.- Plantación considerando las siguientes etapas: '/

,1



La siguiente es la secuencia de labores que serán realizadas:
Aplicación herbicida de preplantación
Riego preplantación
Desinfección de túberos
Prebrotación de túberos
Fertilización N-P-K-S
Aplicación herbicida prebrotación
Control insectil
Mantención del cultivo
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Preparación de suelo para el primer año: Barbecho químico, rastra, arado, rastra,
rotocultor y rastrillaje de nivelación.

Preparación de suelo a partir del segundo año: Desinfección de suelo, rotocultor y
rastrillaje de nivelación.

Instalación sistema de riego y fertilización por goteo.
Instalación cortina cortaviento: tendrá 4 m de alto y se dispondrá 2 a 3 m delante de

los invernaderos en dirección perpendicular al viento.

3.- Labores propias del cultivo: comienzan a fines de inViernO, comienzo de primavera
(agosto) y concluyen en otoño (marzo-abril), se repiten a lo largo de las temporadas
1999/00,2000/01,2001/02 Y 2002.

4.- El riego se realizará en base a una frecuencia y tiempo de 32 min/día, usando
tensiómetros como instrumentos de control. De manera anexa, se mantendrá un riguroso
registro, en donde se indicará, fecha, tiempo, y montos de agua aplicados, ello permitirá
determinar las necesidades de agua del cultivo bajo las condiciones técnicas y agronómicas
de este proyecto. -:--..._/-:-;--1< ,-;-~~

0.}c;\Ii· .q.~/..,.¡-"",-V"l'-¿ ,~
'<.-:::" ~()-4D

5.- Cosecha de Flores: Se llevará a cabo anualmente durante los meses de diciembre cf .• :¡;f- ;:'7c,'~:t..~>;

febrero, para el mercado lejano las varas serán cortadas cuando haya tres flores inferiore' ª +.' . ",.~.:)::~

abiertas y con un fuerte color naranja, las siguiente flor deberá estar parcialmente abierta .<2\ . /,'.'
la siguiente flor deberá mostrar algo de color, se deberá dejar por lo menos dos hojas en la ~:.~AJ). . .
planta. Se espera un rendimiento de una vara por túbero, se llevará un registro del "
rendimiento por planta, controlando largo de vara por temporada. ~~

6.- Cosecha de túberos: la cosecha de túberos se realizará unas 3 a 4 semanas después
de la cosecha de flores. Los túberos deberán presentar entonces un color blanquecino y un
color café en su base, las raíces se habrán muerto y el tallo se desprenderá fácilmente.
Los túberos cosechados serán lavados por 5 minutos en agua para luego ser puestos en un
lugar fresco a una temperatura de 3 a 4 °C . Posterior a esto, los túberos serán limpiados
quitando las raíces, tallos viejos y túbero madre. Luego serán desinfectados, secados al
aire y puestos en contenedores especiales, donde serán cubiertos con papel de diario,
tapados y puestos a una temperatura de 3 a 4°C dentro de las 24 hr. de realizada la
cosecha. La temperatura no podrá bajar de los O °C.
La calibración del material vegetal se realizará tres semanas después
frío.

-
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Se han programado las siguientes actividades para cumplir con este objetivo:

Objetivo específico 8.2.5: La comercialización y exportación de la producción de varas
florales de Zantedeschia spp y Sandersonia aurantiaca provenientes del material vegetal
adquiridos durante el desarrollo del proyecto, multiplicado y desarrollados durante el
transcurso del mismo, se realizará durante todas las temporadas que dure el proyecto, esto
es 1999/00, 2000/01,2001/02 Y 2002 y será encargada al PROFO "Tulipaysén" siendo por
este motivo, de responsabilidad de su Gerente en coordinación con el Encargado del
Proyecto.

1.- Adopción del manejo y criterios de cosecha definidos en la literatura para cada una de
las especies en cuestión, para lo cual no existen instrumentos, sólo la observación
constante y cautelosa del cultivo y de las distintas variedades.

- Entrenamiento del personal
- Registro diario y por temporada del estado de desarrollo del cultivo, de

acuerdo a las especies y variedades: días a brotación, días a emisión tallo floral y días a
floración.

- Registro diario y anual de temperaturas del suelo y aire.
-Correlaciones entre el comportamiento de las distintas variedades y

especies en su desarrollo y el registro de las temperaturas de aire y suelo.

2.-Definir el período máximo e ideal para el manejo y mantención de poscosecha para
Zantedeschia spp bajo las condiciones de implementación del proyecto.

- Se evaluará dos alternativas de preenfriad~ poner las varas florales
por 12 horas en una solución con un 12 % de sacarosa más un fungicida a 6 °C o ponerlas .~
en seco por 24 horas a temperatura de 6 a 80C. - f;j~ 'i'>.RA LAIN.to~,

Sj ~:;:,'\-.:§f 'N!DAD D /q~.,
-Se evaluará el tiempo de almacenaje a 6 °C con un 80% a 85° 'áe ~PRo;- t~TUDIOS~

HR y simuladamente el traslado al destino de venta del producto embalado, esta ú ·fna ~tCIOS ~

etapa siempre se realizará a 4°C y 95% - 98% de Humedad Relativa: IJ
o ~ *)

1 día de almacenaje + 24 horas de transporte. DE AGR\C\)\~~

1 día de almacenaje + 48 horas de transporte.
3 días de almacenaje + 24 horas de transporte.
3 días de almacenaje + 48 horas de transporte.
7 días de almacenaje + 24 horas de transporte
7 días de almacenaje + 48 horas de transporte

- Evaluación de la vida de florero (vase life) de cada una de las
alternativas de almacenaje y traslado indicadas más arriba, usando agua sin preservantes.

3.- Definir el período máximo e ideal para el manejo y mantención de poscosecha para¡
Sandersonia aurantiaca bajo las condiciones de implementación del proyecto

,----- ,_.
-Se evaluará el tiempo de almacenaje a 6 °C con un o de

HR y simuladamente el traslado al destino de venta d~product Itim .
etapa siempre se realizará a 4°C y 95% - 98% de HumedcktRelativa: /



1 día de almacenaje + 48 horas de transporte
3 días de almacenaje + 24 horas de transporte
3 días de almacenaje + 48 horas de transporte
7 días de almacenaje + 24 horas de transporte Á
7 días de almacenaje + 48 horas de transporte

I
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- Evaluación de la vida de florero (vase life) de cada una de las
alternativas de almacenaje y traslado indicadas más arriba, usando agua sin preservantes.

4- En base a las actividades antes señaladas se deberá establecer finalmente un protocolo
de poscosecha . v

- Se hará la prueba de correlaciones, con el objeto de determinar el mejor
tratamiento de preenfriado, tiempo de almacenaje, y horas de traslado, en relación a la vida
de florero (vase life), durante todas las temporadas que se desarrolle el proyecto, para las
especies Zantedeschia spp y Sandersonia aurantiaca, respectivamente.

5.- Se tomará contacto a través del PROFO "Tulipaysén", con compradores nacionales de
flores de corta, durante los meses de octubre y noviembre de 1999/00, 2000/01, 2001/02 Y
2002.

6.- Se tomará contacto a través del PROFO

7.- Con el objeto de poder realizar ventas tanto a través del mercado nacion
internacional será necesario realizar las siguientes actividades durante las tem
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.

- evaluación de los rendimientos en la primera
producción.
- envío de muestras a los distintos interesados.
- determinación de las exigencias de embalaje y medidas sanitarias
de cada comprador.
- evaluación demanda/precios y oferta/costos.
- evaluación de fletes y comisiones
- elección de clientes
- despacho del producto

.•.
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- Cosecha de flores: septiembre del 2000 (dos actividades)
- E@ntación de túberos: enero del 2001 (dos actividades)

- Cosecha de túberos: abril del 2002 (dos actividades)

Objetivo específico 8.2.6: Con el propósito de dar cumplimiento a este objetivo se han
planificado las siguientes actividades:

1.- Por cuenta del Agente Postulante, Coordinador del Proyecto y equipo Técnico, serán
organizados los siguientes" Días de Campo", un Día de Campo, dedicado a cada especie.

2.- Boletín técnico- divulgativo: junto con la realización de cada Día de Campo se redactará
un boletín técnico y de difusión con el objeto de poner en antecedentes a los empresarios
agrícolas asistentes, de los aspecto técnicos relevantes, a cada etapa de cultivo y por cada
una de las especies.

3.- Curso de finalización: después de la última temporada de producción (2001/2002) se
dictará un Curso, con el objeto de mostrar la comunidad interesada, los logros, técnica y
problemas acerca del cultivo de la Zantedeschia y la Sandersonia, en la Región de Aysén.
La fecha de realización del curso se ha programado para el mes de Julio del 2002.

/
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FICHA DE CULTIVO
Zanfedeschia spp.

Objetivo productivo: varas florales.

Material vegetal: 2.400 túberos , correspondientes a 8 variedades de Zantedechia grupo N°
2, calibre de túberos 4 a 5 cm de diámetro.

Preparación de suelo: La primera temporada se considerará la siguiente preparación de
suelo: barbecho químico con Round Up (Glifosato) 4 l/ha + humectante Kaytar Act-M 200-
250 cc/100 I agua.

Rastra (2)
Arado (1)
Rastra (2)
Rotocultivador (1)
Rastrillaje nivelación (1)

A partir de la segunda temporada se considerará la siguiente preparación de suelo:
incorporación de materia orgánica 10 T/ha

Rotocultivador (1)
Rastrillaje de nivelación

Desinfección de túberos: de preplantación con humectante Citowett 25-50 cc/100 I ag~{y o:, :.,j';;-~...~;:\.\

un~ mezcla de fungicidas constituida p~r: Benlate (.Benomilo) 150 gr/100 I agua, P0"lfffS9,! AD E ESTUDiOS\
(Thluram) 150 gr/100 I de agua y Alhette (Fosetll) 150 gr/100 I agua, durante 5ff~ 10 ~
minutos. i:¡ú*

~\
Desinfección de suelo: a partir de la segunda temporada con Basamid (Dazomet) 40 g{
a aplicar en el mes de agosto.

Aplicación regulador de crecimiento: Acído Giberélico A.G.3 25 ppm * 30 segundos.

Plantación: agosto- septiembre, sobre platabandas de 1,2 m de ancho, con una distancia
sobre la hilera de 17 cm y entre las hileras de 20 cm ( 30 tub/m\ distancia entre
platabandas 40 cm. Profundidad de plantación 20 cm, desde la base del túbero.

Riego preplantación: Se humedecerá el terreno previo a la plantación.

Herbicida preplantación: Trifluralina 2 l/ha aplicado en julio-agosto.

Herbicida de prebrotación: Gesagard 500 FW (Prometrina) 1,3
(Metribuzin) 0,6 kg/ha.

Insecticidas: Control pulgones y/o trips. Parathion 80 EC (Prathion)
Orthene 75 PS (Acephato) 1-1,2 kg/ha.
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Fungicidas: Tratamientos preventivos de preplantación y poscosecha.

Fertilización de preemergencia: con 300 kg/ha de N, 45 kg/ha de P y 400 kg/ha de K.
Nutrientes que serán suministrados a través del riego, usando los siguientes fertilizantes:
Nitrato de Calcio (1935 kg/ha), Superfosfato Triple (100 kg/ha) y Sulfato de Potasio (360
kg/ha).

Riego: cuando el tensiómetro indique 30 centésimas de atmósfera, usando una frecuencia y
tiempo de riego de 32 min/día.

Desmalezado manual: cuando corresponda (diciembre y abril).

Cosecha de Flores: verano (diciembre-febrero) en cuanto el polen de las flores está visible,
pero antes de que éste se desprenda. Se debe cortar el tallo desde su base con un corte
oblicuo y con herramienta limpia. Labor a realizar temprano por la mañana o por la tarde.

Poscosecha de Flores: de acuerdo a los tratamientos a evaluar presentados en el punto
8.2.5.

Mantención del cultivo: una vez finalizada la cosecha de flores se debe mantener el cultivo
libre de problemas sanitarios, quitar las cabezas florales no cosechadas, suspender los
riegos, mantener libre de malezas y esperar a que el follaje se torne senescente.

Cosecha de Túberos: ésta se realiza una vez que el follaje se ha tornado completamente
café, se ha colapsado y las raíces del túbero ya no son gruesas ni abundantes. Los túberos
deben ser limpiados y secados, luego deben lavarse con la solución desinfectante usada
también como tratamiento de preplantación. Curado 3 a 7 días a temperatura de 20 a 25 ~ ¡,
Almacenaje por 3 semanas a temperatura de 12 °C- 15°C. Almacenaje más prolong,á'do '_,c;;:\,
deberá ser a temperatura de 8°C-10°C con una Humedad relativa del aire de 70 %. ,--, :t:: o ;,~ , "WJs<~~\\,
~~~~~~~~ión de los túberos deberá ser después del curado y sólo se dividirán antes!~ la ~'~';.-'ií\~\S : Jl

,4 ~!J
- ':-..'1~, ~:"'¿/
~~/ ,~'" [1 \"\~" ~~-~
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FICHA DE CULTIVO
Zantedeschia spp.

Objetivo productivo: engorda y multiplicación de túberos.

Material vegetal: 12.000 túberos correspondientes a 10 variedades de Zantedechia grupo
N° 2, calibre de túberos 2 a 2,5 cm de diámetro.

Preparación de suelo: La primera temporada se considerará la siguiente preparación de
suelo: barbecho químico con Round Up (Glifosato) 4 l/ha + humectante Kaytar Act-M 200-
250 cc/100 I agua.

Rastra (2)
Arado (1)
Rastra (2)
Rotocultivador (1)
Rastrillaje nivelación (1)

A partir de la segunda temporada se considerará la siguiente preparación de suelo:
incorporación de materia orgánica 10 T/ha

Rotocultivador (1)
Rastrillaje de nivelación

Desinfección de túberos: de preplantación con humectante Citowett 25-50 cc/100 I agua y
una mezcla de fungicidas constituida por: Benlate (Benomilo) 150 gr/100 I agua, Pomarsol
(Thiuram) 150 gr/100 I de agua y Alliette (Fosetil) 150 gr/100 I agua, durante 5 a 10
minutos.

Desinfección de suelo: a partir de la segunda temporada de cultivo. Se usará Basamid
(Dazomed) 40 gr/m2 a aplicar en el mes de agosto.

Aplicación regulador de creciminto: Acído Giberélico A.G.3 25 ppm * 30 segundos.

Plantación: agosto- septiembre, sobre platabandas de 1,2 m de ancho, con una distancia
sobre la hilera de 10 cm y entre las hileras de 20 cm (50 túberos/m2

), distancia entre
platabandas 40 cm. Profundidad de plantación 15 cm, desde la base del túbero.

Riego preplantación: se humedecerá el terreno previo a la plantación.

Herbicida preplantación: Trifluralina 2 l/ha aplicado en julio-agosto.

Herbicida de prebrotación: Gesagard 500 FW (Prometrina) 1,3
(Metribuzin) 0,6 kg/ha.

Insecticidas: Control pulgones y/o trips. Parathion 80 EC (8 athion)
Orthene 75 PS (Acephato) 1-1,2 kg/ha.
Fungicidas: Tratamientos preventivos de preplantación y p6sco

/



Desmalezado manual: cuando corresponda (entre diciembre y abril de cada temporada).
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Fertilización: investigación en relación a la respuesta de las distintas variedades sometidas
a dos regímenes de fertilización:

A) de preemergencia vía riego, 300 kg/ha de N, 45kg/ha de P y 400 kg/ha de
K, suministrados en la forma de Nirtato de Calcio ( 1935 kg/ha), Superfosfato Triple (100
kg/ha) y Sulfato de potasio (360 kg/ha).

B) parcializado en cuatro aplicaciones, cada una de ellas con 187 kg/ha de N
157 kg/ha de P y 157 kg/ha de K, suministrados en la forma de: Nitrato de Calcio (1206
kg/ha), Superfosfato Triple (348 kg/ha) y Sulfato de Potasio (314 kg/ha), aplicados en 4
oportunidades a lo largo del cultivo.

Riego: cuando el tensiómetro indique 30 centésimas de atmósfera, usando una frecuencia y
tiempo de riego de 32 min/día.

Cosecha de túberos: ésta se realiza una vez que el follaje se ha tornado completamente
café, se ha colapsado y las raíces del túbero ya no son gruesas ni abundantes. Los túberos
deben ser limpiados y secados, luego deben lavarse con la solución desinfectante usada
también como tratamiento de preplantación. Curado 3 a t días a temperatura de 20°C-25°C.
Almacenaje por 3 semanas a temperatura de 12°C-15°C. Almacenaje más prolongado
deberá ser a temperatura entre 8°C -10°C, con una Humedad Relativa del aire del 70%.
La calibración de los túberos deberá ser posterior al curado y sólo se dividirán los túberos
que lo ameriten, antes de la plantación.

0.
" .'.

'\' ,,\ '-,', 0,' '<;.;(~:.;;.-

.~~ ,":;·,í~.;.':C; :i~E:.·~:jJ¡OS
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FICHA DE CULTIVO
Sandersonia aurantiaca

Objetivo productivo: producción de varas florales.

Material vegetal original: 10.000 túberos de 5 a 7 gramos.

Preparación de suelo: Barbecho químico con Round up (Glifosato) 4 l/ha + humectante
Kaytar Act-M 200-250 cc/100 I de agua.

Rastra (2)
Arado (1)
Rastra (2)
Rotovator (1)
Rastrillaje (nivelación)

Desinfección de suelo: Primera temporada se omite la desinfección de suelo. En
temporadas siguientes se usará Basamid (Dazomet) 40 gr/m2, aplicado en julio-agosto.

Desinfección de túberos: Desinfección de prebrotación con una mezcla de fungicidas
constituida por Benlate ( Benomilo) 50 gr/ 100 I de agua, Pomarsol (Thiuram) 200 gr/100 I
de agua, por 5 a 10 minutos.

Herbicida de preplantación: Trifluralina 2 IUhaaplicado en julio-agosto.

Fungicidas: Rhizoctonia spp. tratamiento preventivo preplanta' .
tratamiento curativo con Benlate (Benomil) 0,6 gr/2-4 I de agua por m2,
(Thiuram) 0,6 gr /2-4 I de agua por m2.
Fusarium oxysporum: Benlate (Benomil) 30 gr/1001de agua.

-

,', " ..' .
;', "_,j" Ur f)':-',~ ~I!:C~~':::):j~::::~:..~ .

Prebrotación de túberos: a temperatura de 20°C 25°C, en un medio con buena hum~.pád, y.FioY:::.;I ....::;S.. ' ~.
vermiculita o turba, durante 7 a 10 días, humedecer periódicamente. '\ * ,..~"'. *

\\ "' ~Plantación: septiembre, en platabandas de 1,2 m de ancho; distancia sobre hileras de\I:.(.-,'r",_ ,<,.,,' ,;l. '{,Y
cm y entre hileras 24 cm (48 túberos/m2), distancia entre platabandas 40 cm. Profundidad' .'>,. . .'
de plantación 3 a 5 cm desde la base del túbero, o colocando el túbero en forma vertical
(pata germinal hacia abajo) y el corte sobre el nivel del suelo, cuando corresponda.

Riego preplantación: se humedecerá el suelo previo a la plantación.
Herbicida de prebrotación: Gramoxone Super (Paraquat) 1,5-3 l/ha en 100 I de agua, antes
de la emergencia de los brotes.

Insecticidas: Para el control de pulgones y/o trips. Orthene 75 PS (Acephato) 1-1,2 kg/ha
alternado cada 7 a 10 días con Decis 2,5 EC (Deltametrina) 15-25 cc/100 I de agua o bien
Mavrik Aquaflow (tau Fluvalinato) 150-200 cc/ha. 1
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Botrytis sPP:.: tratamiento preventivo con Bravo 825 WG (Clorotalonil) 1,8-2,7 kg/ha y
entratamiento curativo (en floración) Ronilan DF (Vinclozolin) 100 gr /100 I de agua, o
Rovral4 FLO (Iprodione) 1-2 l/ha, o Benomilo 500 WP (Benomil) 60 gr/100 I de agua.
Fertilización: Se aplicará 140 kg/ha de N, 40 kg/ha de P, 140 kglha de K, de los cuales 1/3
se proporcionará a la plantación y el resto 30 días después, toda a través del riego. Los
nutrientes serán incorporados por medio de los siguientes fertilizantes: Urea con 311 kg/ha
Superfosfato Triple con 89 kg/ha y Sulfato de Potasio con 280 kg/ha.

Riegos: Cuando el tensiómetro marque 30 centésimas de atmósfera, se regará con un
tiempo de riego de 32 min/día.

Desmalezado Manual: Cuando corresponda (diciembre-abril).

Cosecha de Flores: Verano (diciembre- enero). A primera hora de la mañana, regar antes.
Para el mercado lejano los tallos deben ser cortados cuando hay tres flores inferiores
completamente abiertas y con un fuerte color naranja, la siguiente flor debería estar
parcialmente abierta y la siguiente mostrando algo de color, se debe dejar a lo menos dos
hojas en la planta (2 a 4 hojas). Tallos cortados en forma diagonal.

Poscosecha de Flores: Estas deben ser colocadas en agua limpia a temperatura ambiente
por 2 horas. Almacenaje de flores por 4 a 6 horas a temperatura de 6 a 8°C, antes del
embalaje. Se evaluará este aspecto de acuerdo a lo planteado en el objetivo específico
8.2.6.3.

Mantención del cultivo: Mantener el cultivo libre de problemas fitosanitarios, suspender el
riego, mantener libre de malezas y esperara que el follaje se torne senescente.

Cosecha de Túberos: Abril, los túberos estarán maduros para su cosecha, 3 a 4 semanas: ' :~'C;¡:~
después de la cosecha de flores. Los túberos deberán presentar entonces un cC?ióir - "~,:'" ')~;'-':"
blanquecino y con su base café, las raíces habrán muerto y el tallo se desprer),derá 'r " ~ <. . .

fácilmente. Especial cuidado con las patas gerrninales. ~,'" -

Desinfección de poscosecha: Una vez cosechados los túberos, aquellos sanos deberán
colocados en agua por 5 a 10 minutos y luego en un lugar fresco entre 3°C y 4°C. Luego
para desinfectarlos deberán ser quitadas las raíces, eliminados los tallos viejos y el túbero
madre. El medio de desinfección estará constituído por una mezcla de fungicidas: Benlate
(Benomilo) 50 gr y Pomarsol (Thiuram) 200 gr, todo en 100 I de agua durante 5 a 10
minutos. Dejar escurrir bien sin exponer al sol.

Almacenaje en frío: Los túberos deberán ser colocados en contenedores, cajas donde
deberán ser cubiertos por papel de diario y tapados. Así deberán ser almacenados a
temperatura de 3°C-4°C, dentro 24 horas desde la cosecha, cambiar el papel
constantemente, la temperatura no podrá bajar los O°C.

Calibrado de túberos: 2 a 3 semanas después del almacenaje en frío deberá consid
un margen de un 10 % menos por concepto de deshidratación. -
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)
AÑO_

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

8.2.1 1 Contratación de Ingeniero Agrónomo 10/99 10/02 "v"

2 1 Visitas Consultores expertos 11/99 12/99
./

3 Reuniones de análisis 10/99 12/99

8.2.2 1 Adquisición material vegetal 10/99 10/99 /

2 Preparación de suelo 08/99 08/99 v
3 Instalación invernadero (1) 10/99 11/99 /v

4 Instalación sistema de riego 11/99 12/99 V

5 Plantación de 2.400 túberos florales de 11/99 11/99 VZantedeschia
6 Instalación cortina cortaviento (1) 11/99 11/99

7 Labores propias del cultivo 10/99 03/00 /
:/

8 Cosecha de varas florales 12/99 02100 /

9 Cosecha de túberos 03/00 03/00 /
8.2.3 1 Adquisición del material vegetal 10/99 10/99 /

2 Preparación de suelo 08/99 08/99 /
3 Instalación invernadero (1) 10/99 11/99 /

4 Preparación substratos a evaluar 10/99 10/99 .-
Ú5 Instalación sistema de riego 11/99 11/99

1
('

~
. I, \

\

..,
(

-
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
AÑO~&V~

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

8.2.3 6 Preparación dosis y regímenes 10/99 02/00 '7
fertilización a evaluar

7 Plantación de 12.000 túberos de 10/99 10/99 .../'

Zantedeschia para engorda
8 Instalación cortina cortaviento 11/99 11/99

9 Labores propias del cultivo 10/99 03/99 V
11 Eliminación varas florales 12/99 02/99 ,/

v

12 Cosecha y túberos 03/00 03/00 V
8.2.4 1 Adquisición de material vegetal 10/99 10/99 ¡/

2 Preparación de suelo 08/99 08/99 ¿/

3 Instalación invernadero (1) 10/99 10/99 v
4 Instalación sistema de riego 09/99 09/99 /

5 Plantación de 10.000 túberos florales de 10/99 10/99 /
Sandersonia

6 Instalación cortina cortaviento 11/99 11/99

./7 Labores propias del cultivo 10/99 03/00

8 Cosecha varas florales 01100 02/00 1

9 Cosecha túberos 03/00 04/00 '7

8.2.5 1 Entrenamiento de cosecha para 12/99 02/00
personal de apoyo

,;,.'~'iA~~
,1

/, ,'.~I 'l'C.-9A'\.\'
~,::" . S\'0;'V\V~ .~ ~\

'~ 7 1:" /¡
y ~

f;i,
c-;. \:: OS \. -_

'V v·- ~('\ ' ./.,;~r)~ ~r (1-\'':.:'"'' .• /:. \

,'. ':~ 'v¡
~

1/':\ ..,. - l'
.

~0-,">,~.

.~.

/ )'\J
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)
AÑO-

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

8.2.1 1 2 Visitas consultores expertos 01/00 12/00

2 Reuniones de análisis 01/00 12/00

8.2.2 1 Cosecha de túberos y tratamiento 03/00 03/00
temporada pasada !

2 Preparación y desinfección de suelo 04/00 08/00
¡

3 Plantación material vegetal / 09/00 09/00

4 Labores propias del cultivo ¡
! 09/00 03/01

5 Cosecha de varas florales 12/00 02101

8.2.3 1 Cosecha y tratamiento túberos 03/00 03/00
temporada pasada

2 Preparación y desinfección de suelo 04/00 07/00

3 Plantación material vegetal 09/00 09/00

4 Labores propias del cultivo 09/00 03/01

5 Cosecha varas florales 12/00 02/01
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)
AÑO-

Objetivo Actividad Descripción
Especif. N° N°

/

09/00

Fecha
Término

8.2.4 1 Cosecha varas florales Sandersonia

Fecha
Inicio
01/00 02/00

2 Cosecha y tratamiento túberos
temporada pasada /

03/00 03/00

3 Preparación y desinfección de suelo 04/00 07/00

4 Plantación material vegetal / 09/00 09/00

5 Labores propias del cultivo 09/00 03/01

8.2.5 03/001 Evaluación de dos alternativas de
preenfriado para varas de Zantedeschia

02/00

2 Evaluación de períodos de almacenaje
para varas de Zantedeschia

02/00 03/00

3 Evaluación de períodos de almacenaje
para varas de Sandersonia

02/00 03/00

4 Toma de contacto con compradores
nacionales de flor fresca

10/00 12/00

5 Toma de contacto con compradores
internacionales de flor fresca

10/00 12/00

6 Evaluación de rendimiento de la
temporada

07/00 08/00

7 Envío de muestras 01/00 02/00

8 Ventas 01100 02/00

8.2.6 08/00Elaboración del material adecuado al
primer y segundo Día de Campo

07/001

2 Realización primeros dos Días de
Campo proyecto.

09/00

f ¡J_
,.'

v -
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8.2.2

Actividad

1

Plantación material vegetal

Fecha
Inicio
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Fecha
Término

Descripción

1 2 Visitas Consultores expertos

2 Reuniones de análisis

Cosecha y tratamiento túbreos

8.2.3

2 Preparación y desinfección de suelo

3 Reposición malla Raschel cortina
cortaviento

4 Plantación material vegetal

5 Labores propias del cultivo

6 Cosecha varas florales

1 Cosecha, evaluación y tratamiento
túberos

2 Preparación y desinfección suelo

3 Reposición malla Raschel cortina
cortaviento

01101

01/01

03/01

04/01

09/01

09/01

09/01

12/01

03/01

04/01

09/01

09/01

09/01

12/01

12/01

03/01

08/01

09/01

09/01

03/02

02/02

03/01

08/01

8.2.4

4 Plantación material vegetal

5 Labores propias del cultivo

6 Cosecha de varas florales

1 Cosecha varas florales Sandersonia

2 Cosecha y tratamiento
Sandersonia

túberos

3 Preparación y desinfección de suelo

4 Reposición malla Raschel cortina
cortaviento

5

6 Labores propias del cultivo

12/01

01/01

03/01

04/01

09/01

02/02

02/01

03/01

08/01

09/01 .1
/1 ,
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)
AÑOIJIIII

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

8.2.5 1 Evaluación de dos alternativas de 01/01 03/01
preenfriado para varas de Zantedeschia

2 Evaluación de periodos de almacenaje 01/01 03/01
para varas de Zantedeschia

3 Evaluación de períodos de almacenaje 01/01 03/01
para varas de Sandersonia

4 Respuesta preliminar a los distintos 04/01 05/01
tratamientos de poscoscha de varas

5 Toma de contacto con compradores 10/01 12/01
nacionales de flor fresca

6 Toma de contacto con compradores 10/01 12/01
internacionales de flor fresca

7 Evaluación de rendimiento de la 07/01 08/01
temporada

~;.,....:::. ..::.:::_ ..•. .__

8 Envío de muestras 01/01 02lÓ:f'"Li'
NNO~"';:-'~

'1" "
."~::~~ ~1-'~

:/.~s,""c,, _ "-"-? '\
9 Ventas nacionales e internacionales 01/01 ¡(Jl2/0~ ;R~~F: 'DIOS~

-c' -
-',~\ *8.2.6 1 Elaboración del material adecuado al 01/01 ~1f3tercer y cuarto Día de Campo ~.~~

o DE GI'\c,\'¡\:-._ J-

2 Realización tercer y cuarto Día de 01101 01/01
Campo Proyecto ...

/

~
Ay l4

7

\\. 1/'//7 ,

~,

IV Y
( ~ /

,.
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)
AÑO-

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

8.2.1 1 2 Visitas Consultores expertos 01/02 12/02

2 Reuniones de análisis 01/02 12/02

8.2.2 1 Cosecha y tratamiento túbreos 03/02 03/02
temporada pasada

2 Preparación y desinfección de suelo 04/02 08/02

3 Plantación material vegetal 09/02 09/02

4 Labores propias del cultivo 09/02 03/03

5 Cosecha varas florales 12/02 02/03

8.2.3 1 Cosecha, evaluación y tratamiento 03/02 03/02
túberos temporada pasada

2 Preparación y desinfección suelo 04/02 08/02

3 Plantación material vegetal 09/02 09/02

~::::::-~
4 Labores propias del cultivo 09/02 03/W:=-~~~'~ INNo~·: ';;'«"'" '1c;;

5 Cosecha de varas florales 12/02 02lM!DADPE E,. 10
q¿;} Y P¡pYECT
'1

8.2.4 1 Cosecha varas florales Sandersonia 01/02 ~.2/02 tt-lf\
'\~~.•- "~.'~-

2 Cosecha y tratamiento túberos 03/02 03jO'2~:' '.-

Sandersonia

3 Praparación y desinfección de suelo 04/02 08/02

4 Plantación aproximadamente de 10.000 09/02 09/02 ,
túberos florales Sandersonia

5 Labores propias del cultivo 09/02 03/03,

"\ /
,

,-

V¿ ~
,/ ,
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Objetivo Actividad
N0 N°

Preparación material quinto y sexto Día
de Campo.

Fecha
Inicio

Página D
Número

Fecha
Término

Descripción

8.2.5 1 Evaluación de dos alternativas de
preefrío para varas de Zantedeschia

01/02

01/02

01/02

04/02

10/02

10/02

07/02

01/02

01/02

03/02

03/02

03/02

05/02

12/02

12/02

8.2.6 02/02

2 Evaluación de períodos de almacenaje
para varas de Zantedeschia

3 Evaluación de períodos de almacenaje
para varas de Sandersonia

4 Correlaciones para determinar
respuesta a los distintos tratamientos de
poscoscha de varas

5 Toma de contacto con compradores
nacionales de flor fresca

6 Toma de contacto con compradores
internacionales de flor fresca

7 Evaluación de rendimiento de la
temporada

8 Envío de muestras

9 Ventas nacionales e internacionales

1

2 Realizaciónquinto y sexto Díade Campo

01/02

04/02 04/02
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
11.1 Resultados esperados por objetivo

Obj.
Esp.
N°

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

Resultado Indicador

Visitas técnicas diarias Jornadas

Un invernaderos de 249 m2 Varas
plantado con Zantedeschia florales

de 60 cm

Un invernaderos de 249 m2 Túberos
plantado con Zantedeschia de 4 cm

Un invernadero de 249 m2 Varas
plantado con Sandersonia florales

de 50 cm

Comercialización
florales

de varas % varas
primera
calidad (>
60 cm)
% varas
segunda
calidad (<
60 cm).

Meta Parcial

430 10/99-10/02
Final Meta Plazo

12.000varas
florales de

60 cm

20.000
varas

florales

Exportar un
80 % varas
primera
venta país
80 % varas
segunda

Díasde
Campoy
boletines

divulgativos

Transferir resultados y Asisten-
características del los cia
cultivos

Asisten-
cia

24.000 8.000 10/99-04/00
túberos de 4 túberos 10/00-04/01

cm de 4 10/01-04/02

Curso
finalización

Proyecto

4.000 12/99-02100
varas 12/00-0201

florales 12/01-0202
de 60
cm

cm

8.000
6.000
6.000
varas

florales
Venta

país 80%
varas

Export
80%
Pais20%

Export
80%
País 20%

12/99-02100
12/00-02101
12/01-02/02

2
2
2

09/00
01/01
04/02
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11.2 Resultados esperados por actividad
Meta ParcialActivi Resultado Indicador

d.
N°

Obj.
Esp.
N° Final Meta Plazo

430 10/99-10/021 Contratación Ingeniero Jornadas
Agrónomo

8.2.1

10/99-10/0272 Contratación de dos Visitas
Consultores expertos

36 10/99,11/99
12/99,01/00
02/00,03/00
08/00,09/00
10/00,11/00
12/00, bis.

5 Reuniones periódicas de 1vez al
Análisis mes

10.000 2.400 10/99-11/99material Túberos
Nueva florales de

Zantedes-
chia

Adquisición
vegetal desde
Zelandia

18.2.2
túbe-
ros de
4a5
CM

túberos
Zante-

deschia

10/99-10/02112 Plantación bajo un Inverna-
invernadero implementado dero inverna- inver-

funcionan- dero nade-
1--_-+__ +- -+_--=d:.=O __ I--__ ----1I-:----=-ro=----+------:ff":Z~. ~N;~. .,~:~,

3 Labores propias del Ficha 100% Suelo 0~!",1<')~'. ~-?! (q;
cultivo técnica cumpli- ÚS/UNi9JP-Dt~~~~\~~

cultivo miento Tubero OfF .i -:i.~PROYE~ª~ECTO~

:,.n... o~ %~~~ 1~
ción 0lI\~,~~.~ 1'M'J~~

03-04 ~~~_.;- .-;-
bisCosech

tub
Más de
4.000
varas

12/99-02/00
12/00-02101
12/01-02102

Másde
12.000
Varas

Varas
florales

4 Cosechar varas florales

por
tempor

ada
Más 10/99-04/00
8.000 10/00-04/01
Túbe- 10/01-04/02

Másde
24.000

Adquisición material Túberos
1 vegetal desde Nueva Zante-

Zelandia deschia
8.2.3

túberos
Zante- ros

por
tempo /

rada /

deschia
..

1 1 .

inverna- ~i(lYer-
deros -

/: r/

2 Plantación en invernadero Invernadero
implementado funcionan-

do

( / ~ /
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Activ Resultado Indicador Meta Parcial
Esp. d. Final Meta Plazo
N° N°

8.2.3 3 Labores propias del Ficha 100% Suelo 07
cultivo técnica cumpli- Tubero 08

miento s

Plantaci 09
04

Cosech Bis
-tubo

4 Respuesta a substratos N° Túberos 24.000 8.000 03/00
por calibre, tuberos 8.000 03/01

por de4cm 8.000 03/02
substrato

5 Respuesta a regímenes de N°túberos 24.000 8.000 03/00
fertilización por calibre, de4cm 8.000 03/01

por regimen 8.000 03/02
Túberos de 10.000 10.000 04/00

8.2.4 1 Adquisición material Sanderso- túberos 10.000 04/01
vegetal desde Nueva nia 5-7 gr 10.000 04/02
Zelandia

2 Plantación de un Invernadero 1 10/99-10/99
invernadero funcionan- inverna- _.

& ~
do dero ~'i'~LA INI/oy'

3 Labores propias del Ficha 100% Suelo
07~""í f/ UN! PAD DE EST!)

cultivo Técnica cumplimi
Tubero ;2 ~ P"lYE:CTO

ento s 0'\*
\\ '~ •.

cosehe 04 ..
a tuber bis

4 Cosechar varas florales Varas 20.000 8.000 12/99-02100
florales de 6.000 12/00-02/01

50 cm 6.000 12/01-02/02 /
./ f'A

~

\

\,r--_

""",-- ~ _-- ~

IÁ
/

--.;.",,~'-

:~~~!'~s ~>
••

.1
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8.2.5 1 Cosechar varas florales N° y calidad 12.000 12/99-02/00
cuando corresponda de varas varas 12/00-02/01

cosechadas anuales 12/01-02/02
2 Obtención período N°Varas de 12.000 4.000 12/00- 02/01

,
almacenaje de calidad 4.000 12/01-02/02maxlmo varas

poscosecha de varas comercial florales varas
Zantedeschia por florale

tratamiento s

3 Obtención período N°varas de 20.000 6.000 01/01-02/02
máximo almacenaje varas calidad varas varas
de Sandersonia comercial florales floral.

por
tratamiento

4 Obtención de un protocolo Correlación 05/02
de manejo de poscosecha Estadística

,f{.~:=:
<¡>J.- tA lriNOV-4

.7.'3~,:t('f
fi,'} UNI AD DE ESTU
I:s PROYECTOS

!~~ -t

I\~;~
," -

I

•.

,_~ Áf/
~

'"

~~
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Activ Resultados Indicador Meta Parcial
Esp. d. Meta Plazo

N° N° Final
8.2.5 5 Contacto compradores Listado de Ventas 10/99-08/02

nacionales de flor fresca clientes
6 Contacto compradores Listado Ventas 10/99-02/03

internacionales flor fresca clientes
7 Obtención de indicadores Demanda y 100% 20% 12/99-02/00

Y desarrollo de estrategias oferta, conoci- 40% 12/00-02/01
de mercado interna y miento 40% 12/01-02/02

externa mercado
8.2.6 1 Transferir información Público Días de 2 09/00

acerca del manejo del Asistente Campo y 2 01/01
cultivo de Zantedeschia y boletines 2 04/02
Sandersonia divulgati

vos
2 Curso finalización Público Curso 07/02

Proyecto Asistente final



La ejecución de este proyecto en la XI Región acarreará importantes ingresos por
concepto de comercialización, tanto a nivel nacional como internacional. Probará que esta
zona es importante dentro de la agricultura nacional, ya que accederá con su producto
floral a interesantes nichos de mercado, entregando una alternativa productiva rentable
para Aysén.
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12. IMPACTO DEL PROYECTO
12.1. Económico

12.2. Social

Los actuales productores de hortalizas en invernadero de la región, constituido por
un grupo de aproximadamente 40 pequeños productores, distribuidos en los alrededores de
Coyhaique y atendidos por el Servicio de Asesorías Técnicas del INDAP, podrán conocer
de esta alternativa productiva y eventualmente incorporar la tecnología o bien un nuevo
rubro productivo a su actividad.

Este proyecto presentará a la comunidad toda, una interesante alternativa de cultivo
en invernadero, incorporando nueva y moderna tecnología de producción.

---'-I~'" ._
1-\). If,NO'Á>

Los numerosos productores regionales dedicados tradicionalmente a la ganad : r '"'t)?;" '.
podrán comparar su actividad productiva con esta interesante opción agríc GlSI AD o~ ,STUC' c-:t~v\
incorporarse paulatinamente a esta actividad, que tiene una interesante demand ~or PRC\.:".' 'o "1.,
mano de obra, especializada y semi-especializada. \ * ~t·" *l

~, cr", , .r~1 f).'r /;'
''Í',. ~ •.I', -,;s "íi

" ;.., t:O¡'1 [)~ ~0\1:\S~'~~j-"
'~~~:,7

12.3. Otros (legal, gestión, administración, or anizaciona/es, etc.)

La ejecución de este proyecto, de la manera como se plantea, representa una
desafiante demostración de unidad, gestión y coordinación entre sus partes, su ejecución
demostrará fehacientemente el interés y capacidad del sector privado de esta Región por
los instrumentos de apoyo productivo, impulsados desde hace algún tiempo tan
fuertemente para el área agrícola desde el sector público.



No se usará Bromuro de Metilo para la desinfección del suelo.
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13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descripción (tipo de efecto y grado)

Por otra parte, el recurso agua será empleado racionalmente ya que se plantea su uso
mediante la más modera y eficiente tecnología de riego, permitiendo que los fertilizantes y
productos químicos empleados en el control fitosanitario sean empleados sólo en el lugar
deseado y no afecten otros sectores del suelo.

El cultivo de las especies Zantedeschia spp. y Sandersonia aurantiaca es planteado
en este proyecto como cultivo protegido, en invernadero. Tal situación hace que las
posibilidades de causar daño al medio ambiente por concepto de erosión, se eviten
completamente, ya que no hay posibilidades de erosión eólica ni hídrica.

13.2. Acciones propuestas

Se considera la incorporación anual de materia orgánica compostada al suelo, en dosis
de 10 Toneladas por hectárea.

13.3.Sistemas de seguimiento (efecto e indicadores)
. <;~;¡-~:;¡" .~:~~~r~~JG~~:(>:..

_ Se empleará un sistema de monitoreo de suelo yagua a través de su análisis an~~f~ ?L"~;\~:.
que e,1sistema de co~paraCión de perfiles es imposible de llevar a cabo en invemad~-', "':"';':\\ :,~

- Seran realizados anallsls follares durante el cultiVO,con el objeto de regular, de acuer.~a .>". ~/
los resultados obtenidos, la adición de fertilizantes y evitar así el uso excesivo de éstos:·., . .' •..

Con estas medidas se pretende detectar cualquier alteración que se pudiese provocar al
Medio Ambiente, mediante el uso de agroquímicos y fertilizantes.



(resultados de la sumatoria de los cuadros 15.1 y 15.3)'. '. ~~
TOTAL
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14. COSTOS DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN

(1999) (2001) (2002)
Item de Gasto

Material 9.143008 9.143.008

Camara de frío
1.500.000 1.750.000 1.750.000 5.000.000

Asesoría Técnica
1.200.000 5.010.575 5.214.667 5.433.567 16.858.809

Consulto ría
Técnica 675.000 1.410.750 1.467.180 1.525868 5078.798

Invernaderos
7.000.000 7.000.000

Terreno
Superficie 2.000 750.000 750.000

me
Sistema de 927.757 927.757

Costos del 1.344.153 2.621.640 2.726.499 2.835.559 9.527.851

T:~"~:':~'}cultivo

Costos 210.000 840.000 840.000 630.000 2.520.000
os ~ ~c,'. . . ,., .. ' .: §

\

Letrero 45.000 45.000

Difusión 320.000 320.000 1.570.000 2.210.000

TOTAL 21.294.918 11.702.965 12.318.346 13.744.994 59.061223

Los cálculos de esta propuesta fueron hechos en base a presupuestos y cotizaciones realizadas, 1
durante los meses de mayo y junio de 1999.

/
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15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1. Aportes de contraparte: Cuadro Resumen

(utilizar valores reajustados por año según indice anual)

Si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se deben
presentar los valores en cuadros separados para cada agente

.. 111111111111 ••Item de Gasto

Cámara de Frío
Arriendo 6 meses 4.500.0001.500.000 1.500.000 1.500.000
Sistema de riego
(3 invernaderos)
Instalación
Flete

125.000
200.000 325.000

Terreno
Su cie de 2.000 mt.2 750.000750.000

Asesoría técnica (media
jornada) 800.000800.000

Consultoría técnica
2 visitas anuales 675.000675.000

Costos del cultivo
Vara Zantedeschia
Túberos Zantedeschia
Varas Sandersonia

388.648 2.040.570 2.122.188 2.207.075
469.548
485.957 581.070 604.311 628.484 9.527.851

210.000 840.000 840.000 630.000Costos fijos del proyecto

2.520.000

2.210.000320.000 320.000 1.570.000Difusión

21.307.8514.104.153 5.281.640 5.386.499 6.535.559TOTAL

Los aportes de la contraparte de esta propuesta, se realizarán a través de la sociedad de los Q.os
empresarios agrícolas, los que aportarán para el total de Items de inversión considerados, el 96%,
respectivamente. i



Por concepto de difusión se consideró el desarrollo de dos Días de Campo, por especie
cultivada, al año, y un Curso de Finalización del Proyecto, al término del mismo. Cada Día
de Campo fue valorado en $ 160.000 Y el Curso de Finalización, fue valorado en
$ 1.250.000.-
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La contraparte consideró aportar los Costos Fijos del proyecto durante todos los años de
ejecución del mismo. Esto fueron valorados considerando la necesidad de contratar un
obrero rondín con un costo mensual de $ 70.000 mensuales.

Los costos de producción de cada una de las especies consideradas en este proyecto, se
presentan en detalle en las siguientes páginas, ANEXO C. En éstas se especifica el detalle
de las actividades realizadas y los insumos empleadas en cada una de las labores de
cultivo, así como también las jornadas hombre requeridas y su valoración. Estos costos
serán aportados por la contraparte durante todo el período de ejecución del proyecto y
ascienden a $ 9.527.851.



Con el objeto de incluir a este proyecto la más alta y eficiente tecnología, se ha incorporado
el riego por goteo, sistema que además considerará la fertirrigación de los cultivos. La
contraparte aportará durante el año 1999, los gastos de la instalación del sistema y el flete
de los artículos y materiales desde la ciudad de Santiago. El ítem flete fue calculado en
base a una estimación del volumen de los materiales, que resultó en 10m3, con un co
por m3 de $30.000 dando un total de $ 200.000 por este concepto. En relación
instalación del sistema, ésta fue cotizada por un profesional del área, quien a su·
elaboró el diseño y cálculo del propio sistema, asignándole un valor de $ 125.000 a,
gastos por instalación para los tres invernaderos.

••••••l.
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades
por concepto.
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y

metodología de valoración utilizada)

La contraparte aportará al proyecto un total de $21.307.851 durante los tres años de
desarrollo del mismo, este monto corresponde al 36 % del total del proyecto. En las
siguientes líneas se indica en detalle los ítems de considerados para el aporte de la
contraparte.

La producción de Zantedeschia y Sandersonia, requiere de tratamientos específicos de
temperatura, previo a su almacenaje y durante éste, que se prolonga por seis meses al año,
a su vez, la producción y comercialización de varas florales requiere de equipamiento
básico para su manipulación y embalaje, así también los túberos de ambas especies. Por
los motivos antes descritos es que se consideró indispensable arrendar este servicio el que
fue cotizado en $ 250.000 mensuales, por un período de 6 meses al año, durante la primera
etapa del proyecto y siete meses al año en plena producción.

El terreno fue avaluado de acuerdo a los precios de mercado en relación al sector, de esta
manera el valor de un arriendo anual por 2.000 m2, corresponde a $ 750.000.

En relación a los honorarios del Ingeniero Agrónomo, éstos fueron estimados en $ 400.000
brutos mensuales, por media jornada. Se calculó un total de 100 horas al mes, con un
costo por hora de $ 4.000. La contraparte aportará este costo, los dos primeros meses del
ejecución del proyecto.

Consultorías Técnicas, éstas fueron calculadas en base a los gastos de
100.000), estadías ($ 75.000 por tres días) y honorarios p
visita), sumando un total de $ 675.000 por visita. Las visitas se estima no
más de tres días y la contraparte aportará con una de ellas, durante el año 1

($
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Material Vegetal
Zantedeschia
Tuberos de 2,0 cm. (12.000)
Tuberos de 4,0 cm. (2.400)
Sandersonia
Tuberos de 3-7 10.000

4.690.000
2.470.008

1.983.000 9.143.008
Cámara de frío
Arriendo 6 meses

250.000 250.000 500.000

Asesoría técnica (media
jornada)

400.000 5.010.575 5.214.667 5.433-567 16.058.809

Consultoría técnica
2 visitas anuales

1.410.750 1.467.180 1.525.868 4.403.79.8

Sistema de riego
Tubería de aducción, estanque
Bomba e inyector de fertilizante
Tubería principal y, lateral
Sistema interno de inv.

143.594
179.190
169.973
110.000 602.757

Invernaderos (3)
Estructura metálica
Plástico

6.000.000
1.000.000 7.000.000

Letrero 45.000 45.000

17.190.765 6.421.325 6.931.847 7.209.435 37.753.372TOTAL

,1
i

/
.-'



(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)
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15.4. Financiamiento solicitado a FIA: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades
por concepto.

El aporte solicitado al FIA asciende a la suma de $ 37.753.372, los que corresponden al
64% del total del proyecto. Se detalla más abajo el aporte solicitado por ítem.

Para el año 1999 se considera la adquisición de material vegetal correspondiente a 2.400
túberos florales y 12.000 túberos para engorda, de Zanfedeschía spp., con un precio
unitario de U$ 1,65 para túberos florales y U$ 0,75 para túberos para engorda material
puesto en Santiago. También se considera la adquisición de 10.000 túberos de
Sandersonia a un costo por unidad, de U$ 0,32. A estos valores se sumó un 10% sobre el
valor CIF por concepto de Aduana, un 18% sobre ambos valores por concepto de pago de
impuestos y el flete del material hasta Coyhaique. Se consideró un valor dólar de $ 500
(preferencial), dando los siguientes totales: túberos florales Zantedeschia un total $
2.470.008, túberos de Zantedechia para engorda un total de $ 4.690.800 Y túberos florales
de Sandersonia un total $ 1.983.000.

Se ha solicitado un aporte de $ 250.000 para los años 2001 y 2002, correspondientes al
arriendo de un mes de cámara de frío, para los meses de verano.

Se ha solicitado para el año 1999 un aporte por concepto de Asesoría Técnica
correspondiente a un mes y que alcanza los $ 400.000 Y la totalidad del valor calculado
para este ítem, en los años 2000, 2001 y 9 meses correspondientes al año 2002, más un
monto de $ 2.105.568 por concepto de elaboración de informes y realización de anális
estadísticos. La asesoría Técnica, fue valorada de la siguiente manera: 100 horas al
durante 12 meses al año, con un costo bruto por hora de $ 4.000 por hora, lo que
total mensual de $ 400.000 Y anual de $4.800.000 (sin reajuste).

Se ha solicitado además un aporte en relación a Consultorías Técnicas, a partir U<J'I\'CK'.J'-'

2000, el que fue valorado en $ 675.000 por visita, considerándose 2 visitas
sumando un total de $ 1.350.000 anual (sin reajuste).

Para el año 1999 se ha solicitado un aporte de $ 602.757 correspondientes a los materiales
requeridos para implementar el sistema de riego por goteo, en los 3 invernaderos. Este
valor fue calculado en base a un proyecto de diseño, elaborado por un profesional
competente, el proyecto se adjunta.

Finalmente se ha programado para el año 1999, la adquisición de tres invernaderos, la que
consiste en la estructura metálica y carpas de polietileno, todo ello valorado de acuerd .
cotizaciones, en $ 7.000.000 puesto Coyhaique.

/
.~.

Se ha solicitado al FIA, el valor del letrero destinado a señalar el
Proyecto y los detalles financieros del mismo. El valor del letrero fue



Debido a la magnitud de las inversiones que se plantea realizar para el presente proyecto,
se consideró conveniente, estimar los resultados financieros, para un lapso de tiempo de
10 años, ello debido a que la rentabilidad del proyecto permitirá pagar las inversiones
descritas en secciones anteriores, en un lapso de tiempo no inferior a 10 años.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(_!~\ FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página ~
NúmeroL_j

16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO
16.1. Criterios y supuestos utilizados en el análisis

Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y
costos (salidas) del proyecto

Se espera que los rendimientos de ambas especies florales sean incrementados de manera
importante en el tiempo, dadas las características de ambos cultivos, de ser totalmente
innovadores para la región y requerir elevada y sofisticada inversión en tecnología. Los
rendimientos debería aumentar tras una primera etapa de entrenamiento y evaluación. De
acuerdo a las circunstancias planteadas se cree que evaluar el proyecto en un lapso de 10
años es lo que mejor se adecua a las características de los cultivos en cuestión.



•••••:.
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad
(calcular el VAN y la TlR dependiendo del tipo de proyecto)
l. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
1 2 3 4 5 6

1. ENTRADAS
70 0.0. PAPA CONSUMO 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
23 0.0. PAPA SEMILLA 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000
70.0. PAPA 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
CHANCHERA

Subtotal Entradas 519.000 519.000 519.000 519.000 519.000 519.000
2. SALIDAS
2.1. Inversiones

.-~..-:".-

2.2. Gastos de Operación 4;~\a""u,
MANO DE OBRA 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180rfOO

í\7.),.¡
y

PREPARACION SUELO 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 ~3~0
FERTILIZANTES 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1 ~O
SEMILLA 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140~ I~:~HERBICIDAS 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9 "

SACOS 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000:
·t

2.3. Otros

Subtotal Salidas 393.000 393.000 393.000 393.000 393.000 393.000
3. BENEFICIOS NETOS

l

TOTALES (1-2) 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.()Ó0
VAN (12%) 711.928 --- _------- ------'

TIR
-- - -"

~

;::=:::;:." "
.
;

Pr:

I<:"r!, :"".'""

."

11
!
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad
(calcular el VAN y la TlR dependiendo del tipo de proyecto)
l. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
7 8 9 10

1. ENTRADAS
70 Q.Q. PAPA CONSUMO 420.000 420.000 420.000 420.000
23 Q.Q. PAPA SEMILLA 92.000 92.000 92.000 92.000
7 Q.Q. PAPA 7.000 7.000 7.000 7.000
CHANCHERA

Subtotal Entradas 519.000 519.000 519.000 519.000
2. SALIDAS
2.1. Inversiones

--;::::;=
2.2. Gastos de Operación Ij

~-tCl~ PAR
i.\)"i'J

MANO DE OBRA 180.000 180.000 180.000 180.000 ¡f,,-~' ú ~
'10 o

PREPARACION SUELO 35.000 35.000 35.000 35.000 tí •.
:í o"

FERTI LlZANTES 15.000 15.000 15.000 15.000 '1t,\l ~'

SEMILLA 140.000 140.000 140.000 140.000 \\ 1; I
r

HERBICIDAS 9.000 9.000 9.000 9.000
SACOS 14.000 14.000 14.000 14.000

2.3. Otros 1/ .
Subtotal Salidas 393.000 393.000 393.000 393.000 I/~1'7

~ !;\ /)/1
3. BENEFICIOS NETOS
TOTALES (1-2) 126.000 126.000 126.000 126.000 / I

'"
- f)/\ /<~-------

v

~
"
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11.PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCION
1 2 3 4 5 6

1. ENTRADAS
VARAS DE ZANTEDESCHIA 2.844.000 11.376.000 11.376.000 11.376.000 11.376.000 11.376.000
VARAS DE SANDERSONIA 3.580.000 3.580.000 3.580.000 3.580.000 3.580.000 3.580.000
TUBEROS ZANTEDESCHIA 3.960.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Subtotal Entradas 10.384.000 17.356.000 17.356.000 17.356.000 17.356.000 17.356.000

2. SALIDAS
2.1. Inversiones

Invernaderos 7.000.000
Sistema de Riego 927.757

2.2. Gastos de Operación
Material vegetal (túberos) 9.143.808 6.760.000 6.760.000 6.760.000 6.760.000 6.760.000
Asesorías técnicas 1.200.000 5.010.600 5.010.600 5.010.600 5.010.600 5.010.600 _,.,.""".: .....

Consultorías técnicas 675.000 1.410.750 1.410.760 1.410.760 1.410.760 1.410.7¡t o~:.~~"':;\~;,A~
~::'YÚ,110

Costos del producción cultivos 1.344.153 2.621.632 2.621.632 2.621.632 2.621.632 2.621.6
/ . }'

~(~@
~ ~o~~

~;::~~'.'~-:>?::,",
0, ••:~::. - .

2.3. Otros
Costos fijos de producción 1.000.0000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

ISubtotal Salidas 21.290.718 16.802.982 16.802.982 16.802.982 16.802.982 16.802.982

3. BENEFICIOS NETOS -10.906.718 553.018 553.018 6.974.368 6.974.368 6.974.368 r

TOTALES (1-2) / j

VAN (12 %) 9.670.944 _- ,,_ / (-
TIR 0,26

~ -

~ "

\
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11.PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
7 8 9 10

1. ENTRADAS
VARAS DE ZANTEDESCHIA 11.376.000 11.376.000 11.376.000 11.376.000

VARAS DE SANDERSONIA 3.580.000 3.580.000 3.580.000 3.580.000

TUBEROS ZANTEDESCHIA 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Subtotal Entradas 17.356.000 17.356.000 17.356.000 17.356.000

2. SALIDAS
2.1. Inversiones

2.2. Gastos de Operación .,

Material vegetal (túberos) 6.760.000 6.760.000 6.760.000 6.760.000 i<~': '...~Asesorías técnicas
',«,

I '_"'"J ,",

Consultarías Técnicas

~I

.."'/). ,~:'
/i.~, • :"~

Costos del producción cultivos 2.621.632 2.621.632 2.621.632 2.621.632 ~:' .e,.'. "L

~'V
. 0'".".:::. t~:.~.:~..~:..~ "

......:' :_::: ...:..-

2.3. Otros
Costos fijos de producción 1.000.000 1.000.000 1.000000 1.000.000 • ~

~~ /

Subtotal Salidas 10.381.632 10.381.632 10.381.632 10.381.632 ;¿]'/ IÁ li/1
3. BENEFICIOS NETOS

6~~ f:;VTOTALES (1-2) 6.974.368 6.974.368 6.974.368

t:,,// if\1
/ y
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111.FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
1 2 3 4 5 6

1. SUBTOTAL ENTRADAS
SIN PROYECTO 519.CXXJ 519.CXXJ 519.000 519.CXXJ 519.000 519.CXXJ

2.SUBTOTALENTRADAS
CON PROYECTO 10.384.CXXJ 17.356.000 17.356.CXXJ 17.356.CXXJ 17.356.000 17.356.CXXJ

3. ENTRADAS TOTALES
(2-1) 9.865.000 16.837.000 16.837.000 16.837.000 16.837.000 16.837.000

4. SUBTOTAL SALIDAS
SIN PROYECTO 393.CXXJ 393.CXXJ 393.000 393.000 393.000 393.CXXJ

5. SUBTOTAL SALIDAS
CON PROYECTO 21.290.718 16.802982 16.802.962 16.802.962 10.381.632 10.381.632

6. SALIDAS TOTALES
(5-4) 20.897.718 16.409.982 16.409.982 16.409.982 9.988.632 9.988.632

7. BENEFICIOS NETOS
-11.032.718INCREMENTALES DEL 427.018 427.018 427.018 6.848.368 6.848.368

PROYECTO (3-6)
8. BENEFICIOS NETOS
TOTALES CON -10.906.718 553.018 553.018 553.018 6.974.368 6.974.368

PROYECTO (2-5)
9. BENEFICIOS NETOS
TOTALES CON -10.906.718 2.138.570 1.936.701 1.936.701 7.394.848 7.394.848
PROYECTO DESPUÉS
DEL IMPUESTO

VAN (12%) 13.897.832

TIR 0,34
. ' '..!,

'.

CUADRO DE DEPRECIACIONES
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111.FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCION
7 8 9 10

1. SUBTOTAL ENTRADAS
SIN PROYECTO 519.000 519.000 519.000 519.000

2.SUBTOTALENTRADAS
CON PROYECTO 17.356.000 17.356.000 17.356.000 17.356.000

3. ENTRADAS TOTALES
(2-1)

16.837.000 16.837.000 16.837.000 16.837.000

4. SUBTOTAL SALIDAS
SIN PROYECTO

393.000 393.000 393.000 393.000

5. SUBTOTAL SALIDAS
CON PROYECTO

10.381.632 10.381.632 10.361.632 10.381.632

6. SALIDAS TOTALES
9.988.632

(5-4)
9.988.632 9.988.632 9.988.632

7. BENEFICIOS NETOS
6.848.368

INCREMENTALES DEL
6.848.368 6.848.368 6848.368

PROYECTO (3-6)
8. BENEFICIOS NETOS

6.974.368 6.974.368 6.974.368
TOTALES CON

6.974.368

PROYECTO (2-5)
9. BENEFICIOS NETOS

7.394.848
TOTALES CON

7.394.848 7.394.848 7.394.848

~~PROYECTO DESPUÉS d~\\\''/~~ ,

DEL IMPUESTO /1<...'0 '1-6~ ~
.' . }.

CUADRO DE DEPRECIACIONES

ITEM Inversión Inversión Duración Depreciación Depreciación
Año 1 Añ02 Años Año 2 Año 3 al10

INVERNADEROS 7.000.000 10 700.000 700.000
SISTEMA DE RIEGO 927.757 10 92.776 92.776

TOTAL 792.776 792.776

!-I



Otro aspecto importante lo constituye hoy en día, las políticas económicas de numerosos
países del mundo y de nuestro país, que podría incidir directamente en la ejecución y éxito
del presente proyecto.
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17. RIESGOS POTENCIALES y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

Podrían producirse riesgos técnicos durante la ejecución del proyecto, si se dieran por
ejemplo, condiciones climáticas extremas e inusuales para la Región (inusuales ya que se
dan en raras ocasiones y no se puede argumentar que son parte de las condiciones
climáticas de la Región), como por ejemplo nieve y viento en abundancia y exceso. Ello
podría acarrear problemas con la estructura de los invernaderos y cortinas cortaviento. Sin
embargo se tomarán todas las precauciones para asegurar estas estructuras y disponerlas
de manera tal, de anteponerse a los hechos.

17.2. Económicos

Un aspecto importante desde el punto de vista económico y que reviste riesgo para la
ejecución de este proyecto, lo constituye la demora en la entrega de los fondos solicitados
al FIA principalmente aquellos solicitados para la adquisición del material vegetal.

17.3. Gestión

No se vislumbran problemas en el área de la gestión, ya que ambos empresarios agrícolas,
manejan actualmente otros proyectos en el área agrícola y poseen una vasta experiencia
en el ámbito empresarial.

17.4. Otros

Siempre en un proyecto de estas características se corren riesgos desde el punto de vista
fitosanitario, ya que se trata de especies desconocidas, que serán introducidas a un medio
ambiente nuevo. Se ha considerado por este motivo, tomar todas las precaucione,s
necesarias para la prevención y control de eventuales problemas fitosanitario- y-sL aun í
existieran problemas de esta índole, serán parte importante en los resultados y éla
discriminar entre especies y variedades para las siguientes etapas prod

..
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo
Identificado

Acciones
Propuestas

Demora en al adquisición
del material vegetal, por
atraso en la liberación de
los fondos.

Nivel
Esperado

Medio Realizar desde ya, la reserva del material
vegetal a Nueva Zelandia.

Rendimientos

/~~~o~,~,
',,,,,' ' k·.~
./ ~~~

1---------___;I-------+---------------fi,I,~.::;~NJDAD Df: ~.{'"li!:~~
I--------+------+-----------t\~----I.~, ',~A'~

,~v Í'~ ""'_".,~'.'.'.[':;..•. ~~".:\'.._ .

Medio Tomar todas las precauciones de desinfección
y tratamientos sanitarios con el material
vegetal, suelo, herramientas y utensilios en
general.



I:e
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Preparación de trípticos y boletines divulgativos con la información correspondiente a cada
Día de campo organizado.
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Se han programado una serie de Días de Campo con el objeto de mostrar a los agricultores
participantes del Profo "Tulipaysén" e interesados en general, las etapas y manejo claves,
en el cultivo de ambas especies florales, así como también los resultados preliminares y
finales de la experiencia.

Divulgación de resultados a nivel regional y nacional, a través de los distintos medios de
prensa.

La realización de un Curso, destinado a presentar a la comunidad, los resultados y
aspectos técnicas necesarios para el cultivo de Calas y Sandersonias.

Las actividades señaladas serán financiadas con aportes de la contraparte, desglosados
en el Cuadro N° 15.1, de este documento.
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO
19.1. Antecedentes experiencia del agente postulante y agentes asociados
(Adjuntar en Anexo B el Perfillnstitucional y documentación que indique la naturaleza

jurídica del agente postulante)

Los señores Jorge Prado y Roberto Balboa están dedicados en la región, a la actividad
agrícola, hace más de 20 años. Ambos son a la vez, prósperos empresarios del sector
comercio y ahora han decidido unirse para formar una sociedad y trabajar
mancomunadamente en la producción de especies florales para exportación. Ellos están
conformados por el momento en una Sociedad de Hecho, ello sólo y hasta esta propuesta
sea aprobada, entonces ellos legalizarán su asociación.

Coincidentemente, ambos empresarios agrícolas han sido beneficiados por sus muchas
condiciones de gestión, con instrumentos de apoyo productivo, mediante los cuales, el
señor Jorge Prado se encuentra concluyendo exitosamente un proyecto de producción y
multiplicación de bulbos de Tulipán, financiado por CORFO, en tanto que al señor Balboa,
se le ha aprobado recientemente un proyecto de producción y certificación de ajo,
financiado por el FIA y el que prontamente será ejecutado.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página D
Número

19.2. Instalaciones físicas, administrativas y contables

1. Facilidades de infraestructura y eguipamiento importantes para la ejecución del proyecto.

Dado que ambos interesados, se han desenvuelto por largo tiempo en el ambiente
empresarial, más específicamente comercio, siendo reconocidos ambos por la comunidad
como importantes y pujantes empresarios regionales, que cuentan por cierto con todos los
requerimientos físicos para llevar la administración del proyecto, esto es secretarias,
teléfonos, fax, computadores, casillas electrónicas, casullas, etc. La coordinación y
administración del proyecto será llevada a cabo por el coordinador del proyecto señor
Roberto Balboa Alarcón, para lo cual cuenta con una secretaria que manejará
perfectamente todos los detalles en el desarrollo del proyecto.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable.

Ambos empresarios agrícolas realizan un completo manejo contable de sus negocios, en el
ámbito comercial y agrícola. De esta manera, los aspectos contables de este proyecto, los
llevará el señor Jorge Prado Nuñez a través de su administrativo contable, los datos y
registros estarán completamente disponibles para FIA en todo momento.

"
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20. OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la
propuesta. Justificar)

Nombre Institución Cargo Observaciones

No hay inconvenientes
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7. Difusión
7.1 Días de Campo
7.2 Talleres
7.3 Cursos de Capacitación
7.4 Seminarios
7.5 Boletines
7.6 Manuales
7.7 Otros Letrero
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ETRUCTURA ESTRUCTURA DE COSTOS
Para 36 meses de Proyecto

ITEM Aporte solicitado FIA
total en $

Aporte Contraparte
total en $

1. Recursos Humano
1.1 Profesionales
1.2 Técnicos
1.3 Consultores
1.4 Asesores
1.5 Mano de Obra
1.6 Administrativos

2. Equipamiento
2.1Adquisición de Equipos

2.2.1 Equipos computacionales
2.2.2 Equipos de campo
2.2.3 Equipos de laboratorio
2.2.4 Otros

2.2Valorización de uso de Equipos
2.2.1 Uso equipos computacionales
2.2.2 Uso equipos de campo
2.2.3 Uso equipos de laboratorio
2.2.4 Otros (Terreno)

2.3 Arriendo de equipos
2.4 Otros

16.058.809 800.000

4.403.798 675.000

7.602.757 325.000

750.000
4.500.000

500.000
3. Infraestructura

3.1 Uso de infraestructura
3.2 Otros

4. Movilización, viáticos y combustible
4.1 Viáticos nacionales o alojamiento y

comida.
4.2 Viáticos internacionales o alojamiento y

comida.
4.3 Arriendo vehículos
4.4 Pasajes
4.5 Combustibles
4.6 Peajes

Otros
5. Materiales e Insumos

5.1 Herramientas
5.2 Insumos de laboratorio
5.3 Insumos de campo
5.4 Materiales varios
5.5 Otros Material Ve etal 9.143.008

6. Servicios de terceros
6.1 Análisis de laboratorio
6.2 Diseños
6.3 Otros servicios



!.
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ETRUCTURA ESTRUCTURA DE COSTOS
Para 36 meses de Proyecto
ITEM Aporte solicitado FIA Aporte Contraparte

(total en $) (total en $)
8. Gastos generales

8.1 Consumos Básicos
8.2 Fotocopias
8.3 Materiales de oficina
8.4 Material audiovisual
8.5 Mantención de Equipos

9.0tros
9.1 Seguridad 2.520.000
9.2 Costos del cultivo 9.527.851

TOTAL 37.753.372 21.307.851
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ANEXO A

ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE
COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

•• ~. '. o".
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CURRICULUM VITAE

Justiniano Alfonso Carrasco Silva
Camino de las Rosas 608 Las Condes
Santiago.

Fono

Fono-Fax
Rut
Estado Civil
Edad

1971

1972-1978

1979

1980-1982

1983-1986

098185878
67-233243 Coyhaique
2172646 - 6718923 - Santiago
6974243
10.173.962-7
Soltero
35 años

Educación

Trinity College
Enseñanza Básica
Maipú - Santiago

Colegio El Dorado
Enseñanza Básica
Las Condes - Santiago

Colegio El Dorado
Enseñanza Media
Las Condes - Santiago

Patrocinio de San José
Enseñanza Media
Providencia-Santiago

62

Instituto Profesional de Agricultura Adolfo
Perito Agrícola, egresado en 1986
Osorno ~

y

iacosta
Rectángulo



20-22 nov. 1996 XVIII Congreso Nacional de Entomología
Universidad de la Frontera
Temuco
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1987

1989-1997

1999

19-21 nov. 1997

17 marzo 1987
Osomo

19-21 nov.1997

63

Título Profesional
Períto Agrícola
Instituto Profesional de Agricultura Adolfo Matthei
Osorno

Universidad Austral de Chile
Agronomía, egresado en 1997
Valdivia

Esperando fecha para examen de grado, obtención
título Ingeniero Agrónomo

Perfeccionamiento

XIX Congreso Nacional de Entomología
Universidad de la Serena .,f:§~~~~t-f;,~;\~~.

I 'f3'''' " ~~-~.~'./Ic:~ vN/DA!) _ ,~ "
f.Hi..,J l.,:,: r::"'r, -e \

1.( r ,~~:~',1;..':0$ 'c;_, ;,. *' v.,"\ ~'l!
\ p::.r._'\. ~ i!
\\S:... ~/l) * l.;;'\ '(p //

l'-?,v ~~'t- /
/)E AGf\\C\)\,\v-:7"

"Curva de crecimiento de dos cultivos forrajeros, ve~
sativa y Trifolium pratense" Juan Carlos Dumont (INIA-
Remehue), Tomas Treuer, Marcos Gajardo, Justiniano
Carrasco, Boletines informativos - Remehue

Trabajos Presentados

"Biología de Calosomavagans (Coleoptera:Carabidae)
en la décima Región, Chile"
Roberto Carrillo, Justiniano Carrasco
Universidad Austral de Chile; Instituto de Producción y

~~~~f::eg::lel XIXCongreso OIOV~¡,~.';j/.'/ L/;
Universidad de la Serena. Z;) l'
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Experiencia Laboral

Mayo-agosto de 1998 Juan Sone Mizunuma
Práctica Profesional, Valdivia.
Jefe turno control de calidad
Packing exportación bulbos de
Lilium temporada 1998

Agosto 1998-mayo 1999 Juan Sone Mizunuma
Desempeño Profesional área Lilium
Valdivia

Mayo-agosto de 1999 Juan Sone Mizunuma
Jefe turno control de calidad Packing
Exportación bulbos de Lilium
Temporada 1999.

Agosto de 1999 Florence Flowers
Gerente técnico proyecto Fontec
"Producción de flores de Lilium a partir
de material reproductivo in vitro y proceso
de escaleado".
Santo Domingo.

Octubre-diciembre de 1999 Florence Flowers
Asesoría localidad de Coyhaique, en
plantación de bulbos de Lilium.

Octubre '99-abril de 2000 Jorge Prado y Roberto Balboa.
Asesoría en la implementación y plantación
en invernadero de Calas.(Zantedeschia spp.)
y Sandersonia en la localidad de
Coyhaique.

JUSTINIANO CARRASCO SILVA
RUT: 10.173.96 .:.7--
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRES y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
CEDULA DE IDENTIDAD
ESTADO CIVIL
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO

: JOSE ROBERTO BALBOA ALARCON
: 12 DE DICIEMBRE DE 1951
: 6.569.138-8

CASADO
21 DE MAYO 655
COIHAIQUE
67-233243 - 67-234126

ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA COMPLETA

ANTECEDENTES ACADEMICOS

ANTECEDENTES LABORALES

AÑO 1970 - 1976 ADMINISTRACIÓN DE ASERRADERO y
PRODUCCION DE MADERAS NATIVAS
EN PUERTO AISEN.

AÑo 1976 - 1986 PRODUCCION DE HORTALIZAS BAJO
TECHO. ( PLASTICO )

AÑo 1986 - 1998 ADMINISTRACION y MANTENCION DE
ÁREAS VERDES CIUDAD COYHAIQUE

AÑO 1993 - 1996 PRODUCCION PLANTAS DE INTERIOR,
FLORES DE JARDIN BAJO TECHO
SECTOR HIJUELAS (QUlLLOT A )

AÑo 1997 - 1999 PRODUCCION PAPAS SEMILLA
BOTANICA

AÑo 1990 - 2000
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Jorge Elias Prado Nuñez
Presidente Ibañez # 280
Coyhaique

Fono: (67)231130 - Fax (67) 232696
E-mail: i,¡

EDUCACION

Fecha nacimiento: 9 julio de 1940, en Rancagua
Cedula de identidad: 4.180.549-8
Nacionalidad: Chilena
Estado civil: Casado, 3 hijas

1947 -1961 Educación Media, Liceo de hombres de San Fernando.

DATOS LABORALES

1965 - 1990 Empresa Nacional de Electricidad S.A. - ENDESA

DATOS EMPRESARIALES

1990 - 1999 Empresario
Socio Alfa S.A. Multimedia casa Matriz en Coyhaique
Condell #106
Sucursal en Prat # 629 - Coyhaique
Sucursal en Sargento Aldea # 1170 Puerto Aysén
Sucursal en Roca # 927 de Punta Arenas
Socio Soco Comercial Prado Ltda.
Venta de Neumáticos y línea bosque y jardín Husqvarna
Socio Elmac S.A. Estación de Servicios Shell
Avda. Ogana # 799 - Coyhaique

/
¡,.
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Socio Mieles de Aysén S.A., dedicada a la explotación de la APICULTURA EN
Aysén, ala fecha 200 colmenas. En el verano del '99 se proyecta crecer a 300.

/'
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DATOS AGRICOLAS

Dueño campo Huent Aike 98 há, ubicado a 10 Km camino El Blanco a Lago
Paloma, Coyhaique.
60 há de praderas limpias.
Lechería con destino fabricación de quesos.

INNOVACION

Cruza de ganado Overo Colorado y Holando con Jersey (recursos propios).

Introducción del cultivo y engorda de bulbos de Tulipán en la XI Región
(Fontec)

Cultivo y engorda de Lilium (recursos propios)

Nota: En el campo se cuenta con riego tecnificado, proyecto aprObaZdOen...... '
concurso N° 126 de la Ley N° 18.450.

~v
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ANEXO B

ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE
y CARTAS COMPROMISO
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CARTA COMPROMISO

JORGE PRADO NUÑEZ y ROBERTO BALBOA ALARCÓN, chilenos, domiciliados
en Presidente Ibáñez 280 y 21 de Mayo 655, respectivamente, de la ciudad de
Coyhaique, Cédulas Nacionales de Identidad: N° 4.180.549 - 8 Y N° 6.569.138- 8,
respectivamente.
Por la presente, asumen el compromiso de participar en el proyecto denominado:
"Cultivo, multiplicación comercialización de Callas (Zantedeschía spp.) y
Sandersonias (Sandersonía aurantíaca), en la Región de Aysén", presentado al FIA
el día 02 de julio de 1999 y declaran que una vez aprobado éste por la institución
citada, se constituirán legalmente como un sociedad, con el objeto de producir y
comercializar mancomunadamente el producto floral de las especies vegetales
nombradas.

Este compromiso incluye el hecho de aportar cada uno de los interesados el 50% de
los costos calculados como aporte empresarial o de contraparte, porcentaje que
equivale a la suma de $29.011.793. Aporte que será entregado de la manera y en
las fechas que se presentan en el Proyecto.

AGENTES POSTULANTES
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PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD

Túberos de Zantedeschia 4 cm (puesto Unidad 825
Santiago)
Túberos de Zantedeschia 2,0 cm (puesto Unidad 380
Santiago)
Túberos de Sandersonia 3 a 5 gr Unidad 160
Invernaderos 5 unidades 2.372.377
Consultores expertos ( 2 visitas al año, visitas 675.000
1999 sólo 2 visitas)

Los valores del material vegetal han sido cotizados telefónicamente, tras las
modificaciones solicitadas por el FIA, en septiembre último, es por este motivo que
las características del material, como su valor han cambiado desde la fecha de
presentación de este proyecto.
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Carta Gantt Año 1999

Obj. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Específi- Actividad

co
8.2.1

8.2.2

Página ~
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x

x
8.2.3

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

x X X

X X X
X X X

X
X X X X

6
7
8
9
10
11

X

X
X

X X X

X
X

X
X

X

X

8.2.4
12
1
2
3
4
5
6

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

8.2.5 1
7 X X X X

X
2 X



{-II-\ FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
" ;¡ MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página ~
NúmeroL_j

•••••••••.,'.••••••••••••••••••••••••••1:••.,
••••

Carta Gantt Año 2000

Objetivo. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
Específi- Actividad

co
8.2.1 1 x x X X x x x x X x x x

2 x x X X x x x x X x x X
8.2.2 1 X

2 x x x X X
3 x
4 X x x X
5 x

8.2.3 1 X
2 x x x X X
3 x
4 X x x x
5 x

8.2.4 1 x X
2 X
3 x x x X
4 X
5 X x x X

8.2.5 1 X X
2 x X
3 x X
4 x x X
5 x x X
6 x X
7 x X
8 x X

8.2.6 1 x x X
2 x

-
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Obj. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Específi- Actividad

co
8.2.1 1 x x X x x x x x X x x x

2 x x X x x x x x X x x X
8.2.2 1 X

2 X x x x X
3 X
4 X
5 x x x X
6 X

8.2.3 1 X
2 x x x X X
3 X
4 X
5 X x x X
6 x

8.2.4 1 x X
2 X
3 X x x X x
4 X
5 X
6 X x x x

8.2.5 1 x x X
2 x x X
3 x x X
4 x x
5 x x X
6 X x x
7 x X
8 x X
9 x X /8.2.6 1 x ,

/
/

'. '" (-
.•.. , " "VVQ ~~< "'>< ~ v

I
'·f- '.~ ~ -

~,l' 'ST,
,,' I" '-'.'

~'

,-"o .i (

"":" ,: ~¡. /:/ /J! .- .'
...

"

{-II-\ FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
1i<, jf MINISTERIO DE AGRICULTURA

"",'(,.,"'1.

Página D
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Carta Gantt Año 2001
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Carta Gantt Año 2002

Obj. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Específi- Actividad

co
x x x X x x x x x x x X8.2.1 1
x x x X x x X x x x x x2

8.2.2 1 x
2 X x x x x

X3
x XX x4

X5
X8.2.3 1

X x x x X2
X3
x x x X4

X5
8.2.4 1 x X

2 X
XX x x x3

X4
x x x X5

x x X8.2.5 1
2 X x X

x x X3
x X4

x x X5
x x X6

x X7
8 x X
9 x x
18.2.6 X x

x X2
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COSTANERAS 58 UN X 100X40X4MM
POLI CARBONATO ALVEOLAR TRAGALUZ 24M2
POLlCARBONATO ALVEOLAR S.VEN 6M2
ZINC ONDULADO 0.5 145PLZN04 ZINC3MTS
ALBAÑILERIA DE BLOQUES 3765 UN
MOLlNETEADO SOBRE ALBAÑILERIA 313M2 M2
PUERTAS PLACA 12UN
PUERTA DOBLE MET SAL VENTAS UN GLOB
VIDRIO TRIPLE INSTALADO 12M2
VENT.SUP. SAL,VEN. POLlCARBONATO UN GLOB GLOB
VENTANAS MARCO METALlCO 9.6M2
ARTEFACTOS SANITARIOS GLOB
RECUBRIMIENTOS PISO CERAMICOS 14.5M2
RECUBRIMIENTTOS PLASTICOS 41.5M2
CIELO RASO AMERICANO 56M2
INSTALACION ELECTRICA GLOB
RED AGUA, INSTALACION ARTEFACTO GLOB
RED GAS GLOB
PINTURA ANTIOXIDO 8GAL
ESMALTE SOBRE ANTIOXIDO 11GAL
LATEX IMPRIMACION 8GAL
OLEO OPACO EXTERIOR 10GAL
OLEO OPACO INTERIOR 18GAL
QUINCALLERIA y HERRAJES GLOB
PORTONES CORREDERA 2UNID GLOB
CUMBRERAS 21MTS UN
AUTOPERFORANTES 1128UN

PARTIDAS MANO DE OBRA
PINTURA 552M2 331200
GASFITERIA GLOB 212000
CARPINTERIA GLOB 150000
ALBAÑILERIA 270M2 405000
HOJALA TERiA 64M2 164000
SOLDADOR ESTRUCTURA GLOB 612000

/' 155 0579

~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'.••••

CUBICACION DE MATERIALES
PARTIDA

DESPEJE TERRENO
ESCARPE
TRAZADO
EXCAVACIONES
CIMIENTOS
HORMIGON SOBRECIMIENTOS
ENFIERRADURAS
RELLENO y COMPACTACION
MEMBRANA POLlETILENO

HORMIGON RADIER e 0.7
ESTRUCTURA PILARES METÁLICOS
ESTRUCTURA PORTICOS

MAURICIO QUERCIA
Arquitecto

CANT UN

20M3 M3
12M3 M3
GLOB
18.4M3 M3
16M3 M3HORM H2U
5.6M3 M3HORM H25
83.2MLlN CADENA ACMA
26M3 M 3
230M2
13M3 M3
32BAR FE ti 150X50X3MM
6 ELEM PREFABRIC

GLOB
GLOB

íVr\.If\ f\UJI""

CONCEPCION y REALIZACION
DE OBRAS DE ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCION

VALOR

24.000
36.000
18.000
54400

978.000
192.000
104.000
144000
49000

1.404.000
560.000

3.150.000
388600

336.000
104.925
674.250

1.430.928
88.500

116.136
74.900
76.700
38.700
64.000

474.000
217.500
356.900
432800
345.000
368.390

78.000
56.000
79.400
64.000

108.000
151200

318.000
344.700
24.450
141000

, ..
>,
;'~.'.;

. { I".,.:~. '.':;.' _.."..

..... _._ .. .._ ..__. ..
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14:04 218938 F:D\' RICI<Efl'lBER(] PAGE 01

FAX: 0056-67 -239429
ATTENTION: DANIELA MANN PELZ
SUBJETCT: PRICE AVAILABllITY
FROM : ENRIQUE MONJE GIESEN

ZATEDESCHIA (CALLA LlL y)

Varielies

A range of varlelles all propagated from virus tested stock

BlOOMZ Hybrid Varietles ¡nelude:

Black Maglc, Cameo, Chlantl, Crystal Glow, Domlnique, Fandango, Florex GOld, Hazel

Marie, Hot Shot, lllac Mlst Majestlc Red, Mango, Neroli, Paclflc Plnk, Plnk Persuaslon.

PoI of Gold, Sensation, Sortglow, Sunrise, Treasure.

Prlce

The prlces of Premium Grada tubers

(fire' and second year ex tissue Cunure)
C+-F Santiago are a.s folow~:

Grade Prlce Tubers Welght
cm US$ Icarton Icarton

1.5 cm $ 0.80 4000 15 kg
2 cm $ 0.90 1500 15 kg.

2.5 cm. $ 1.00 1200 15 kg.

3 cm. $ 1.30 400 11 kg.
• cm. $ 1.85 200 11 kg.
5 cm. $ 2.05 100 11 kg.

Minimum shlpment

Minimum shlpment is 50 kg. (5 boxes)
,

\
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14:04 218'338 RIJV R1CI<EI''1BERG PAGE 02

We wlll accept CredH Card payments (VISA, MASTERCARD) up to a 11m"or US$ 3000.

5uch credH card payments will incur a 3% surcharge on the diroct TT price.

Place emalllrax us for a Proforma Invoice and Credlt Card Aufhorlzatlon form.

ALl PRICE MAY BE REVISED AT ANY TIME BUT NOT AFTER A CONFIRMED
PROFORMA INVOICE.

GANO[R30NIA

Unlt AVa;labillty
Prlce

Grado Mínimum Tubers
Gm ary * ICTN

15 + 2500+ 500
10-15 3000+ 600
7-10 4000+ BOO
5-7 7500+ 1500
3-5 8000+ 2000

US$ 1.25 Subject lo confirm

US$ 1.10 SUbJecl fo conflrm

US$ 0.90 SUbJecl lo confirm

US$ 0.60 Subject to conflrm
US$ 0.35

Grow On 10 kg. 6 kg. US$ 225.00

• lesser quantttles wlll incur a rrelght surcharge

Price Basis

e + F SantIago in US$

Payment Batis

T/T prior to shlpment or Irrevocable letter of Credlt.
Packing

Tubers are 9hlpped In polysfrene boxes, whlch enSure fhat sto
possibJe condltion durlng shlpm9nt.

Volumetric Weight par carton: 11.5 kg.

¡

L '.,,

, /7
/



•• 05/10/1999 14:04 21:393:3 FUi RICVEt','1BEF\.1 PAGE 04••• Zantedeschia Tubers - Availability Period July-September• ExNZ
Updated I#UU#If##•• Variety Colour T1 T2IT3

1 1,5 2 2.5 2.5 3 4 5• cm cm cm cm cm cm cm cm• Black Magic Yellow 10.000 10000 4.000 24.500 5.000• f:amp" Apricot
2.500 4.000• Chianti Rich claret 15.000 35000 10000 8.000• Crystaf Clow (;anáy I-'lnk
500• DominiQue Dark Pink

1.000 2.000Fandango Dark Orange
700 1.500• Florex Gold Gold 20000 25.000 10000 17.500 13.000• H a:;¡: el Marie Aprlcot

2.000• Hot ::ihot Orange 5.000 18.000 8.000 5.000• Lilac Mist Mauve S non 7.000 2.000 2.000Mojelllie f1ed R~"" l!:J.UUU b 000 8.500 .2000• Mango Orange 6.000 9.000 1000 5.000 13000 2.000• Neroli OrangelAprioot 6000 8.000 1000 5.000 2.000"'2IClfic Pink Pink 5.000 5000 1.000 2.000ink Persuasion Dark Pink 10000 18.000 4.000 5.000• PoI of Gold Gold 8.000 5.000 1000 2.700 2.000• Sensation OrangefApricot 4.000 5.000 500 7.000 8.000•Softglow Soft Prnk

•Sunrise LighlOrange 15.000 1 000 4.000 3.00013n90 Orange
300•TreQ~lIr1) Ornnge B 000 6.000 1.UUU 2.600•Other Varieties

Commerclal Grade These tubers are older vatieties

multiplied by dlvlsion only

pace
1>Ilr.p.

2,5 3 4 5
cm Cm cm cm

10.000 20.000 8.000

,

/
"' .

(..ream

• otes
• Availability subject to change at any time
- T1 are first year fubers ex tissue culture ( mother stock al! tested virus free)
~. T2fT3 are quality seoond and !hird year Premium grade flowering tubers
• T4+ are Commercial grade !ubers multiplied by division
• Size grades are measured across the diameter of the tuber ----

~opyright © BlOOMZ 1999 This she~t is for Clíen! purpose only, not for roprodudion or distributíonl·
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05/10/1'3'3'3 14:04 218'338 po".," F'1CI<Ef'/lBEF\; F'AGE 03

Zantedeschla Tubers • Availability Period June..september
Ex Keny. Upda Ced 28-05-99•Variety Colour 11 T2IT3• 1 1,5 2 2,5 2,5 3 •• 6cm cm cm cm cm cm cm cm•• Blllck Magic Yellow 3.400 .0\.000

I
Cameo Apncot
Chianti Rlch claret 3.300•Crystal Glow Candy Pink• Dominique Dark Pink
Fandango Dark Orange 1.000• Florex Gold Gold 500 7.000• Hazel Mari@ Aprieot 1.800• Hot Shot Orange 2.000 6000• lilac Mi&t Mauve

~8jestic Red Red 1.500•,.,,~ngo Orange

• Nerolí OumgeJApricot
Pacifie Pink Pink 2.800

• ~i~lk Persuasíon Dark Pink 7.500
• ~otofGold Gold 13.500 5.000

41 Sensation OrangeiApríeot
Sottgow Soft Pink 1.500•~urvise Liglt Orange 9.000

4 ~8ngo Orange 1.000

4 {reaw'é Or~nge
i~:¡)"¿¡I{

'o41 ~ther Varietiea ". }' ~-,"l,,}

41 ~pac. \A ~

:;2 ."
.. ~\

...• lo... .
-'1- 1<: . :.' . \ ....~•... :.?'..,.....~, ¡ ':":' :

4
{pace

41~ommercial Grade These rubers are older varieties T4+4. m~iplied by division only 2,5 3 • 5•• cm cm cm cm--:
Cream"ael< Eyed 8eauty

p.Ge

.PSce
flp.!':'·
-.,

,~ :~\

"otea
A Avai1abifity subject to change at any time
'IIII! Ti are fin;t yeat tub~ ex tissue culture ( mother stock al! tested virus free)
•. T2fT3 are quality second and third year Premium grada nowltring tubef'3 __________......l T4-4-are CommereiallJ'ade tubers multipked by division _
W!I'. Size grades are meastred across the dismeter of the rubor· ~.Opyright @ BlOOMZ 1999 This sheet is for client purpose only, not for reproduction or distributíon
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FAX NI<. 3(J75,9Q 74-06
AIT, SRA DANIFL/\ MANN PELZ
COYIIJ\I(Hlr
I<FF, D 04 J il}l},A COTI/At'I()N C;\MAIU\~ DF f'RIO

~------"-""'--"''''--------''---- __ ''' 40 o. _ ---'4 __. ~ _

DE Nl J¡"'STI~A C(JNSllJFRACJ()N

EN I<I:::'Sl'lj}'"ST/\ A Sl J SOl ICI IlID. COTIZAI\1()S ':1. SUMfNlSTRO E
INS IAL/\CIÚN J)I-:

CÁMARA!\ I'AI~A CALEFA('('jÓN
------- ...• _------------------------------------,._-------------

DIMFNSIONES CÁMAJ<A
TI-:MPERA TlIRA oprR ¡\CJClN
I.OCAUDAD
nro I:'Nr;R(; 1;\

4,7V X 4,()) :'( 2,50 MT
'21) A ~() "C
('( )'r'HAIQUI-
nO/l/SO (Vt":I<IFrCAR)

FQI JlPAMIENTn.

nos (1) SISTrM/\S r l IRHOCI\I r:Fi\C I()r~1 s <)l IF ~F INST:\LAN COL(iADOS
1\ PANEl DI-: TECHO, CON UN/\ jJO'IFNCIA R~(¡lJ',AHLE EN J)()S
POSIC[ONFS DE 1 y ] J\:W. CADA t JNU

UN (1) VFNTII !\UOI< AXIAr " P!\RA Fl. Ml)Vr \rlI l-:NTO IWI. AIRE A
TR./\ vÉs 1>1-:TODA LA ('ÁMA[~A (PRO')1 iCTO)
P01FN('J¡\ 0,25 K\~'

UN (1) TERMOS I A" O U!GlTAL MARCA AKO I'AI\A LA INDTCACIÓN
IJF TFMPr::RA Tl JR.AS y CORTE I)r CALCfAC I (JI~LS, DE
ACUERDO A TH\,:lPERJ\ TI Jt<AS IOGR/\[)AS

INSTALACIONES Mt'"CANIC\S y 1-LH' IR leAS. INCI I i 'l''LNDO'
INTI-:I<CONECCION EL~'(,TI{ I('A, SOPORTI-:~, ETC
TAIlI.CRO DE COMANDO CON I.lJCFS PILOTO DI- UPL::
ILUMINACI()N DE C/\..MARA

1

·L// ~'
, "i/;

MARI A AUXILtAOORA 861 • FONOS (66·2) 665 4548 f 555 (:;&:27 • I'A (:;0 Z) 556 74~~ • 5ANTlAc:;r) -~HII t,)
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F F' 1 '-' (, ~-jF' L T [, n . ~'~, r 1,1 ti. 1 .~~';:. .~., 1 ~I : I_'I~,ti, I h F:, ~,..;. ~. ~~I r:-, t:. ~., ,r: F' _

C,'\DA UNA DI:.: [:S I AS e'AMARAS INC'LUIIZk

tINA (J)

LYD
__ '_'_ _ HfTrUGLHA( 'rf)~ !1'iIlU:-' I

_1"I"X~¡_::,\('¡0i~I_::5~¡:-'Ú.'iS,IHI'(

tJNIOAD CONDENSAI)()J~A r>r f-O-,l-ln(;r'RI\CION

rNCU¡YE EVAPOR<\DOR AL INII--J<HlR DE CAMt,IU\

MARCA
TIl'( )
M()DCLO
e/\p"e 11)Al) (_':'l ¡
l'FMI', FV APORACfON
'1f-iMP CONI>FNSAC!<)N
POTf"NCIA I{D)llJ:RIDA

MODELO
MOTOVENTT l.I\ [)CH<
~EP¡\R/\CIc'>N AI.t"TA~
TIRO {)EL AIR F
nrSI UELO
DES,\G(J¡-.

OUNTNER l)1--:AI.LM/\NI/\
UNIDAD COMPACTA
ei F" N ' ,000
2 (lO!) W ! HR

o (,RAIJ e
'u (iR¡\1) e

~."i IIP (3IWi1:'''iI))

(¡nF, DE
1 X J 1" I'vlM

.el MM
1() rvITS
Rl:SISTCNCIAS FII:;CTRICAS
INCI.I 1 iI)()

ACCESORIOS C()MI'I,¡-:I'O.'i, FILTRO, VÁLVl.LI\S, el(',
TN1Et<CONFCCIÓN rv1_[C¡\NICA '{ FI.tCTRICI\ SOI'ORTES, f:: I e
t< 1-:1-!{I(jERANTfo: Y I\Cf':lIF
IUJMINACION DE CAI),\ <..'f-\r'v1Af<A
CONTROL DI(ilTAI, I)F H¿UIPO

MA~IA AUXllIADORA 851 • FONOS (56-2) 555 4546 / 555 <1227 • FAX

CÁtv1ARt\S - PANrlrRtA

LARGO EX!

e'Nvtl\J{ ¡\ /\
C/\MAR.A 13
('AMARA e

.:l,M(

-l,(,X

2)4

ANUlO [XT Al TURA FX I

4,00 2.50 MI
2_:"0 r'vn
-',"iO MT

~ 'i I
2.34
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a:..' 'I_I ti. I ,:..~.~ 1 ~I : (1:1 F' ~,

-_- _._----_. --_.-

.i:TO
----_ -~-~---- -----~-

'IN n INJIINT() DE h\Nrl.r:S DE PC>I.ILSTIRF-:I'J(_) DE 100 MM MAf{CA RASI'.
P/\I~A MlJR()~ Y CI!-I.U. CON ACFRU F'RFI'INT/\[)O POI<. AMBAS CAMARAS,
rON SllS ACCC:;OR 10:-5DE IVIONTi\JE

TRES PUERTAS 1-RIC;ORíFIC:A:::iDI..::ARATIR, eorv FLETAS PARA UN VANO
L1RRE DE 1,1 X 2.00 MTS. CON MAR.CO [)F AC'LR() DF ALTO IMPACTO
COMF'LI-:T.<\ CON SI}~ ) IERRAJI-~ Y Ql}f NCI\LLERí A I'LRMon (LSr,i.\ÑA)

TRPS COR rrNAS Di-: I "<AS DC rvc. PARA RAS(JC DF CADA P{IJ-:R'I"A

V A LO 1-<I/.AU()N DF CÁMARAS. COMPr FTAS Pl fF STAS EN
C'OYIlAIQUI- y rtJNCIONANDO' (VAIORFS NF'OS)

H)l. IIPAMII-I"nn PANFIFS C/Pf rr=ln/\
CÁMAI{A A 'l; (.)~i f \( l( \ 1. '580000
C'\MAI-<A 1) $ 1 nO,oon /1. 1>\0 (lo(_)·t- \ ,

CÁMARA C S 1,770000 1..080 (lf)() .* .'

NOTAS IMPORTAN rES

I'I.A7.0 DE ENTIH'J;A APROX .W Dl!\S DFSrH~ SlI e e

FORMA DE PA(iO: SO~(I ('()NTADO. SALD<) CONTRA LA FNlIZU¡.!\
SALDO 1() Y flO DIAS,

;\ IFNTAMLNTF.

~~/

PF.DR ) FONSI 'CA N
)NO, KttR)C;FRACI('N

/fl
MAAIA AUXILlAOORA 661 • FONO s (56·2) :':;5 4548 I 555 6227 • ,'AX (5
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KORMORAN S.A.

Santiago, Junio 22 de 19()9 -

At. Srta. Daniela Mano P
Ingeniero Agrónomo - Consultora

Jorge Depa..'IliíerP
KORMORAN S.A.

De Sr

Ref : Cotl7..8 Josta.Iaciones FrigOlificas.

Dt; tll,;UCIUV 11 :!IU 1Iulidlud, hmcmulI cll!.grlldo de col izar insllllaciunes fligmllkas, para manu,"IIdón
de flores, según el siguiente detalle:

A) CÁMARA N° 1
Medidas externas 2,34 x 2.34 m, altura de 2)0 m.

l. - Pmeleria:
Construída con paneles modulares de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor, densidad
de 40 Kglm3., recubiertos en amba'l caras con acero prepintado al homo, en color blanco, de
0,5 mm. de espesor.
rucdll lit: IIIJ1ilil, Jo: yuliulclllllU íuyc:\,;lItJu, flltlll llu::Jilt ICIIII'Cll1lulU, vltllU Jc 1 .••.2 111., \,;UI)

herrajería importada para trabajo pesado y cortina térmica de PVC
Iluminación con foco especial para soportar bajas tcmperatm as y a11ahumedad.

~
Una Unidad Condensadora marca L 'unité Hermetique, procedencia francesa, de 2 Hp.,
modelo 4524, refrigerante R - 22, con rendimiento de 3 505 Wlltt a temperatura de
evaporación de _5° e y condensación de 400 C
Un Evaporador marca tu-Ve Contardo, procedencia italiana, modelo HDN - 51 de
descarga dual, especial para productos delicados (baja corriente de aire), con rendimiento
de 4.100 Watt a -5<'1 e de temperatura de evaporación

B) CÁMARA N° 2
Medidas externas 4,68 x 3,51 m., altura de 2,30 m.

L:___F__~lÍll_
Construida con paneles modulares de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor, densidad
de 40 KglmJ., recubiertos en amball carlte¡con acero prepintado al horno, en color blanco, de
0,5 mm. de espesor.
Puerta de abatir, de poliuretano inyectado, para media temperatura, vano de 1 x 2 111, con
herrajería importada para trabajo pesado y cortina térmica de PVc.
I1uminaeión con foco especial para ~oportar bajas temperaturas y alta humedad.

2,- MuWAmi~
Una Unidad Condensadora marca L'unité Hennetique. procedencia francesa, de 3 Hp,
modelo 4561, refrigerante R - 22, con rendimiento de 5 640 Watt a temperatura de
evaporación de _5° e y condensación de 40° C.
Un EVllporador marc.1 Lu Ve Contardo, procedencia itali:lI1;'l, modelo HDN - 90 de
descarga dual, especial para productos delicados (baja corriente de aire), con
de 5.960 Watt a-50 C. de temperatura de evaporación
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
"SANTA ELENA" S.A.

AVDA. CONDELL * 1577 ~~A-5ANTIA60
TELEFONOS: b351107-63511ea~5111~
FAX: 56-2-6343259
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SANTIAGO, JUNIO 24 DE 1939

SEOORITA
DANIELA MANN PELZ
FONO: 67-237324
FAX: 67-239".29
COYHAlQUE

ESTIMRDO(S) SE~OR(ES) :

DE ACUERDO A SU sOLrdITUD DE COTIZACION REFERENTE A
EQUIPOS CALEFACTORES ELECTRICOS, ME 65 GRATO COTIZAR EL SIGUIENTE:

}
CRRACTERISTlCAS TECNICA5 MODELO EK-9'::i:._ --_._.. _, ""'";

[,

MARCA : ARCO' TlERM f'
ORIBEN Y ARMAJE = 5LECIA i
MODELO : EK-9, ELEC~RICD
ALIMENT. ELECTRlCA : 380 UOLT TflIFASlCA
POTENCIA TERMICR : 7.800 KIUOOALORIAS/HORA.
RENDIMIENTO TERMICO : 100" :3' ~
ENTRADA DE AIRE : 750 MTS,* "~RA.
CONSUMO MAXIMO : 9 KILOWATtlHORR
CONSUMO MINIMO : 4,5 KILDWATT/HOM
DIMENSIONES : 350 X 370 X 450
PESO : 12 KGRS. t
UALOR DEL EOOIPO :. G4-9.00e •.'''; + ¡VA 4f
(VALOR DEL EQUIPO PUESTO EN SANTIAGO»)
VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS 'e,'

.t
, ¡',

GARANTIA ES DE SEIS MESES. •
SERVICIO TECNICO CON REPUESTOS ORIGII"ALES DE NUESTRA REPRESE:NTACION.
STOCK ENTREGA INMEDIATA.

...-_;

FORMAS DE PAGO:
CONTADO
CONTADO 30 DIAS
CREDITO
INTERESES
EQjJ_IPOS UNlCOS CON NORMAS

¡
: 1~ DESCUEN:{O (MAX. PAGO 3 I)lAS>
: 7,5~ DESCUE~TO <DOCUMENTADO)
: 3~ PIE, SAlIDO 4 CUOTAS MENSUALES SIN

, ~
'.1'

GS-DU6W gtJ;MANAS DE CALIDAD y SEGURIDAD
GARANTIZADA i

, 1
DEMOSTRACIONES EN TERRENO SIN DOMP~lSO. ,

ESPERAMOS LA MEJOR ACOGIDA Y NOS ~ CO
; 1
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;, SEREN
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3.- Mon~
Incluye Tablero eléctrico con microproccsadur digital para control de temperatura y todos los
elementos eléctricos, mecánicos y de 1efrigeración necesarius para dejar In ClÍmmn
funcionando.

C,- PRECIOS
Valor neto de Cinnara N° 1, installlda, funcionando
Valor neto de Cámara N° 2, instalada. funcionandu
Una Cámara con higrostato y dcshumidificador marca
Ebac, procedencia inglesa

$
$

2560350 + IVA
3510000 + IVA

$ 45<1000 + IVA.

Estos valores consideran ambas cámaras pareadas (una al lado de la otra), con una pared
divisoria compartida y excluyen traslado de paneles y equipos, cuyo volúmetl se estima en
6m3. (aproximado) y traslado y estadía de 2 personas por 5 días.

D.- PLAZOS
Fabricación de panelería
Montaje del conjunto en terreno

10 días
5 días

Obsen'aciOllts :
Requerinúentos de agua ninguno
En caso de necesitar ampliar el tanlaño de alguna de las cámaras (o de ambas),
mantenienrlo 1~1mismo e']uip<lmientll. IllTlbassoport!1n un crecimiento máximo de J .17 m,
ya sea en el largo o en el ancho.
Cada Cámara Incluye, en el Tablero Eléctrico, un rnicroprocesador dlgltal que controla
temperatura, deshielo y partida de ventiladores.
Con respecto a la humedad, esta es relativamente constante y para poder reglllar la a
diferentes valores (aumentarla o disminuirla) habria que instalar un deshurnidit1cador,
además de un higrostato.
Si ésta (la HR) se desea manejar entre 70% y 85%, sin necesitar bajarla más allá del 70%
y que se mantenga la fluctuación del 10% al 15%, no sería necesario el deshull1idificador..,..------.- •...•.

/-mente, __~_
---=======-

''_~~RANSA
JORGE ~ASS1ER P

E.Mail: kormoranchile@entelchile.net
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mailto:kormoranchile@entelchile.net
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Por intennc:.dio .:1..:In p'r~nt~~ ntJs e3 gmto oot~Ol" o t !ch. El i1iguionh' ('quiro (l@ nU~f:tr:l

I'epre_ttación: ! i. .

1 Generador dC'aire ca~en' Arcotherm, modo t;K I~ j¡ f)~.OOO + I.V.A.
I ~:

C••••• ristij;@8 Técnica "
I
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Esperamos la m~'Jl)r acoalda ~ nos ponemos cordlalml'me n sUs (ln1C'ne",
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Santiajo. 25 de Junio. 1999 '

SeftOtll
()ANULA MANN P.
Tel.Ublio: 67,·::2J712,1
Tcle" : 67-239429
Coybldquc

o I
ES1im1da seftora DaniebC
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Poten~i. térmica
Flujo 'ile aire
Tipo de control
'renaJón eléctrir¡t
I>Ime1lSl0DC5
Peso
Ibgula.oion ••
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Felipe Besa Mujk*'
Ventas Tec.ica~
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•••••••
• Estimada Sra. Mann:••••• Especiijcaciones Generales:

••••••••••••
• Precio Público $ 371.512.- + IVA
• ~Precio Oferta: $ 295.000.- + NA ( por Pago r.ontado)
• Entrega: Nuestras bodegas en Santiago

•• Sin otro particular, le saluda at~ntamente,

•

FERAGUS l4JOOl

TUCT"'OLOl)'A:6 DE MBJOR .•'\Mrl!:NTO PkO[1uc'fI\fO

PARA
ATT
#FAX
DE
REF
FECHA
# DE PAG

: Daniela Mann P.

: 67 - 239429
: Augusto Errázuriz G.
: Oferta de calefactores Universal.
: Santiago, 17 de Junio de 1999.
: ( 1 ) Incluyendo ésta.

De acuerdo a lo solicitado en vuestro fax de ayer, a continuación encontrará oferta para
calefactor, marca Universal modelo K 150 a Kerosene.

Tipo : Calefactor pórtatil tipo" Torpedo ".
Modelo : K 150 FA
Capacidad : 150.000 BTU por hora.

3
Volúmen de aire expedido; 11,33 m por minuto.

3
Cobertura aprox.: 795 mts .
Combustible : Solamente Kerosene.
Consumo : Aprox. 4,30 Lts. por hora.
Encendido : Chispa directa.
Ventilador : 3.000 rpm.
Alim. eléctrica: 220 Volt I 50 Hz. Monofásica.
Voltaje mino operación: 205 Volts.
Dimens. equipo: 1.040cm. x 460 cm. x 530 cm. (1-h -w )
Peso Neto : 38 kg.
Capacidad del estanque : 45 litros.

•••••
Av. Carl06 Valdovinos 3103, S~nliClgo. Casilla 179 Correo 21 Fono (56-2) 563·0078 Fa.~(56-

./
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MADUINARIAS y EQUIPOS INDUSTRIALES

"SANTR ELENA" S.A ..
AUDA. CONDELL • 1577 ÑUÑOA-5RNTIAGO
TELEFONOS: 2?'c7G94-63S1107-6351108
FAX: 5D-~-63432S9-6351112

••••••• ~ORITA
• DANIELA MANN
• FAX: 67-237324
• P R e: S E.NI_ __~

•• ESTIMADO(S) SE~OR(ES):•

P.2

SANT 1ASO, JUNIO 16 DE 1999

DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR UD. (S) COTIZAMOS NUESTRO
• EQUIPO GENERADOR DE AIRE CALIENTE MODELO B150CE DE ORIGEN NORTEAMERICANO
• PARA COMBUSTIBLE PARAFINA-PETROLEO:

-GARANTIR POR PARTES V PIEZAS ES DE 6 MESES
eSERV1CIO TECNICO CON REPUESTOS ORIGINALES DE NUESTRA REPRESENTACION •
• STOCK ENTREGR IN~EDIATA

ttFORMA DE PA§Q :
tt- CQNT~DO : 15~ DESCUENTO (PAGO MAX. 3 DlAS)
•- CONTADO 30 OlAS : 10% DESCUENTO (DOCUMENTADO)

- CREDITO : 30~ PIE, SALDO 4 CUOTAS MENSUALES SIN
tt INTERESES ..

EQUIPOS UNICOS CON NORMAS CE HOLANDA DE CALIDAD V SEGURIDAD GARANTIZADA
ttDEMOSTRACIONES EN TERRENO SIN COMPROMISO
.ESPERAMOS LA MEJOR ACOGIDA Y NOS PONEMOS COROl
tt•-tt•tt•

• CARRCTERISTICAS TECNlCAS:•MRRCA :
• OR1GEN Y ARMAJE :
• POTENC 1R TERMICA :
• FLUJO A 1RE CAL lENTE :

CONSUMO COMBUSTIBLE :
• RENDIMIENTO TERMlCO :
• CAPACIDAD DEL ESTANQUE :

•
POTENC lA DEL MOTOR :
DIMENSIONES :

• PESO :
COMBUSTIBLE :

• COMBUSTtON :
• TEMP .•SALIIJR (20 CMS.) :
• VALOR DEL EQUIPO :

• (VALOR DEL EDUIPO PUESTO EN
,• VAL 1DEZ DE LR OFERTA ;

MASTER
NORTEAMERICANO
38. 800 f<CAL/HRA. - 44 f<W.
850 MTS.3/HRA
~ LITROS/HRA. (MAX. CONSUMo.)
100"J'
51 LITROS
220 UOLT I 270 w.
1(0)(50)(66 CMS.
31 KSS.
PARAFlNA-PETROLEO
EXTERNR
300 !!C.
$ 655.500.- + IVA SIN TERMOSTATO
$ 703.0g9.- + IVA CON TERMOSTATO
BODEGA SANTIAGO)
15 OlAS

sus ORDENES
'0-_.

.....__
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: CALEti\(~TOR.t~SA PETR,OLE4t
• MASTER GENERADORES DE AIRE CALIENTE
• CON SISTEMA DE CALEFACCION DlREC1A•.GENERADORES DE AIRE CALIENTE
.EXTREMADAMENTE FACILES
.DE TRANSPORTAR .
• Et¡tos Aparatos Con Sistenla De
• Calefaccion Directa Ofrecen Un

Rendimiento Del 100%,

.'~~~----------------------~
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DENtmSTRA

18 de Mayo de 1999

FBM-I36/99
S~A:
DANÍItA MANN
F.67437324 FAX:
COYJIMQUE

POR ÍNlERMEDIO
SIOt.JiENTES EQ

,.,.:..
~.

PRESENTE. ME ES MUt: GRATO COTIZAR LOS. ..~¡
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ET,ECTRONIC!'\S COYI1AIQUE
FCC. BILBAO 1167 FONO 231764
COYllI\IQUr:

P R E S U P U E S l' O

Solicitado por D. JORGE PRADO r:Ur,'EZ, para suminic:tro y Cons-
trucci6n de Electrificaci6n para dotar de enerqia eléctric~
a Parcela ubicada en Sector El Verclin, secrullsi01~i('nt('s especi-
ficaciones Técnicas :

I~SPECIFICACIO¡'¡ESTt;CNIC/\SDEL PROY1';CTO

- Suministro y construcción de 20 mts linea A.T. trif~sica
23 Kv
Suministro y montaje de Transformador la KVA

- Suministro de equipo de Protecci6n A.T. Trifasico clase 25 Kv
Suministro de Equipo de Protecci6n B.T. para la KVA

- Disefío y construcción (Je Malla (le Tierra A.T. ubjcada en S.F..
- Suministro y Construcción 1(e(1 B.To 3 condlActorc~~; el! Alambre

Cu Nr 6 AWG, soportes individual, Aislaci6n ti!1o ci)rrete Nr 1011
Tirantes normalizados para 1500 K0 con protecci6n PVC

- Suministro e instalaci6n tierra de Servicio simples
- Proyecto SEC - EDELAYSEN.
- Cortes Linea A.T. para conexión

Equipo de medida monofasico

Valor del Presupuesto ••••.••••••.• $ 2.775.197 mas Iva

SON: Dos millones setecientos setenta y cinco
ciento Noventa y siete pesos mas iva.

I

zYyCoyhaique, Junio 23 de 1997



••'.••••••••:-••••••••••••._
•••••••••••••••••••

•..A;X, f-"J. I b'::i ;¿ 55Z7801 PPOAt·1CO L T!JA • P. 001

PROAMCO LTDA
ALVAREZ DE TOLEDO 72.1 SAN MIGUEL SANTIAGO
FONO (56 2) S~3 40 90 F~v..(56 2) 552 78 01)

Santiago. 25 de mayo de 1999
Coto N° JL0206/99
Fono 67 232696
Fax 67 232696

Señores
Jorge Prado y Roberto Balboa
Presente

Estimado señor:

Es muy grato presentarle nuestra cotización por invernadero metálico según las
especificaciones indicadas por Ud,

El modelo sugerido para sus requetimientos, es nuestro invernadero, modelo Túnel 27, para
una superticie de 249 m2• compuesto de 1 nave de 8.3 m de ancho por 30 DI de largo.

El invernadero Túnel 27 posee las siguientes caracterhticas:

Especificaciones:

Un invernadero tipo túnel es del tipo unitario, el cual, opera como una sola unidad
independiente de otras naves.

La estructura es completa en acero galvanizado y del tipo mecano, con pernos zincados. La
altura al centro de la nave es de 4,2 m y :su ancho es de 8,3 m, Su diseño optimiza su espacio
in~erio.r, asegurando 1I~ com~o~arniellto e,structur~1 óptimo bajo diferentes c~~~~~
chmáttcas. Su fom1a gótica es optlllla para soportar lUCVC. ;;:~i"~, o~~

;~' e"'/ (;iI;'OI;O 0;t. \
·1":: r. DE f. ir.' ..".\\

• .DN(, ~ ,DIOS S, \\
(* /. 'Js ti;
'\ ¡:» /'

Los principales componentes del illvcmadero son:

1,- Arcos en tubos de acero galvanizado de 2", distanciados a 2,0 m e9trc sí,

2,- Anc1ajes en tubo de acero galvanizado de 2" y 0.75111 de largo,

3,- Arriostramie.atos en frontis en perfil tubular galvanizado uc 1",

4.- Costanera superior en perfil ulbular galnnizado de 1lf4",

5,- Costanera lateral en perfil rectangular galvanizadu de 3Ox50 nun.

6.~Puerta de acceso de corredera en perfil cuadrado galvanizado
autosup<Jrtante.
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PROAMCO LIDA.
AL VAREZ DE TOLEOO 723 SAN MiGUEl. SANTIAGO
FONO (5(j 2) 55} 40 90 FAX. (56 2) 552 7801)

7.- Sistema mAnual de ventila,dón con manivelas importadas que permiten levantar ambas
cortinas .laterales del invernadero, se incluye d/ps de PVC y tubo galvanizado de 1" para
fijación d~ curtinas.

8.- Perfiles de aluminio para la fijación de polietilcnos

9.- Polielilenos de 2 temporadas con tratamtnto anti U V Doble cubierta wn kit de inflado.

t 0.- Caldera de calefacción de 50.000 BTU diesel de procedencia italiana.

Valores:
Invernadero 8.3x30 m
Caldera de calefacdón
Montaje Invernaderos
Flete
Total Neto

$ 1.698.059 1,

$ 1.294.5~O
$ 207.430"
$ 105.000.1
$ 3.305.069 Más IVA

¡ .

Todos los valores mencionados son considerando una sola unidad de i.nvernadero, los
descuento!> y costos por mont~e se deberán ajustar por la c.;antidad total de invemadcros que
se adquieran.

El peso de su invernadero es de 1.300kg

Fo.nnll de Pago:
50% anticipo
50% entrega invernadero instahldu

Validez de la Oferta
30 días

Plazo de entrega :
10 días preparación de material, 30 días caldera calefacción.
5 días de montaje. sujeto a disporubilidad de Técnicos

GarantíA~ :
Estructura
Polietileno
Equipos

4 años (Vida útil 20 años)
2 Temporadas
1 año
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PROAMCO LTDA
ALVAREZ DE "OLEDO 723 SAN MIGUEL SANTIAGO
FONO (56 2) ~53 4090 FAX (.56 2) 5527801)

Eulusiones !
No be incluyen costos por instalaciones hidráuIiC8.5, sa.5 y energía eléctrica.

No se incluyen costos por trámites municipalel' y empresas de servicios.

No se incluyen costus por garantías o finantiamiento adicional a lo especificado.

El cliente debe proveer de alimentación y alojamiento para un técnico y la disponibilidad de
4 ayudrulles.

El cliente debe proporcionar energía eléctrica y alimentación de agua potable en el sector.

Cualquier atraSQ por inclemencias o falta de personal demandará un costo adicional de
$20.000 por día de atraso.

Esperando poder atcnderle, le saluda Atte.

"-

..
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Santiago, f,: lril 20 de 19~~

Senora
Daniela Mann Pelz
Fanal Fax 67-237324~239429
GOYHAlgUE

Presup.67/99

En respuesta a su FAX recibido en el dia de ayer tenemos el
~9rado de enviarle presupuesto por Invernadero Tipo Tunel "Pagoda" de
8,40 x 30 mts ..

Invernadero Tunel Pagoda 8...40 x 30 ,!!~~:r:;252 m2..

Estructura Metálica Galvanizada
Lucarna Genital doble tiY
Polietileno 200 Micras (~
Listón para cubierta 15 x 30

NETO
18% IVA.
TOTAL

Alternativas
Cubierta Crístal PV.C. (_Ij.:;.

Clips Aluminio para cubierta @

Especificaciones de Invernadero:

$ 930.982.
$ 101.90().~
$ 196,140.-
$ 175.000.-
$ 1.404.022.~
$ 252.724.-
$ 1.656.740 ....

$ 415.630 + IVA.
S 419.300 + IVA.

Estructrura 818 kilos, lucarna 120 Kilos,Polietileno 94 Kilos, Listón 116
kilos, clips aluminio 84 kilos.
Valor M2. $ 3.694, Peso 372 por Km.2,Aire interjor 82Q m3

TERMINOS DE ACUERDO:

Forma de Pago: 50% contado. salde;» coofra entr!ga...:,

Plazo de entrega: 10 días hábiles desde la fecha de aceptación del
presupuesto

Yalid~~"d!t la cotización: 10 días hábiles.

NOTA: uPRECIOS PUESTQS EN SANTIAGO'!
CUENTA DEL CLIENTE: Flet'? más inat~lación 10'%~
Alojamiento y comida para 2 instaladores. ;;:.C:...:::o=c;.:..;re:::..;t~o~~==::::......¡~=~
cuando corresponda.
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yo

Esperando que esta información les sea de utilidad en su proceso de toma
de decisiones, quedamos a su disposición para atender y ampliar o aclarar
cualquier consulta que requiera sobre la presente cotización.

( _ .)

~_._.(·:~.>~?"l~~·~;;;:,
<j¡J~_4)i,)t··:,:·· ::.'>-.'

José lira Mandujano

-Pl
111 I
'N I". I~I¡

~,

'q-

~,l
¡

/

-,,\__ , ,,_..-'- -..•..._ __ __ .,•....__,,_.'T--_ ..-.- _, "'...•_ ~,._~__ ..
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27-APR-99 14:37 FASTIIETi'lAF:I:ETIIII::; TEL:++31-0-505015434 F:I]l

I:»~"'I-I:»~·''!I,6, :'''-i'systel11s8
.8.
•
L,""("k:r,,.,

in " IJIqreenhoCJ',f! • . ' .'. .
tr,'C hnoloqy

ftlClttll.l8 11",2
~g~OAD R."8'''":do"k~vc(,,
H'JII;¡nr1
1('ClbtJesc.l',er?¡ (,
4941 WV RatlfTlsurnlkf.vnpr
Tel 131 (O)16? 57 15 7~
Fa" ~:l1 (0)16257 45uO
E,M,,;I: rl)v8¡o@tip ni

Señora Oaniela Mann Pelz
Agricultural Eng.neer
Fax' 56 67 239429
coyhaique
CHILE

27 - 04 . 1999

Dear Daniela,

Henk van Tuyl has requested me to answer your fax of April 21 st. 1999.

Rovero 001 Rollair and R'wero 600 SD Rollair
We v""'¡ld like to help yc", as well as possible.

The Ilkr(lels Ravera ROllair are approximately 3 times as expensive as the greenh'1uses
Modal t!01 whlch are now in Aysen We believe the Rollair models would nc: be a gooJ
solution as you can have very ston9 winds in your region.
If yOLlcan te" us exactly wtJat performance you require from ttle greenhouses
( for example more ventílation, more ~hading on hot days etú.), we cnn inform you ;:tbout
tl1e best and least expensive solutions

Poiy films for 5 greenhouses
._, Can you also let us have the helyth 01 the greenhouses which you want ta caver wittl

poly film, so we can calculate the exact quantity you require
We suggest you use Solar EVA 5 200 micran (strengtll and UV and anti condens) which
is the best poly film for your area. MDR would allow insufficient light during winter period

afena to Aysen Vegetales SA
For your information we include oferta we made ta Aysen Veyetales to give you an idea
about prices of our Rovero 801 (mooel presently used in Chile)

Hope to hear from you soon and wlth kind regards.

~ '':f'h('ttYJI.''- E\f/.'~t;l.".!~'. "1' I":I:I! ..1';".:I' ..•'()
H IW ,', r'f,...Ot),.:I~·lü96080 1
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I~."I:I:¡C'~J
systel1ls~

"8''."'"1iI-:';;""~'- ,.... " ..
,

111 L<:,(\':k"" •.. ". 111in .",
9reerd,ouse .' .
technology

FlJf¡ll)uS 1(;2
·19"0 Al) H::¡am~donk~¡v(!(!r
Hollan,j
I<réibbescl'ieer 13
4941 \f'N Raamsd'jl \kSV'~1
Tel '+31 (0)16257457'1
Fax.: 131 (O)lG25745CIJ
F-M;Jil rovr.rOlittip ni

Aysén Vegetales S.A.
Señora Johanna Lukaschewsky Perez
Coyhaique
CHILE

10-02-1999

Estimada Senora Lukaschewsky,

Nos gusta pedir informes acerca de los precios de nos invernadero
Rovero 801 (con lados rectos)

superficie 8 x 30 mtr
2 puertas corredizas de madera 220 x 2 20 rntr.
¡;Iastico Solar EVA 5 200 micron

.JflO) Irlvernadero precio ex-fábrica en USD 3847,:0=
r;;1t; , reCIO esta fundado de un minimum de 5 invernaderos

[n un container 40 ft podemos transportar un maXlrli<Jrnde 20 invernaderos
Precio total a Talcahuano
20 invernaderos CIF Talcahuano USO 82040.~

Sentimos mucho que no rOciAmOStransportar en container de 20 ft. a consecuencia de
la largura de los partes.

En este calculación USD=Hfl. 1,90 Reservados todos los df'"' ,)S de ofrecer
de nuevo cuando se cambio los precios y el curso del dolar

~)Inecesita precios para un cantidad entre 5 y 19 invernaderos o otro informacion, no
dude en contactarnos.

Con afectuosos saludos,

ROVERO SYSTEMS BV

.,h'-h"-'bAn. ~-~"J' '''''lo "U (;3,31 4~,:.":0
Bf'NIII rll()(IYI:(MiQ8r)B01
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r.---------------------------- -------------------------------------ñ n

~ SODIMAC S.A. 8uc : 37-0015328
\

+---------------------------------------------~--------------------------------------------+
n Señot'(esl: CLIENTES VARIOS 1-'3 Fecha: 22/ 6/'3'3 ñ
~ Nn------------------------ -------------------------------------n

i) ir' e e e 1o n :

" At. S e;:: o 'r' (H:' :

+------------------------------------------------------------------------------------------+

-_ PRECIO VENTA -- TOT~ VENTCodigo lit a t I! r i a 1
U. "'. Cantidad SilVA C/IIJA CIIVA23003-3 TINA AC-ESTAM 1400 BLANCA MAM C/U 1,0eJ 33.631,35 3'3.684,99 3'3.585

28130-1 TI;IlA AC-ESTAM 100~ BLANCA MAM C/U l,0iJ 30.350,16 35.824,99 35.825

+------------------------------------------------------------------------------------------+
n OBSERVACIONES n

ñ
TOTAL $ 75.510

N

n
¡;; CONDIC IONES DE PAGO n n

ro Total I-<g;. 40
r;CONTADO
.-, n ro
,-,

n Catizador Br(a)
n GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ

,-,
t------------- +

.1 I
;.; ~ ~" "~~:'Jo~~~ac S. A.""--------------------------------------------------------------"------7f-L -- - ---------

+ Lo; Precios Incluyen I.V.A.
~ Cotización Valida por 1. Dias
t Cotización No asegura disponibilidad del prodl.lcto y
~ se debe confirmar existencia al momento de 13 compra.
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SHYF MAIPU 5512290 45r¡ P01

PLASTIX CHILENA ~HYF
M.R.

SOCIEDAD ANONIMA

Sr. (es)

A.U.T.: 90.916 000 . 7
CAMINO A MELlPILLA 1080r)

MAIPU

Fax N2

Al. (Sr.)

Agradeceremos a Ud. (es) cotizar lo siguiente::

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD
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PHONE NO. : 65 461697 Jun. 26 1999 12:58PM P01

-- TEHMPACK S.A.~~r.....l FABRICA ENVASES••
Sector J<:IVale sino Fono Fa:~:461750 Calbuco

)<'0110: 263250 Puerto Montt Chile

FAX

A
DE
REF
PEFCHA

: SRTA. DANIELA MANN PELZ
: SR. ANTONIO HERNANDEZ
: PRECIOS CAJA
: )8-06-99

CONFIRMAMOS A UD QUE El, PRECJO PARA IJA

CAJA DE 50 LB ES DE $ 1270 MAS IVA.

A']'l TAMENTE

A.IIRNA~C
---t--..v-_/"



OPTICA - IN\."";'EI'JlttiIA - AUDIFONOS ~~ :l0424

::'~::::)'~3~~~~:\~~·-\.;>;~'mm .....m.mm
DireCCión" "...... " .." " Ciudad ~~,::\\\a-l '=\~~ ~ zt\::\~m T0161000 L~~\)"':~:\?:u\..r.x \,<:k.,\;) ') ;:,'\'\ L'1
Tenemos trl avrtldo rifo r.nti7i1r il Ilrl (¡) lo iiguÍlmt8;

t
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•••
: COTIZACION: 0260/99

S~nti~gn, 25/05/99, 09:48:18••
• Cliente

• Fono

•
Atencion
Referencia•

• ITEM CODIGO DESCRIPCION•• i-1

• 2•• }t)

•
• 5••••••••••••••••••••••••••••

Callilla 10289

VETO Y OlA LTOA.
Av. Vicuña Xack.nna 1220
Pono -555 858l ~ax 556 81 7

DANIELA MANN PELZ

Santiago

Fax 67 - 239429
SRTA MANN
CONSULTA TELEfONICA

A2080007 Termometro de maxima :'l mínima, con techo, -30+50
t:

A208S009 Termometr'o maxima y minima, DIGITAL (interior-ex
terior) -4C+SO e

A222100K Termornetro de Pinc~ar tierra, bulbo 120 mm, 0+60
e

A6010003 Eigrometr'o Ambiental, Esfera 90mm, rango 0-100\
RH

A6020009 Higrometr'o Ar..bient;;ll,Esfera 12Smm,rango 0-100%
RH

A6030004 Hi.grometro/Termometro Esfera 2x80mm, -30+60 e, o
-lUO~RH

7 A7360008 Medidor Digital Watermark
Ai31QOOO 5ensor Natermat'k 5-200 centibar, cable 152 Cm
A7010007 Tensiomet:ro largo (12") 30 cm, marca Irromete

8
9

r
10 A7020002 Tensiometro largo (24" ) 60 cm, marca Irromete

r
11 A70.¡0003 Tensiometro largo (48" ) 120 cm, marca Irromete

r
12 A7200000 Bombin de vacio pa!'a tensiometl.·os/ marca Irromet

er

Forma de Pago

Rut:

ALTERNATIVA (S)

CANTIDAD PRECIO $ %DCTO SUB TOT

1. 00 6,23.9 15.00 5,30

1.00 22,787 15.00 19,36

1. 00 5/697 15.00 4,84

1. 00 30,654 15.00 26,05

1.00 37,164 15.00 31,58

1.00 54,797 15.00 46,57

1. 00 230,608 15.00 196,01
1. 00 23,856 15.00 20,27
1. 00 35,287 15.00 :29,991

1.00 37,772 15.00 32,101

1.00 45,227 15.00 38,44:

1.00 27,335 15.00 23,23E

SUB TOTAL
NETO
+ 18 't IVA

473,BO~
473,80~

85,281

559,09!

lQ días

Co~tado contra entrega
Para otras formas de pago y descuentos ver ANEXO ADJUNTO

Validez Cotizac.
Plazo de Entr:ega
Lugar de En::reg.~

Inrl'ediata, (C.l'>.NTIDADSUJETA A VENTA PREV!.~)
t>lercade¡:ía puest.a en mJESTRO LOCAL

SEGUN RESOLUCION DEL SIl PARA COMPRAR DEBERA

s
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FROI'l : PHOIIE lID.
~.1',J.lU·.f, H¡\HAIHONDES S.A.

V/7': ats; agro
I

!_'... I

56 2 .3411275 ]I_¡n. 09 1999 11: 30~iI'lP2

SerVicios AgrOindustriales
Maria LUisa Sanlander 0475 • Providencia

Fono; 341 1271 - Fax; 341 1275
Casilla 3425 - Santiago / CHII.r:

ALTERNATIVA 2: Control y monitoreo de variables localment~!

2 Sensor de temperatura tipo PTC (S)
Para uso ambiente (ya antes descrito)

: SU8T01AL - - - -- -. . _. --~-_.---_
r~EsCl!~~1630(\:(¡ ~----~-~ 1,605,384

NETO 481,615:¡'VA-------~-·~ 1,123,769

:~I·OT.~Lt - --. 202,278
-.---- 1.326,047

.

L!te~1-~~~~-,-t~'-t--;;;:D_e.=.:sc:.;:,,·fI;=..:· _;;,·;.,::ió~n:_--;----:--=:-;--_--;-;--- ~·~-:-·~=·_-+-:_P~.~U;;n;-jt~.-.~~:i-·==-;p:.T~o~ta~I==_J

li 1 I 2 Termómetro electrónico digital 69,795 139,590
Modelo: XI 100 C

¡i I Marca : DixelJ (Italia)

I Entrada: Sensor tipo PIe
Display: 3 dígitos más punto decimal
Formato: 32 x 74 mm, montaje panel
Alimentación: 12 Vcc, incluye
lransfOlmador de voltaje

4 I

I
I

I 5 I

l__L

,
-' Sensor de temperatura tipo PIe para

inserción suelo.

l22,166

9,603

Controlador electrónico digital deI Humedad Relativa
I Modelo: XH 110 e

Marca : DíxeIl (Italia)
Entrada: 4 a 20 mA.
Alimentación 12 Vcc, incluye
transfonnador de voltaje 220/12V,3 VA
Display: 3 dfgitos más punto decimal
Fonnato: 32 x 74 mm, montaje paneL

I Sensor de Humedad Relativa

I Modelo: XH 20 P
Marca : Dixell (Italia)

1Salida : 4 a 20 mA.
Rango de medición: O a 100 % H.R.

9,603

49,500

122,166

49,500

91,278

SUBT(nA~__ ..'__ ' --+ --:-~=-=-=-1
Descu~nt(.) es~cial 40 %

NE1~º-__ . -+- ~~~~=-j

IY~_-'''-_.'-_._---_---!I-- --:,,''s::-'~
TO!A_L_2_ ... _L__. ~:___.-:-:--:~~.
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COSTOS DE CULTIVO PRODUCCION VARA DE ZANTEDESCHIA EN 600 MT2 (2 INVERNADEROS) AÑO 2000

ITEM DE INVERSION UNIDADES CANTIDAD COSTO INVERSION
UNITARIO ($) ($)

TRATAMIENTO Y DESINFECCION TUBERO 51.398
Humectante (CITOWEn u. 0,5 6.479 3.240
Fungicida (BENLATE) Kg. 0,5 13.481 6.740
Fungicida (POMARSOL) Kg. 0,5 8.465 4.232
Fungicida (ALLlETTE) Kg. 05 24.422 12.211
Acido Giberelico Lt. 0,5 18.601 9.301
Mano de Obra J.h. 2 7.838 15.675
PREPARACION DE SUELO 195.676
Adición Materia Organica (flete, mano de obra y aplicación Kg. 500 63 31.350
Desinfección de suelo (BASAMID) Kg. 20 6.061 121.220
Motocultor Hr. 2 15.675 31.350
Mano de Obra J.h 1 7.838 7.838
Rastrillaje de nivelación J.h 0,5 7.838 3.919
PLANTACION 65.569
Herbicida (TRIFLURALlNA) Lt. 1 5.737 2.869
Platabanda s J.h. 3 7.838 23.513
Plantación J.h. 5 7.838 39.188
ANALlSIS 162.498
Análisis de Suelo Análisis 2 15.675 31.350
Análisis de Agua Análisis 1 5.748 5.748
Análisis Foliar Análisis 4 31.350 125.400
CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS 21.896
Insecticidas (PARATHION) U. 0,5 5.434 2.717
Insecticidas (ORTHENE) Kg. 0,25 20.346 5.087
Herbicidas Pre-Brotación (SENCOR) U. 0,5 28.184 14.092
FERTILIZANTES 35.713
Nitrato de Calcio Kg. 100 298 29.783
Super Fosfato Triple Kg. 5 246 1.228
Sulfato de potasio Kg. 18 261 4.703
COSECHA VARA FLORAL Y TUBEROS 190.608
Mano de Obra J.h. 12 7.838 94.050
Carro de Cosecha (4 Años de duración) 20.900
Javas para almacenaje de Tuberos (6 Años de duración) Javas 150 435 65.208
Herramientas (CUCHILLO, LAYAS, PALAS, ETC.) 10.450
DESINFECCION TUBERO POSCOSECHA 42.098

Humectante (CITOWEn Lt. 0,5 6.479 3.240
Fungicida (BENLA TE) Kg. 0,5 13.481 6.740
Fungicida (POMARSOL) Kg. 0,5 8.465 4.232
Fungicida (ALLlETTE) Kg. 0,5 24.422 12.211
Mano de Obra J.h. 2 7.838 15.675
PROCESAMIENTO PACKING EMBALAJE 376.200

Packing y Camara de Frio 156.750
Cajas embalaje varas cajas 240 523 125.400
Mano de obra J.h. 12 7.838 94.050

,; .•.•.-......_ -~
TOTAL DE COSTOS PRODUCCION DE VARAS EN 500 MT2 . >:;",,1>. LA ,N,l¡O~ 1.141.656

:~:,~,~.", .~~~
.', <:,' '-""l.,41) DI" E ,. ~; "~-:J " ~. - JD!OS

1(ITEM N° VARAS i'- r ¡."y TOS ~

PRODUCCION TOTAL DE VARAS FLORALES 50.000
:í... so:
1,\ 1;'

75 % de VARAS DE PRIMERA CALIDAD 37.500 \\~. ..' ..
..,¡ ~

20 % de VARAS DE SEGUNDA CALIDAD 10.000 \':-- /,'J.. " ~" '.'" ~~
5 % DE PERDIDAS 2.500

" • !/IO OE \\,r~" - "'- '''_ AG. ,,,,
/ .1

TUBEROS DE 2,5 cm.
TUBEROS DE 1,5 cm.

N° TUBEROS
18.000
14.000



COSTOS DE CULTIVO PRODUCCION VARA DE ZANTEDESCHIA EN 250 MT2 (1 INVERNADEROS) AÑO 1999••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ITEM DE INVERSION UNIDADES CANTIDAD COSTO INVERSION
UNITARIO ($) (SI

TRATAMIENTO Y DESINFECCION TUBERO 24.593
Humectante (CITOWET) Lt. 0,25 6.200 1.550
Fungicida (BENLATE) Kg. 0,25 12.900 3.225
Funaicida (POMARSOL) Kg. 0,25 8.100 2.025
Fungicida (ALLlETIE) Kg. 0,25 23.370 5.843
Acido Giberelico Lt. 0,25

...- - -
17.800

---- ___ o

404"50
Mano de Obra J.h. 1 7.500 7.500
PREPARACION DE SUELO 23.538
Barbecho Químico (RAUND UP) Lt. 0,25 5.150 1.288
Humectante (KAITAR) Lt. 0,25 6.500 1.625
Motocultor Hr. 1 15.000 15.000
Mano de Obra J.h 0,50 7.500 3.750
Rastrillaje de nivelación J.h 0,25 7.500 1.875
PLANTACION 31.373
Herbicida (TRIFLURAUNA) Lt. 0,25 5.490 1.373
Platabandas J.h. 1,5 7.500 11.250
Plantación J.h. 2,5 7.500 18.750
ANALlSIS 77.750
Análisis de Suelo Análisis 1 15.000 15.000
Análisis de Agua Análisis 0,5 5.500 2.750
Análisis Foliar Análisis 2 30.000 60.000
CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS 10.477
Insecticidas (PARATHION) Lt. 0,25 5.200 1.300
Insecticidas (ORTHENE) Kg. 0,125 19.470 2.434
Herbicidas Pre-Brotación (SENCOR) Lt. 025 26.970 6.743
FERTILIZANTES 17.088
Nitrato de Calcio Kg. 50 285 14.250
Super Fosfato Triple Kg. 2,5 235 588
Sulfato de potasio Kg. 9 250 2.250
COSECHA VARA FLORAL Y TUBEROS 91.200
Mano de Obra J.h. 6 7.500 45.000
Carro de Cosecha vara floral (4 Años de duración) 10.000
Javas para almacenaje de Tuberos (6 Años de duración) Javas 75 416 31.200
Herramientas (CUCHILLO, LAYAS, PALAS, ETC.) 5.000
DESINFECCION TUBERO POSCOSECHA 20.143

Humectante (CITOWET) Lt. 025 6.200 1.550
Fungicida (BENLATE) Kg. 0,25 12.900 3.225
Funaicida (POMAR SOL) Kg. 0,25 8.100 2.025
Fungicida (ALLlETIE) Kg. 0,25 23.370 5.843
Mano de Obra J.h. 1 7.500 7.500
PROCESAMIENTO PACKING EMBALAJE 180.000

Packing y Camara de Frio 75.000
Cajas embalaje varas cajas 120 500 60.000
Mano de obra J.h. 6 , ~~,7.500 45.000

"1- "'-TOTAL DE COSTOS PRODUCCION DE VARAS EN 500 MT2 ':s%Y 476.162

d--
::D

IÍ
>=

ITEM N° VARAS
PRODUCCION TOTAL DE VARAS FLORALES 25.000
75 % de VARAS DE PRIMERA CALIDAD
20 % de VARAS DE SEGUNDA CALIDAD
5 % DE PERDIDAS

18.750
5.000
1.250

TUBEROS DE 2,5 cm.
TUBEROS DE 1,5 cm.

N° TUBEROS
9.000
7.000
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COSTOS DE PRODUCCION DE TUBERO DE 4 CM. ZANTEDESCHIA EN 250 MT2 (1 INVERNADEROS) A~O 1999

ITEM DE INVERSION UNIDADES CANnDAD COSTO INVERSION
TRATAMIENTO y DESINFECCION TUBERO 24.593
Humectante (CITOWET) Lt. 0,25 6.200 1.550
Fungicida (BENLA TE) Kg. 0,25 12.900 3.225
Fungicida (POMARSOL) Kg. 025 8.100 2.025
Funaicida (ALLlETIE) Kg. 025 23.370 5.843
Acido Giberelico Lt. 0,25 17.800 4.450
Mano de Obra J.h. 1 7.500 7.500
PREPARACION DE SUELO 23.538
Barbecho Químico (RAUND UP) Lt. 0,25 5.150 1.288
Humectante (KAIT AR) Lt. 0,25 6.500 1.625
Motocultor Hr. 1 15.000 15.000
Mano de Obra J.h 0,5 7.500 3.750
Rastrillaje de nivelación J.h 025 7.500 1.875
PLANTACION 42.623
Herbícida (TRIFLURALlNA) Lt. 0,25 5.490 1.373
Platabandas J.h. 15 7.500 11.250
Plantación J.h. 4,0 7.500 30.000
ANALlSIS 77.750
Análisis de Suelo Análisis 1 15.000 15.000
Análisis de Aaua Análisis 0,5 5.500 2.750
Análisis Foliar Análisis 2 30.000 60.000
CONTROL DE PLAGAS Y MAlEZAS 10.477
Insecticidas (PARATHION) Lt. 0,25 5.200 1.300
Insecticidas (ORTHENE) Kg. 0,125 19.470 2.434
Herbicidas Pre-Brotación (SENCOR) Lt. 0,25 26.970 6.743
FERTILIZANTES 17.088
Nitrato de Calcio Kg. 50 285 14.250
Super Fosfato Triple 1Sa· 2,5 235 588
Sulfato de potasio ~. 9 250 2.250
COSECHA TUBEROS 81.200
Mano de Obra J.h. 6 7.500 45.000
Javas para almacenaje de Tuberos (6 Años de duraciólll Javas 75 416 31.200
Herramientas (LAYAS Y PALAS, ETC.) 5.000
DESINFECCION TUBERO POSCOSECHA 20.143

Humectante (CITOWET) Lt. 025 6.200 1.550
Fungicida (BENLATE) Kg. 0,25 12.900 3.225
Fungicida (POMARSOL) Kg. 0,25 8.100 2.025
Fungicida {ALLlETIE} Kg. 0,25 23.370 5.843
Mano de Obra J.h. 1 7.500 7.500
PROCESAMIENTO PACKlNG EMBALAJE 75.000

Packíng y Camara de Frio 75.000

TOTAL DE COSTOS PRODUCCION DE VARAS EN 500 MT2 372.412

ITEM
PRODUCCION TOTAL DE TUBEROS
95 % de TUBEROS DE 4 cm.
5 % DE PERDIDAS " .•.

N"TUBEROS
8.000
7.600

400

/



COSTOS DE PRODUCCION DE TUBERO DE 4 CM. ZANTEDESCHIA EN 500 MT2 (2 INVERNADEROS) AÑO 2000

ITEM DE INVERSION UNIDADES CANTIDAD COSTO INVERSlON
UNITARIO ($) ($)

TRATAMIENTO Y DESINFECCION TUBERO 51.398
Humectante (CITOWEn U. 0,5 6.479 3.240
Funaicida(BENLATE) Kg. 0,5 13.481 6.740
Fungicida (POMARSOl) Kg. 0,5 8.465 4.232
Fungicida (ALLlETTE) Kg. 0,5 24.422 12.211
Acido Giberelico U. 0,5 18.601 9.301
Mano de Obra J.h. 2 7.838 15.675
PREPARACION DE SUELO 195.676
Adición Materia Organica (flete, mano de obra y aplicación Kg. 500 63 31.350
Desinfección de suelo (BASAMID) Kg. 20 6.001 121.220
Motocultor Hr. 2 15.675 31.350
Mano de Obra J.h 1 7.838 7.838
Rastrillaje de nivelación J.h 0,5 7.838 3.919
PLANTACION 89.081
Herbicida (TR1FLURALlNA) U. 1 5.737 2.869
Platabandas J.h. 3 7.838 23.513
Plantación J.h. 8 7.838 62.700
ANALlSlS 162.498
Análisis de Suelo Análisis 2 15.675 31.350
Análisis de Aaua Análisis 1 5.748 5.748
Análisis Foliar Análisis 4 31.350 125.400
CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS 21.896
Insecticidas (PARA THION) U. 0,5 5.434 2.717
Insecticidas (ORTHENE) Kg. 0,25 20.346 5.087
Herbicidas Pre-Brotación (SENCOR) U. 0,5 28.184 14.092
FERTILIZANTES 35.713
Nitrato de Calcio Kg. 100 298 29.783
Super Fosfato Triple Kg. 5 246 1.228
Sulfato de potasio Kg. 18 261 4.703
COSECHA TUBEROS 169.708
Mano de Obra J.h. 12 7.838 94.050
Javas para almacenaje de Tuberos (6 Años de duraCión) Javas 150 435 65.208
Herramientas (LAYAS Y PALAS, ETC.) 10.450
OESINFECCION TUBERO POSCOSECHA 42.098

Humectante (CITOWEn U. 0,5 6.479 3.240
Funaícida (BENLATE) Kg. 0,5 13.481 6.740
Fungicida (POMARSOl) Kg. 0,5 8.465 4.232
Fungicida (ALLlETTE) Kg. 0,5 24.422 12.211
Mano de Obra J.h. 2 7.838 15.675
PROCESAMIENTO PACKlNG EMBALAJE 156.750

Packing y Camara de Frio 156.750

TOTAL DE COSTOS PROOUCCION DE VARAS EN 500 MT2 924 ..818
.--.......:;:-.....

__.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

h ~Í'.•,¡.l). INNOV-t~~.

(

.r:::,~ 'Q",~
ITEM ~~~UNlDAD DE ESTUDiC~.VARAS

PRODUCCION TOTAL DE TUBER y PROY::CTOS '~\.¡,16.000
95 % de TUBEROS DE 4 cm. .II""'~~ ¡.h 5.200
5 % DE PERDIDAS r-~r, *l 800r,,'7 ~",/i

~~ \'5'/1'I t r"\.'/J~oDE AGí\\'-''' /./



COSTOS DE CUL TtVO PRODUCCtON VARA DE SANDERSONtA EN 250 MT2 (1 INVERNADERO) AÑO 1999

ITEM DE INVERSION UNIDADES CANTIDAD COSTO INVERSION
UNITARIO ($) ($)

TRATAMIENTO V DESINFECCION TUBERO 14.250
Fungicida (BENLA TE) Kg. 0.5 12.900 6.450
Fungicida (POMARSOL) Kg. 0.5 8.100 4.050
Mano de Obra J.h. 0,5 7.500 3.750
PREPARAClON DE SUELO 25.413
Barbecho Químico (RAUND UP) Lt. 025 5.150 1.288
Humectante (KAIT AR) U. 025 6.500 1.625
Motocultor Hr. 1 15.000 15.000
Mano de Obra J.h 0,5 7.500 3.750
Rastrillaje de nivelación J.h 0,5 7.500 3.750
PLANTACION 32.745
Herbicida (TRIFLURALlNA_l U. 0,5 5.490 2.745
Platabandas J.h. 1 5 7.500 11.250
Plantación J.h. 2,5 7.500 18.750
ANAUSIS 80.500
Análisis de Suelo Análisis 1 15.000 15.000
Análisis de Agua Análisis 1 5.500 5.500
Análisis Foliar Análisis 2 30.000 60.000
CONTROL DE PLAGAS V MALEZAS 4.144
Insecticidas (DECIS) CC. 25 46 1.150
Insecticidas (ORTHENE) Kg. 0,13 19.470 2.434
Herbicidas Pre-Brotación (PARAQUAn U. 0,1 5.600 560
FERTILIZANTES 5.155
Urea Kg. 10 220 2.200
Super Fosfato Triple Kg. 3 235 705
Sulfato de potasio Kg. 9 250 2.250
COSECHA VARA FLORAL V TUBEROS 87.000
Mano de Obra J.h. 6 7.500 45.000
Carro de Cosecha vara floral (4 Años de duración) 20.000
Cajas tennicas almacenaje Tuberos (5 Años de duración) Cajas 6 2.000 12.000
Herramientas (CUCHILLO, LAVAS, PALAS, ETC.) 10.000
DEStNFECCION TUBERO POSCOSECHA 14.250
Fung~ida(BENLATE} Kg. 05 12.900 6.450
Fungicida (POMARSOL) Kg. 0.5 8.100 4.050
Manod&Obra J.h. 0,5 7.500 3.750
PROCESAMIENTO PACKING EMBALAJE 222.500
Packing y Camara de Frio 150.000
Cajas embalaje varas cajas 55 500 27.500
Mano de obra J.h. 6 7.500 45.000

TOTAL DE COSTOS PRODUCCION DE VARAS EN 500 MT2 485.957

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ITEM
PRODUCCION TOTAL DE VARAS FLORALES
85 % de VARAS DE PRIMERA CALIDAD
10 % de VARAS DE SEGUNDA CALIDAD
5 % DE PERDIDAS

N° VARAS
10.000

8.500
1.000

500

10.000
2.000

,/
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COSTOS DE CUL TtVO PRODUCCION VARA DE SANDERSONfA EN 250 MT2 {1lNVERNADEROt AÑO 2000

ITEM DE 1NVERStON UNIDADES CANTIDAD COSTO lNVEftSION
UNITARIO ($) tSt

TRA TAMfENTO y OEStNFECCfON TUSERO 14.891
F~c~a(BENLATE} Kg. 05 13481 6.740
Funaicída {POMAR SOL) Kg. 0,5 8465 4.232
MaoodeObra J.h. 0,5 7838 3.919
PREPARACION DE SUELO 99.798
Adición Materia Organica (flete mano de obra y Kg. 250 63 15.675
Desinfección de .suelo (BASAMIO) Kg. 10 6061 60.610
Motocultor Hr. 1 15675 15.675
Mano de Obra J.h l1_S 7838 3.919
Raslrillale de nivelación J.h 0,5 7838 3.919
PLANTACION 34.219
Herbicida (TRIFLURALlNA) U. 0,5 5737 2.869
Platabandas J.h. 1,5 7838 11.756
Plantación J.h. 2,5 7838 19.594
ANAUSIS 84.123
Análisis de Suelo Análisis 1 15675 15.675
Análisis de Aaua Análisis 1 5748 5.748
Análisis Foliar Análisis 2 31350 62.700
CONTROL DE PLAGAS y MAlEZAS 4.330
Insecticidas (OECIS) ce. 25 48 1.202
Insecticjdas (ORTHENE) Kg. 0,13 20346 2.543-
Herbicidas Pre-Brotación (PARAQUAn u. 01 5852 585
FERTILIZANTES 5.387
Urea Ka. 10 230 2.299
Super Fosfato Triple Kg. 3- 246 737
Sulfato de potasio Kg. 9 261 2.351
COSECHA VARA FLORAL Y TUBEROS 9CUt5
Mano de Obra J.h. 6 7838 47.025
Carro de Cosecha vara floral (4 Años de duración) 20~900
Caías -termicas almacenaje Tuberos (5 Años de duración) Cajas 6 2090 12.540
Herramientas (CUCHILLO, LAYAS, P.ALAS, ETC.) 10.450
OESlNFECCION TUBERO-POSCOSECHA 14.891
Fungicida (BENLA TE}

..

Kg. 0,5 13481 6.740
Fungici(la (POMARSol) Kg. 0,5 &465 4.232
Mano de Obra J.h. 05 7838 3.919
PROCESAMIENTO 1'ACKlNG-eMBA1..AJE 232.513
Packíng y Camara de Frio 156.750
Cajas embaJaie varas cajas 55 523 28.738
Mano de obra J.h. 6 7838 47.025

TOTAL DE COSTOS PROOUCCION DE VARAS EN 500 MT2 581.061
, . - - ~-

ITEM
PRODUCCION TOTAl DE VARAS FLORALES
85 % de VARAS DE PRIMERA CALIDAD
10 % de VARAS DE SEGUNDA CAliDAD
5 % DE PERDIDAS

N° VARAS
10.000

8.500
1.000

500

PRODUCCION DE TUBEROS y CO.SECHA .íÍvO~~
TUBEROS DE 5 GR. ." .. r.to~
TUBEROS DE 3 GR .~; U/fíDAD l)

. , ';;:' y E F:S7UDJOS f;, )
11 ;;;11 teTOS ~
i '* " s;\\ .'.,
\ e . * I
,\\<~,., :.:::7.;.' ?" "/', .' ~ '/.
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10.000
2.000



PROYECTO DE lUEGO POR GOTEO EN INVERNADEROS
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PROYECTO DE RIEGO POR GOTEO F:N INVERNADEROS

Ancho platabanda

Ancho pasillo entre platabanda:

Espaciamiento entre hileras de cultivo:

Espaciamiento sobre hileras de cultivo

Ancho pasillo cabecera:

Ancho pasillo cola

1.2 m

l. Consideraciones generales:

El proyecto contempla el diseño de un sistema de nego por goteo en invernaderos

destinados al cultivo de tlores.

Considera una superticie total de 1200 m2
, distribuida en cinco invernaderos de 8 m de

ancho por 30 m de largo Donde se tiene para cada uno de estos los siguientes parámetros

de cultivo

0.4 m

0.2 m

Olm

1m

1m

Los parámetros de suelo se obtuvieron de estudios de suelo de iguales condiciones de

textura, teniendo en cuenta que por diferentes factores de labranza que se realizan dentro

del invernadero se modifica y muchas veces cambia la textura y porosidad del suelo estos

valores no son representativos en un 100% a la textura final de la platabanda de cultivo, sin

embargo son una buena aproximación para definir el cálculo de los caudales de riego

requerido Por ello se dispone la utilización de tensiómetros que definan más precisamente

la frecuencia y duración de los riegos Para lo cual se entrega una guía básica de manejo del

sistema.

/
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2. Consideraciones de Diseño:

Para definir los parámetros agroclimáticos se tomaron la siguientes consideraciones:

• Para determinar la evapotranspiración (Etr) del cultivo se considera un factor de cultivo

Kc= l ; esto porque al tener condiciones controladas de humedad, temperatura y al no

afectar el viento, se puede decir que la evaporación producida por el factor viento en el

ambiente es suplida en el interior del invernadero por la ocurrida al tener una

temperatura constante durante un período de tiempo más prolongado.

• Se define una frecuencia mínima de riego de I día, esto permite determinar el menor

tiempo de riego necesario para suplir las necesidades del cultivo. Luego, como se

plantea la utilización de un tensiómctro que defina con mayor precisión el momento en

que se debe aplicar el riego, la duración de este debe ser multiplicado por el número de

días sin riego Se considera como punto óptimo de riego cuando la lectura del

tensiómetro indique una presión de 0.3 atmf ( 30 KPa).

• Por último se contempla a futuro, una vez elaborada la cartilla de riego a lo menos

durante una temporada, la utilización de un programador de riego que deberá regularse

en función de los valores obtenidos y corroborados periódicamente por medio de las

lecturas del tensiómetro.
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3. Equipo y elt'mentos del sistema de rit'~o:

3. t Tubería dt' aducción y estanque dt' almacenamit'nto

Se dispone tubería de PVC 50 mm C6, desde el punto de entrega de agua a la parcela hasta

un estanque de almacenamiento que permita almacenar un volumen constante regulado por

una válvula de flotador.

3.2 Equipo de bombeo e inyector de fertilizante:

Para mantener una presión y caudal constante, indispensable en un sistema de riego

presurizado, se dispone la utilización de un equipo de bombeo de 1.0 HP, donde se acopla

un inyector de tertirrigación tipo venturi con tambor de mezcla que permite variar la dosis

de fertilizante para cada tipo de invernaderos.

La bomba eléctrica se conecta con el chupador en el estanque de almacenamiento y

abastece en forma directa la tubería principal de riego a los invernaderos.

El equipo de fertirrigación se conecta en paralelo a la tubería principal contemplando

válvulas reguladoras de presión, manómetro de glicerina, válvulas auxiliares de CIerre,

inyector tipo venturi con tambor dosificador

3.3 Tubería principal y laterales de goteo:

Considera una tubería principal de distribución en PVC de 32 mm paralela a la cabecera de

los invernaderos con arranque para cada uno provistos de filtro de malla, válvula de paso

para regular presión de I atm. (100 KPa) en la cabecera de riego de cada invernadero.

La tubería de cabecera será de polietileno de 20 mm con 3 cintas por platabanda, se dispone

utilizar cintas de goteo Rain-Bird 9000 de 16mm, con caudal de 4.0 lt/hr/m con emisores

cada 20 cm.



••• 4. Listado de Materiales•• 1. Tubería de aducción y estanque almacenamiento,

• Detalle Unidad Cantidad $ / Unidad Total
Tubería PVC 50mm C6 Línea 6m 9 $ 2.136 $ 19.227• Codo 63 mm Unidad 1 $ 858 $ 858• Buje corto 63 x 50mm Unidad 1 $ 292 $ 292
Estanque Pizarreño 1000 It. Unidad 1 $ 89.923 $ 89.923• Salida de Estanque 50 mm Unidad 1 $ 807 $ 807• Codo HI50 mm Unidad 1 $ 495 $ 495• Terminal HI 50 x11/2" mm Unidad 1 $ 235 $ 235
Buje reducción HE -HI 11/2" x 1" Unidad 1 $ 286 $ 286• Válvula flotador Cobre 11/2" Unidad 1 $ 8.719 $ 8.719• 2. Equipo de bombeo e inyector de fertilizante• Válvula de Pie 32mm (1") Unidad 1 $ 3.092 $ 3.092• Codo 32 mm Unidad 4 $ 86 $ 345• Tubería PVC 32 mm C10 Linea 6m 4 $ 1.367 $ 5.469
Salida de Estanque 32 mm Unidad 1 $ 406 $ 406• Terminal HI 32 x 1" Unidad 1 $ 154 $ 154• Terminal HE 32 x 1" Unidad 2 $ 73 $ 147
Unión Americana 32 mm Unidad 2 $ 706 $ 1.412• Electro Bomba 1.0 HP; Q=1IUseg; H=20 mca. Unidad 1 $ 79.333 $ 79.333• Tee Reducción 32/25/32 mm Unidad 2 $ 156 $ 313• Llave de paso 3/4" Bronce Unidad 2 $ 2.413 $ 4.827
Terminal HI 25 x 3/4" Unidad 6 $ 92 $ 554• Codo 25 mm Unidad 2 $ 53 $ 106• Inyector Venturi 3/4" Unidad 1 $ 22.973 $ 22.973
Unión Americana 25 mm Unidad 1 $ 467 $ 467• Regulador de Presión Bernard 1" Unidad 1 $ 21.471 $ 21.471• Manómetro con Glicerina c/fiting. Unidad 1 $ 10.754 $ 10.754• 3. Tubería principal y laterales de goteo• Tee 32/25/32 mm Unidad 5 $ 156 $ 782• Tubería PVC 25 mm C 10 Línea 6m 2 $ 880 $ 1.760• Codo 25 mm Unidad 15 $ 53 $ 795
Terminal HI 25 x 3/4" Unidad 10 $ 92 $ 923• Unión Americana 25m m Unidad 5 $ 467 $ 2.334• Filtro Malla Amiad 3/4 " Unidad 5 $ 10.477 $ 52.384
Llave de paso 3/4" Unidad 5 $ 2.413 $ 12.067•• 4. Invernadero

• Codo 25m m Unidad 5 $ 53 265
Terminal HI 25 x 3/4" Unidad 5 $ 92 462• Buje reducción HE-HI 3/4" x 1/2" Unidad 5 $ 38 192• Enlace mixto TWINFIT 20 - 1/2" Unidad 5 $ 378 1.890
Tubería Polietileno 20 mm m 50 $ 86 4.317• Tee reducida 20/16/20 mm Unidad 75 $ 74 5.550• Válvula de aire 1/2" Unidad 5 $ 2.745 13.726• Línea goteo QUEEN-GIL 8000, goteras c/20cm 1000 m 3 $ 41.000 123.000 /Total Materiales:• Gastos Generales e imprevistos: ._', :.. _. ~.• Total con IVA: ; _' \ L;; ':;~~l-;,...,~~

- ~ I Y'f.: •• . ,,'-v Ulv/DA . C'. \

Nota:Elcostode materialeses apro,~do. qo)\~:;Ud~~~ diferentesofertas• El presupuesto final no incluye ~no de oBr~ ~tf :Materiales.
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••• 4. Listado de Materiales• Cotización empresa TECNOAGRO S.A.;Stgo.•• 1. Tubería de aducción y estanque almacenamiento,
Detalle Unidad Cantidad $ / Unidad Total• Tubería PVC 50mm C6 Línea 6m 9 $ 1.357 $ 12.213• Codo 63 mm Unidad 1 $ 767 $ 767
Buje corto 63 x 50mm Unidad 1 $ 259 $ 259• Estanque Pizarreño 1000 It. Unidad 1 $ 112.788 $ 112.788• Salida de Estanque 50 mm Unidad 1 $ 575 $ 575• Codo HI50 mm Unidad 1 $ 397 $ 397
Terminal HI 50 x11/2" mm Unidad 1 $ 230 $ 230• Buje reducción HE -HI 11/2" x 1" Unidad 1 $ 306 $ 306• Válvula flotador Cobre 11/2" Unidad 1 $ 15.220 $ 15.220

• 2. Equipo de bombeo e inyector de fertilizante• Válvula de Pie 32mm (1") Unidad 1 $ 2.428 $ 2.428• Codo 32 mm Unidad 4 $ 75 $ 300
Tubería PVC 32 mm C10 Línea 6m 4 $ 952 $ 3.808• Salida de Estanque 32 mm Unidad 1 $ 322 $ 322• Terminal HI 32 x 1" Unidad 1 $ 137 $ 137
Terminal HE 32 x 1" Unidad 2 $ 85 $ 170• Unión Americana 32 mm Unidad 2 $ 627 $ 1.254• Electro Bomba 1.0 HP; Q=11t1seg; H=20 mea. Unidad 1 $ 67.850 $ 67.850• Tee Reducción 32/25/32 mm Unidad 2 $ 119 $ 238
Llave de paso 3/4" Bronce Unidad 2 $ 1.300 $ 2.600• Terminal HI 25 x 3/4" Unidad 6 $ 137 $ 822• Codo 25 mm Unidad 2 $ 46 $ 92
Inyector Venturi 3/4" Unidad 1 $ 15.840 $ 15.840• Unión Americana 25 mm Unidad 1 $ 405 $ 405• Regulador de Presión Bernard 1" Unidad 1 $ 18.698 $ 18.698• Manómetro con Glicerina clfiting. Unidad 1 $ 9.683 $ 9.683

•• 3. Tubería principal y laterales de goteo

• Tee 32/25/32 mm Unidad 5 $ 119 $ 595
Tubería PVC 25 mm C10 Línea 6m 2 $ 559 $ 1.118• Codo 25 mm Unidad 15 $ 46 $ 690• Terminal HI 25 x 3/4" Unidad 10 $ 137 $ 1.370
Unión Americana 25mm Unidad 5 $ 405 $ 2.023• Filtro Malla Amiad 3/4 " Unidad 5 $ 9.311 $ 46.553• Llave de paso 3/4" Unidad 5 $ 1.300 $ 6.500• 4. Invernadero• Codo 25mm Unidad 5 $ 46 $ 230• Terminal HI 25 x 3/4" Unidad 5 $ 137 $ 685
Buje reducción HE-HI 3/4" x 1/2" Unidad 5 $ 45 $• Enlace mixto TWINFIT 20 - 1/2" Unidad 5 $ 378 $• Tubería Polietileno 20 mm m 50 $ 69 $• Tee reducida 20/16/20 mm Unidad 75 $ 62 $ /Válvula de aire 1/2" Unidad 5 $ 2.330 $ /• Línea goteo RAIN-BIRD 9000, goteros c/20cm 1600 m 2 $ 96.375 $ j .• Total Materiales: / '::. :;:--:.-:::..< $ L• Gastos Generales e imprevisto,s:_{'JI I'~NILA Ik\t0:~"'.
Total con IVA' '. ';' // 'f(:' j
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••• 4. Listado de Materiales• Cotización empresa RIEGOSUR LTOA.; Temuco.• 1. Tubería de aducción y estanque almacenamiento,• Detalle Unidad Cantidad $ / Unidad Total• Tubería PVC 50mm C6 Línea 6m 9 $ 3.392 $ 30.528• Codo 63 mm Unidad 1 $ 1.039 $ 1.039Buje corto 63 x 50mm Unidad 1 $ 395 $ 395• Estanque Pizarreño 1000 It. Unidad 1 $ 86.981 $ 86.981• Salida de Estanque 50 mm Unidad 1 $ 1.216 $ 1.216Codo HI50 mm Unidad 1 $ 692 $ 692• Terminal HI50 x11/2" mm Unidad 1 $ 245 $ 245• Buje reducción HE -HI 11/2" x 1" Unidad 1 $ 245 $ 245• Válvula flotador Cobre 1" Unidad 1 $ 4.936 $ 4.936

• 2. Equipo de bombeo e inyector de fertilizante• Válvula de Pie 32mm (1") Unidad 1 $ 3.550 $ 3.550Codo 32 mm Unidad 4 $ 114 $ 456• Tubería PVC 32 mm C 10 Línea 6m 4 $ 2.115 $ 8.460• Salida de Estanque 32 mm Unidad 1 $ 574 $ 574• Terminal HI 32 x 1" Unidad 1 $ 209 $ 209Terminal HE 32 x 1" Unidad 2 $ 85 $ 170• Unión Americana 32 mm Unidad 2 $ 956 $ 1.912• Electro Bomba 1.0 HP; Q=1IUseg; H=20 mca. Unidad 1 $ 102.300 $ 102.300
Tee Reducción 32/25/32 mm Unidad 2 $ 224 $ 448• Llave de paso 3/4" Bronce Unidad 2 $ 1.983 $ 3.966• Terminal HI25 x 3/4" Unidad 6 $ 90 $ 540• Codo 25 mm Unidad 2 $ 70 $ 140Inyector Venturi 3/4" Unidad 1 $ 22.300 $ 22.300• Unión Americana 25 mm Unidad 1 $ 616 $ 616• Regulador de Presión Bernard 1" Unidad 1 $ 20.785 $ 20.785• Manómetro con Glicerina c/frting. Unidad 1 $ 9.000 $ 9.000

•• 3. Tubería principal y laterales de goteo
Tee 32/25/32 mm Unidad 5 $ 224 $ 1.120• Tubería PVC 25 mm C 10 Línea 6m 2 $ 1.397 $ 2.794• Codo 25 mm Unidad 15 $ 70 $ 1.050• Terminal HI 25 x 3/4" Unidad 10 $ 90 $ 900Unión Americana 25mm Unidad 5 $ 616 $ 3.080• Filtro Malla Amiad 3/4 " Unidad 5 $ 12.000 $ 60.000• Llave de paso 3/4" Unidad 5 $ 1.983 $ 9.915• 4. Invernadero• Codo 25mm Unidad 5 $ 70 $ 350• Terminal HI 25 x 3/4" Unidad 5 $ 90 $ 450Buje reducción HE-HI 3/4" x 1/2" Unidad 5 $ 45 $ 225• Enlace mixto TWINFIT 20 - 1/2" Unidad 5 $ 378 $ 1.890• Tubería Polietileno 20 mm m 50 $ 71 $
Tee reducida 20/16/20 mm Unidad 75 $ 70 $• Válvula de aire 112" Unidad 5 $ 2.800 $• Línea goteo QUEEN-Gll 8000, goteras ~20Q!:!2 1000 m 3 $ 41.000 $• Total Materiales: '-?-~?~'::',. $G t G I . . .•.,,\l' . ~r, ,.as os enera es e Imprevistos: ,.:....~), v>-;¿>...• . .) J,\¡'''i F:)\',
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4. Listado de Materiales
Precio Catalogo TEHMCO

1. Tubería de aducción y estanque almacenamiento,
Detalle Unidad
Tubería PVC 50mm C6
Codo 63 mm
Buje corto 63 x 50mm
Estanque PVC rotomoldeo 1000 It.c/tapa
Salida de Estanque 50 mm
Codo HI50 mm
Terminal HI50 x11/2" mm
Buje reducción HE -HI 11/2" x 1"
Válvula flotador 1"

2. Equipo de bombeo e inyector de fertilizante
Válvula de Pie 32mm (1")
Codo 32 mm
Tubería PVC 32 mm C10
Salida de Estanque 32 mm
Terminal HI 32 x 1"
Terminal HE 32 x 1"
Unión Americana 32 mm
Electro Bomba 1.0 HP; Q=11t1seg; H=20 mea.
Tee Reducción 32/25/32 mm
Llave de paso 3/4"
Terminal HI 25 x 3/4"
Codo 25 mm
Inyector Venturi 3/4"
Unión Americana 25 mm
Regulador de Presión Bernard 1"
Manómetro con Glicerina clfiting.

3. Tubería principal y laterales de goteo
Tee 32/25/32 mm
Tubería PVC 25 mm C10
Codo 25 mm
Terminal HI 25 x 3/4"
Unión Americana 25mm
Filtro Malla Amiad 3/4 "
Llave de paso 3/4"

4. Invernadero
Codo 25mm
Terminal HI 25 x 3/4"
Buje reducción HE-HI 3/4" x 1/2"
Enlace mixto TWINFIT 20 - 1/2"
Tubería Polietileno 20 mm
Tee reducida 20/16/20 mm
Válvula de aire 1/2"

~~:~ ~~!:~a~~~EN-G:.~~:~~~~~A ~ c/20cm

Gastos Generales e ~~19,tos: '=1~
Total con IVA: 11«' )' 'A,D Dt.fsJ> ~\\

!{* PRo . "jD/O" ~ ;

\ ~ ¡<:j~ros ~i I
~~~ .
~~o teAGRIC\)\'~~"

Línea 6m
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Unidad
Unidad
Línea 6m
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Unidad
Llnea 6m
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
m
Unidad
Unidad
1000 m

Cantidad $ / Unidad
9 $ 1.224
1 $ 767
1 $ 376
1 $ 142.885
1 $ 575
1 $ 397
1 $ 480
1 $ 165
1

1
4 $
4 $
1 $
1 $
2 $
2 $
1
2 $
2
6 $
2 $
1
1 $
1
1

5 $
2 $

15 $
10 $

5 $
5
5

5 $
5 $
5 $
5

50 $
75

5
3

84 $
763 $
327 $
150 $
63 $

738 $

130 $

67 $
52 $

449 $

130 $
504 $

52 $
67 $

449 $

52 $
67 $
75 $

66 $

Total
$ 11.016
$ 767
$ 376
$ 142.885
$ 575
$ 397
$ 480
$ 165

337
3.053

327
150
126

1.476

259

402
104

449

648
1.008

778
670

2.246

259
335
373

3.320



•••• 4. Listado de Materiales
Cotización Empresa HE-TRADING, Stgo•• 1. Tubería de aducción y estanque almacenamiento,

• Detalle Unidad Cantidad $ / Unidad Total
Tubería PVC 50mm C6 Línea 6m 9 $ 1.660 $ 14.940• Codo 63 mm Unidad 1 $ 767 $ 767• Buje corto 63 x 50mm Unidad 1 $ 221 $ 221
Estanque Fibra vidrio 1000 It. Unidad $ 70.000 $ 70.000• Salida de Estanque 50 mm Unidad $ 631 $ 631• Codo HI50 mm Unidad $ 397 $ 397
Terminal HI 50 x11/200 mm Unidad $ 230 $ 230• Buje reducción HE -HI 11/200 x 100 Unidad 1 $ 306 $ 306• Válvula flotador 100 Unidad 1 $ 6.000 $ 6.000• 2. Equipo de bombeo e inyector de fertilizante• Válvula de Pie 32mm (100

) Unidad 1 $ 3.298 $ 3.298• Codo 32 mm Unidad 4 $ 70 $ 280
Tubería PVC 32 mm C 10 Línea 6m 4 $ 1.035 $ 4.140• Salida de Estanque 32 mm Unidad 1 $ 322 $ 322• Terminal HI 32 x 100 Unidad 1 $ 117 $ 117• Terminal HE 32 x 100 Unidad 2 $ 50 $ 100
Unión Americana 32 mm Unidad 2 $ 535 $ 1.070• Electro Bomba 1.0 HP; Q=11t1seg; H=20 mca. Unidad 1 $ 67.850 $ 67.850• Tee Reducción 32/25/32 mm Unidad 2 $ 126 $ 252

• Llave de paso 3/4" Unidad 2 $ 3.957 $ 7.914
Terminal HI 25 x 3/400 Unidad 6 $ 50 $ 300• Codo 25 mm Unidad 2 $ 43 $ 86• Inyector Venturi 3/400 Unidad 1 $ 30.780 $ 30.780
Unión Americana 25 mm Unidad 1 $ 380 $ 380• Regulador de Presión Bernard 100 Unidad 1 $ 24.930 $ 24.930• Manómetro con Glicerina c/fiting. Unidad 1 $ 13.579 $ 13.579

•• 3. Tubería principal y laterales de goteo• Tee 32/25/32 mm Unidad 5 $ 126 $ 630
Tubería PVC 25 mm C10 Línea 6m 2 $ 684 $ 1.368• Codo 25 mm Unidad 15 $ 43 $ 645• Terminal HI 25 x 3/4" Unidad 10 $ 50 $ 500• Unión Americana 25mm Unidad 5 $ 380 $ 1.900
Filtro Malla Amiad 3/4 00 Unidad 5 $ 10.120 $ 50.600• Llave de paso 3/400 Unidad 5 $ 3.957 $ 19.785• 4. Invernadero• Codo 25m m Unidad 5 $ 43 $ 215• Terminal HI 25 x 3/4" Unidad 5 $ 50 $ 250• Buje reducción HE-HI 3/4" x 1/200 Unidad 5 $ 25 $ 125
Enlace mixto TWINFIT 20 -1/200 Unidad 5 $ 378 $ 1.890• Tubería Polietileno 20 mm m 50 $ 119 $ 5.950• Tee reducida 20/16/20 mm Unidad 75 $ 90 $ 6.750 /
Válvula de aire 1/200 Unidad 5 $ 3.106 $ 15.530 /'• Línea goteo QUEEN-GIL 8000, Goter~ Ocm 1000 m 3 $ 41.000 $ 123.000 .' ~-• 1;)/,,'":/

478.028~.1
Total Materiales: . -"'te, ·l'Q• Gastos Generales e imprevistos: " "t--?-

• . ~C e S'Tl ~"\:os~ ,• Total con IVA. ¡; 'l!J.CTO; ~~
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5. Especificaciones de instalación y mane.jo

En láminas adjuntas se define la distribución de las obras y especificaciones técnicas de

instalación de equipos y fitting. sin embargo se sugiere para la instalación, la supervisión de

las obras por una persona especializada en la materia.

Para el manejo del sistema se debe tener las siguientes consideraciones:

a. El proyecto contempla el riego de 5 invernaderos, por lo tanto, para futuras

ampliaciones se deben estudiar los nuevos requerimientos de caudal y presión que

puedan ser anexadas al actual proyecto considerando mínimas modificaciones.

b En memona de cálculo se determinó un caudal por invernadero de I 68 mJ/hr,

considerando una presión de trabajo de la cinta de goteros a 1 atm. (1Bar; 100 KPa) y un

tiempo mínimo de riego por invernadero de 0.54 hrs ( 32 min.) para una frecuencia de

un día, sin embargo como la frecuencia de riego va a estar definida por el uso de los

tensiómetros (O 3 Bar Lectura de riego) se aumentará la duración de los riegos en igual

número de veces que aumente la frecuencia.

c. Al menos durante la primera temporada de riego se debe considerar tener un registro de

lecturas del tensiómetro en función del día, este registro permitiría a ftlturo automatizar

el riego, mejorando la eficiencia y la oportunidad de riego

d. Por último se debe señalar que la persona encargada de aplicar el riego debe ser

previamente capacitada en el uso del sistema, teniendo presente que previo al encendido

de la bomba se debe asegurar que:

El estanque de almacenamiento este en su nivel máximo de agua y la válvula de

flotador funcione correctamente.

Debe estar abierta la válvula de paso del invernadero que se desea regar.

En el caso de utilizar el sistema de fertirrigación, este se debe conectar una vez que se a

normalizado el flujo y la presión del sistema.

Para el término del riego se debe desactivar la bomba. Al término del riego se sugiere

una limpieza P~~~~~J.~.filtros dispuestos para cada invernadero.
//:'G~J~ I..~(~, .
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Diseño sistema riego por goteo para invernadero:
1. Cálculo de las necesidades de agua:
a) Humedad aprovechable: HA =

C.C. =
PMP =
Da =
Prof. Suelo =

18,1 %
10,3 %
1,41 gr/cm3

30 cm

b) Dosis neta Dn =
Se concidera un criterio de riego: Cr =

c) Dosis bruta Db =
Se tiene para riego por goteo, Ea =

d) Frecuencia de riego:
Demanda de agua

Fr=
ET =

3,30 cm

1,65 cm
50 %

1,83 cm
90 %

3,40 días
900 mm/año

Distribución meses de máxima demanda:
mes % ET/mes

Octubre: 10,06 90,54
Noviembre 13,90 125,10
Diciembre 17,17 154,53
Enero 17,49 157,41
Febrero 13,27 119,43
Marzo 9,88 88,92
Fuente: "Cálculo y cartografia de la Evapotranspiración potencial en Chile"

Se determina para los tres meses de máxima demanda, ET = 145,68 mm/mes

ETr=
Se tiene Kc =

Se ajusta la Fr =
Luego se tiene Dn' =

Db' =

4,86 mm/día
1
1 día·

4,86 mm
5,40 mm

• La frecuencia real de riego se determina para cada invernadero por medio de un tensiómetro

e) Especificaciones del emisor:
Marca:
Presión de trabajo =
Esp. Entre linea: EI=
Esp. Sobre linea Es=
Caudal emisor: Qe=
Superficie por cinta:
Largo máximo linea
Ancho platabanda
Numero de lineas:
Tiempo riego:

g) Caudal de riego por invernadero:

Caudal total Invernadero Q
Ancho invernadero: A=
Largo Invernadero L=
Ancho pasillo: P=
Ancho cabecera C=

Cinta Rain-Bird 9000
10 m.c.a

0,4 m
0,2 m
4,0 I/h/m
0,4 m2/m
28 m
1,2 m

3
0,54 hrs.

1,68 m3/h ;
8m

30 m
0,4 m

1 m
Nota:
La frecuencia real de riego se determina para cada invernadero por medio de un tensiómetro,
considerando un lectura de U;3.~tm(30 Kpa), como punto critico para aplicar riego.
Luego el tiempo de rj~a,pOf4'h~ero es de 32 minutos multiplicado por el numero de días e
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DETALLE CABEZAL DE CONTROL

I I I
I I Icp I II I I
I Cinta goteo 17 mm I I
I q=4IUhr/m c/20 cm I Icp

~I
__ 0.2 _..

0.4
~ -I 1__

I l- .---

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Union americana 25 mm
Filtro malla 3/4"

Tubería PVC 32 mm

Tubería polietileno 20 mm

~ T

Llave de Paso 3/4"

0.3
Ilnvernadero I

Tubería PVC 25 mm

0.5

1.••
1.4

Escala 1 : 150

Tee reducción 20x16x20

~I
I

I + I

I

Ancho platabanda (1.2 m)

Escala 1 : 100 /.
I

DISEÑO RIEGO POR GOTEO EN INVERNADERO

Ingeniero: Ariel Moraga G.
Ing. Civil Agrícol
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