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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME

e Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial,
tamafo 11.

e Sobre la informacién presentada en el informe:

- Debe estar basada en la ultima version del Plan Operativo aprobada por FIA.

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen numeros de caracteres por
seccién, no debe incluirse informacién en exceso, sino solo aquella informacion que
realmente aporte a lo que se solicita informar.

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar
repeticiones entre ellas.

- Debe estar directamente vinculada a la informacién presentada en el informe
financiero y ser totalmente consistente con ella.

e Sobre los anexos del informe:

- Deben incluir toda la informacion que complemente y/o respalde la informacion
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados.

- Sedeben incluir materiales de difusion, como diapositivas, publicaciones, manuales,
folletos, fichas técnicas, entre otros.

- También se deben incluir cuadros, graficos y fotografias, pero presentando una
descripcién y/o conclusiones de los elementos sefialados, lo cual facilite la
interpretacion de la informacién

e Sobre la presentacion a FIA del informe:

- Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word
(CD o pendrive).

- Lafecha de presentacién debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto,
en la seccion detalle_administrativo. El retraso en la fecha de presentaciéon del
informe generara una multa por cada dia habil de atraso equivalente al 0,2% del
ultimo aporte cancelado.

- Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este ultimo
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envio de la
correspondencia.
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1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor:

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

Nombre(s) Asociado(s):

Fundacion para el Desarrollo Fruticola (FDF); Asocia
de Exportadores (ASOEX)

cion

Coordinador del Proyecto:

Patricia Estay Palacios (INIA La Platina)

Regiones de ejecucion:

Maule.

Region Metropolitana, Region de O’Higgins y Region del

Fecha de inicio iniciativa:

1 de agosto del 2015

Fecha término Iniciativa:

30 de julio del 2018

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

Costo total del proyecto

Aporte total FIA

Pecuniario

Aporte Contraparte

No Pecuniario

Total
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Acumulados a la Fecha I Monto ($)

Aportes FIA del proyecto

Primer aporte

Segundo aporte

1. Aportes entregados
Tercer aporte

Cuarto aporte

Quinto aporte

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1)

3. Total de aportes FIA gastados

4. Saldo real disponible (N°2 — N°3) de aportes FIA

Aportes Contraparte del proyecto

Pecuniario

1. Aportes Contraparte programado =
No Pecuniario

2. Total de aportes Contraparte | Pecuniario

gastados No Pecuniario
3. Saldo real disponible (N°1 — N°2) | Pecuniario
de aportes Contraparte No Pecuniario

2.1 Saldo real disponible en el proyecto
Indique si el saldo real disponible, sefialado en el cuadro anterior, es igual al saldo en
el Sistema de Declaracion de Gastos en Linea (SDGL):

SI X
NO

2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL
En el caso de que existan diferencias, explique las razones.
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3. RESUMEN DEL PERIODO ANTERIOR

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales
resultados obtenidos en el periodo anterior a éste informe. Entregar valores
cuantitativos y cualitativos.

El proyecto debid iniciarse segun contrato con (FIA UPP AN°1705 del 22 de julio del 2015)
el 1 de agosto del 2015, sin embargo se retras6 en cuatro meses, por no ingreso de la
primera cuota. El FIA con fecha 30 de septiembre del 2016 segin UPPA-2541, modifica
la fecha de ejecucion del proyecto al 30 de noviembre del 2017, extendiéndolo en cuatro
meses, sin embargo con fecha 17 de octubre del 2017, la Coordinacién del proyecto
solicita a FIA la extensién del proyecto debido a que el Unico objetivo que a la fecha no ha
podido ser cumplido en su totalidad es “Difundir la aplicacion de los resultados intermedios
y modelos preseleccionados a los beneficiarios”. Este ultimo objetivo esta relacionado con
la participacién y aporte de los Asociados al Proyecto SAG Red de Pronostico
Fitosanitarios (RPF) y la difusién de los resultados del proyecto, con el aporte del Asociado
ASOEX.

Durante todo el Desarrollo del Proyecto se mantuvo una estrecho trabajo con la RPF del
SAG, quien es el mandante del proyecto y a través de la Mesa de Manejo del PNLb y la
Mesa de Investigacion del PNLb y dos Seminarios realizados en julio del 2016 y julio del
2017 .Durante la presente temporada se ha gestionado con ASOEX, los Fondos
Comprometidos para el proyecto ascendiente a en el tema de Difusién En
dicha difusién esta considerado, dias de campo, seminarios, diptico etc. A la fecha como
se indicd anteriormente el proyecto ya cuenta con resultados esperados, con modelos
proximos a estar disponible y con informacién producto de la investigacion, disponible para
desarrollar una plataforma asociada a la RAM, RPF del SAG y también a la publicacién de
un boletin. Por ello dado lo avanzado de la temporada 2017-2018, la necesidad de
transferir a través de la plataforma de RPF y de capacitar en su uso y que se cumpla con
los aportes comprometidos por ASOEX y que a la fecha, la parte técnica del proyecto esta
finalizada, quedando una cuota de que se encuentra pendiente de liberacién,
es que solicito la extension del proyecto ,la que fue aprobada por FIA con fecha 15 de
noviembre del 2017,extendiéndose hasta el 30 de julio del 2018,con el fin de completar
las actividades de difusién comprometidas en el proyecto. También se modificé la fecha
de entrega del Informe final Técnico y Financiero para el 10 de agosto del 2018 y el pago
del ultimo aporte para el 30 de octubre del 2018.
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4. RESUMEN DEL PERIODO INFORMADO

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales
resultados obtenidos en el periodo informado. Entregar valores cuantitativos y

cualitativos.

continuacion.

Las actividades realizadas durante el periodo informado corresponden a :

e Crianza de huevos, larvas, pupas y adultos de Lobesia botrana, y estudio de la biologia
y requerimientos térmicos de la plaga en Laboratorio.

e Seguimiento por segundo afo de seis Estaciones de Monitoreo bioclimaticas,
seleccionadas por el SAG midiendo temperatura y desarrollo de la plaga en el campo.

e Determinacién de la distribucion y nimero de generaciones de la plaga de acuerdo a
condiciones climaticas y latitud en cada region en estudio.

Los resultados incluidos en este informe para efectos de la plaga corresponde al periodo

entre el 1 de octubre 2015 y el 30 de noviembre del 2017 con seguimiento dos veces a la

semana en seis estaciones de monitoreo a partir de la primera semana desde octubre del

2015 hasta el 30 de junio del 2017 en las regiones de O’Higgins y Maule y en la region

Metropolitana de acuerdo a la Tabla de georeferenciacion de los predios presentado a

Unidad/Direccion

Direcciéon/ Ubicacion

Coordenadas

Productiva 1

Fundo Las Casas

Huso 19 291.727 E 6.154.445 N

Productiva 2

Parcela N 17

Huso 19 291.458 E 6.153.796 N

Productiva 3

Hijuela Fundo San Miguel

Huso 19 261321 E 6.073.531 N

Productiva 4

Terramater S.A. Fundo San
Jorge.

Huso 19 306.729 E 6.114.794 N

Productiva 5

Frutera Euroamérica S.A Fundo
Santa Elvira

Huso 19 334.970 E 6.301.343 N

Productiva 6

Abdodn Vergara Zuniga. Colonia
Kennedy

Huso 19 339.134 E 6.253.793 N
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5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Desarrollar modelos de alerta temprana, basados en la interaccién de grados dias,
humedad y distribucion geografica, para el control oficial de Lobesia botrana en Chile,
que permita determinar los momentos éptimos de aplicaciéon de plaguicidas.

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS (OE)

2.1 Porcentaje de Avance
El porcentaje de avance de cada objetivo especifico se calcula luego de determinar el

grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de
un objetivo especifico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son

alcanzados.
Ne % de
OF Descripcion del OE avance a la
fecha
1 Desarrollar modelos basados en la interaccion de grados dias, 100
humedad y distribucion geogréafica de Lobesia botrana.
Ajustar y transferir los modelos pre seleccionados a la institucion
2 oferente para ser aplicados en su Red de Prondéstico Fitosanitario 100
(RPF).
3 Difundir la aplicacion de los resultados intermedios y modelos 100
preseleccionados a los beneficiarios
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7. RESULTADOS ESPERADOS (RE)

3.1 Cuantificacion del avance de los RE a la fecha

Indicador de Resultados (IR) % de
Ne | N° Resultado Estado Meta del Fecha | avance
OF R Esperado Nombre del Formula | actual del indicador leoate ala
E (RE) indicador de célculo | indicador | (situacién s
final) ek
Determinacion
1 de umbrales
térmicos, N©
acumulacién Predios
de grados ;7 .
i y Rgduccnon o | infestados Bedusain | Mes 38
- Cierre de | 2015-N° 0 il
1 requerimiento ; en 10% de | julio 100
brechas Predios ;
s de humedad s . los predios | 2018
4 tecnolégicas | infestados
y fotoperiodo
2017/100
por
generacion de
Lobesia
botrana

Descripcion y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.

En conjunto con el SAG PNLB se determinaron los requerimientos de equipamiento necesario
para realizar los estudios de ciclo biolégico de Lobesia botrana estableciendo que dichas
temperaturas debieran ser 6°, 14° 20° y 27°C, dichas decisiones se tomaron en reuniones
anteriores al inicio del proyecto, posteriormente se tomo la decisién de trabajar de ampliar y variar
la temperaturas a 7; 10; 14; 20; 27; 32., trabajando con material de crianza en Laboratorio de
FDF; INIA La Cruz y material de colecta de campo .

En la actualidad se mantiene en la Cuarentena de INIA La Cruz la crianza de Lobesia botrana a
cargo de la investigadora Natalia Olivares. En INIA La Platina se ejecutaron los estudios de
requerimientos térmicos de cada generacion y estadio, desde la primera generacion de la plaga,
temporada 2016-2017, trabajando con material criado en FDF, quienes entregan periédicamente
segun calendario (elaborado en base a la informaciéon de campo de la temporada 2015-2016) el
material.

Documentacién de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) Anexo 1
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NN Indicador de Resultados (IR) % de
att (5. Resultado ; Estado Meta del Fecha | avance
O | R | Esperado (RE) | Nombre del | Férmulade | actual del indicador | _, ~ o ala
ElE indicador calculo indicador (situacion S fecha
final)

Mapa de

distribucion, 6

numero de | Generacion Etiliya%%eslos

ggn’eracionesy de por  RPF . N —

indmica capacidades menos es 24,
1 | 2 | poblacional de d (Sﬁ‘G)/d Untchtiglo modelo noviemb 100

la plaga en generados | matemalico | atematico | re 2017

vides en la il t

R.M, regiones g{g}(l)eco

de O’Higgins y

Maule

Descripcion y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.

* En total, se instalaron y se les hizo seguimiento a 6 estaciones de monitoreo, por segundo
aflo dentro de este proyecto, contando con informacién en las EM de Chépica, Talca y
Curico de tres temporadas 2014-2015; 2015-2016 y ahora 2016-2017.. Esta seleccion se
realizd, en forma conjunta con el equipo técnico del PNLB y la Red de Pronostico
Fitosanitario (RPF).

+ Se realiz6 seguimiento de la plaga y de la planta en las regiones Metropolitana, del
Libertador Bernardo O’Higgins y del Maule.

Zona de estudio 1 Region Metropolitana, comunas de Paine y Cerro Navia
Zona de estudio 2: Regién del Libertador Bernardo O’Higgins, comuna de Chépica.

Zona de estudio 3: Region del Maule, comunas de Curicé y Talca

Documentacion de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) Anexo 1
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Indicador de Resultados (IR)

N[N % de
o Resultado > Estado Meta del Fecha avanc
O | R | Esperado (RE) | Nombredel | Férmulade | actual del indicador Albatice eala
ElE indicador calculo indicador (situacion S fecha
final)

Modelos de N° Modelos
2 desarrollode la Gionarstitn utilizados

2fugea:do a dé g5 ?&\G)/RPF Al menps 1| Mee 24 g

3 I ¥ capacidades Un modelo | modelo ,noviembre

interaccion de generados

e grados por matematico | 2017

dias, humedad proyecto

y fotoperiodo *100

Descripcién y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.

Desde octubre del 2015, se cuenta con registro (dos veces a la semana) de temperatura,
poblaciones de adultos e inmaduros de la plaga, fenologia de la planta, informacion que es subida
semanalmente a la plataforma de RPF del SAG, para alimentar el modelo de prediccién de la plaga.

Documentaciéon de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) Anexo 1
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Indicador de Resultados (IR)
N | N % de
[ o Resultado Estado .Me'ta del Fecha avance
O | R | Esperado (RE) | Nombredel | Formulade | actual del indicador Sleone ala
EIE indicador calculo indicador (S|;il:1aaﬁ;én cmecta | fecha
Constitucion
de la Comision i
Interinstitucion G 22 Cotmision Al de
pr que eneracion | operando marzo
3 coordinara las de 4 OiEses Ninguna de | Una comisién e
4 . capacidades | permanent 2016
acciones  del & anire Alerta permanente ot
it il INIA PNLb SAG 100
iLafnsis y RPF PNLB
botrana

Descripcion y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.

INIA, SAG PNLb, FDF y ASOEX trabajan juntos en la Mesa de Manejo y la Mesa de Investigacion,

apoyando en la toma de decisiones respecto al manejo de Lobesia botrana.

Documentacion de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) Sin Anexo.

Indicador de Resultados (IR)
% de
Ne | Ne Resultado Estado Meta del Fecha | avance
OE | RE | Esperado (RE) Npm_bre del Férmula gctgal del mdncaqor lennee ala
indicador de célculo | indicador (situacion oo fecha
final)
Ajuste de los N°
3 modelos Modelos
desarrollados Generacion | utilizados
por el proyecto | de por RPF U srodelo Al menos 1 | Mes 24
5 y su | capacidades | (SAG)/ rratertios modelo ,noviembre 100
sistematizacion generados matematico | 2017
en la por
plataforma de proyecto
RPF SAG. *100

Descripcién y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.

Desde octubre del 2015 se cuenta con registro (dos veces a la semana) de temperatura,
poblaciones de adultos e inmaduros de la plaga, fenologia de la planta, informacion que es subida
semanalmente a la plataforma de RPF del SAG, para alimentar el modelo de prediccion de la plaga.

Documentacion de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) Anexo 1
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% de
Indicador de Resultados (IR) S
NI N eala
1 e Resultado fecha
O | R | Esperado (RE) Estado Meta del Fecha
E.hWE Nombre del Férmula de actual del indicador leance
indicador calculo indicador (situacion
; meta
final)
Ajuste de los 2800 Al menos | Mes 36
3 modelos beneficiarios | un julio,
desarrollados programa aumento | 2018
por el proyecto SAG del 10%
y su N°
sistematizacio beneficiarios
n en la | Porcentaje atendidos a
plataforma de | aumento diciembre 100
6 | RPF SAG vy | Beneficiario | 2017/ N°
dos s atendidos | beneficiarios
seminarios; atendidos a
uno de diciembre
lanzamiento y 2014| *100
otro de
presentacion
resultados del
Proyecto.

Descripcion y justificacion del avance de los resultados esperados a la fecha.

El Plan de difusion del afio 2017 consistié en :

e Organizacion de “ll Seminario de Avances en Investigacion de Alerta y Control de
Lobesia botrana realizado el 27 de julio del 2017 en Santiago en el saléon Don Diego del
hotel Diego de Velazquez. donde asistieron 140 personas.

También se han realizado actividades de difusion, que no estaban planificadas en el

proyecto, pero que son de relevancia como se indica a continuacion :

¢ Presentacion del proyecto en Seminario Taller COSAVE —PROCISUR -IICA, realizado

en  Montevideo, Uruguay el 4 y 5 de diciembre del 2017.

« Difusién del proyecto en Mesa de Manejo del PNLB.

¢ Reuniones con PNLb y RPF (4 reuniones de trabajo entre marzo y julio del 2017)

Documentacién de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) ANEXO1
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8. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el periodo

informado.

Describir cambios
y/o problemas

Consecuencias

(positivas o negativas), para
el cumplimiento del objetivo
general y/o especificos

Ajustes realizados al proyecto para
abordar los cambios y/o problemas

Desfase entre
fecha de inicio del
proyecto 1° de
agosto del 2015 y
fecha de ingreso
de fondos desde
FIA a INIA 26 de
noviembre del
2015

Atraso en el establecimiento
de una crianza permanente
de Lobesia botrana, la que a
julio del 2016, se encuentra
en pleno desarrollo en INIA La
Cruz a cargo de Natalia
Olivares.

Modificacion N° 1 del Plan Operativo
del proyecto, que extiende la fecha
de ejecuciéon del proyecto en cuatro
meses. La fecha de término del
proyecto sera el 30 de noviembre del
2017 y la fecha de entrega del
Informe Técnico y Financiero del
Proyecto para el 15 de diciembre del
2017.

Desfase entre
fecha de inicio del
proyecto 1 de
agosto del 2015 y
fecha de ingreso
de fondos desde
FIA a INIA 26 de

A pesar de la falta de
recursos, se logré6 monitorear
Lobesia botrana desde la
primera generacion.

Modificacion N° 1 del Plan Operativo
del proyecto, que extiende la fecha
de ejecucion del proyecto en cuatro
meses. La fecha de término del
proyecto sera el 30 de noviembre del
2017 y la fecha de entrega del
Informe Técnico y Financiero del

noviembre del Proyecto para el 15 de diciembre del
2015 2017.

Desfase entre | Atraso en las actividades de | Modificacion N° 1 del Plan Operativo
fecha de inicio del | difusion, lo que se logré | del proyecto, que extiende la fecha
proyecto 1de | resolver al realizar el de ejecuciéon del proyecto en cuatro

agosto del 2015 y
fecha de ingreso
de fondos desde
FIA a INIA 26 de
noviembre del
2015

“Seminario de Avances en
Investigaciéon de Alerta vy
Control de Lobesia botrana”
realizado en Santiago en el
auditorio de la Fundacion
Cultural de Providencia el dia
28 de julio donde asistieron
192 personas.

* Publicacién de Ficha
Técnica N° 18 del afio 2016
“La polilla del racimo de la vid
Lobesia botrana” cuyos
autores son Patricia Estay P.,
Natalia Olivares P., Nancy
Vitta P. y Virginia Aguilar.

e Publicacion en el Diario el
Rancagiiino viernes 22 de

meses. La fecha de término del
proyecto sera el 30 de noviembre del
2017 y la fecha de entrega del
Informe Técnico y Financiero del
Proyecto para el 15 de diciembre del
2017.
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julio del 2016, acerca del
proyecto y del Seminario.

Durante el afo 2017, se
realizé un Il Seminario “ll
Seminario de Avances en
Investigacion de Alerta vy
Control de Lobesia botrana”
realizado en la Region
Metropolitana, donde
asistieron 142 personas.

También publicd
digitalmente

www.sanidadvegetal.inia.cl la
Ficha técnica N° sobre polilla
de la vid cuyo autor es

Patricia Estay P

se

Atraso en el
aporte de los
fondos
comprometidos
por ASOEX al
proyecto de
en el

tema de Difusion
En dicha difusion
esta considerado,
dias de campo,
seminarios,
diptico etc.

Atraso en las actividades de
difusién del proyecto a las
regiones donde se ha
trabajado, para informar de
los resultados obtenidos con
este proyecto y con los otros
que se estan ejecutando
todos apoyados por SAG vy
por FIA.

Modificacion N° 2 del Plan Operativo
del proyecto, que extiende la fecha
de ejecucion del proyecto en siete
meses. La fecha de término del
proyecto sera el 30 de julio del 2018
y la fecha de entrega del Informe
Técnico y Financiero Final del
Proyecto para el 10 de agosto del
2018.
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el periodo del

informe

Determinacién de la temperatura base o umbral minima y maxima y calculo la
constante térmica de desarrollo de la polilla de la uva. La investigacion se realizé en el
Laboratorio de Entomologia de INIA La Platina entre Octubre del 2016 y Julio del 2017
Consistio en registrar el tiempo que el insecto permanecié como huevo, larva, pupa y
adulto Lobesia botrana en camaras bioclimaticas a temperaturas medias de 7; 10;
14,20; 27 y 32°C, con ciclo diario de luz de 12-12 horas y media hora de transicion en
aurora y ocaso

Estudio durante dos temporadas del comportamiento de pupas invernante colectada
del campo en las EM y sometidas a las temperaturas de 7,10y 14 ° C; 40%de HR y
largo del dia de acuerdo al mes de referencia.

Seguimiento de Estaciones de monitoreo bioclimaticas (temperatura, humedad,
fotoperiodo, y desarrollo de la plaga). Mapa de distribuciéon, nimero de generaciones
y dinamica poblacional de la plaga en vides en la R.M, regiones de O’Higgins y Maule.

Mantencion de una Comision que coordina por parte del SAG las acciones del
Programa de Alerta de Lobesia botrana.

Difusion de los resultados del proyecto, en las regiones de ejecucion (Metropolitana,
O’Higgins y Maule).

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el periodo del informe

No hay

9.3 Actividades programadas para otros periodos y realizadas en el periodo del

informe

No hay.

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el periodo del informe

Comportamiento de pupas invernantes colectadas en el campo y mantenidas en
diferentes regimenes térmicos, lo cual permitié detectar la presencia del parasitoide de
pupas invernantes de Lobesia botrana, Coccygomimus fuscipes Orden
Hymenoptera: Familia Ichneumonidae.
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10. HITOS CRITICOS DEL PERIODO

Hitos criticos

Fecha programada

Cumplimiento

Documentaciéon de
respaldo
(indigue en que n°

de cumplimiento (SI/NO) i s s
encuentra)

H3: Determinacion de Anexo 1 Grado de
tabla de vida de cada | Noviembre 2017 Sl avance
generacion en estudio
H4: Calculo del umbral Anexo 1 Grado de
térmico inferior, superior, avance
grados dia y determinacién | Noviembre 2017 S
de constante térmica
H5 :Modelos desarrollados Noviembre 2017 S| Anexo 1 Grado de

avance

10.1.

En caso de hitos criticos no cumplidos en el periodo, explique las razones y

entregue una propuesta de ajuste y solucion en el corto plazo.
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11. CAMBIOS EN EL ENTORNO

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ambitos
tecnoldgico, de mercado, normativo y otros

A la fecha de desarrollo del proyecto no han existido cambios en el entorno.

12. DIFUSION

12.1 Describa las actividades de difusion programadas durante el periodo:

No estaban programadas

12.2 Describa las actividades de difusion realizadas durante el periodo:

. o K oh + | Documentacion
Fecha Lugar Tipo de Actividad | N° participantes Goncrada®
Hotel Diego Anexos pendrive
de
27 de ;
julio de Vela;quez_ Seminario 142
Providencia,
2017 :
Santiago de
Chile
Representantes Anexos pendrive
de COSAVE de
Uruguay,
4y 5 de Edificio Seminario Taller | Argentina,
diciernbiie Mercosyr Plagas Pa_raguay, . Peru,
2017 Montevideo | Emergentes y | Chile, Brasil y de
Uruguay cambio Climatico | los INIA de los
mismos paises y 3
representantes de
[ICA
26 de | Providencia, Anexos pendrive
junio Santiago de | Taller 19
2018 Chile
27 de | San Anexos pendrive
junio Fernando, Taller 30
2018 Chile
04 de | La Cruz, Anexos pendrive
julio 2018 | Chile Taker 15
19 dis Enjoy Los Anexos pendrive
5 Andes, Seminario 63
julio 2018 Chi
ile

*Debe adjuntar en anexos material de difusion generado y listas de participantes
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13. CONCLUSIONES

13.1 ¢Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitiran alcanzar el
objetivo general del proyecto?

Si, en lo técnico, el objetivo general esta cumplido .Donde esta atrasado el proyecto es en
el cumplimiento en su totalidad del objetivo especifico N°3 “Difundir la aplicaciéon de los
resultados intermedios y modelos preseleccionados a los beneficiarios”. Este ultimo
objetivo esta relacionado con la participacion y aporte de los Asociados al Proyecto SAG
Red de Pronostico Fitosanitarios (RPF) y la difusion de los resultados del proyecto, con el
aporte del Asociado ASOEX. Por ello con fecha 15 de noviembre del 2017, fue aceptada la
solicitud de INIA por parte de FIA, de extension del proyecto, para cumplir con el programa
de difusion y la Modificacién N° 2 del Plan Operativo del proyecto, que extiende la fecha de
ejecucion del proyecto en siete meses. La fecha de término del proyecto sera el 30 de julio
del 2018 y la fecha de entrega del Informe Técnico y Financiero Final del Proyecto para el
10 de agosto del 2018.

13.2 ;Considera que el objetivo general del proyecto se cumplira en los plazos
establecidos en el plan operativo?

Si, como se explica en el punto 13.1, el objetivo general estd cumplido, de acuerdo a las
modificaciones del Plan Operativo firmado a 1 de diciembre del 2016 ,que se extendio ,al
30 de noviembre del 2017,donde no se ha cumplido es con el objetivo de difusién ,que
debe estar ejecutado al 30 de julio del 2018

13.3 ¢Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto?

Si, el desfase entre fecha de inicio del proyecto 1de agosto del 2015 y la fecha de ingreso
de fondos desde FIA a INIA el 26 de noviembre del 2015 lo cual genero las siguientes
dificultades:
+ Atraso en el inicio del establecimiento de una crianza permanente de Lobesia
botrana.
A pesar de la falta de recursos, se logré monitorear Lobesia botrana desde la
primera generacion.
« Atraso en el inicio de las actividades de difusion.
e Atraso en la contratacion de RRHH en 5 meses.

Todo lo enumerado anteriormente fue solucionado, porque FIA con fecha 30 de septiembre
del 2016 segun UPPA-2541, modifica la fecha de ejecucion del proyecto al 30 de noviembre
del 2017, extendiéndolo en cuatro meses.

A la fecha el objetivo general estd cumplido .Donde esta atrasado el proyecto es en el
cumplimiento en su totalidad del objetivo especifico N°3 “Difundir la aplicacion de los
resultados intermedios y modelos preseleccionados a los beneficiarios”. Este ultimo objetivo
esta relacionado con la participacion y aporte de los Asociados al Proyecto SAG Red de
Pronostico Fitosanitarios (RPF) y la difusion de los resultados del proyecto, con el aporte
del Asociado ASOEX. Por ello con fecha 15 de noviembre del 2017, fue aceptada la solicitud
de INIA por parte de FIA, de extension del proyecto a 30 de julio del 2018, para cumplir con
el programa de difusion.
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13.4 ;Coémo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relacion
con los asociados, si los hubiere?

La Encargada del Proyecto viene trabajando con el PNLB desde abril del 2014, cuando se
constituyé la Mesa Publico Privada del programa Nacional de Lobesia botrana (PNLB),
siendo elegida como coordinadora de la Mesa de Investigacion en representacion del sector
Publico, donde participan representantes de Universidades FDF, ASOEX, Centros de
Investigacion y donde se definié un plan de investigacion priorizado, correspondiendo el
Modelo de alerta en vides a una linea de accién priorizada ,interactia en forma con el PNLB
y con FDF. Donde se han presentado problemas es en atraso en el aporte de los fondos
comprometidos por ASOEX al proyecto de en el tema de Difusion En dicha
difusion esta considerado, dias de campo, seminarios, diptico etc.

13.5 En relacion a lo trabajado en el periodo informado, stiene alguna
recomendacion para el desarrollo futuro del proyecto?

La mantencién de Estaciones de Monitoreo permanentes en las tres regiones en
contencion, han permitido la colecta de pupas invernantes en predios con Confusién Sexual,
las que mantenidas en camaras bioclimaticas a 10 y 14° y 40 % de HR y fotoperiodo 10:14
luz: oscuridad, han permitido detectar del parasitoide de pupas invernantes de Lobesia
botrana, Coccygomimus fuscipes Orden Hymenoptera: Familia Ichneumonidae,
alcanzando en una EM hasta 40% de parasitismo en la temporada 2015-2016.

13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere).

L |
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14. ANEXOS
Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos
ANEXO 1

Objetivo Especifico N°1. Desarrollar modelos basados en la interaccion de grados dias,
humedad y distribucién geografica de Lobesia botrana.

Objetivo Especifico N°2. Ajustar y transferir los modelos pre seleccionados al SAG para
ser aplicados en su Red de Pronéstico Fitosanitario (RPF).
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ANEXO 1

Situacion de la polilla del racimo de la uva Lobesia botrana, en los predios
seleccionados en la region Metropolitana, O’Higgins y Maule, temporada 2015-2016.

Objetivo Especifico N°1. Desarrollar modelos basados en la interaccion de grados dias,
humedad y distribucién geografica de Lobesia botrana.

Objetivo Especifico N°2 .Ajustar y transferir los modelos pre seleccionados al SAG para
ser aplicados en su Red de Prondstico Fitosanitario (RPF).

1-. Antecedentes generales

Con el objetivo de desarrollar modelos basados en la interaccién de grados dias, humedad
y distribuciéon geografica de Lobesia botrana, el PNLB-SAG, demandante de la informacién,
selecciono seis predios, para que el INIA a través del presente proyecto mantuviera como
Estacién de Monitoreo (EM), implementando la metodologia descrita previamente en el
Protocolo aprobado por el SAG denominado “Manual de Procedimiento de Monitoreo en el
marco de “Estudio preliminar de la biologia de Lobesia botrana para el desarrollo de
modelos de alerta para el control de la plaga en vides para Chile”, realizada por INIA La
Platina, financiado por FIA y mandatado por el SAG durante la temporada 2014-2015 .

Seguimiento de las EM en las regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo
O’Higgins y del Maule denominada zonas de estudio.

Zona de estudio 1 Region Metropolitana, comunas de Paine y Cerro Navia
Zona de estudio 2: Region del Libertador Bernardo O’Higgins, comuna de Chépica.
Zona de estudio 3: Region del Maule, comunas de Curico y Talca

El Laboratorio de Entomologia del INIA La Platina, monitoreo las EM en la zona de estudio
2 y 3 durante 3 anos, porque la temporada 2014-2015 FIA financio el “Estudio preliminar de
la biologia de Lobesia botrana para el desarrollo de modelos de alerta para el control de
la plaga en vides para Chile”durante la primera y segunda generacién de Lobesia botrana,
lo cual permiti6é contar con la informacion de tres temporadas, para el disefio y alimentacion
del modelo estudiado.

En la zona de estudio 2 y 3, las EM seleccionadas por el SAG correspondieron a huertos
del area de control del Programa Nacional de Lobesia botrana, sometidos a control
quimico durante la temporada 2014-2015.Desde la temporada 2015-2016 las cuatro (4) EM
contaron con Emisores de Confusion Sexual bajo la modalidad 1:1.y en una densidad de
500 emisores por hectarea, instalados a partir del 28 de agosto del 2015.

La zona de estudio 1 correspondiente a la region Metropolitana, las dos EM fueron
monitoreadas dos temporadas 2015-2016 y 2016 -2017 estando una de ellas con la
modalidad de Confusion Sexual y la otra que solo tuvo 62 plantas sin control y sin Confusién
Sexual.

La actividad de prospeccion visual de los huertos de las regiones de O’Higgins y del Maule
fue realizada por cuatro inspectores calificados del Laboratorio de Entomologia del INIA La
Platina, dirigidos por la entomdéloga y encargada del Laboratorio de Entomologia del INIA
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La Platina Patricia Estay y la region Metropolitana, la monitorearon dos inspectores de INIA
La Cruz dirigidos por la entomadloga Natalia Olivares.

Para efectos del monitoreo y seguimiento planteado en el proyecto la inspeccion de los
huertos se realizé esta temporada desde el mes de octubre del 2015, realizando a cada
EM, dos visitas semanales.

Para validar y ajustar modelos fenoldgicos para la polilla de la uva Lobesia botrana en las
estaciones de monitoreo, se realiza el seguimiento de la plaga, registro de temperatura y
estado fenolégico de la planta de vid. Cada estacion de monitoreo georreferenciada (EM),
se implement6é como se detalla a continuacion:

* En total, se instalaron y mantienen 6 estaciones de monitoreo. Esta seleccion la
realizo, como se indic6é anteriormente en forma conjunta con el equipo técnico del
PNLB y la Red de Pronostico Fitosanitario (RPF), con el fin de mantenerlas hasta el
término del proyecto.

» Condiciones de lugar de monitoreo: Cada predio donde se instal6é la estacion
cuenta con antecedentes histéricos de infestacion por Lobesia botrana, en el
momento de hacer los contactos con los agricultores y realizar las visitas, el SAG
presento a los monitores del INIA, quienes cuentan con un certificado de autorizacion
emitido por el SAG, para realizar el monitoreo y para explicarles las condiciones que
se requieren para realizar los ensayos y las Estaciones de monitoreo.

- [Estacion de monitoreo: Consiste en un predio donde se realiza el monitoreo y
seguimiento permanente de la plaga, mediante prospecciones visuales (monitoreo
de racimos/frutos), seguimiento de estados inmaduros mediante el uso de trampa de
tul, recuento de ejemplares en trampas de feromonas por parte del SAG y trampa
alimenticia y registro de la temperatura cada 15 minutos mediante la instalacién de
dos data logger (Foto 1y 2).

En Cuadro 1 se presenta la informacion correspondiente a cada EM.

Cuadro 1- Predios seleccionados como EM ubicacion, georreferenciacion, superficie total
y variedad de uva (regiones de de O’Higgins, Maule y Metropolitana, agosto 2015 — julio
2016)

Georreferenciacion

Nombre ID USO 19 H Region Comuna Zona  Sup. Ha Variedad
predio de
" v alerta
L. Chépica 4 1.9
PC. 17 Santa 6241338 291458 6153796 Bernardo Carmenere
Rosa O’Higgins
L Chépica 4 15
Agricola San 6241498 291727 6154445 Bernardo Red Globe
Jorge de las O’Higgins
Rosas
Hijuela Fundo 7102026 261321 6073531 Maule Talca 6 45 Cabernet.
San Miguel Sauvignion
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Fundo San
Jorge

PC.36 Santa
Loreto
Frutera
Euroamérica
S.A Fundo
Santa Elvira.

7140094 306729 6114794 Maule Curico 8 72 Cabernet.

Sauvignion
13410786 339136 6253793  Metrop. Paine 4 0,01 Red Globe
13020223 334970 6301343 Metrop. Navia 4 48 Thompson
Seedless

Fotos1y 2.

1.

Termodmetro instalado en Estacién de Monitoreo.

Instalacion y seguimiento de data logger Los data logger se instalaron uno
en el interior del cultivo de la vid debajo de la canopia, de manera de registrar
la informacion de temperatura y humedad mas cercana a la que se ve sometida
los estados inmaduros y adulto de la plaga, el otro data logger se instal6 a 200
metros del cultivo, en una zona con baja cobertura vegetal. Ambos data logger
fueron instalados a una altura de 1,5 m desde la superficie del suelo, y se
mantendran en una caja de madera con celosia en las cuatro caras de la caja.
Los data logger fueron programados para registrar la temperatura cada 15
minutos y cada 7 dias es traspasada al programa la temperatura.
Adicionalmente en el interior de una jaula por regién se instalé un registrador
de temperatura.

Instalacion de jaula de tul y revisidon de racimos En cada EM se revisan 300
racimos de uva, en 150 vides/arboles seleccionados de forma sistematica,
seleccionando en la regién de O’Higgins y Maule los cuarteles donde la
temporada 2014-2015 se presentd la mayor infestacion .En la regién
Metropolitana se trabaja sobre los lugares donde histéricamente se habia
presentado mayor dafio por la plaga .Al detectar huevos, larvas, pupas de la
plaga, se instala en el en el racimo, una jaula de tul como se muestra en las
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Fotos 3y 4. Un maximo de 100 trampas de tul fueron instaladas en cada una
de las generaciones.

Instalacion de trampas alimenticias A partir del 1 de octubre del 2015 se
instalaron 2 trampas/ha en cada predio seleccionado y distribuidas a una
distancia de 100 metros entre ellas en la diagonal. Las trampas se ubicaron en
orientacion perpendicular a la direcciéon del viento dominante, instaladas a la
altura de los racimos. Se utiliz6 una mezcla de vino tinto + agua en una relacion
de 1:1y colocando 1.5 L, en cada trampa, utilizando sobre la trampa un techo,
como muestra las Fotos 2 y 3. Cada trampa es identificada con el nombre del
predio, numero correlativo y fecha de instalacion, escritas en la misma trampa.
Para determinar el nimero hembras gravidas y/o fecundadas, las muestras
deben ser llevadas al laboratorio en un frasco con alcohol al 75 %, para
determinar por diseccion genital.

Foto 2 y 3 .Trampas alimenticias utilizadas en cada Estacion de monitoreo

4. Monitoreo. En cada recorrido se anoté lo observado de acuerdo al siguiente

registro, indicando ID, Fecha monitoreo y los estados de desarrollo, de acuerdo
a la Nomenclatura

LARVAS LARVAS
HB | HA | HCN HE menor mayor PUPAS | ADULTO
5mm Sy

El recorrido se realiz6 distribuyendo homogéneamente de acuerdo al numero de
plantas totales del predio, para lo cual, se debe conocer el marco de plantacion,
calcular el numero plantas por hectarea y total y dividir por el nimero de plantas
(150) a monitorear con ello se la constante, cada cuantas plantas monitorear.
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e En huertos en espaldera (vifias) el recorrido se realizé en a lo menos 8 hileras
equidistantes, seleccionado el numero de plantas calculadas por cuartel.

e En huerto con sistema de plantaciéon en parrén se trabajé en dos diagonales mas
dos bordes o en cruz, siempre seleccionando el niumero de plantas a monitorear,
correspondiente al cuartel.

e En el caso de los racimos donde se detectaron huevos y se mantuvieron os
racimos infestados en trampa jaula, se procedi6 a registrar la fecha de deteccién,
las coordenadas en UTM del sector en que se ubico el o los huevos y al término
de la temporada se calcularon la acumulacién teérica de grados dias de huevo
a pupa y luego adulto, de acuerdo a las temperaturas umbral maxima y minima
obtenidas en laboratorio como también la Acumulacion Térmica expresada en
Grados Dias (GD), verificando en la jaula, el estado y correlacionando lo teérico
con lo observado en terreno (fotos 4 y 5).

Foto 4 y 5. Detalle de trampa mostrando estructura metdlica que permite aislacion del
racimo.
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5-. Registro de la informacion, en la plataforma de RPF, para ser utilizada en programa de
Alerta de la plaga por zona (Foto 6).

M AV Usuanc GPF-lobasa  » . @ SAG RPF-LOBESIA - 2075 X

= € 1 vigilanciarpfdesa sag.gob.cl/ich=si=

Servicio Agricola y Ganadaro 8B
Programa Nacional de Lobesia botrana ~‘
Sistema Vigilancia R FF VIGILANCIARPF

Bienvenido Patnicia Estay P : Investigador
Cerrar Sesion

Red de Prondstico Fitosanitario

Monitoreo MAPA

G5k, Promteres S0 [Ea%. MontEeres 1WA 5. Morttares 707 [Combrel Eradicasian]
Listado de Estaciones de Monitoreo SAG (Ingresar Nueva Estacion de Monttoreo)
=7 o Cabarnat - K
6010614 ZA50'Higoins  CODEGUA viD Sawiption e g
B Thompson <

6070075 ZA3O'Higging  MACHALI vio Sosdlues X

6320862 ZA7O'Higgins SAN FERNANDO viD Crimson Seediess - 4

6251190 ZA1O'Higgins  CHIMBARONGO viD Tintorera ®

6253124 ZA20'Higgins  CHIMBARONGO viD Tintorera &

6270755 ZASO'Kiggms  NANCAGUA vID Aspirant Bouchet >

6331208 ZA4O'Higgins  SANTACRUZ viD Merlot X B

CAB,
7170280 ZA 1 Maule MOLINA viD SAGHON 2. B
SAUVIGNON

7170291 ZAT7 Maule MOLINA viD SLANC w =

7170271 zA8Maule MOLINA vio MALBEC P =l

nria23an TASR RALICH Vid Pais ¥ o) *

»

EM Sin Datos - Dato Nuevo Atraso Laboratono ~ Avaso Laboratorio Datos revisados.
= i g 50 femas masde §a2semanas| = | masde 2 semanas por entomalogo

2mporadas anteriores

Estacion de Monitoreo Desactivada e

W SAG -RPF 2013

=0T

Foto 6. Pagina de registro de la informacion de cada EM en la plataforma de RPF.

2-. Monitoreo temporada 2015-2016 de la polilla del racimo Lobesia botrana

Reqgién de Maule y O’Higgins

Monitoreo temporada 2015-2016 de la polilla del racimo Lobesia botrana

De acuerdo al monitoreo realizado en los predios seleccionados en la Regién de Maule, en
Talca y Curico, en la temporada 2015-2016, se seleccionaron los cuarteles con mayor
infestacion de Lobesia botrana, durante la temporada 2014-2015 indicados en azul (Foto
7,8y Cuadro 2 y 3).

La determinacién del niumero de plantas a monitorear/cuartel, en todos los predios, se
realizé mediante la multiplicacién de la superficie del cuartel por el nimero total de plantas
a monitorear y dividido por la superficie total seleccionada para esta temporada
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» 2003

Entrada Predio

LARVA
HUEVO
PUPA
PUPA ECLOSADA
) TRAMPA LARVA 1G
TRAMPA HUEVO 2G

TRAMPA HUEVO 3G
©DANO L |
O HUEVO ECLOSADO 450

TSAG

Image © 2015 Dig e
pliata \ ,(T( “QIC parth
“ - 2

—
Fechas,de imagenes: .1 /2014 35°27'11.96"S 71888'06.37" O elevacion -114 m alt. ojo 1.32 km

Foto 7. Ddistribucién acumulada de los racimos de uva con la presencia de huevos, larvas,
pupas y dafios por Lobesia botrana, también se muestra la distribucion de jaulas de tul
instaladas (Hijuela Fundo San Miguel. Talca, noviembre 2014- marzo 2015).

Cuadro 2. Cuarteles de uva, variedad y superficie a monitorear Predio: Hijuela Fundo
San Miguel. (Regién Maule, Talca 2015-2016)
Numero Ndmero
Cuartel ;I'ﬁ;asl Variedad | plantas a Cuartel ;I'g;il Variedad | plantas a
monitorear monitorear
| 3 Cabgrnet 28 L 264 Cabe_rnet 24
souvignon Souvignon
Cabernet Cabernet
. 9 Souvignon 8 M 8 Souvignon &
Cabernet Cabernet
il 5 Souvignon 0 N 1¥ Souvignon e
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Fechas de imagenes: 1/28/2015

LARVA
HUEVO
PUPA
PUPA ECLOSADA
"y JAULA HUEVO 16
JAULA HUEVO 2G
JAULA HUEVO 3G
- DAND'

O HUEVO ECLOSADO 238

Google

earth

Foto 8. Distribuciéon acumulada de los racimos de uva con la presencia de huevos, larvas,
pupas y danos por Lobesia botrana, también se muestra la distribucion de jaulas de tul
instaladas (Terramater S.A. Curicd, noviembre 2014- marzo 2015).

Cuadro 3. Cuarteles de uva, variedad y superficie a monitorear. Predio Terramater S.A.
(Region de Maule, Curicé 2015-2016)
Numero Namero
Cuartel Tot’al Variedad | plantas a Cuartel Tot'al Variedad | plantas a
/ has . / has :
monitorear monitorear
Cabernet Cabernet
i 148 Souvignon = ! 204 Souvignon 4
Cabernet Cabernet
g 1,80 Souvignon 12 2 s Souvignon 11
Cabernet
3 1,17 Souvignon 9 9 0,20 | Romano 2
Cabernet
4 1,76 Souvignon 14 10 0,29 | Romano 2
Cabernet Cabernet
. b Souvignon 4 L 141 Souvignon 1
Cabernet Cabernet
. 04 Souvignon e = £ Souvignon -
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En el predio San José de las Rosas en Chépica region de O’Higgins, se seleccionaron los
dos cuarteles con mayor deteccion de presencia de Lobesia botrana, indicado en la Foto 9
y Cuadro 4, donde se indica la variedad y la superficie a monitorear.

LARVA
HUEVO

PUPA

PUPA ECLOSADA

> TRAMPA LARVA 1G
TRAMPA HUEVO 2G
TRAMPAHUEVO 36
* DAND
O HUEVOECLOSADO |

Foto 9. Distribucion acumulada de los racimos de uva con la presencia de huevos, larvas,
pupas y dafios por Lobesia botrana, también se muestra la distribuciéon de jaulas de tul
instaladas (Agricola San José de las Rosas. Chepica regiéon de noviembre 2014- marzo
2015).

Cuadro 4. Cuarteles de uva, variedad y superficie a monitorear Agricola San José de las
Rosas

Numero
Cuartel Tot’al Variedad | plantas a
| has .
monitorear
Cabernet
CARZ |3 Souvignon 5
Cabernet
SHIRE. | 3 Souvignon L

La Parcela N° 17. Santa Rosa ubicado en Chépica, region el monitoreo se realizé en la
misma superficie de 1 ha de la temporada anterior.

En cada uno de los monitoreos realizados de los predios seleccionados con sistema de
plantacién en parrén, se monitorearon dos racimos/plantas de un total de 150 plantas, el
recorrido de monitoreo en cada cuartel, se realizé en forma de ocho como lo muestra la
Figura 10, considerando el numero de plantas que correspondan al cuartel.
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Figura 10. Recorrido del primer muestreo azul y segundo muestreo rojo

En predios cuyo sistema de conduccion en espaldera, el recorrido se realizé en a lo menos
8 hileras equidistantes dentro del cuartel, seleccionando el nimero de plantas calculadas
para el cuartel a monitorear (Figura 11).

Figura 11. Recorrido secuencial de los pedios con sistema de conduccion en espaldera.

Evaluacion en los racimos/frutos/corimbos

La evaluacién en los racimos/frutos, flores seleccionados se observé en bracteas flores y/o
bayas, presencia de huevos, larvas, pupas y dafios producidos por la larva de Lobesia
botrana.

Recuento machos y hembras de Lobesia botrana con trampas de alimentacion.

A partir del 5 septiembre del 2015, se instalaron 2 trampas/ha con 1.5 litros de mezcla de
vino tinto + agua en una relacion de 1:1 en cada predio seleccionado y distribuidas a una
distancia de 100 metros entre ellas en la diagonal y ubicadas en orientacion perpendicular
a la direccién del viento dominante, instaladas a la altura de los racimos, en el cuartel que
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resulto positivo con captura simple (Foto 12, 13 y 14). Cada 15 dias se realiz6 el recambio
de la mezcla alimenticia.

Foto 12, 13 y 14. Trampas alimenticias instaladas en Curicé, Talca y Chépica.

El recuento de ejemplares caidos en las trampas, se realiz6 dos veces a la semana,
sacando con un colador los individuos, posteriormente se realizé la separacion de machos
y hembras (Foto 15, 16), <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>