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Original 7 de abril de 2022, fecha real de 

entrega 27 de abril de 2022 
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y PRESENTAR EL INFORME 

 

I. Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando 

caracteres tipo Arial, tamaño 11. 

 

II. Sobre la información presentada en el informe  

 

- Debe completar todas las secciones del documento según corresponda. 

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 

sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 

realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones 

entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero 

y ser totalmente consistente con ella. 

 

III. Sobre los anexos adjuntos al informe 

 

- Deben enumerar y nombrar los documentos adjuntados en la tabla de la sección 15 del 

informe.  

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 

presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, 

folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 

descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 

interpretación de la información. 

 

IV. Sobre la presentación a FIA del informe 

 

- La presentación de los informes técnicos se realizará mediante la entrega de 2 copias 

digitales idénticas y sus anexos, en la siguiente forma: 

 

a)  Un documento “Informe Técnico Final”, en formato word. 

b)  Un documento “Informe Técnico Final”, en formato pdf. 

c)  Los anexos identificando el número y nombre, en formato que corresponda.  

 

- La entrega de los documentos antes mencionados debe hacerse mediante correo 

electrónico dirigido al   correo electrónico de la Oficina de Partes de 
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FIA (oficina.partes@fia.cl).  La fecha válida de ingreso corresponderá al día, mes y año 

en que es recepcionado el correo electrónico en Oficina de partes de FIA. Es 

responsabilidad del Ejecutor asegurarse que FIA haya recepcionado oportunamente los 

informes presentados.  

 

- Para facilitar los procesos administrativos, se sugiere indicar en el "Asunto” del correo 

de envío: "Presentación de Informe Técnico Final Proyecto Código PYT-XXXX-

YYYY". 

 

- La fecha de presentación debe ser la establecida en la sección detalle administrativo 

del Plan Operativo del proyecto o en el contrato de ejecución respectivo. 

 
- El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día hábil 

de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
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1 ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre Ejecutor: Carol Salgado Concha 

Nombre(s) Asociado(s): Mariela Concha Molina 

Región(es) de ejecución: Araucanía 

Fecha de inicio iniciativa:  

Fecha término iniciativa:  

 

2 RESUMEN DEL PROYECTO 

2.1 Entregar de manera resumida1 las principales actividades realizadas y resultados 

obtenidos durante todo el periodo de ejecución del proyecto, fundamentando con 

datos cuantitativos y cualitativos que respalden los resultados. 

-Las principales actividades realizas en este periodo tienen que ver con la adquisición 

de la maquinaria sembradora para ser usada al momento de siembra, es decir, inicio de 

temporada, donde la agricultora está adelantando la siembra, aprovechando las lluvias 

de agosto y septiembre. Se utilizan variedades certificadas de INIA, junto con el apoyo 

de la institución y Municipio. 

-Entre los principales resultados obtenidos podemos mencionar realización de siembra 

temprana, en relación a antes del proyecto. La cual se adelantó 1 mes 

aproximadamente. 

-Adquisición de maquinaria seleccionadora para fin de la cosecha y selección de los 

productos por calibre. 

-Valores cualitativos: Siembra en agosto principio de septiembre, en relación a antes del 

proyecto, cuando la agricultora no contaba con esta maquinaria, donde la siembra la 

ejecutaba fines de septiembre principio de octubre 

-Valores cualitativos: Estandarización de calibres de papa, para semilla y consumo 

principalmente. 

-Valores cuantitativos: entre los principales valores cuantitativos esta la reducción del 

tiempo y horas hombres, optimización del tiempo en 1 mes adelantado la siembra. 

-Valores cuantitativos: 30 sacos en 1 día sin seleccionadora, mientras que, con la 

maquinaria 90 sacos al día. 

-(Máximo 1.000 caracteres sin espacio) 

 
1 Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a 
interpretaciones subjetivas. 



Informe Técnico Final  
V08.03.2021 

Pág. 6 

 

3 RESUMEN DEL PERIODO NO INFORMADO 

Entregar de manera resumida2 las principales actividades realizadas y resultados 
obtenidos durante el periodo comprendido entre el último informe técnico de avance y el 
informe final, fundamentando con datos cuantitativos y cualitativos que respalden los 
resultados. 

 

(Máximo 1.000 caracteres sin espacio) 

 
2 Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a 
interpretaciones subjetivas. 
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4 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Potenciar y masificar el cultivo de semilla certificada de papa en el territorio de la 

comuna 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula promediando el grado de 
avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo 
específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados. 

Nº 
OE 

Objetivo específico (OE) 

% de 
avance al 

término del 
proyecto 

1 Adquirir maquinaria para realizar todas las labores de suelos 100% 

2 
correspondientes, con el fin de mejorar el proceso productivo del 
cultivo 100% 

100% 

3 
Fomentar la utilización de semillas certificadas para la producción 
de 

100% 

4   

n   

  



Informe Técnico Final  
V08.03.2021 

Pág. 8 

6 RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Cuantificar y describir el avance de los RE al término del proyecto.  

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE)3 
% de 

cumplimiento4 

1 1 Facilitar y agilizar el proceso de siembra del cultivo 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto5. 

-Se refiere a que se logrará realizar siempre en el mes de septiembre el proceso de 
siembra con la adquisición de la sembradora, ya que, esta será propia, no así en 
temporadas anteriores donde la agricultora debía arrendar la maquinaria, la cual 
dependía de la disponibilidad del arrendador, que generalmente estaba disponible entre 
los meses de septiembre al 15 de noviembre. Por lo tanto, la labor de siembra se logrará 
adelantar entre 1 mes a 1 mes y medio. 
-Habrá productos tempranos, desde el mes de fines de enero a marzo con la adquisición 
de la maquinaria. Puesto que, en una época sin proyecto, la beneficiaria comenzaba a 
tener papas disponibles desde fines de febrero a marzo-abril. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde6 el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 
 

 

 
3 El Resultado Esperado (RE) corresponde al indicado en el Formulario de Postulación (Plan Operativo). 
4 El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. 
Se determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas 
éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado 
en el Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado 
esperado 
5 Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los obtenidos 

6 Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, que 

permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el cumplimiento de los resultados del proyecto. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

2 2 Evitar la presencia de enfermedades cuarentenarias 100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

-Al constar con maquinaria propia habrá un 90% menos de probabilidad de diseminar 

alguna enfermedad cuarentenaria en los semilleros, en relación a las temporadas de 

contratación de la maquinaria, donde existía un 50% de probabilidad de que la 

maquinaria trajera consigo presencia de alguna enfermedad, generando un riesgo de 

perder entre 80% a 100% del semillero. 

-Permitirá obtener entre 150 a 200 sacos de mallas diarios, mientras que en 

temporadas anteriores la agricultora debía considerar 2 sueldos como mano de obra, 

los cuales lograban obtener 50 mallas diarias. Disminuyendo el tiempo de calibración de 

30 a 15 días. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Facturas 1, 2 y 3 
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7 CAMBIOS Y PROBLEMAS DEL PROYECTO  

Especificar los cambios y problemas que se han generado durante el desarrollo del 
proyecto. Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos, entre otros. 

Describir cambios y 

problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas) 

para el cumplimiento de 

los objetivos general y 

específicos 

Ajustes realizados al 

proyecto para abordar los 

cambios y problemas 

ninguno ninguno ninguno 
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8 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución del proyecto.  Enumere según carta Gantt y explique brevemente. 

Adquisición de sembradora para siembra y seleccionadora de papa para cosecha y 

envasado. 

8.2 Actividades programadas en el plan operativo y no realizadas durante el período de 

ejecución del proyecto. Enumere según carta Gantt y explique brevemente. 

En este informe está todas las actividades realizadas. 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y las efectivamente 

realizadas durante el período de ejecución del proyecto. 

No existen actividades programadas 
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9 CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en los 
ámbitos tecnológico, de mercado, normativo, entre otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

No tuvimos cambios que afecten de forma negativa el normal desarrollo del proyecto en 

ningún ámbito ni tecnológico, normativo, ni del mercado. 

10 DIFUSIÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto: 

Fecha Lugar 
Tipo de 

Actividad 

Nº 

participantes7 

Documentación 

generada8 

          

          

          

          

          

 

 

 
7 Debe adjuntar en anexos las listas de participantes. 
8 Debe adjuntar en anexos el material de difusión generado. 
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11 CONSIDERACIONES GENERALES 

11.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del 

proyecto? 

Los resultados obtenidos fueron muy positivos, los cuales se lograron cumplir para 

conseguir nuestro objetivo general. 

11.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los 

asociados, si los hubiere? 

El funcionamiento del equipo tuvo algunos problemas, pero no fueron de mayor 

importancia, ya que, el proyecto se logró realizar. 

11.3 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

La seleccionadora de papa, ha sido una maquinaria de excelente ayuda, con una 

efectividad de más del 100%. 

11.4 Complete el siguiente cuadro de resultados de proyecto, marcando con una x en la 

respuesta correcta: 

Indique el tipo de innovación desarrollada: Producto/Servicio X 

Proceso  

Para el caso de innovación en producto y/o servicio, 

¿realizó la primera venta del nuevo producto y/o 

servicio al término del proyecto? 

Si X 

No  

Para el caso de innovación en proceso, ¿implementó el 

nuevo proceso al término del proyecto? 

Sí  

No  

En el caso que su emprendimiento no estuviera 

formalizada al comienzo del proyecto, ¿logró constituir 

su empresa durante la ejecución del proyecto? 

Sí  

No  

Durante la ejecución del proyecto, ¿Recibió otros 

fondos del estado? 

Sí  

No X 
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12 CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución 
del proyecto. 

A pesar de las dificultades que se presentaron, logramos ejecutar esta iniciativa, de tal manera 

que las maquinarias adquiridas han sido de mucha ayuda, reflejando optimizaciones de tiempo, 

trabajo, productos en nuestra empresa. La cual aumento sus ingresos. 

13 RECOMENDACIONES 

Indique las recomendaciones/sugerencias que se consideran relevantes en relación con lo 
trabajado durante la ejecución del proyecto. 

 

 

14 ANEXOS 

Proporcionar la información necesaria que complemente y respalde los resultados 
indicados en el informe; especialmente la que permita verificar el nivel de cumplimiento de 
los resultados alcanzados durante toda la ejecución del proyecto. Se debe considerar como 
información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, 
que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el % de cumplimiento 
descrito para cada resultado. 
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