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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y PRESENTAR EL INFORME 

 

I. Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando 

caracteres tipo Arial, tamaño 11. 

 

II. Sobre la información presentada en el informe  

 

- Debe completar todas las secciones del documento según corresponda. 

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 

sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 

realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones 

entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero 

y ser totalmente consistente con ella. 

 

III. Sobre los anexos adjuntos al informe 

 

- Deben enumerar y nombrar los documentos adjuntados en la tabla de la sección 15 del 

informe.  

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 

presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, 

folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 

descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 

interpretación de la información. 

 

IV. Sobre la presentación a FIA del informe 

 

- La presentación de los informes técnicos se realizará mediante la entrega de 2 copias 

digitales idénticas y sus anexos, en la siguiente forma: 

 

a)  Un documento “Informe Técnico Final”, en formato word. 

b)  Un documento “Informe Técnico Final”, en formato pdf. 

c)  Los anexos identificando el número y nombre, en formato que corresponda.  

 

- La entrega de los documentos antes mencionados debe hacerse mediante correo 

electrónico dirigido al   correo electrónico de la Oficina de Partes de 
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FIA (oficina.partes@fia.cl).  La fecha válida de ingreso corresponderá al día, mes y año 

en que es recepcionado el correo electrónico en Oficina de partes de FIA. Es 

responsabilidad del Ejecutor asegurarse que FIA haya recepcionado oportunamente los 

informes presentados.  

 

- Para facilitar los procesos administrativos, se sugiere indicar en el "Asunto” del correo 

de envío: "Presentación de Informe Técnico Final Proyecto Código PYT-XXXX-

YYYY". 

 

- La fecha de presentación debe ser la establecida en la sección detalle administrativo 

del Plan Operativo del proyecto o en el contrato de ejecución respectivo. 

 
- El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día hábil 

de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
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1 ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre Ejecutor: Herman Riffo Faundez 

Nombre(s) Asociado(s): No tiene 

Región(es) de ejecución: La Araucania, Teodoro Schmidt, La Mapu s/n. 

Fecha de inicio iniciativa: 03/05/2021 

Fecha término iniciativa: 28/02/2022 

 

2 RESUMEN DEL PROYECTO 

2.1 Entregar de manera resumida1 las principales actividades realizadas y resultados 

obtenidos durante todo el periodo de ejecución del proyecto, fundamentando con 

datos cuantitativos y cualitativos que respalden los resultados. 

1 –Instalación del invernadero 

2- Compra de semillas, bandejas para almácigos 

3- Plantación de Almácigos: Lechugas auroras 900, Lechugas grandes lagos 900, 

Lechugas moradas 600, Lechuga reina de mayo 500, Lechugas Grafitti 300, Lechugas 

Sierra 200, 300 puerros, tomates 550, Morrón rojo 700, Pepinos Alaskas 200, Pepinos 

normales 100, Ciboulett 360, Repollos morados 200, Zapallos Italianos 300, Zapallos de 

guarda 10, Albahacas 400, Acelgas (Palo blanco, rojo, amarillo) 600, Repollo corazón 

de buey 150,  

4- Movimiento de tierra mediante motocultuvador y nutrientes antes del proceso de 

plantación. 

5- Trasplanté de almácigos al suelo (siembra) 

6- Cosecha de Hortalizas: 300 kg.Tomates, 1000 pepinos alaskas, 500 pepinos común, 

130 atados de ciboulett, 140 repollos morados, 100 repollos corazón de buey, 200 

zapallos italianos, 250 matas de albahacas, 400 paquetes de acelgas, 200 paquetes de 

espinacas, 280 paquetes de cilantro, 70 paquetes de apio de corte, 40 kg. Tomate 

cherry, 25 kg. Aji, 1.950 lechugas, 80 morrones. 

7- Poda de tomates y morrones 

 

3 RESUMEN DEL PERIODO NO INFORMADO 

 
1 Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a 
interpretaciones subjetivas. 
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Entregar de manera resumida2 las principales actividades realizadas y resultados 
obtenidos durante el periodo comprendido entre el último informe técnico de avance y el 
informe final, fundamentando con datos cuantitativos y cualitativos que respalden los 
resultados. 

1. Siembra de almácigos: 400 lechugas auroras, 400 lechugas grandes lagos, 400 

lechugas morada, 500 lechugas reina de mayo, 300 lechugas grafiti, 200 lechuga sierra, 

60 pepinos italianos, 300 puerros. 

2. Producción de: 90 kg. Tomates, 300 pepinos alaskas, 150 pepinos común, 60 atados 

de ciboulett, 50 repollos morados, 80 repollos corazón de buey, 85 zapallos italianos, 95 

matas de albahacas, 85 paquetes de acelgas, 40 paquetes de espinacas, 90 paquetes 

de cilantro, 35 paquetes de apio de corte, 22 kg. Tomate cherry, 18 kg. Ají, 580 

lechugas, 40 morrones. 

 
2 Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a 
interpretaciones subjetivas. 
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4 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Implementar un invernadero para hortalizas, de manera de contar con producción 

continua durante todo el año y poder abastecer a más clientes en la comuna de 

Teodoro Schmidt 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula promediando el grado de 
avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo 
específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados. 

Nº 
OE 

Objetivo específico (OE) 

% de 
avance al 

término del 
proyecto 

1 

Compra e implementación de invernadero 8x24 mt. con tecnología 
israelí y siembra de hortalizas para maximizar la producción 
durante el periodo completo  

100% 

2 Difundir la tecnología implementada y la producción obtenida  100% 
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RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Cuantificar y describir el avance de los RE al término del proyecto.  

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE)3 
% de 

cumplimiento4 

1 

1 Instalación de invernadero  100% 

2 Plantación de hortalizas  100% 

3 Producción de hortalizas  100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto5. 

Se realizan plantaciones de almácigos, trasplantes y producción en Invernadero 
constante, permitiendo tener una producción continua. La tecnología del invernadero 
permite tener una producción rápida obteniendo una lechuga en un periodo de 20 días, 
las ganancias según nuestro registro mensual han ido en aumento considerable. 
Se cuenta con más de 30 clientes frecuentes, además de 3 restaurant con pedidos 
semanales. 

 

Indique el número y nombre del anexo que respalde6 el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°1. 
Anexo N°2 

 

 
3 El Resultado Esperado (RE) corresponde al indicado en el Formulario de Postulación (Plan Operativo). 
4 El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. 
Se determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas 
éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado 
en el Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado 
esperado 
5 Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los obtenidos 

6 Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, que 

permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el cumplimiento de los resultados del proyecto. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

2 
1 

Publicaciones en facebook y canal youtube de las etapas de 
desarrollo del proyecto  

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se cuenta con página en Facebook, las publicaciones son constantes para demostrar 
tanto el desarrollo de los procesos como además productos disponibles.  
Además, hemos sido mantenido un contacto con empresa ARAVA (Invernadero) donde 

han publicado nuestros productos. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°3 

 

6 CAMBIOS Y PROBLEMAS DEL PROYECTO  

Especificar los cambios y problemas que se han generado durante el desarrollo del 
proyecto. Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos, entre otros. 

Describir cambios y 

problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas) 

para el cumplimiento de 

los objetivos general y 

específicos 

Ajustes realizados al 

proyecto para abordar los 

cambios y problemas 

Sistema de riego con 

aspersor  

Mucha humedad para los 

morrones, y las lechugas 

grandes lagos se pudren 

por quedar con el agua en el 

repollo 

Se compró sistema de riego 

a goteo, falta instalarlo. 

   

 

7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

7.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución del proyecto.  Enumere según carta Gantt y explique brevemente. 

Compra motocultivador  
Compra invernadero   
Instalación Invernadero  
Preparación de la tierra  
Plantación de hortalizas  
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Venta de Hortalizas  
Difusión del proyecto  
 

7.2 Actividades programadas en el plan operativo y no realizadas durante el período de 

ejecución del proyecto. Enumere según carta Gantt y explique brevemente. 

NINGUNA 

7.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y las efectivamente 

realizadas durante el período de ejecución del proyecto. 

 

 

8 CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en los 
ámbitos tecnológico, de mercado, normativo, entre otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

Por notificación de inspector municipal se me informó que se requiere tramitar permiso 

municipal provisorio o bien patente comercial para continuar con este rubro o bien 

mediante nuestro asesor municipal contar con una autorización respectiva para evitar 

infracciones de carabineros. 

9 DIFUSIÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto: 

Fecha Lugar 
Tipo de 

Actividad 

Nº 

participantes7 

Documentación 

generada8 

31/10/2022 Red social 

Publicación red 

social Instagram 

y Facebook 
 

      Proveedor de 
Invernadero a través 
de sus redes sociales 
(Instagram-
Facebook) da a 

 
7 Debe adjuntar en anexos las listas de participantes. 
8 Debe adjuntar en anexos el material de difusión generado. 
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conocer nuestras 
producciones a la 
comunidad de 
ARAVA. 

      Se adjunta pantallazo 

 
Red Social 

Facebook 

Publicación en 

Facebook  

Publicaciones continuas 

en nuestra página para 

informar crecimientos, 

stock, concursos, 

entregas de pedidos, etc. 

          

 

10 CONSIDERACIONES GENERALES 

10.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del 

proyecto? 

Sí, sin duda ha sido un proyecto que no ha tenido mayores obstáculos y que pudo 

desarrollarse de buena forma, obteniendo el objetivo de ampliar clientela. 

10.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los 

asociados, si los hubiere? 

No tengo. 

10.3 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Para el tamaño del invernadero y de la producción que permite, se necesita considerar 

en el proyecto el sistema de riego en el inicio de este, además de considerar un 

invernadero exclusivo para la producción de almácigos. 

10.4 Complete el siguiente cuadro de resultados de proyecto, marcando con una x en la 

respuesta correcta: 

Indique el tipo de innovación desarrollada: Producto/Servicio x 

Proceso  

Para el caso de innovación en producto y/o servicio, 

¿realizó la primera venta del nuevo producto y/o 

servicio al término del proyecto? 

Si  

No x 
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Para el caso de innovación en proceso, ¿implementó el 

nuevo proceso al término del proyecto? 

Sí  

No x 

En el caso que su emprendimiento no estuviera 

formalizada al comienzo del proyecto, ¿logró constituir 

su empresa durante la ejecución del proyecto? 

Sí  

No x 

Durante la ejecución del proyecto, ¿Recibió otros 

fondos del estado? 

Sí  

No x 

 

  



Informe Técnico Final  
V08.03.2021 

Pág. 13 

CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución 
del proyecto. 

Se puede concluir al termino del proyecto que para una sola persona es mucho el trabajo, 

por lo que se recomienda que para proyectos futuro sea con asociados para distribuir las 

funciones y poder desarrollarlas de mejor manera. 

Es un rubro que si bien tiene gran trabajo de mano de obra los costos de producción son 

bajos, por lo que la rentabilidad que se logró a través de la implementación de este modelo 

de invernadero permitió triplicar las ganancias. Y cada mes aumentamos mas las 

producciones y además de clientes nuevos. 

Se esperar un gran aumento de clientes para la temporada del invierno debido a que las 

producciones al aire libre no funcionan en esta temporada y habrá grandes escases de 

hortalizas. 

11 RECOMENDACIONES 

Indique las recomendaciones/sugerencias que se consideran relevantes en relación con lo 
trabajado durante la ejecución del proyecto. 

Tener un asesor o capacitación para poder tener más conocimientos técnicos sobre el 

rubro. 

 

 

12 ANEXOS 

Proporcionar la información necesaria que complemente y respalde los resultados 
indicados en el informe; especialmente la que permita verificar el nivel de cumplimiento de 
los resultados alcanzados durante toda la ejecución del proyecto. Se debe considerar como 
información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, 
que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el % de cumplimiento 
descrito para cada resultado. 
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Anexo N°2. Imágenes de producción 
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PRODUCCIONES AL AIRE LIBRE POR FALTA DE ESPACIO EN INVERNADERO DE; 
ARVEJAS, HABAS, ZAPALLOS ITALIANOS, ZAPALLOS GUARDA, ARVEJAS 
SINILAS, ACELGAS, LECHUGAS, REPOLLOS, PUERROS.  
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