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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

 

 

Nombre Ejecutor: IGOR ARMANDO DURAN CONTRERAS 

Nombre(s) Asociado(s): MAKAREN ESTRELLA DURAN RETAMAL 

Coordinador del Proyecto: IGOR ARMANDO DURAN CONTRERAS 

Regiones de ejecución: LA ARAUCANIA 

Fecha de inicio iniciativa: 01-09-2021 

Fecha término Iniciativa: 30-06-2021 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $          14.855.800 100% 

Aporte total FIA $            9.999.400   67,3% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $               906.400                6,1% 

No Pecuniario $            3.950.000   26,6% 

Total  $            4.856.400       32,7% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados $ 9.600.000 

2. Total de aportes FIA gastados $ 9.999.400 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA $   0 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario     $  906.400 

No Pecuniario   $ 3.950.000 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario   $  906.400 

No Pecuniario   $ 3.950.000 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario   $ 0 

No Pecuniario   $ 0 
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iacos
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 

3.1 Resumen del período no informado 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 
 

 

      En este período, se dio continuidad a la aplicación de abonos solubles según 

periodicidad indicada por asesoría técnica, para lo cual se instala receptáculo en el que 

se disuelven los abonos y desde el cual se distribuyen de manera uniforme a cada 

invernadero mediante sistema de riego por goteo con manguera perforada en cada 

camellón.  

Por otra parte, se logra adquirir y llevar a cabo la instalación de Malla antiáfido en 

parte superior de los invernaderos, actividad pendiente del período previo que se 

encontraba retrasada por escasez de éstos insumos en proveedores; lo anterior, fue 

un importante acierto ya que gracias a la alta efectividad de ésta tecnología sumado al 

plástico solaring, la producción no se vio afectada con las fuertes olas de calor sobre 

los 40º C que se generaron en nuestra zona y que lamentablemente afectó a 

producciones cercanas con blanqueamiento de fruto y/o aborto de flor.  

 

Otro adelanto realizado es la instalación de bomba de riego y el sistema de 

iluminación con energía solar para el alumbrado del exterior de los invernaderos 

ubicando en lugares estratégicos 4 focos en altura, con el objeto de incrementar la 

seguridad y facilitar el trabajo en horario tarde noche. 

 

     Al principio del periodo informado, se produce el pick de comercialización y cosecha 

de nuestro producto (febrero-marzo), lo cual fue disminuyendo paulatinamente hasta 

finalizar el período de comercialización a fines del mes de abril realizando la última 

entrega formal en Centro de Abastecimiento Concepción el día 24 de abril del presente y 

en Unimarc Angol el día 05 de mayo con un total de 28.056 kilos de tomates vendidos y 

facturados. No obstante, la producción y cosecha en menor cantidad continuó hasta la 

3ra. semana del mes de mayo y esa producción fue comercializada principalmente en 

Feria Libre de Angol; Con el término de la producción, también se finalizó el riego y la 

aplicación de abonos.  

    La tercera semana de mayo se dio inicio al corte de plantas para la elaboración de 

compost, proceso que terminó a fines del mes de junio. 

 

    También se elaboró el díptico de difusión y se adquirieron los insumos y materiales 

necesarios para la reparación de aquellos invernaderos afectados por los vientos. 
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3.2 Resumen del proyecto 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

 

 

Con el proyecto desarrollado se construyeron 6 naves de invernadero con estructura 

de madera, cada uno de 12 mts de ancho por 50 mts de largo, con ventilación tipo 

lucarna y uso de materiales de última generación tanto en cubiertas superiores (plásticos 

shiny  de alta resistencia y malla antiáfido) como en cubiertas laterales (polietileno 

térmico) para el mayor control de temperaturas y vectores; cada invernadero consta de 9 

camellones cubiertos por mulch café (que controla el crecimiento de malezas y mantiene 

la humedad y temperatura), los que a su vez, cuentan con 2 líneas de riego con cinta 

perforada, que son parte del sistema de riego tecnificado contemplado en el proyecto 

para lo cual se elaboró un pozo para captación de agua con bomba de 1 HP y 1 pulgada 

con sus instalaciones respectivas para transporte de agua y derivaciones a la totalidad 

de invernaderos que además permite la aplicación y distribución uniforme de abonos 

solubles hacia la raíz mediante sistema de riego por goteo. Se adquieren las variedades 

de tomate tipo larga vida “Eterei y planta injertada de Alamina” ambos provenientes de 

viveros certificados, estas plantas fueron guiadas en forma vertical con cinta gareta, una 

vez alcanzada su mayor altura, se utiliza la técnica de emparronamiento de las plantas 

de tomates. Para un mayor control de vectores se incorporó asesoría técnica en manejo 

de fertilización, fitosanitario y la implementación de un sistema de manejo integrado de 

plagas (MIP). Este proyecto, también contempló inversión en el uso de energías 

renovables para el funcionamiento de la bomba de riego y la iluminación a través de la 

instalación de 4 focos alimentados por energía solar. Por ultimo incluyó la compra de una 

máquina enmalladora industrial para optimizar el proceso de envasado de los tomates en 

malla de 1 kilo.  

Con la experiencia realizada, los principales resultados obtenidos fueron obtener un 

tomate larga vida, con las características idóneas para entregar en supermercados en 

cuanto tamaño (uniforme entre 7mm y 9mm), color, firmeza y duración (de 20 a 25 días 

en góndola sin perder las cualidades óptimas para su consumo), mejorando la 

competitividad, logrando cultivar un 75% de producto sano y apto para su venta logrando 

comercializar formalmente un total de 28.056 kilos en la temporada; Además, este 

sistema de producción nos permitió  de extender al doble el período de producción y 

comercialización del tomate (4 meses), adelantando su cosecha al mes de Diciembre (un 

mes y medio antes).  

Por otra parte, pudimos disminuir al mínimo posible la utilización de insecticidas 

para el control de vectores, como ventaja de la utilización de malla antiafido, malla de 

alta resistencia shiny y polietileno, sumado a una continua asesoría técnica. 
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Paralelamente, se pudo optimizar el uso del recurso hídrico a través de la 

implementación de sistema de riego tecnificado por goteo lo que además permite la 

distribución uniforme de abonos solubles hacia la raíz.  

Otro resultado importante que conllevo el proyecto fue facilitar el proceso de 

cosecha, considerando que éste se realiza de pie sin mayor esfuerzo físico, gracias a la 

conducción vertical de las plantas bajo invernadero. Mayor protección frente a cambios 

climáticos.  

Cabe mencionar la disminución importante de la merma del producto, ya que el 

tomate no ha sufrido afecciones mayores (aborto de flor ni blanqueamiento del fruto) a 

pesar de haber estado expuestos a trombas de viento, olas de calor y semanas de muy 

bajas temperaturas en la temporada. 

 

 

 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

Mejorar la eficiencia y eficacia de la producción de tomates larga vida mediante la 
implementación de nuevas tecnologías. 
 

 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

5.1 Porcentaje de Avance 

 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 
Cultivar un producto de mayor calidad que responda a los 
requerimientos del mercado 

100% 

2 Aumentar el rendimiento de la producción de tomates 100% 

3 

Implementar sistemas de manejo integrado de plagas en el 
cultivo de tomates larga vida bajo malla para controlar presencia 
de vectores con la mínima utilización de plaguicidas 

100% 

                                                           
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 

Esperado2  (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de avance a la fecha Nombre del 

indicador3 

Fórmula de 

cálculo4 

Estado 
actual del 

indicador5 
 

Meta del 
indicador 

(situación final) 6 

Fecha 
alcance meta 

programada7 

 
 
 
 

1 
 

1 

Producir tomates 
larga vida con 

características de 
tamaño, color, 

firmeza y 
duración 

requeridos por 
control calidad en 
Supermercados 

Unimarc 

Porcentaje 
de 

Rechazo 
del 

producto 

N° de kilos 
rechazados 

por control de 
calidad en 
temporada 

2021 / 
N° de kilos 

totales 
entregados  

0 kilos 
rechazados 

/ 25.000 
kilos 

entregados 

Máximo 3% de 
Rechazo por 

control calidad 
(según 

formularios de 
rechazo) 

Abril 2021  

 
100% de aceptación 

del producto con 0% de 
rechazo por control de 

calidad 

Descripción y justificación de resultados obtenidos 

Se obtiene un rendimiento de 100% aceptación del producto, cumpliendo a cabalidad con las características de tamaño, color, 
firmeza y duración de los tomates comercializados a Supermercados Unimarc según control de calidad. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

 
No existieron formularios de rechazo del producto por control de calidad en la temporada. 

 

 

 

                                                           
2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
5 Estado actual del indicador: es el valor del resultado medido al cierre del Informe Técnico (no es la línea base del Plan Operativo). 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de cálculo 
Estado actual del 

indicador 
 

Meta del 
indicador 

(situación final)  

Fecha 
alcance meta 
programada 

 
 
 
 
2 
 

1 

Mayor 
producción de 

kilos de tomates 
apto para su 

comercialización 

Rendimiento 
producción 
de tomates 

Nro. de kilos de 
tomates 

facturados durante 
los meses de 

febrero y marzo  

25.148 kilos de 
tomates 

comercializados al 
30 de marzo de 

2021 

20.000 kilos de 
tomates 
vendidos 

Abril 2021 

 
 
 
 

100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados a la fecha. 

      El tomate producido fue comercializado formalmente en supermercados Unimarc, logrando vender y facturar un total de 25.148 
kilos de tomates al día 30 de marzo de 2021 lo que corresponde al 100% de cumplimiento de la meta, gracias a que el período de 
cosecha tuvo un adelanto de un mes y medio en comparación a la temporada 2020. 

Documentación de respaldo ANEXO NRO. 1 

Facturas emitidas al 30 de marzo 2021 con venta de producto tomate. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de avance a la fecha 
Nombre 

del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

 
 
 
 
3 
 

1 

Controlar 
presencia 
de 
vectores 
con la 
mínima 
utilización 
de 
plaguicidas 

Control 
de 

presencia 
de 

vectores 

N° de 
aplicaciones 
de 
plaguicidas 
durante 
cultivo 2021 

0 
aplicaciones 

de 
plaguicidas 
químicos 

6 
aplicaciones 

de 
plaguicidas 

Abril 2021 

 
 
 

100% de control de presencia de 
plagas con 0% de aplicaciones de 

plaguicidas químicos 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

En la temporada, por indicación netamente preventiva de la asesoría técnica, se ha aplicado DIPEL con una frecuencia de 10 días 
aproximadamente desde el inicio de la plantación hasta el mes de abril 2021. Corresponde a un insecticida de origen biológico para 
el control por ingestión de las larvas de lepidópteros. No fue necesaria la utilización de plaguicidas gracias al plan de manejo 
integrado llevado a cabo y el uso de tecnologías. 
Documentación de respaldo (ANEXO NRO. 2) 

Hoja de indicación Asesoría Técnica 
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 

 

Fueron logrados todos los resultados esperados del proyecto 

 

 

7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 
 

Describir cambios 

y/o problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

 

Presencia de 

vientos de alta 

intensidad sin 

alerta temprana, no 

frecuentes para la 

zona 

Rotura parcial de algunas 

techumbres y estructuras 

de invernaderos en varias 

ocasiones durante la 

temporada. 

 

Se instalan mallas cortavientos de 4 

metros de altura 26 metros de 

ancho. 

Se adquieren nuevos materiales  

para arreglar los daños, inversión 

que no estaba contemplada en el 

proyecto. 

 

Escasa 

disponibilidad de 

materiales e 

insumos en las 

zonas cercanas a 

nuestra ubicación 

Demora en la adquisición 

de algunos insumos 

necesarios además de un 

alza significativa en el valor 

de los mismos. 

 

Búsqueda de nuevos proveedores 

en otras regiones del país. 

Adquisición de insumos viajando 

personalmente a la zona central 

para asegurar su compra y disminuir 

tiempos de espera. 

 

 

Prohibición de 

aforos masivos por 

Pandemia  

 

Actividad de Difusión Día 

de Campo con Usuarios de 

INDAP no pudo realizarse 

debido a las condiciones 

actuales de Pandemia 

 

Se reemplaza por elaboración de 

Díptico de difusión de la experiencia 

realizada y sus resultados. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

 

- Adquisición de insumos y materiales para adaptación de infraestructura de 

invernaderos para instalación de nuevas tecnologías 

- Solicitud de elaboración de plantines de tomates 

- Levantamiento y adaptación de infraestructura de invernaderos con instalación de 

mallas y nuevas tecnologías 

- Preparación de suelo para plantación 

- Instalación de sistema de riego tecnificado 

- Recepción de plantines de tomates y plantación 

- Conducción vertical de tomates con cinta gareta 

- Aplicación de abonos solubles hacia la raíz mediante sistema de riego por goteo 

con manguera perforada (cinta italiana) 

- Aplicación de abonos foliares 

- Inicio de cosecha de tomates y comercialización en supermercados 

- Adquisición de enmalladora para envasado y etiquetado de tomates 

- Instalación de sistema de iluminación solar externa y panel solar para bomba de 

riego 

- Compra de controladores biológicos, insumos agrícolas, elementos de protección 

personal (mascarilla, guantes, alcohol gel) y polinizadores (abejas).  

- Adquisición e instalación de mallas cortavientos externas a los invernaderos 

- Corte de plantas para elaboración de compost 

- Elaboración de dípticos para difundir la iniciativa y resultados desarrollados en el 

proyecto. 

- Reparación de invernaderos dañados por efecto de vientos y lluvias huracanadas. 
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8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 

obtención de los objetivos. 

 
El Dia de Campo con usuarios de INDAP planificado como actividad de difusión no 

fue posible de ejecutar debido a la prohibición de realizar actividades presenciales por 

pandemia. 

 
 

 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

 

La única discrepancia existente es la realización de la actividad de difusión Día de 

Campo con usuarios de INDAP, la cual no fue posible ejecutar debido a la imposibilidad 

de reunir un alto número de personas presencialmente por los aforos permitidos debido 

a la pandemia. Los recursos contemplados como aporte FIA para ésta actividad fueron 

re destinados para la elaboración de un díptico que promueva la iniciativa realizada por 

medio del proyecto financiado por FIA y el gobierno regional y, por otra parte, a la 

inversión en insumos y materiales que permitieron reparar los daños ocasionados en 

estructura, cierre perimetral y techumbres de algunos invernaderos producto de los 

vientos huracanados (ANEXO 3) 

 

En cuanto a las demás actividades y la experiencia desarrollada, es posible decir 

que se lograron a cabalidad los objetivos propuestos en el proyecto. 

 

 

9. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos.     
 

Alta demanda de insumos, demora en los despachos de los productos, aumento de 

valores, escasez de mano de obra que sentía temor a trabajar y uno con temor a traer 

gente externa por pandemia. 

Notorios cambios climáticos que han existido en la zona, a mitad de temporada 

existieron lluvias con vientos huracanados inusuales a la región, donde hubo rotura de 

infraestructura en algunos invernaderos los que fueron reparados y reforzados a la 

brevedad posible para evitar daño al cultivo. 
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10. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 

presentaciones y otras actividades similares.  

 

 
Fecha Lugar Tipo de Actividad 

Nº 
participantes 

Documentación Generada 

1 07/21       
DIPTICO DIFUSION 

INICIATIVA 

2          

3          

4          

5          

N      

 Total participantes   

 

 

11. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

11.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor N° de mujeres 
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

  Productores 
pequeños  

    

Productores 
medianos-grandes 

    

 Productores 
pequeños  

    

Productores 
medianos-grandes 

    

 
Totales     
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11.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 
Ubicación Predio 

Superficie 
Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Región Comuna Dirección Postal 

      

      

      

      

 

 

12. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 

general del proyecto?  

 Consideramos que efectivamente se lograron alcanzar todos los objetivos 

propuestos para el proyecto, obteniendo la totalidad de resultados esperados con la 

ejecución del mismo. 

La fecha de inicio de la cosecha presentó un adelanto de 1 mes y ½ respecto a 

temporada anterior y la fecha de término de cosecha se amplió también en 1 mes y 

medio en comparación a temporada anterior. 

   No hubo rechazo del producto por control calidad de Supermercados Unimarc 

hasta el fin de la temporada dando cumplimiento a las altas exigencias que presentan. 

Lo anterior, derivó en un aumento del valor comercial de nuestro producto de $800 por 

bandeja a granel y $1.800 por bandeja de tomate en malla, además, de establecer 

período de duración del tomate en góndola ampliándolo a 20 días v/s 7 días de la 

temporada anterior. 

El rendimiento del producto fue en aumento progresivo desde el inicio de la 

cosecha en adelante logrando entregar mayores cantidades semanalmente, para luego ir 

decreciendo paulatinamente en cantidad a partir del mes de abril. 

          La Merma del producto fue mínima, lo cual se atribuye al cumplimiento de los 

resultados esperados de la utilización de nuevas tecnologías para el cultivo, donde el 

tomate no presentó afecciones mayores (blanqueamiento ni aborto de floración) a pesar 

de estar expuesto a importantes cambios climáticos en la temporada (trombas de viento, 

olas de calor y semanas de bajas temperaturas); además de un adecuado plan de 

manejo ya que hasta la fecha no se ha observado presencia de vectores, enfermedades, 

ni plagas en el producto consiguiendo un tomate sano y firme en general. En éste 

ámbito, estamos altamente satisfechos de los resultados obtenidos con el tomate de 

variedad Alamina, el cual presentamos como producción experimental para este 

proyecto ya que no se había probado en nuestra zona y se ha obtenido un tomate de un 

tamaño muy adecuado a los requerimientos del mercado, buen color, cierre de hombro y 
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cierre pistilar perfecto, firme, aromático y jugoso, de excelente sabor. 

 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 

con los asociados, si los hubiere? 

 

     Fue un trabajo coordinado y colaborativo, una experiencia de aprendizaje en familia 

donde hemos aprendido acerca del manejo y cultivo de tomates indeterminados y 

determinados bajo invernadero, hemos ido observando los cuidados y cambios 

estructurales que puedan sufrir nuestros cultivos.  Se han cometido algunos errores, 

pero hemos ido aprendiendo de ellos y enmendando en la medida de lo posible. 

 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 

proyecto? 

     

        Creemos que la principal innovación corresponde a la utilización de Malla antiafido 

en cubiertas superiores, tecnología que no se utiliza en la zona, solo polietileno. Gracias 

a la utilización de esta tecnología conseguimos un desarrollo exitoso del tomate, 

considerando el microclima existente en la región donde tenemos altas temperaturas 

durante el día y temperaturas muy bajas en la noche, sumado a los cambios climáticos 

que se vienen presentando, nos protegió del sol, de las bajas temperaturas, los insectos, 

facilita la adecuada ventilación, pero sobre todo, permitió la nula aplicación de 

plaguicidas para el control de vectores, que no fue necesaria gracias a las tecnologías y 

el plan de manejo integrado de plagas con calendario definido y asesoría continua, 

creando un ambiente idóneo para el desarrollo de la planta, aun cuando trabajamos con 

una variedad de tomate injertado que es más bien de clima tropical y no se había 

producido en la zona, el cual fue guiado a 2 y a 3 ejes. Innovamos en variedad de la 

planta y el proceso total de producción, cultivo y manejo de este tipo de tomates. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

 

 

 

 

 

13. CONCLUSIONES 
 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 
 

 

En primer lugar, se puede concluir que los invernaderos, con sus características 

estructurales y los materiales utilizados para su cierre perimetral se adaptaron 

correctamente a la zona, permitiendo que la producción se desarrolle según lo esperado 

a pesar de los cambios de temperatura a los que se han visto expuestos tanto por 

heladas como el cambio de estación de verano a otoño. No obstante, observando el 

comportamiento de los Tomates bajo malla antiáfido de 50 micras en techo y estimamos 

el próximo año probar la utilización de malla antiáfido en techo y en muros laterales en 

condiciones de primavera y verano, ya que la variedad Alamina ha tenido buenos 

resultados de cultivo adaptándose perfectamente al clima y suelo de la zona aun cuando, 

originalmente ha sido en plantado con mejores condiciones climáticas, es una variedad 

que necesita mayor temperatura para su optimo desarrollo.  

 

Según la experiencia desarrollada, se ha concluido también, la necesidad de 

realizar previo a la plantación un análisis de suelo del terreno a cultivar y una evaluación 

nutricional del tomate a mitad de temporada, lo cual no fue incluido en esta oportunidad; 

Ello, con el objeto de que se lleve a cabo un proceso de riego y fertilización adecuado a 

las características del terreno permitiendo prevenir una serie de situaciones que 

impactan negativamente en el cultivo así como también, asegurarnos de producir un 

tomate nutricionalmente completo y saludable. En base a ello es que el día 15 de junio 

del presente ejecutamos dicho análisis de tierra en nuestro predio de cultivo y ya 

contamos con los resultados, por ende, ya se está trabajando con asesoría técnica en 

base a esto para la temporada que se aproxima. 

El pozo y bomba con energía solar instalados para la captación de agua fueron 

un acierto, ya que antes se regaba con agua de canal y la extracción de agua se 

realizaba a través de un motor pero se obstruían los goteros de las cintas, se llenaban 

con tierra o semillas impidiendo el paso del agua correctamente. El pozo realizado 

asegura agua invierno y verano y ya no se depende del torrente del canal. Antes se 

trabajaba con un motor que funcionaba con combustible. Agua limpia, menor costo por 
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ahorro de combustible y utilización de energía renovable. 

Por último, cabe señalar que la técnica de emparronamiento utilizada a mediados 

de la temporada mostró excelentes resultados como alternativa para lograr dar 

continuidad al desarrollo de las plantas y fruto adecuadamente, cosechando un tomate 

con las características esperadas. 

 

 

14. RECOMENDACIONES 
 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 
 

No tenemos. 
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15. ANEXOS 
 

 


