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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Universidad Austral de Chile (UACh) 

Nombre(s) Asociado(s): 

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Los 
Ríos. 
Asociación de Gremial de Productores y Procesadores de 
Manzana de Los Ríos A.G. 
Asociación Gremial de Emprendedores y Empresas 
Elaboradoras de Alimentos Funcionales A.G.  
Agrícola Tralcao Limitada 
Sociedad Agropecuaria Punucapa SA. 
Comercial y Agrícola Lobos y Cía. Ltda. 
Llagar de Barría 

Coordinador del Proyecto: Esteban Basoalto Venegas 

Regiones de ejecución: De Los Ríos (XV) 

Fecha de inicio iniciativa: 01/12/2017 

Fecha término Iniciativa: 31/01/2020 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $ 85.082.000 100,0% 

Aporte total FIA $ 59.942.000  70,5% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $      660.000    0,8% 

No Pecuniario $ 24.480.000  28,8% 

Total  $ 25.140.000  29,5% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 57.000.000 

2. Total de aportes FIA gastados 56.897.334 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA      102.666 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario        660.000 

No Pecuniario 21.480.000 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario        660.000 

No Pecuniario 21.480.000 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario                  0 

No Pecuniario                  0 

 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 

3.1 Resumen del período no informado 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 

avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 
 

 

Este proyecto se ejecutó sin mayores inconvenientes con posterioridad a la entrega del 

Informe 3 (junio 2019). Concretándose exitosamente las capacitaciones, pendientes, de: 

“Higiene e inocuidad de procesos productivos”, “Evaluación sensorial de productos 

procesados a partir de manzanas ancestrales”, “Injertación de manzanos”, “Evaluación 

enológica de productos terminados (prevención y solución de problemas)” y “Cata de 

productos terminados”. El inicio de las últimas actividades se había visto retrasado hasta 

junio, debido a la poca disponibilidad de tiempo de los beneficiarios, y en respuesta a la 

solicitud de estos; finalmente todas las actividades fueron completadas al 4 de octubre, 

en conformidad a los hitos objetivos propuestos. 

Posteriormente, el país enfrento movimientos sociales que, junto a las variables 

climáticas particulares de los últimos meses de 2019, dificultaron finalizar el proyecto en 

el periodo propuesto (noviembre de 2019). Por todo esto, se solicitó la extensión de la 

ejecución de la iniciativa hasta el 31 de enero de 2020; la cuál fue aceptada. Esto 

permitió completar a totalidad la construcción del “Jardín de ecotipos”, con 51 ecotipos 

injertados sobre patrones clonales de distinto vigor. Quedando ubicado en la Estación 

Experimental Agropecuaria Austral (EEAA), Fundo Santa Rosa, de la Universidad 

Austral de Chile, en Valdivia. En un cuartel de 0,7 hectáreas (casi un 50% más a lo 

comprometido), en un diseño experimental replicado; y provisto de un sistema de riego 

por goteo dividido en 4 sectores, que permitirá afrontar la falta de agua que está 

enfrentando actualmente la región, en ciertos periodos del verano. Todo lo cuál facilitará 

la proyección en el tiempo, del huerto, y generar valiosa información para los 

beneficiarios actuales y futuros. 

Consiguientemente, a partir de la información recopilada durante el desarrollo de la 

iniciativa y la construcción del “Jardín de ecotipos” se logró construir un catálogo de 18 

ecotipos; que cuenta con una caracterización en base al conocimiento ancestral, por 

parte de los productores participantes (origen, edad estimada de la planta, usos 

tradicionales, características particulares que lo hacen interesante para rescatar y 

preservar), y al análisis fisicoquímico y genético del material. Considerando el 

compromiso inicial, de un “Catálogo de al menos 10 ecotipos distintos construido y 

disponible”, logramos cumplir ampliamente la meta inicial, y gracias al aporte y 

compromiso de todas las partes, superarla. Además, como se indico con anterioridad, 

tenemos un total de 51 ecotipos seleccionados, rescatados y preservados en el “Jardín 

de Ecotipos”, lo que a futuro permitirá generar un Catálogo aún más extenso e 
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informativo. 

 
 

3.2 Resumen del proyecto 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

 
 

La propuesta propúso identificar, describir y rescatar el patrimonio genético existente en 
antiguas quintas de manzanos de la Región de Los Ríos, para permitir a los beneficiarios 
y la región contar con material vegetal disponible en un “jardín de ecotipos”, que 
posibilite preservar, incrementar la superficie y crecer en volúmenes de producción, sin 
perder el carácter único e identitario local que las manzanas ancestrales transfieren a 
sus productos; lo cuál fue exitosamente logrado. Para esto, inicialmente se identificó y 
caracterizó manzanos ancestrales de uso tradicional en la Región de los Ríos; a partir de 
visitas a los participantes del proyecto (18 productores), identificando decenas de 
ecotipos, que constituyeron la base de trabajo. Todos estos ecotipos fueron escogidos a 
partir de la información levantada en el Catastro inicial del proyecto, completado en 
diciembre de 2018. Posteriormente, se realizo trabajo de campo que permitió colectar 
material para establecer un vivero de ecotipos de manzanos ancestrales a partir del 
patrimonio local. Este logro fue la base para la, posterior, construcción del “Jardín de 
ecotipos”, completado en su totalidad en enero de 2020, con 51 ecotipos injertados 
sobre patrones clonales de distinto vigor. En un cuartel de 0,7 hectáreas (casi un 50% 
más a lo comprometido), provisto de un sistema de riego por goteo dividido en 4 
sectores; ubicado en la Estación Experimental Agropecuaria Austral (EEAA), Fundo 
Santa Rosa, de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. 
En el mismo periodo, y en paralelamente, se realizaron actividades destinadas a 
capacitar a los beneficiarios en diferentes temáticas relacionadas al manejo de huertos y 
producción de derivados con calidad e inocuidad. Llevando a cabo en su totalidad los 
siete talleres de capacitación comprometidos en la propuesta. Estos consistieron en: el 
“Uso del Cuadernillo de Campo”, “Poda de árboles frutales”, “Higiene e inocuidad de 
procesos productivos”, “Evaluación sensorial de productos procesados a partir de 
manzanas ancestrales”, “Injertación de manzanos”, “Evaluación enológica de productos 
terminados (prevención y solución de problemas)” y “Cata de productos terminados”. 
Todas estas actividades fueron completadas exitosamente el 4 de Octubre de 2019, 
dentro del periodo comprometido por la propuesta. 
Finalmente, logró construir un catálogo de 18 ecotipos, 80% más de lo comprometido 
inicialmente; este material permite describir y proponer el potencial de uso de los 
ecotipos rescatados, incluidos en el documento, en productos con valor agregado. 
Permitiendo, a los beneficiarios, desarrollar nuevos y mejores productos; generando 
nuevas oportunidades de negocios y mayor proyección para el rubro. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

Rescatar y poner en valor antiguas variedades y ecotipos ancestrales de manzanas 
existentes en “quintas” de la Región de Los Ríos, que permita a los micros, pequeños y 
medianos productores y procesadores, contar con material vegetal disponible para 
incrementar la superficie plantada y la producción, sin perder el carácter único e 
identitario. 

 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

5.1 Porcentaje de Avance 
 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 

% de 
avance al 

término del 
proyecto1 

1 
Identificar y caracterizar manzanos patrimoniales de uso tradicional 
de la Región de los Ríos 

100% 

2 
Colectar y establecer un jardín de ecotipos de manzanos ancestrales 
a partir del patrimonio local. 

100% 

3 

Capacitar a productores y procesadores de manzana de la Región 
de los Ríos, sobre manejo de huertos y producción, procesos de 
producción de derivados, estandarización de metodologías y de 
calidad e inocuidad de sus productos. 

100% 

4 
Describir y Proponer el potencial de uso de los ecotipos rescatados 
en productos con valor agregado. 

100% 

 
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

 
6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. Se 
determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas éste. 
Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el 
Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado.  

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado2 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de cumplimiento Nombre del 
indicador3 

Fórmula de 
cálculo4 

Línea 
base5 

 

Meta del 
indicador6 

(situación final) 

Fecha alcance 
meta 

programada7 

Fecha 
alcance 

meta real8 

 
1 
 

1 

Catastro 
base de 
plantas a 
partir del 
conocimiento 
ancestral de 
los 
productores 
asociados. 

Catastro 
construido a 
nivel 
regional y 
disponible. 

(Productor
es 
catastrados 
x 100)/ 
Total 
productore
s 
beneficiario
s 
18x100/18 

0% 100% 
Septiembre 

2018 
Diciembre 

2018 
100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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Desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018 se realizó el 100% de las visitas a los participantes del proyecto (18 productores), con 
quienes se conseguió la identificación de 51 ecotipos, que constituyeron la base de trabajo. Todos estos fueron escogidos en base al 
conocimiento ancestral de los productores participantes del proyecto. 
 

 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que 
permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo 
del proyecto. 

 

Anexo 1: Identificación e individualización de manzanos patrimoniales (actualizada). 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Línea 
base 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance meta 
programada 

Result
ado 

obteni
do 

Fecha 
alcance 

meta real 

1 2 

Caracterización 
de Ecotipos 
seleccionados a 
partir del 
conocimiento 
ancestral, 
descripción 
agronómica y 
análisis 
cualitativos y 
cuantitativos. 

Catálogo 
de al 
menos 10 
ecotipos 
distintos, 
construido 
y 
disponible. 

(100)CAx0,2 
+ 

(100)DAx0,2 
+ 

(40)ACLx0,2 
+ 

(95)AQGx0,4 
 

Conocimiento 
Ancestral (CA) 
20% 
Descripción 
agronómica 
(DA) 20% 
Análisis 
cualitativos 
(ACL) 20% 

Análisis 
cuantitativos 
(AQG) 40% 
(Químicos y 
Genéticos) 

0% 100% 
Septiembre 

2019 
100% 

Diciembre 
2019 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
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Considerando el compromiso de un “Catálogo de al menos 10 ecotipos distintos, construido y disponible”, el resultado alcanzado 
supera ampliamente la meta inicial, gracias al aporte y compromiso de todas las partes, la iniciativa logró construir un catálogo de 
18 ecotipos. Además, tenemos un total de 51 ecotipos seleccionados, rescatados y preservados en el “Jardín de Ecotipos”, que 
cuentan con su caracterización en base al conocimiento ancestral por parte de los productores participantes; quienes entregaron 
información respecto del origen y la edad estimada de la planta, algunas características particulares que lo hacen interesante para 
rescatar y preservar y los usos que tradicionalmente dan a los frutos del ecotipos. Esto, unido a los análisis fisicoquímicos y 
genéticos, permitieron generar un Catálogo que describe y los ecotipos, estableciendo su potencial de uso en productos con valor 
agregado. Esta información base, junto a los ecotipos preservados, permitirá en el futuro desarrollar un catálogo aún más extenso, 
favoreciendo el desarrollo de nuevos y mejores productos; generando nuevas oportunidades de negocios.  
Por lo anteriormente descrito el grado de cumplimiento es de 100%, al igual que la descripción agronómica; un 180% de lo 
comprometido inicialmente en el proyecto. 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan 

visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 2: Catálogo de Manzanas Ancestrales de la Región de Los Ríos. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 
Línea base 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programa

da 

Resultado 
obtenido 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

2 3 

Jardín de 
ecotipos 
establecido 
considerando 
un diseño que 
permita 
evaluar 
variables 
agronómicas 
en el tiempo. 

Jardín de 
ecotipos 

establecido 
con apróx. 

0,5 Ha. 

 0% 100% 
Agosto 
2019 

100% 
Enero 
2020 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

La construcción del “Jardín de ecotipos” fue completada en su totalidad, considerando inicialmente el establecimiento de un vivero, 
con 51 ecotipos injertados sobre patrones clonales de distinto vigor. Posteriormente, el material vegetal fue trasladado a su 
ubicación final, un cuartel de 0,7 hectáreas (casi un 50% más a lo comprometido), provisto de un sistema de riego por goteo 
dividido en 4 sectores. Este “Jardín de ecotipos” se ubica en la Estación Experimental Agropecuaria Austral (EEAA), Fundo Santa 
Rosa, de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. 

 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar 
claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
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Anexo 3: Imagen satelital del “Jardín de ecotipos”, ubicado en la Estación Experimental Agropecuaria Austral (EEAA), Fundo 
Santa Rosa, de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. 
 
Anexo 4: Imágenes del vivero y Jardín de Ecotipos. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Línea 
base 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance meta 
programada 

Resultado 
obtenido 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

2 4 

Material 
vegetal 
disponible 
para los 
productores 
asociados. 

Vivero y 
Jardín de 
Ecotipos 
construidos 

 0% 100% Junio 2019 100% 
Enero 
2020 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

La construcción del Vivero y “Jardín de ecotipos” han sido completada en su totalidad, siendo los lugares donde se preservará y 
multiplicará el material rescatado según la demanda de los beneficiarios. Estos se ubican en la Estación Experimental Agropecuaria 
Austral (EEAA), Fundo Santa Rosa, de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. 

 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar 
claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo 3: Imagen satelital del “Jardín de ecotipos”, ubicado en la Estación Experimental Agropecuaria Austral (EEAA), Fundo Santa 
Rosa, de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. 
 
Anexo 4: Imágenes del vivero y Jardín de Ecotipos. 
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Nº 
OE 

Nº RE 
Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 
Línea base 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programa

da 

Resultado 
obtenido 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

3 5 

Desarrollo 
y ejecución 
de talleres, 
cursos y 
días de 
campo, 
orientados 
a la 
recuperació
n del 
material 
vegetal 
patrimonial 
y su 
transforma
ción 
productos 
con valor 
agregado e 
identidad 
regional. 

Cuatro 
Talleres, dos 
cursos y dos 

días de 
campo 

ejecutados. 
Entrega del 

Material 
Técnico de 
Cursos en 

PDF 

AR(2)x100
/AT(8) 

 
AR= 

Actividade
s 

Realizada
s, 

AT= 
Actividade
s Totales 

planificada
s 

0% 100% 
Noviemb
re 2019 

100% 
Octubre 

2019 
100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
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Se completaron todos los talleres de capacitación comprometidos, como: el “Uso del Cuadernillo de Campo”, “Poda de árboles 
frutales”, “Higiene e inocuidad de procesos productivos”, “Evaluación sensorial de productos procesados a partir de manzanas 
ancestrales”, “Injertación de manzanos”, “Evaluación enológica de productos terminados (prevención y solución de problemas)” y 
“Cata de productos terminados”. El inicio de las últimas actividades se vio retrasado hasta junio debido a la poca disponibilidad de 
tiempo de los beneficiarios, y en respuesta a la solicitud de estos; pero finalmente todas las actividades fueron completadas 
exitosamente el 4 de Octubre. 

 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar 
claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 

Anexo 5: Listas de asistencias a actividades de capacitación. 
Anexo 6: Actividades de difusión realizadas durante el período. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula 

de cálculo 
Línea base 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programa

da 

Resultado 
obtenido 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

4 6 

Difusión de 
Estudio y 
resultados 
mediante 
publicacione
s en medios 
de prensa 
radial, escrito 
y/o digital, 
notas de 
prensa, 
catálogo 
técnico, guía 
práctica de 
uso, entre 
otros. 

Publicaciones 
en medios del 

área Agro-
Industrial 
(como: 
Revista 

Agrícola, 
Campo 
Sureño, 
Mundo 

Agropecuario, 
etc.),  notas 
de prensa, 

catálogo, guía 
práctica de 
usos, entre 

otras 
publicaciones. 

DR(24+)
x100 

DT(24) 
 

DR= 
Meses 

de 
Difusión 
Realizad

a 
DT= 

Meses 
de 

Difusión 
Total 

0 100% 
Noviemb
re 2019 

100% 
Junio 
2019 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

El proceso de difusión de este Proyecto fue altamente satisfactorio, logrando presencia en medios de prensa escrita y/o digital, 
además de medios televisivos y radiales (radios Tornagaleones, FM Luz de Los Lagos, Bío-Bío y canal CNN); esto, a través de 
entrevistas y publicaciones incluyendo notas de prensa y reportajes. Todo lo cual ha permitido visibilizar el proyecto a nivel regional 
y nacional; superando la cantidad de actividades de difusión estimadas inicialmente antes de Mayo del 2019. A pesar de esto, se 
continuó trabajando en la difusión del proyecto con igual o mayor esmero logrando un gran posicionamiento de la propuesta a 
publico. Las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto son descritas en más detalle en el Capítulo 11 de este 
informe. 

 



 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 17 

 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar 
claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Ver Capitulo 11, Anexo 6. Actividades de difusión realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 

No existieron discrepancias entre lo proyectado y lo realizado al término de la ejecución del 
proyecto. El seguimiento y cumplimiento de los objetivos permitió evitar la generación de 
discrepancias entre lo programado y los resultados finales. Lo anterior, quedó reflejado en los 
informes de avance y en este informe final.. Esto quedo reflejado en los informes previos de 
avance. 

 

 

7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 

 
Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 
 

Describir cambios y/o 

problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto 

para abordar los cambios y/o 

problemas 

Visitas a Terreno fueron 
proyectadas para los 
meses de febrero, marzo y 
abril de 2018; sin 
embargo, se extendieron y 
terminaron en junio. Esto 
se debió a la falta de 
disponibilidad de tiempo 
de los beneficiarios.  

Sin consecuencias 
negativas. 

Se extendió el periodo hasta 
Junio, no requiriendo ajustes 
al proyecto. 
 
 
 

El Lanzamiento del 
proyecto se programó 
para marzo del 2018; pero 
la actividad se postergó, 
debido a que los 
beneficiarios solicitaron 
ser liberados entre marzo 
y abril para poder 
concentrarse en 
actividades de cosecha y 
procesamiento de fruta. 
Además, relaciones 
públicas indicó que, por 
cambio de autoridades 
gubernamentales, marzo 
sería un mes complicado. 

Sin consecuencias 
negativas. Consecuencias 
positivas: mayor 
participación de 
beneficiarios y público 
interesado en la temática. 

Se aplazó la Actividad de 
Lanzamiento, no requiriendo 
ajustes al proyecto. 
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Por consiguiente, la 
actividad se realizó la 
primera semana de mayo. 

Durante el desarrollo de la 
iniciativa fue necesario 
reemplazar a dos 
componentes del equipo 
técnico; Director Alterno 
(Beatriz Vera) y al Gerente 
(Carlos Martínez) 

Sin consecuencias 
negativas. Consecuencias 
positivas: mayor 
participación de los 
reemplazos en las 
actividades requeridas para 
alcanzar los objetivos del 
proyecto. En particular, l 
adición del Dr. I. Maureira 
(Genetista) permitió realizar 
un análisis genético más 
completo y sofisticado de lo 
planteado inicialmente. 

Se reemplazó a los 
componentes salientes con: 
Iván Maureira (Director 
Alterno) y Carolina Oyarzún 
(Gerente). 

El Clima de la temporada 
2018-2019 presentó 
desafíos no esperados 
para el proyecto, bajas 
temperaturas y fuertes 
lluvias, especialmente en 
primavera, redujeron 
drásticamente el 
desarrollo vegetativo y 
productivo de las plantas. 
Todo esto afectó el trabajo 
de colecta de material 
para injertación y de 
manzanas para análisis 
cuantitativos y cualitativos. 

A pesar a los problemas 
expuestos, la gran cantidad 
de ecotipos individualizados 
nos permite cierta holgura 
en cuanto al material 
requerido para completar el 
proyecto en forma exitosa, 
cumpliendo con los 
objetivos planteados.  

Sin embargo, ha existido un 
grado de retraso en algunas 
actividades, como injertación, 
que fue enmendado con 
colecta e injertado de 
material dormante durante el 
invierno de 2019. Además, 
se modificaron las fechas de 
capacitaciones, para coincidir 
con estas actividades de 
manera de aprovecharlas 
para transferir las técnicas 
requeridas a los 
beneficiarios. 

Debido a lo indicado en el 

punto anterior y a la 

necesidad de tener 

implementado el sistema de 

riego en el Jardín de 

Ecotipos, se solicitó la 

Extensión del plazo 

ejecución del proyecto 

hasta el 31 de enero del 

2020. 

Esta extensión de dos meses 

en la ejecución del proyecto 

permitió el cumplimiento de los 

objetivos y resultados 

planteados por el proyecto. 

Se recalendarizaron las 

actividades finales, terminando 

con la ceremonia de cierre de 

proyecto el 31 de enero. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

 
8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

• Construcción de instrumentos de evaluación de ecotipos, calendario de 
actividades enfocado a los beneficiarios. 

• Reunión interacción inicial con participantes comprometidos con el proyecto 
(beneficiarios). 

• Identificar y seleccionar en conjunto con los beneficiarios el material vegetal 
patrimonial a rescatar y preservar (ecotipos). 

• Lanzamiento y socialización del proyecto. 

• Se tomó contacto con el asesor técnico de la Agrupación de productores 
agroecológicos de Chiloe, Sr. Patricio Morales, con el objetivo de conocer lo que 
se ha hecho en la Isla respecto al rescate y preservación patrimonial de 
manzanos a través del proyecto FIA ejecutado por ellos.   

• Visita a huertos de variedades de manzanas de origen Alemán introducidas a 
Chile en la década del 90, Fundo San Carlos, Comuna de Osorno. 

• Reunión con Gabriel Zurita, de la Unidad de Estudios Regionales del Campus 
Patagonia de la Universidad Austral en Coyhaique, y productores de Aysén. 
Participantes del proyecto FIA “Incremento de la competitividad de agricultores 
del Sector Los Torreones (Aysén), mediante el mejoramiento y renovación de los 
huertos de manzanos y puesta en valor a través de la elaboración de sidra”. Con 
el objetivo de buscar formas de colaboración futura en estas temáticas. 

• Visitas a las quintas de los beneficiaros, individualizar (marcación, 
georreferenciación) los ecotipos, diagnosticar el estado general de la planta y 
definir el requerimiento de intervención para obtener material vegetal apto para 
injertar. 

• Capacitación en registro de datos y entrega de cuaderno de campo a los 
beneficiarios, a fin de anotar información fenológica relevante de los ecotipos 
seleccionados. 

• Efectuar manejos agronómicos para acondicionar los ecotipos seleccionadas 
para obtener material vegetal. 

• Construcción de vivero, que contempló cierre perimetral del área elgida, 
preparación de suelo, diseño, trazado, compra y plantación de portainjertos 
clonales. Además, de manejo orientados a la amtención y acondicionamiento de 
las plantas como: manejos culturales, poda de acondicionamiento, control de 
malezas y fertilización. 

• Capacitación Teórico práctica en poda de árboles frutales, con especial enfasis a 
recuperer huertos añosos. 

• Construcción de vivero, que contempló cierre perimetral del área elegida, 
preparación de suelo, diseño, trazado, compra y plantación de portainjertos 
clonales. Además, de manejo orientados a la mantención y acondicionamiento de 
las plantas como: manejos culturales, poda de acondicionamiento, control de 
malezas y fertilización. 

• Capacitación Teórico práctica en poda de árboles frutales, con especial énfasis a 
recuperar huertos añosos. 
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• Participación en Jornada de Puertas abiertas de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
de la Universidad Austral de Chile. 

• Participación en lanzamiento de la Asociación Gremial de Productores y 
Procesadores de Manzana de la Los Ríos (AG Manzaneros de Los Ríos). 

• Participación en Congreso nacional de Fitopatologías, organizado por la 
SOCHIFIT, Universidad Austral y SAG. 

• Capacitación Teórico práctica en Higiene e inocuidad de procesos productivos. 

• Capacitación Teórico práctica en Evaluación sensorial de productos procesados a 
partir de manzanas ancestrales.  

• Capacitación Teórico práctica en Injertación de manzanos.  

• Capacitación Teórico práctica en Evaluación enológica de productos terminados 
(prevención y solución de problemas). 

• Capacitación Teórico práctica en Cata de productos terminados. 
 

 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 

obtención de los objetivos. 

 

Se realizaron todas las actividades programadas en el periodo, alcanzando un 100% 
gracias a la extensión del plazo de ejecusión del proyecto. 
 

 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

El contraste entre las actividades programadas y realizadas señala que no existieron brechas 
pendientes al término de la ejecución del proyecto. El cumplimiento de los objetivos, la 
recalendarización, y la extensión de la fecha de cierre del proyecto permitió cumplir el 100% de 
las actividades comprometidas, lo que evitó la generación de resultados incompletos o metas no 
cumplidas. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

 
9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

 

No existen estadísticas oficiales o formales disponibles que permitan comparar objetivamente los 

niveles de ventas o empleo anual, antes y al final del proyecto; sin embargo, la A.G. de 

manzaneros de los Ríos estima un aumento entre el 15 al 20% en los volúmenes de Sidra/chicha 

comercializados por sus socios. Lo anterior debido a: mejoras tecnológicas (relacionadas a los 

procesos productivos) impulsadas por cada productor, a las capacitaciones obtenidas en este y 

otros proyectos y a la exposición en medios de prensa obtenida durante la ejecución del proyecto. 

En particular, las capacitaciones en temáticas como higiene e inocuidad de procesos productivos, 

evaluación sensorial de productos procesados y evaluación enológica de productos terminados; 

han permitido el desarrollo de productos más estandarizados y de mayor aceptación por parte de 

la comunidad. Lo que esperan consolidar la próxima temporada. Todo esto se a traducido en un 

consumo del stock para la temporada antes de lo previsto; lo cuál será un problema constante en 

el futuro, arriesgando la viabilidad del negócio, si no se aumenta la producción de manzana local. 

 

 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos.     
 

No Existieron cambios en el entorno que afectaran la ejecución del proyecto; ya que la 

situación de la producción de manzanas en la región de Los Ríos, y támbien a nivel 

nacional, no ha variado en los últimos años. 
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11. DIFUSIÓN 

 
Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 

presentaciones y otras actividades similares.  

 

 Fecha Lugar 
Tipo de 

Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación 

Generada 

1 16-01-18 
Sala Patricio 
Barriga 

Primera 
reunión de 
difusión del 
Proyecto con 
Productores y 
Procesadores 
de manzana 

 21 (Anexo 5) 

Notas de prensa  
19-01-18: 
Productores y 
procesadores de 
manzana 
conocieron detalles 
de proyecto FIA: 
 

Web Agrarias 
 
Web UACh 
 
Flickr 
 
Mundoagropecuario 
 
Sur Actual 

2 24-03-18 
“Mesón de la 
Sidra” 
(Punucapa) 

Capacitación 
para uso de 
cuadernos de 
Campo 

 17 (Anexo 5) 

 Notas de prensa:  
 04-04-18: 
Productores y 
procesadores de 
Manzana de 
Proyecto FIA 
participaron en 
capacitaciones 
 
Web Agrarias 
 
Web UACh 
 
Mundoagropecuario 
 
Campo Sureño  

3 03-05-18 Sala Paraninfo 
Lanzamiento 
del Proyecto 

 45 (Anexo 5) 

Notas de prensa 
23-04-18: Lanzan 
Proyecto FIA sobre 
Rescate y 
Preservación 
Patrimonial de 

http://agrarias.uach.cl/productores-y-procesadores-de-manzana-conocieron-detalles-de-proyecto-fia/
http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=112963&admin=1
https://www.flickr.com/photos/128523621@N03/sets/
http://mundoagropecuario.cl/?/17/61048/productores-y-procesadores-de-manzana-conocieron-detalles-de-proyecto-fia
http://www.suractual.cl/2018/01/20/productores-y-procesadores-de-manzana-conocieron-detalles-de-proyecto-fia/
http://www.suractual.cl/2018/01/20/productores-y-procesadores-de-manzana-conocieron-detalles-de-proyecto-fia/
http://agrarias.uach.cl/productores-y-procesadores-de-manzana-de-proyecto-fia-participaron-en-capacitaciones/
http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=114579&admin=1
Productores%20y%20procesadores%20de%20manzana%20de%20proyecto%20FIA%20participaron%20en%20capacitaciones
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/04/09/full/campo-sureno/2/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/04/09/full/campo-sureno/2/
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Manzanos 
Ancestrales 
 
Web Agrarias 
 
Web UACh 
 
Mundoagropecuario 
 
02-05-18 Entrevista 
en Radio UACh 
 
07-05.18: Proyecto 
trabaja en el 
Rescate y 
Preservación de 
Manzanos 
Ancestrales de la 
Región de Los Ríos 
 
Web Agrarias 
 
Web UACh 
 
 
13-05-18 Diario 
Austral Región de 
Los Ríos 
Portada: Científicos 
potencian el valor de 
las manzanas de la 
zona 

Cuerpo de 
Reportajes: Buscan 
Preservar las 
manzanas 
tradicionales de la 
Región 

Página 4 

Página 5 

22-05-18: Entrevista 
Radio Biobío 
Valdivia. 

https://agrarias.uach.cl/lanzan-proyecto-fia-sobre-rescate-y-preservacion-patrimonial-de-manzanos-ancestrales%20/
https://agrarias.uach.cl/lanzan-proyecto-fia-sobre-rescate-y-preservacion-patrimonial-de-manzanos-ancestrales%20/
http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=115276
http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=115276
http://www.mundoagropecuario.cl/?/86/61365/lanzan-proyecto-fia-sobre-rescate-y-preservacion-patrimonial-de-manzanos-ancestrales
http://agrarias.uach.cl/proyecto-trabaja-en-el-rescate-y-preservacion-de-manzanos-ancestrales-de-la-region-de-los-rios/
http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=115692&admin=1
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/05/13/papel/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/05/13/papel/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/05/13/papel/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/05/13/papel/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/05/13/full/cuerpo-reportajes/1/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/05/13/full/cuerpo-reportajes/1/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/05/13/full/cuerpo-reportajes/1/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/05/13/full/cuerpo-reportajes/1/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/05/13/full/cuerpo-reportajes/1/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/05/13/full/cuerpo-reportajes/4/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/05/13/full/cuerpo-reportajes/5/
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4 31-08-18 

Fundo propiedad 
de la Familia 
Clasing-Ojeda, 
ubicado en 
sector de 
Huellelhue 

Taller de Poda  17 (Anexo 5) 

Notas de prensa: 
Productores y 
procesadores de 
manzanas de la 
Región de Los Ríos 
participaron de taller 
de poda 
 
Web Agrarias 
 
Web UACh 
 
Flickr 
 
Mundoagropecuario 
 
Diario Austral: Soy de 
Valdivia 
 
Revista Campo y 
Tecnología 

5 31-07-18 Valdivia 
Poda del 
Huerto 

3 Estudiantes 
de Agronomía 
y el equipo del 
Proyecto 

Flick: Poda en Vivero 
del proyecto 
 
Facebook FIA 
Manzana UACh 

6  27-09-18 
 Los Lagos 
 

Difusión del 
proyecto en 
Visita a la 
Radio Luz 
88.3 FM de 
Los Lagos 

Dos 
representantes 
del Proyecto 
(Patricia 
Bahamonde y 
Carlos 
Martínez, 
quien ya no es 
parte del 
Proyecto) 

Ver Fotografía 

7 
Septiembre 
2018 

Región de los 
Ríos y de Los 
Lagos 

Difusión del 
proyecto en 
Revista 
Campo y 
Tecnología 

Equipo 
proyecto 

  
Reportaje Proyecto 
 

8 09-10-18 Valdivia 

Participación 
en Puertas 
Abiertas 
Facultad de 
Ciencias 
Agrarias 
 

La actividad 
Convocó a 
más de 800 
personas entre 
escolares y 
público en 
general 

Nota de prensa 
 
Ver Fotografía 

https://agrarias.uach.cl/productores-y-procesadores-de-manzanas-de-la-region-de-los-rios-participaron-de-taller-de-poda/
https://agrarias.uach.cl/productores-y-procesadores-de-manzanas-de-la-region-de-los-rios-participaron-de-taller-de-poda/
http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=118173
http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=118173
https://www.flickr.com/photos/128523621@N03/sets/72157699754318995
https://www.flickr.com/photos/128523621@N03/sets/72157699754318995
http://www.mundoagropecuario.cl/new/2018/08/14/productores-y-procesadores-de-manzanas-de-la-region-de-los-rios-participaron-de-taller-de-poda-de-la-uach/
http://www.mundoagropecuario.cl/new/2018/08/14/productores-y-procesadores-de-manzanas-de-la-region-de-los-rios-participaron-de-taller-de-poda-de-la-uach/
http://www.suractual.cl/2018/01/20/productores-y-procesadores-de-manzana-conocieron-detalles-de-proyecto-fia/
http://www.suractual.cl/2018/01/20/productores-y-procesadores-de-manzana-conocieron-detalles-de-proyecto-fia/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/Sociedad/2018/08/07/549185/Productores-y-procesadores-de-manzanas-de-Los-Rios-participaron-de-taller-de-poda/ciudad/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/Sociedad/2018/08/07/549185/Productores-y-procesadores-de-manzanas-de-Los-Rios-participaron-de-taller-de-poda/ciudad/
http://www.impresurchile.com/flips/c&t-sep-2018/mobile/index.html
http://www.impresurchile.com/flips/c&t-sep-2018/mobile/index.html
https://www.flickr.com/photos/128523621@N03/sets/72157702494734485
https://www.flickr.com/photos/128523621@N03/sets/72157702494734485
https://www.facebook.com/pg/fiamanzana/posts/
https://www.facebook.com/pg/fiamanzana/posts/
https://www.flickr.com/photos/128523621@N03/44400859290/in/dateposted-public/
http://www.impresurchile.com/flips/c&t-sep-2018/mobile/index.html
https://www.explora.cl/rios/blog/2018/10/09/masiva-asistencia-a-v-jornada-de-puertas-abiertas-de-la-facultad-de-ciencias-agrarias-uach/
https://www.flickr.com/photos/128523621@N03/32345897528/in/dateposted-public/
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9 25-10-18 Valdivia 

Reportaje 
Diario Austral 
Región de Los 
Ríos 

Integrantes de 
la AG. De 
Productores y 
Procesadores 
de Manzanas 
de Los Ríos 

Diario Austral 

10 30-11-18 Valdivia 

Difusión del 
Proyecto en 
Radio 
Tornagaleones 
de Valdivia 
105.3 FM, con 
señal 
repetidora 
para las 
comunas de 
La Unión y Río 
Bueno. 

Coordinador 
del Proyecto 

Ver Fotografía 

11 2019 Valdivia 
Redes 
sociales 

Equipo 
proyecto 

• Albúm de 
Fotografías en 
Flickr 

• Facebook 
Proyecto 

12 05-12-18 Valdivia 
Artículos de 
difusión 

Equipo 
proyecto 

Notas de Prensa 

• Web institucional 
Proyecto FIA 
Manzana ya 
cuenta con vivero 
en el Fundo Santa 
Rosa 

• Diario UACh: 
Proyecto FIA 
Manzana ya 
cuenta con vivero 
en el Fundo Santa 
Rosa 

13 24-12-18 Valdivia 
Artículos de 
difusión 

Equipo 
proyecto 

Notas de Prensa 
Campo Sureño: El 
Proyecto que busca 
preservar ejemplares 
de ecotipos de 
manzanas 
patrimoniales 

14 31-03-19 Santiago 
Material 
audiovisual 

Equipo 
proyecto 

Programa Agenda 
Agrícola de CNN 

• Reportaje 
Proyecto FIA 
Manzana UACh 

http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/10/25/full/cuerpo-principal/2/
https://www.flickr.com/photos/128523621@N03/46167367732/in/dateposted-public/
https://www.flickr.com/photos/128523621@N03/albums/72157702494734485
https://www.flickr.com/photos/128523621@N03/albums/72157702494734485
https://www.flickr.com/photos/128523621@N03/albums/72157702494734485
https://www.facebook.com/fiamanzana/
https://www.facebook.com/fiamanzana/
http://agrarias.uach.cl/proyecto-fia-manzana-ya-cuenta-con-vivero-en-el-fundo-santa-rosa/
http://agrarias.uach.cl/proyecto-fia-manzana-ya-cuenta-con-vivero-en-el-fundo-santa-rosa/
http://agrarias.uach.cl/proyecto-fia-manzana-ya-cuenta-con-vivero-en-el-fundo-santa-rosa/
http://agrarias.uach.cl/proyecto-fia-manzana-ya-cuenta-con-vivero-en-el-fundo-santa-rosa/
http://agrarias.uach.cl/proyecto-fia-manzana-ya-cuenta-con-vivero-en-el-fundo-santa-rosa/
https://diario.uach.cl/proyecto-fia-manzana-ya-cuenta-con-vivero-en-el-fundo-santa-rosa-2/
https://diario.uach.cl/proyecto-fia-manzana-ya-cuenta-con-vivero-en-el-fundo-santa-rosa-2/
https://diario.uach.cl/proyecto-fia-manzana-ya-cuenta-con-vivero-en-el-fundo-santa-rosa-2/
https://diario.uach.cl/proyecto-fia-manzana-ya-cuenta-con-vivero-en-el-fundo-santa-rosa-2/
https://diario.uach.cl/proyecto-fia-manzana-ya-cuenta-con-vivero-en-el-fundo-santa-rosa-2/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
https://www.youtube.com/watch?v=k3W35Xuen1M
https://www.youtube.com/watch?v=k3W35Xuen1M
https://www.youtube.com/watch?v=k3W35Xuen1M


 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 27 

 

15 24-04-19 Valdivia 
Artículos de 
difusión 

Equipo 
proyecto 

Notas de Prensa 

• Campo Sureño: El 
Proyecto que 
busca preservar 
ejemplares de 
ecotipos de 
manzanas 
patrimoniales 

16 25-04-19 Valdivia 
Artículos de 
difusión 

Coordinador 
del Proyecto 

Columna de opinión, 
Diario Austral Región 
de Los Ríos. 

• Conservar 

nuestro 

Patrimonio 

Fitosanitario 

17 26-04-19 Valdivia 
Artículos de 
difusión 

Coordinador 
del Proyecto 

Notas de Prensa 

• Diario UACh: La 
importancia de 
conservar nuestro 
patrimonio 
fitosanitario 

18 29-04-19 Valdivia 
Artículos de 
difusión 

Coordinador 
del Proyecto 

Notas de Prensa 

• Web institucional 
La importancia de 
conservar nuestro 
patrimonio 
fitosanitario 

19 11-05-19 Santiago 
Material 
audiovisual 

Coordinador 
del Proyecto 

Programa Agenda 
Agrícola de CNN 

• Entrevista (min 
17) y nota 
Proyecto FIA 
Manzana UACh 

20 26-05-19 Valdivia Charla Pública 24 (Anexo 5) 

Programa Día del 
Patrimonio 

• Coordinador, 

Esteban Basoalto 

expone sobre la 

importancia de las 

manzanas 

ancestrales. 

21 26-05-19 Valdivia 
Artículos de 
difusión 

Equipo 
proyecto 

Edición especial, 
Diario Austral Región 
de Los Ríos. 

• Facultad de 

Ciencias Agrarias: 

http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2018/12/24/full/campo-sureno/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2019/04/25/full/cuerpo-principal/8/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2019/04/25/full/cuerpo-principal/8/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2019/04/25/full/cuerpo-principal/8/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2019/04/25/full/cuerpo-principal/8/
https://diario.uach.cl/la-importancia-de-conservar-nuestro-patrimonio-fitosanitario/
https://diario.uach.cl/la-importancia-de-conservar-nuestro-patrimonio-fitosanitario/
https://diario.uach.cl/la-importancia-de-conservar-nuestro-patrimonio-fitosanitario/
https://diario.uach.cl/la-importancia-de-conservar-nuestro-patrimonio-fitosanitario/
https://diario.uach.cl/la-importancia-de-conservar-nuestro-patrimonio-fitosanitario/
http://agrarias.uach.cl/la-importancia-de-conservar-nuestro-patrimonio-fitosanitario/
http://agrarias.uach.cl/la-importancia-de-conservar-nuestro-patrimonio-fitosanitario/
http://agrarias.uach.cl/la-importancia-de-conservar-nuestro-patrimonio-fitosanitario/
http://agrarias.uach.cl/la-importancia-de-conservar-nuestro-patrimonio-fitosanitario/
https://www.cnnchile.com/mas-programas/snakcs-bijelti-alga-austral_20190511/
https://www.cnnchile.com/mas-programas/snakcs-bijelti-alga-austral_20190511/
https://www.cnnchile.com/mas-programas/snakcs-bijelti-alga-austral_20190511/
https://www.cnnchile.com/mas-programas/snakcs-bijelti-alga-austral_20190511/
http://museosaustral.cl/index.php/institucion/noticias/412-uach-invita-a-celebrar-los-20-anos-del-dia-del-patrimonio-cultural-con-un-nutrido-programa-de-actividades-en-las-regiones-de-los-rios-y-los-lagos
http://museosaustral.cl/index.php/institucion/noticias/412-uach-invita-a-celebrar-los-20-anos-del-dia-del-patrimonio-cultural-con-un-nutrido-programa-de-actividades-en-las-regiones-de-los-rios-y-los-lagos
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2019/05/26/full/edicion-especial-1/3/?fbclid=IwAR0DW8LTaNdZjZBFwURLjcTlqN82yIuUcl8AO7zH3BV6UXKG0v2KCb65FRQ
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2019/05/26/full/edicion-especial-1/3/?fbclid=IwAR0DW8LTaNdZjZBFwURLjcTlqN82yIuUcl8AO7zH3BV6UXKG0v2KCb65FRQ
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resguardando el 

patrimonio 

agroalimentario. 

22 11-06-19 Valdivia 

Taller de 
Higiene e 
inocuidad de 
procesos 
productivos 

Taller de 
Evaluación 
sensorial de 
productos 
procesados a 
partir de 
manzanas 
ancestrales 

22 (Anexo 5) 

Notas de prensa: 
Emprendedores de 
productos de 
manzana participaron 
de capacitación. 

• Página Web 
Facultad de 
Ciencias Agrarias 

 

• Redes sociales 
Facultad 
(Facebook) 

• Redes sociales 
Facultad 
(Instagram) 

• Redes sociales 
proyecto 

23 18-06-19 Valdivia 
Artículos de 
difusión 

Coordinador 
Alterno del 
Proyecto 

Identifican genes 
para mayor 
resistencia y 
adaptabilidad en 
manzanas australes. 

• Página Web 
Facultad de 
Ciencias Agrarias 

• Diario UACh 

24 20-06-19 Valdivia 
Artículos de 
difusión 

Coordinador 
Alterno del 
Proyecto 

Identifican genes 
para mayor 
resistencia y 
adaptabilidad en 
manzanas australes. 

• MundoAgro 

• Mundoagropecuari
o 

• Agroalimentando 

25 20-07-19 Santiago 
Material 
audiovisual 

Coordinador 
Alterno del 
Proyecto 

Programa Agenda 
Agrícola de CNN 

• Entrevista (min 
2:147) sobre 
investigación 
genética en 
agrícultura y 
Proyecto FIA 
Manzana UACh 

http://www.australvaldivia.cl/impresa/2019/05/26/full/edicion-especial-1/3/?fbclid=IwAR0DW8LTaNdZjZBFwURLjcTlqN82yIuUcl8AO7zH3BV6UXKG0v2KCb65FRQ
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2019/05/26/full/edicion-especial-1/3/?fbclid=IwAR0DW8LTaNdZjZBFwURLjcTlqN82yIuUcl8AO7zH3BV6UXKG0v2KCb65FRQ
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2019/05/26/full/edicion-especial-1/3/?fbclid=IwAR0DW8LTaNdZjZBFwURLjcTlqN82yIuUcl8AO7zH3BV6UXKG0v2KCb65FRQ
http://agrarias.uach.cl/16763-2/
http://agrarias.uach.cl/16763-2/
http://agrarias.uach.cl/16763-2/
https://www.facebook.com/cienciasagrariasvaldivia/
https://www.facebook.com/cienciasagrariasvaldivia/
https://www.facebook.com/cienciasagrariasvaldivia/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.facebook.com/fiamanzana
https://www.facebook.com/fiamanzana
https://agrarias.uach.cl/identifican-genes-para-mayor-resistencia-y-adaptabilidad-a-manzanas-ancestrales/
https://agrarias.uach.cl/identifican-genes-para-mayor-resistencia-y-adaptabilidad-a-manzanas-ancestrales/
https://agrarias.uach.cl/identifican-genes-para-mayor-resistencia-y-adaptabilidad-a-manzanas-ancestrales/
https://diario.uach.cl/identifican-genes-para-mayor-resistencia-y-adaptabilidad-a-manzanas-ancestrales/
http://www.mundoagro.cl/tag/uach/
https://www.mundoagropecuario.cl/new/2019/06/20/identifican-genes-para-mayor-resistencia-y-adaptabilidad-a-manzanas-ancestrales/
https://www.mundoagropecuario.cl/new/2019/06/20/identifican-genes-para-mayor-resistencia-y-adaptabilidad-a-manzanas-ancestrales/
https://agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12351
https://www.cnnchile.com/mas-programas/la-naciente-oportunidad-de-pequenos-productores-en-centros-comerciales_20190721/
https://www.cnnchile.com/mas-programas/la-naciente-oportunidad-de-pequenos-productores-en-centros-comerciales_20190721/
https://www.cnnchile.com/mas-programas/la-naciente-oportunidad-de-pequenos-productores-en-centros-comerciales_20190721/
https://www.cnnchile.com/mas-programas/la-naciente-oportunidad-de-pequenos-productores-en-centros-comerciales_20190721/
https://www.cnnchile.com/mas-programas/la-naciente-oportunidad-de-pequenos-productores-en-centros-comerciales_20190721/
https://www.cnnchile.com/mas-programas/la-naciente-oportunidad-de-pequenos-productores-en-centros-comerciales_20190721/
https://www.cnnchile.com/mas-programas/la-naciente-oportunidad-de-pequenos-productores-en-centros-comerciales_20190721/
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26 05-08-2019 Valdivia 

Taller de 
Evaluación 
enológica de 
productos 
terminados 
(prevención y 
solución de 
problemas) 

19 (Anexo 5) 

Notas de prensa: 
Realizaron 
capacitación para 
mejorar calidad de 
productos de 
procesadores de 
manzana. 

• Página Web 
Facultad de 
Ciencias Agrarias 

 

• Redes sociales 
Facultad 
(Facebook) 

• Redes sociales 
Facultad 
(Instagram) 

• Redes sociales 
proyecto 

27 06-08-2019 Valdivia 
Taller de Cata 
de productos 
terminados 

19 (Anexo 5) 

Notas de prensa: 
Realizaron 
capacitación para 
mejorar calidad de 
productos de 
procesadores de 
manzana. 

• Página Web 
Facultad de 
Ciencias Agrarias 

 

• Redes sociales 
Facultad 
(Facebook) 

• Redes sociales 
Facultad 
(Instagram) 

• Redes sociales 
proyecto 

28 11-12-19 Punucapa Charla Pública 
Coordinador 
del Proyecto 
(30) 

Inauguración de la 
escultura en 
homenaje a los 
productores de 
chicha de la región. 
El Dr. Esteban 
Basoalto expuso en 
una charla algunos 
sobre resultados de 
nuestro proyecto. 

http://agrarias.uach.cl/realizaron-capacitacion-para-mejorar-calidad-de-productos-de-procesadores-de-manzana/
http://agrarias.uach.cl/realizaron-capacitacion-para-mejorar-calidad-de-productos-de-procesadores-de-manzana/
http://agrarias.uach.cl/realizaron-capacitacion-para-mejorar-calidad-de-productos-de-procesadores-de-manzana/
https://www.facebook.com/cienciasagrariasvaldivia/
https://www.facebook.com/cienciasagrariasvaldivia/
https://www.facebook.com/cienciasagrariasvaldivia/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.facebook.com/fiamanzana
https://www.facebook.com/fiamanzana
http://agrarias.uach.cl/realizaron-capacitacion-para-mejorar-calidad-de-productos-de-procesadores-de-manzana/
http://agrarias.uach.cl/realizaron-capacitacion-para-mejorar-calidad-de-productos-de-procesadores-de-manzana/
http://agrarias.uach.cl/realizaron-capacitacion-para-mejorar-calidad-de-productos-de-procesadores-de-manzana/
https://www.facebook.com/cienciasagrariasvaldivia/
https://www.facebook.com/cienciasagrariasvaldivia/
https://www.facebook.com/cienciasagrariasvaldivia/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.facebook.com/fiamanzana
https://www.facebook.com/fiamanzana
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29 30-01-20 Valdivia 
Artículos de 
difusión 

Equipo 
proyecto 

Nota sobre Cierre del 
proyecto Rescate y 
preservación 
patrimonial de 
manzanos 
ancestrales de la 
Región de Los Ríos 

• Página web 
Facultad de 
Ciencias Agrarias 

• Diario UACh 

• Redes sociales 
Facultad 
(Facebook) 

• Redes sociales 
Facultad 
(Instagram) 

• Redes sociales 
proyecto 

30 31-01-20 
Valdivia, Cabo 
Blanco 

Cierre del 
Proyecto 

 30 (Anexo 5) 

Notas de prensa 
03-02-20: Rescate 
patrimonial: 
Innovador proyecto 
para preservar 
manzanos 
ancestrales tuvo 
jornada de cierre. 

• Diario UACh 

• Web Agrarias 

• Redes sociales 
Facultad 
(Facebook)  

• Redes sociales 
Facultad 
(Instagram) 

• SanCarlosOnline 

 
Total 

participantes 
204+  

 

 

12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 

http://agrarias.uach.cl/cierre-del-proyecto-rescate-y-preservacion-patrimonial-de-manzanos-ancestrales-de-la-region-de-los-rios/
http://agrarias.uach.cl/cierre-del-proyecto-rescate-y-preservacion-patrimonial-de-manzanos-ancestrales-de-la-region-de-los-rios/
http://agrarias.uach.cl/cierre-del-proyecto-rescate-y-preservacion-patrimonial-de-manzanos-ancestrales-de-la-region-de-los-rios/
https://diario.uach.cl/Eventos/cierre-de-proyecto-fia-uach-sobre-rescate-y-preservacion-de-manzanos-ancestrales/
https://www.facebook.com/cienciasagrariasvaldivia/
https://www.facebook.com/cienciasagrariasvaldivia/
https://www.facebook.com/cienciasagrariasvaldivia/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.facebook.com/fiamanzana
https://www.facebook.com/fiamanzana
https://diario.uach.cl/rescate-patrimonial-innovador-proyecto-para-preservar-manzanos-ancestrales-tuvo-jornada-de-cierre/
http://agrarias.uach.cl/rescate-patrimonial-innovador-proyecto-para-preservar-manzanos-ancestrales-tuvo-jornada-de-cierre/
https://www.facebook.com/pg/cienciasagrariasvaldivia/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/cienciasagrariasvaldivia/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/cienciasagrariasvaldivia/posts/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.instagram.com/fac_cs_agrarias_uach/
https://www.sancarlosonline.cl/2020/02/concluye-proyecto-para-preservar.html
https://www.sancarlosonline.cl/2020/02/concluye-proyecto-para-preservar.html
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Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

 

Región Tipo productor 
N° de 

mujeres 
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

  Productores 
pequeños  

4 15 2 19 

Productores 
medianos-grandes 

    

 Productores 
pequeños  

    

Productores 
medianos-grandes 

    

 Totales 4 15 1  

 
 
12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 
Ubicación Predio 

Superficie 
Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Región Comuna Dirección Postal 

Dante 
Villalobos 
Vásquez 
 

De Los 
Ríos 

Paillaco Galvarino 498 Reumen 1 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Marcelo Pino 
Sánchez 
 

De Los 
Ríos 

Valdivia Fundo Filun 2 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Samuel 
Catalán 
Reyes 
 

De Los 
Ríos 

Valdivia Parcela 2 Arique 12 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Roberto Pérez 
de Arce 
 

De Los 
Ríos 

Mariquina Cuyan Ruta T248 S/N San 
José De La Mariquina 

20 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Guillermo 
Tripailaf 
Manquelafque
n 
 

De Los 
Ríos 

Mariquina Puringue Rico S/N, 
Mariquina 

5 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Oscar Della 
Cha 
 

De Los 
Ríos 

Valdivia Tralcao Hijuela 3 Km 7,2 10 1 de 
diciembre 
de 2017. 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 32 

 

Andrea Reyes 
Pérez 
 

De Los 
Ríos 

Corral Parcela 25, Villa Lucia, 
Sector Carbonero, Isla Del 

Rey, Corral 

1 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Paula Pizarro 
Lagos 
 

De Los 
Ríos 

Corral Parcela 25, Villa Lucia, 
Sector Carbonero, Isla Del 

Rey, Corral 

1 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Marcelo 
Gallardo 
Antilaf 
 

De Los 
Ríos 

Valdivia Curiñanco S/N 14 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Hernán Rosas 
Mena 
 

De Los 
Ríos 

Valdivia Punucapa S/N 15 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Hugo Jiménez 
Ordoñez 
 

De Los 
Ríos 

Valdivia Punucapa S/N 3 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Patricio 
Fredericksen 
Velásquez 
 

De Los 
Ríos 

Valdivia Punucapa S/N 2 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Beatriz Vera 
Oyarzún 
 

De Los 
Ríos 

Valdivia Tralcao s/n 5 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Jaime Barria 
Ojeda 
 

De Los 
Ríos 

Panguipul
li 

Parcela 6 Huellahue 20 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Julio Toro 
Maechel 
 

De Los 
Ríos 

Valdivia Pedro Aguirre Cerda 1321 2 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Jorge Lobos 
Leyan 
 

De Los 
Ríos 

Valdivia Baquedano 669 5 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Jorge Méndez 
Flores 
 

De Los 
Ríos 

Los 
Lagos 

Calle Calle Parcela 1 S/N 2 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Yasna Isabel 
Fierro Ulloa 

De Los 
Ríos 

Valdivia Parcela 9, Santa Barbara 2 1 de 
diciembre 
de 2017. 

Ignacio Daniel 
Rivera 
Strassburger 

De Los 
Ríos 

Valdivia Llancahue Km 7.5 1 1 de 
diciembre 
de 2017. 

 
 

13. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 

general del proyecto?  
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La realización de las actividades propuestas posibilitó alcanzar el cumplimiento del 

objetivo general del proyecto. El establecimiento de un vivero y un jardín permitió 

preservar un total de 51 ecotipos de manzanos ancestrales, lo que no solo facilitó la 

conservación de material genético típico de la Región, sino también apoyar 

indirectamente el mantenimiento de la actividad Sidrera de Los Ríos, y los componentes 

sociales asociados a esta la actividad. Además, la ejecución de diversos cursos y 

talleres posibilitó la creación de lazos de colaboración y confianza con los productores y 

sidreros de manzana de la Región, lo que finalmente se tradujo en una transferencia 

efectiva de los resultados finales del proyecto. 

 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 

con los asociados, si los hubiere? 

El equipo técnico sufrió cambios a través de la realización del proyecto. Si embargo, los 

nuevos integrantes se incorporaron rápidamente de forma efectiva, lo que posibilitó darle 

continuidad a la ejecución de actividades y obtención de resultados. Es importante 

señalar el compromiso mostrado por todos los integrantes del equipo, lo cual se mantuvo 

durante todo el proyecto. La interdisciplinariedad del equipo técnico posibilitó desarrollar 

a cabalidad las temáticas abordadas por el proyecto, y sentó las bases para seguir 

generando información y solucione para el sector manzano-sidrero de la Región.  

 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 

proyecto? 

La preservación de material biológico e histórico es importante tanto desde un punto de 

vista genético como antropológico. En este escenario, la identificación, caracterización y 

conservación in vivo de ecotipos ancestrales representa un esfuerzo no logrado con 

anterioridad en la Región de Los Ríos, sobre todo considerando la trazabilidad genética 

y diferenciación lograda a través del desarrollo del proyecto. Además, la interacción 

permanente con los beneficiarios pertenecientes a la AG de productores y procesadores 

de manzanas de Los Ríos permitió sentar las bases de una incipiente relación Ciencia-

Empresa que posibilitara la utilización de un material genético de manzanas ancestral y 

patrimonial de la Región. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Los resultados, información y experiencia obtenidos durante la realización del proyecto 

posibilitaron la identificación de factores limitantes en la producción de manzanas y al 

procesamiento de Sidra realizados en la Región de los Ríos. De esta forma, nuevas 

iniciativas están siendo desarrolladas, con el fin de desarrollar líneas de investigación y 

productos construidos sobre los resultados, innovación y conclusiones generados por 

ese proyecto. 

 

 
14. CONCLUSIONES 

 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

 
La ejecución de esta iniciativa permitió verificar la existencia de una gran cantidad de recursos 

genéticos de manzanos ancestrales, que solo se intuían a partir del conocimiento de la gente 

asociada a su producción y uso como insumo. Este recurso pudo caracterizarse mediante 

métodos científicamente validados (análisis genéticos y fisicoquímicos), además de a partir del 

conocimiento ancestral. Lo cuál, facilito el recate de material con valor patrimonial y potencial para 

el desarrollo de productos con alto potencial de mercado. Todo lo cuál realza la importancia del 

establecimiento de un jardín de ecotipos, a partir de la colecta de este material, para poder 

preservar, estudiar y poner a disposición, de la comunidad de productores, del material requerido 

para renovar y/o ampliar sus huertos y quintas antiguas. Lo que les permitirá proyectarse en su 

rubro y optar por mercados y precios más ventajosos; al asociar su producción a material 

patrimonial y con el potencial de uso adecuado. Información, última, de la que podrán disponer a 

través del catálogo desarrollado a partir de la información, levantada en este proyecto, sobre las 

propiedades y características diferenciadoras de estos ecotipos ancestrales. 

El levantamiento de información requerido para desarrollar lo anteriormente expuesto, permitió 

focalizar de mejor manera los talleres de capacitación implementados durante el proyecto. Estos 

talleres, no solo permitirán mejorar el manejo y productividad de las plantas, sino también 

desarrollar productos más estandarizados y con mayores niveles de calidad e inocuidad. Todo lo 

cuál es fundamental para el desarrollo de productos competitivos y sostenibles en el tiempo. 

Finalmente, este proyecto evidenció la urgencia de rescatar y describir estos manzanos 

ancestrales, para evitar su perdida y/o abandono; considerando que la Región de Los Ríos fue 

fuertemente asociada y principal productora de manzanas y derivados, como la sidra. Y que la 

revitalización de industrias, como la última mencionada, puede potenciar a la región y a sus 

productores; por lo que es prioritario continuar con el trabajo iniciado aquí, para capitalizar el gran 

interés generado sobre este tipo de productos en los años recientes. 
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15. RECOMENDACIONES 
 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 

 
Considerando las características del material estudiado en esta propuesta, se hace necesario 

considerar la extensión del plazo de ejecución de este tipo de proyectos. Las plantas requieren 

ciclos de desarrollos asociados al clima y estacionalidad, que determinan en gran medida el 

tiempo necesario para su estudio; en especial, al trabajar con árboles frutales, los tiempos 

requeridos para una mejor evaluación se hacen más largos que en especies anuales. Todo lo 

cuál puede implicar, además, la necesidad de mayores fondos para el desarrollo adecuado de un 

proyecto como el expuesto aquí. Por lo mismo, es nuestra misión seguir buscando alternativas de 

financiamiento para levantar las investigaciones que aún son requeridas para el desarrollo e 

implementación exitoso de los ecotipos ancestrales rescatados en productos con valor agregado 

y de alta competitividad. 
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16. ANEXOS 
 

1. Identificación e individualización de manzanos patrimoniales. 

2. Catalogo de Manzanas Ancestrales de la Región de Los Ríos. 

3. Imagen Satelital del área destinada al Jardín de ecotipos en la Estación Experimental 
Agropecuaria Austral, Universidad Austral de Chile. 

4. Imágenes del vivero y Jardín de Ecotipos. 

5. Listas de asistencias a actividades de capacitación. 

6. Actividades de difusión realizadas durante el periodo. 
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