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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y PRESENTAR EL INFORME 
 

I. Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando 

caracteres tipo Arial, tamaño 11. 

 

II. Sobre la información presentada en el informe  

 
- Debe completar todas las secciones del documento según corresponda. 

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por sección, no 

debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que realmente aporte a lo 

que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones entre 

ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero y ser 

totalmente consistente con ella. 

 

III. Sobre los anexos adjuntos al informe 

 

- Deben enumerar y nombrar los documentos adjuntados en la tabla de la sección 15 del informe.  

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información presentada en el 

informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, folletos, 

fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una descripción y/o 

conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la interpretación de la información. 

 

IV. Sobre la presentación a FIA del informe 

 

- La presentación de los informes técnicos se realizará mediante la entrega de 2 copias 

digitales idénticas y sus anexos, en la siguiente forma: 

 

a)  Un documento “Informe Técnico Final”, en formato word. 

b)  Un documento “Informe Técnico Final”, en formato pdf. 

c)  Los anexos identificando el número y nombre, en formato que corresponda.  

 

- La entrega de los documentos antes mencionados debe hacerse mediante correo 

electrónico dirigido al   correo electrónico de la Oficina de Partes de 

FIA (oficina.partes@fia.cl).  La fecha válida de ingreso corresponderá al día, mes y año 

en que es recepcionado el correo electrónico en Oficina de partes de FIA. Es 

responsabilidad del Ejecutor asegurarse que FIA haya recepcionado oportunamente los 

informes presentados.  

 

mailto:oficina.partes@fia.cl
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- Para facilitar los procesos administrativos, se sugiere indicar en el "Asunto” del correo 

de envío: "Presentación de Informe Técnico Final  Proyecto Código PYT-XXXX-

YYYY". 

 

- La fecha de presentación debe ser la establecida en la sección detalle administrativo 

del Plan Operativo del proyecto o en el contrato de ejecución respectivo. 

 
- El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día 

hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre ejecutor: Universidad Austral de Chile 

Nombre(s) asociado(s): 
Cooperativa de Trabajo Apícola de Aysén 
Liceo Agrícola de la Patagonia 

Fecha de Inicio iniciativa: 05 de noviembre de 2018 

Fecha término iniciativa: 31 de mayo de 2021 

Tipo de Informe:  Final 

Período a informar: 

desde 01 de noviembre de 2020 

hasta 31 de mayo de 2021 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $    71.013.200 100,0% 

Aporte total FIA $    48.193.200        67,8% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $      3.780.000             5,3% 

No Pecuniario $    19.040.000       26,8% 

Total  $    22.820.000           32,2% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 46.000.000 

2. Total de aportes FIA gastados 47.629.213 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA -1.629.213 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario 3.780.000 

No Pecuniario       16.040.000 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario         3.100.000 

No Pecuniario       15.840.000 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario            680.000 

No Pecuniario 200.000 

 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 6 

 

 

3. RESUMEN EJECUTIVO 
 

3.1 Resumen del período no informado 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 
 

 

Se realizaron las gestiones con el SAG para el ingreso de las reinas madre a la región. 
Se prepararon las colmenas destinadas a criar las reinas mediante estímulo con jarabe 
proteico. 
Se formaron núcleos para recepción de las reinas madre. 
Se importaron las reinas madre a Coyhaique donde se realizó la inspección en 
laboratorio del SAG y se llevaron a colmena de recepción en Liceo Agrícola. 
Se trajo a la región a la técnico en producción de reinas para la reproducción de las 
reinas madre. 
Se reprodujeron las reinas madre en Liceo Agrícola mediante la técnica de traslarve. 
Cada 4 días se traslarvaron en promedio 50 larvas de un día, teniendo una merma 
promedio de 18% al prendimiento (un día) y de otro 8% al término del desarrollo de la 
reina (16 días). 
Se entregaron a productores pertenecientes a la cooperativa apícola, asociación gremial 
de apicultores y otros productores, 327 pupas de celdas reales a un día de nacer. 
Durante el período comprendido en el presente informe, se realizaron los tratamientos 
sanitarios para la prevención de varroosis a todas las colmenas del centro y a los 
núcleos formados con las reinas F1, a través de aplicación de tiras embebidas en ácido 
oxálico de liberación lenta. 
Se alimentaron las colmenas y núcleos exclusivamente con miel aportada por los 
apicultores de la Cooperativa Apícola, para afrontar de mejor manera la invernada. 
También se redujeron las piqueras de todas las colmenas para evitar ataques de 
chaqueta amarilla 
Entre la directiva de la Cooperativa Apícola, el jefe de producción del Liceo Agrícola y el 
coordinador general del proyecto, se realizó la evaluación de la pasada temporada 
productiva y la programación de la siguiente, con el fin de contar con toda la logística 
necesaria para dar inicio a un nuevo ciclo productivo. 
Mediante la adjudicación de un proyecto Sercotec, los socios de la cooperativa aportaron 
un contenedor de 40 pies al proyecto, el cual se encuentra funcionando como bodega 
para guardar el material del centro.  
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3.2 Resumen del proyecto 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

 

 

Desde un inicio se sostuvieron reuniones entre los asociados del proyecto; Universidad 
Austral de Chile, Cooperativa Apícola de Aysén y el Liceo Agrícola de la Patagonia, a 
partir de las cuales se definió el lugar físico de emplazamiento del centro productor de 
abejas reina, tomando en cuenta diversas variables como acceso, exposición al sol, 
protección del viento, cercanía a fuente de agua, entre otros.  
Se tomó contacto con los profesionales que realizaron las asesorías, tanto productivas 
como de factibilidad. 
La Cooperativa Apícola de Aysén hizo entrega de las colmenas de abejas para el 
funcionamiento del centro. 
Se tomó contacto con el Servicio Agrícola y Ganadero SAG para dar a conocer los 
requerimientos y alcances del proyecto, con el fin de coordinar el ingreso del material 
biológico a la región, sin afectar la bioseguridad de la misma. 
Se contactó a empresa nacional proveedora de reinas de calidad genética (raza cárnica), 
para coordinar fechas y condiciones de entrega de las reinas madre. 
 
Se habilitó un módulo que sirve como infraestructura del centro, y se adquirió el sistema 
con el que se energiza el módulo. 
Se adquirieron materiales e insumos necesarios para hacer frente a las temporadas 
productiva del proyecto; ondulines, cúpulas, pinzas para reinas, marcos plásticos, 
cámaras tripleras, cámaras dobles, etc. 
 
En el marco de la iniciativa, se programó y organizó un seminario apícola en Coyhaique 
el 11 de octubre de 2019, con el fin de dar a conocer los alcances del proyecto, y que la 
comunidad apícola regional sepa que habrá una oferta de material genético de calidad 
producido en Aysén. 
 
El 18 de octubre de 2019 el SAG publicó una resolución que prohíbe el ingreso de 
material apícola vivo a la región de Aysén, lo que obligó a realizar diversas gestiones con 
el fin de llevar a cabo la importación de reinas desde el criadero de don Mario Flores en 
Nueva Imperial, región de la Araucanía. Lamentablemente la temporada estaba ya en 
marcha y en vista de que no se lograría cumplir con todos los requisitos exigidos por el 
SAG para la importación de las madres, se llevó a cabo una selección entre las 
colmenas de los socios de la Cooperativa Apícola de Aysén durante el mes de 
noviembre. A partir de ellas se lograron producir 317 reinas entre los meses de 
diciembre y enero, las cuales se repartieron entre los socios de la asociación gremial de 
apicultores “Apipatagonia” y los socios de la Cooperativa Apícola de Aysén. 
Debido a que la masa inicial de abejas con la que contaba el criadero en su comienzo no 
era suficiente para poder fecundar las reinas en el mismo criadero, la entrega de las 
reinas se realizó en celdas reales para que cada apicultor fecundara las reinas en sus 
propios apiarios con sus abejas. No se pudo comprobar la fecundación de la totalidad de 
las celdas entregadas, pero de las que se pudieron revisar, la fecundación estuvo entre 
el 70 y 80%. Se presume que el porcentaje no fue mayor debido a un frente de mal 
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tiempo en enero de 2020, con viento y bajas temperaturas por cerca de 10 días, que 
impidió un número importante de vuelos nupciales. 
 
Paralelamente se trabajó con el SAG de Aysén y la Araucanía para poder realizar la 
importación de reinas en octubre de 2020. 
 
El método elegido para la producción de reinas fue el método de translarve, el cual 
estuvo a cargo de la profesional apícola Catalina Toro, quien trabajó en el criadero 
ubicado en terreno del Liceo Agrícola de la Patagonia, desde el 13 de diciembre de 2019 
al 26 de enero de 2020. En sus poco más de 40 días de trabajo, logró la producción de 
más de 300 celdas reales, y la formación de algo más de 20 núcleos de abejas para el 
criadero, lo cual permitió llegar con una mayor masa de abejas a la primavera del 2020. 
Durante su estadía se realizaron capacitaciones tanto a los apicultores de la Cooperativa 
de Apicultores de Aysén y a alumnos del Liceo Agrícola de la Patagonia. 
 
Las colmenas del centro productor de reinas se prepararon para la invernada 2020 
mediante alimentación con jarabe de glucosa, miel y un concentrado formulado para 
abejas, correspondiente al producto BeeFort de la empresa 3 Banderas. Las colmenas 
se trataron contra el ácaro Varroa mediante el producto orgánico Aluen Cap, de la 
Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Ltda, Argentina. 
Los núcleos de otoño formados en el centro también se prepararon para la entrada a 
invierno de la misma forma que las colmenas. 
Los núcleos formados en otoño superaron las expectativas de supervivencia invernal, 
llegando vivos a primavera un 92% de éstos. Este punto marcó un hito en la apicultura 
regional, ya que nunca se habían formado núcleos de otoño e invernados en cámaras 
dobles, es decir, 2 núcleos de 5 marcos en una cámara dividida. Esto implica un ahorro 
de material, y un uso eficiente de la energía generada por los núcleos, al compartir dos 
núcleos la temperatura en una sola cámara. 
Se catalogó y guardó el material en el centro. 
La Cooperativa de Trabajo Apícola de Aysén, socia del proyecto, adquirió un contenedor 
de 40 pies para ser usado como bodega para el centro productor de abejas reina, 
protegiendo así el material adquirido, el cual se encontraba a la intemperie, por no 
considerarse una bodega al momento de formular la propuesta. 
 
Se prepararon las colmenas destinadas a criar las reinas mediante estímulo con jarabe 
proteico. 
Se formaron núcleos para recepción de las reinas madre. 
Se recibieron las reinas madre en Balmaceda, se realizó la inspección en laboratorio del 
SAG y se llevaron a colmena de recepción en Liceo Agrícola. 
Se trajo a la región a la técnico en producción de reinas para la reproducción de las 
reinas madre. 
Se reprodujeron las reinas madre en Liceo Agrícola mediante la técnica de traslarve. 
Cada 4 días se traslarvaron en promedio 50 larvas de un día, teniendo una merma 
promedio de 18% al prendimiento (un día) y de otro 8% al término del desarrollo de la 
reina (16 días). 
Se entregaron a productores pertenecientes a la cooperativa apícola, asociación gremial 
de apicultores y otros productores, 327 pupas de celdas reales a un día de nacer. 
Se realizaron los tratamientos sanitarios para la prevención de varroosis a todas las 
colmenas del centro y a los núcleos formados con las reinas F1, a través de aplicación 
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de tiras embebidas en ácido oxálico de liberación lenta. 
Se alimentaron las colmenas y núcleos exclusivamente con miel aportada por los 
apicultores de la Cooperativa Apícola, para afrontar de mejor manera la invernada. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

Implementar un centro productor de abejas reina de calidad genética y alta productividad 
para abastecer al mercado local. 

 
 
 
 

 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

5.1 Porcentaje de Avance 
 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 
Habilitar infraestructura adecuada para la producción de abejas reinas y 
detección temprana de enfermedades apícolas. 

100 

2 
Importar a la región reinas de calidad genética que funcionen como 
“madres” de las reinas que se producirán en Aysén. 

100 

3 
Capacitar a apicultores regionales, estudiantes de la Universidad Austral 
y de la Escuela Agrícola en la producción de reinas de calidad con 
técnicas modernas. 

100 

4 Abastecer al mercado local con reinas de calidad producidas en Aysén. 100 

n   

 
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 
 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado.  
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Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado
2 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador3 

Fórmul
a de 

cálculo4 

Línea 
base5 

 

Meta del 
indicador6 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

7 

Fecha 
alcance 

meta 
real8 

 
 
 
 
 
1 
 

1 

Diseño, 
construc
ción e 

impleme
ntación 
de sala 

para 
producci

ón de 
abejas 
reinas 

Infraestru
ctura 

construid
a y 

habilitada 

Infraes
tructur

a 
constru

ida y 
habilita

da 

No 
existí

a 
infrae
struct
ura 

adec
uada 
para 

el 
funci
onam
iento 
del 

proye
cto 

Centro 
construid

o y 
habilitado 

12/18 

 
 
 
 

10/19 

 
 
 
 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se construyó un módulo de 2x3 metros con generación propia de energía, el cual funciona como sala de 
traslarve para el proyecto. 
 

 

 
2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
 

Anexo 1, fotografía del centro y parte de las colmenas 

 
 

 

Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado
9 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador
10 

Fórmul
a de 

cálculo
11 

Línea 
base

12 
 

Meta del 
indicador

13 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

14 

Fecha 
alcance 

meta 
real15 

 
 
 
 

   
   2 

1 

Material 
genético 
importad

o, 
cuarente

na 
realizad

a e 
incorpor
ado al 
Centro 

de 
producci

ón de 
reinas 

Número 
de reinas 
importad

as y 
autorizad

o su 
ingreso 
por el 
SAG 

Conteo 
de 

reinas 
ingresa

das 

Ning
una 
reina 
madr
e o 
F1 

impor
tada 

20 
Noviembre 

2018 

 
 
 
 

Diciemb
re 2020 

 
 
 
 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
En diciembre de 2020 ingresaron a la región vía aérea 122 reinas fecundadas, correspondientes a 120 reinas F1 
cárnicas, 1 reina madre 100% cárnica y 1 reina madre 50% cárnica y 50% caucásica. Se realizó inspección en el SAG, 
en donde se eliminaron las nodrizas y se realizó un análisis de las muestras. 

 

 
9 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
10 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
11 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
12 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
14 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
15 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 2, Fotografía en laboratorio del SAG, Coyhaique. 

 
 

 
 

Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado
16 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador
17 

Fórmul
a de 

cálculo
18 

Línea 
base

19 
 

Meta del 
indicador

20 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

21 

Fecha 
alcance 

meta 
real22 

 
 
 
2 

2 

Material 
genético 
reproduc

ido y 
fecunda
do en el 
centro 

Número 
de 

núcleos 
formados 
con las 

reinas F1 
que 

llegan a 
primaver

a 

Conteo 
de 

núcleo
s con 
reinas 

F1 
fecund
adas 

No 
se 

han 
form
ado 

núcle
os a 
partir 

de 
reina
s F1 

120 
núcleos 
producid

os 

Enero 2019 

 
 
 

Enero 
2021 

 
 
 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Al no tener las reinas madres en la época programada, se decidió criar reinas a partir de una selección de madres de 
las colmenas de los socios de la Cooperativa Apícola de Aysén. Esas tuvieron un 90% de supervivencia invernal. Con 
la llegada de las reinas madre en dic/21, se formaron núcleos de otoño con las reinas F1. 

 

 
16 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
17 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
18 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
19 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
20 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
21 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
22 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 3, fotografía de producción de celdas y núcleos de fecundación. 

 

 

Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado
23 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador
24 

Fórmul
a de 

cálculo
25 

Línea 
base

26 
 

Meta del 
indicador

27 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

28 

Fecha 
alcance 

meta 
real29 

 
 
 
 
 
 
3 

1 

Apicultor
es 

regional
es y 

estudian
tes 

capacita
dos en 
método 

de 
translarv

e de 
producci

ón de 
reinas 

Número 
de 

apicultor
es y 

estudiant
es 

capacitad
os 

Conteo 
de 

apicult
ores y 
estudia

ntes 
que 

asisten 
a 

capcita
ciones 

Apicu
ltores 

y 
estud
iante
s no 
han 
sido 
capa
citad
os en 
técni
ca de 
trasla
rve 

10 
apicultor
es y 30 

estudian
tes 

capacita
dos en 

técnicas 
de 

“translar
ve” de 

producci
ón de 
reinas 

Diciembre 
2019 

 
 
 
 
 

Diciemb
re 2020 

 
 
 
 
 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se realizaron asesorías profesionales a los apicultores socios de la Cooperativa Apícola de Aysén en 
crianza de reinas, clases teóricas y prácticas a alumnos de Producción Agropecuaria de la Universidad 
Austral de Chile y talleres a alumnos del Liceo Agrícola de la Patagonia, cuando las condiciones sanitarias 
lo permitieron. 

 

 
23 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
24 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
25 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
26 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
27 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
28 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
29 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 4. Fotografías capacitaciones. 

 

 

Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado
30 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador
31 

Fórmul
a de 

cálculo
32 

Línea 
base

33 
 

Meta del 
indicador

34 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

35 

Fecha 
alcance 

meta 
real36 

4 

1 

Contar 
con 

reinas 
fecunda
das de 
calidad 

para 
abastec

er al 
mercado 

local 

Número 
de reinas 
formadas 

y 
fecundad
as en el 
centro 

Conteo 
de 

reinas 
formad

as y 
fecund
adas 
en el 

centro 

No 
se 

han 
prod
ucido 

ni 
fecun
dado 
reina
s a 

partir 
de 

madr
es 

puras 

300 
reinas 

de 
calidad 
fecunda

das 
disponibl
es para 
la venta 

en el 
mercado 

local 

Diciembre 
2019 

 
 
 
 

Diciemb
re 2020 

 
 
 
 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Al no contar con una masa crítica de abejas en el centro para fecundar reinas, se entregaron pupas de las reinas F1 a 
un día de nacer, para que cada apicultor fecunde en su propio apiario. 

 

 
30 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
31 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
32 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
33 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
34 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
35 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
36 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 5. Reinas producidas 
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 

Los resultados, tanto cualitativa como cuantitativamente, son consistentes con lo programado. Sin 
embargo, su logro se retrasó uno y hasta dos años en algunos casos, debido principalmente a 
dos razones. 
El inicio del proyecto coincidió con una reestructuración de FIA, lo que retrasó la entrega de 
recursos y se perdió una temporada productiva. 
Luego, cuando se pretendía importar las reinas madres en noviembre de 2018, el SAG emitió una 
resolución que prohíbe el ingreso de material apícola a la región de Aysén, por encontrarse ésta 
libre de Loque americana, lo que retrasó nuevamente un año la importación de las reinas madre. 
Esto llevó a solicitar una extensión de plazo para la ejecución del proyecto y así cumplir las metas 
establecidas en el plan operativo. 

 

 

7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 
 

Describir cambios 

y/o problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

Faltando 3 
semanas para la 
importación de 
las reinas madres 
es emitida la 
Resolución SAG 
N° 8192 del 
18/10/19 que 
prohíbe el ingreso 
de material 
apícola vivo a la 
región de Aysén 

No se pudo importar el 
material genético para la 
producción de reinas de 
genética seleccionada y 
apropiada para las 
condiciones agroecológicas 
de Aysén. 

Se debió posponer la importación 
del material genético para diciembre 
de 2020 a fin de cumplir con todos 
los requisitos exigidos por el SAG. 
Por lo mismo se debió solicitar una 
extensión de plazo para la ejecución 
del proyecto 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

- Definición del sitio de emplazamiento del centro 
- Coordinación con el SAG para importación de abejas reina 
- Contacto con empresa nacional proveedora de reinas cárnicas 

- Adecuación de Infraestructura para ser usado como  sala de translarve  
- Compra de equipos, materiales y herramientas.  
- Capacitación teórica a apicultores de la Cooperativa Apícola de Aysén en 

selección, sanidad, nutrición e invernada de abejas. 
- Producción de reinas para núcleos de otoño con el método de translarve. 
- Producción de abejas reina para la venta en el mercado local 

 
 
 

 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 

obtención de los objetivos. 

 

- Día de campo con apicultores, docentes, autoridades y prensa para mostrar los 
alcances y primeros resultados del proyecto. 

- Evaluación de supervivencia invernal de las colmenas con reinas F1. 
 
 
 

 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

 
El día de campo programado con apicultores y autoridades para dar a conocer los resultados del 
proyecto debió cancelarse debido a la contingencia sanitaria. En su lugar se imprimió material 
informativo (díptico) el cual fue entregado a todos los actores del rubro apícola regional. 
 
La evaluación de la supervivencia invernal de las colonias con reinas F1 no se pudo realizar, ya 
que dichas reinas se lograron producir entre diciembre de 2020 y enero de 2021, y el proyecto 
finalizó en mayo de 2021. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 
 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 
 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 
 

El lograr importar genética apícola de calidad a la región de Aysén, se traduce principalmente en 

disminución de las muertes invernales de las colonias y aumento de la productividad. 

Los 5 socios de la Cooperativa Apícola de Aysén aumentaron la producción de miel en las 

colmenas que contaban con reinas F1 respecto de las colmenas con reinas híbridas. 

Se generó un gran interés entre los apicultores regionales por contar con las reinas F1, con el fin 

de contar con características en las colmenas tales como aumento de producción, disminución de 

mortandad invernal, disminución de la tendencia a enjambrar, resistencia a enfermedades, 

docilidad, entre otras. 

 

 

 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos.     
 

El mayor cambio en el entorno fue la Resolución SAG N° 8192 que restringe el ingreso de 

material apícola a la región de Aysén. Con ello, los apicultores ya no pueden abastecerse de 

material genético en el norte del país para traerlo a Aysén cada temporada, por lo que el proyecto 

toma una mayor relevancia al proveer de material genético de calidad a los apicultores que lo 

requieren. 
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11. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 

presentaciones y otras actividades similares.  

 

 Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación Generada 

1 11/10/19 
 Quincho 
SAG 
Coyhaique 

 Seminario 
Apícola 

52  

Exposiciones de:  
Gabriel Sarlo (Argentina) 
Andrea Silva (UACh Vald.) 
Mario Gallardo (SAG Stgo)  
Sebastián Fritsch (UACh) 

2 29/01/21 
Centro 
productor 
reinas  

Nota televisión 
local 

2   Nota de prensa 

3          

4          

5          

n      

 Total participantes 54  

 

 

12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor N° de mujeres 
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

Aysén  Productores 
pequeños  

 5 1 Mapuche 5 

Productores 
medianos-grandes 

    

 Productores 
pequeños  

    

Productores 
medianos-grandes 

    

 
Totales     
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12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 
Ubicación Predio 

N° 
Colmenas 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Región Comuna Dirección Postal 

Victor Millacura Aysén Coyhaique Coicopihue 740 163 Nov 18 

Avelino Jara Aysén Chile Chico Sector Chacras, Chile Chioc 325 Nov 18 

Hugo Asencio Aysén Puerto Aysén Mañihuales 48 Nov 18 

Víctor Schwenke Aysén Puerto Aysén Mañihuales 118 Nov 18 

Sebastián Fritsch Aysén Coyhaiqe Lago frio 281 Nov 18 

 
 

13. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 

general del proyecto?  

Si, los resultados obtenidos permitieron alcanzar plenamente el objetivo general del proyecto. 

 

 

 

 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 

con los asociados, si los hubiere? 

El equipo técnico funcionó muy bien, hasta que la contingencia sanitaria y las cuarentenas 

impidieron que algunos de los integrantes del equipo técnico pudieran viajar a la región. No 

obstante, siempre se mantuvo comunicación con ellos y colaboraron con el proyecto en la medida 

de lo posible. 

 

 

 

 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 

proyecto? 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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La innovación más importante fue la de poder contar con material genético adecuado para la 

realidad agroecológica de Aysén y el poder reproducir dicho material aquí mismo en la región 

para abastecer a los apicultores regionales. 

Como una derivada, el formar núcleos de otoño para la temporada siguiente, a diferencia de lo 

que se había hecho históricamente en Aysén con los núcleos de primavera, permite una mejor 

invernada y un aumento de producción. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

 

 

 

 

 

 

14. CONCLUSIONES 
 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 
 

Con la incorporación de nueva genética al pool regional, se ha podido notar un aumento en la 

productividad, una menor tendencia a enjambrar y una simplificación de las faenas apícolas dado 

el temperamento de las abejas cárnicas y caucásicas. En teoría también debiera verse un 

aumento de la resistencia a enfermedades, pero es algo que se deberá evaluar durante la 

siguiente temporada productiva.  

El contar con un centro productor de reinas en la región permite que el material genético llegue a 

tiempo (y de calidad) a los apicultores regionales, más aún ahora que el traer material desde el 

norte del país está prohibido. 

 

 

 

 

15. RECOMENDACIONES 
 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 
 

Para la sustentabilidad del proyecto se recomienda que la administración del centro permanezca 

en manos de la Cooperativa de Trabajo Apícola de Aysén, quien es asociado del proyecto. 

Se debe mantener y reforzar la relación entre la cooperativa y el Liceo Agrícola de la Patagonia, 

mediante la capacitación de los alumnos del liceo, para que ellos mismos ayuden a la mantención 

del centro. 

Hasta que el centro pueda ser autosustentable, será fundamental buscar el apoyo económico 

(tanto público como privado) para su funcionamiento. 
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16. ANEXOS 
 

ANEXO 1.  Centro productor de reinas. 
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ANEXO 2. Ingreso del material genético a la región. Laboratorio del SAG 
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ANEXO 3. 
Producción de celdas reales. 
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Núcleos de fecundación. 
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ANEXO 4. Capacitaciones en producción de reinas. 
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ANEXO 5. Reinas producidas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 33 

 

ANEXO 6. Díptico. 
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