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Período informado 

(considerar todo el 

periodo de ejecución) 
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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 

tamaño 11. 

 

• Sobre la información presentada en el informe:  

 

- Debe estar basada en la última versión del Formulario de Postulación (Plan 

operativo) aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 

sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 

realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consistente en las distintas secciones y se deben evitar 

repeticiones entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 

financiero y ser totalmente consistente con ella. 

- Este informe debe contener toda la información asociada a la ejecución completa 

del proyecto. Considerando el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin del 

proyecto. 

 

• Sobre los anexos del informe: 

 

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 

presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, 

folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 

descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 

interpretación de la información 

 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

 

- Debe ser enviado electrónicamente al correo del ejecutivo a cargo. La fecha de 

presentación debe ser la establecida en la cláusula sexta del Contrato de ejecución. 

El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día 

hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
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1 ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre Ejecutor: Alex Raúl Toledo Araya 

Nombre(s) Asociado(s): Yohan Marcelo Pino Valenzuela 

Región(es) de ejecución:  Maule 

Fecha de inicio iniciativa: 21-10-19 

Fecha término iniciativa: 27-10-20 

 

2 RESUMEN DEL PROYECTO 

2.1 Entregar de manera resumida1 las principales actividades realizadas y resultados 

obtenidos durante todo el periodo de ejecución del proyecto, fundamentando con 

datos cuantitativos y cualitativos que respalden los resultados. 

Entre el periodo del 21-10-19 al 05-10-2020 se arrienda sala de proceso y se 
implementa con los utensilios requeridos para elaborar la quinoa con huesillo endulzada 
con miel, cumpliendo el objetivo de, arrendar e implementar un espacio que cumpla con 
los requisitos legales y de inocuidad, para manipular alimentos y conservarlos, para 
esta ocasión se utiliza el 100% de los recursos destinados a infraestructura que 
corresponde a $300.000, en cuanto a equipamiento se utilizan $822.980. Junto con lo 
anterior, se cuenta con la hoja de ruta que nos aproximara a obtener una certificación 
con una de las dos instituciones en Chile que avalan la ausencia de gluten en el 
producto. 

Se elabora, produce y comercializa “quinoa con huesillo endulzada con miel”, 
Adquiriendo $958.382 en materias primas (envases, quinoa, huesillo y miel) lo que 
corresponde al 96% del total pronosticado al inicio del proyecto, en cuanto a los vasos 
biodegradables se obtienen, pero serán utilizados para vender el producto en ferias 
costumbristas debido a que no sellan al vacío con la maquina comprada. Por otra parte, 
se realiza el servicio a tercero de confección de un prototipo, el cual el centro de 
estudios de alimentos procesados (CEAP) es el encargado de realizarlo, cumpliendo 
con los resultados esperados del objetivo de elaborar un producto con vida útil 
extendida y una receta estandarizada. 

Por su parte se obtienen la información nutricional del producto mediante la profesional 
de nutrición. 

 se realizó una campaña de marketing que pretendió posicionar el producto en el 
mercado realizando actividades como crear  redes sociales de Instagram 
(@quinoaconhuesillo) Facebook (quinoa con huesillo) junto a un landing page 
(www.quinoaconhuesillo.cl). 

 La campaña publicitaria se contrata como servicio a tercero, y se obtienen las 

imágenes corporativas, stand de venta, pendones, y todo lo necesario para posicionar 

 
1 Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a 
interpretaciones subjetivas. 
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el producto en el mercado (logos, etiquetas, pendones, stand publicitario, página web), 

además, se realizan campañas en redes sociales para interactuar con los clientes, 

cumpliendo en su totalidad con los objetivos y resultados esperados. 

 

 

3 RESUMEN DEL PERIODO NO INFORMADO 

Entregar de manera resumida2 las principales actividades realizadas y resultados 
obtenidos durante el periodo comprendido entre el último informe técnico de avance y el 
informe final, fundamentando con datos cuantitativos y cualitativos que respalden los 
resultados. 

En el segundo periodo, se compra notebook, el cual permite comenzar a realizar 

campañas publicitarias y de difusión mediante redes sociales, las cuales se fueron 

complicando realizarlas físicamente debido a la pandemia. Por otra parte, se cancela el 

dinero adeudado con la agencia publicitaria y se obtienen los elementos publicitarios 

como pendón, stand, logos, tarjetas de presentación y landing page 

(www.quinoaconhuesillo.cl), donde se obtiene una capacitación para administrar el 

último elemento mencionado. 

Por su parte se realiza el pago 2 de 2 al centro de estudio de alimentos procesados 

(CEAP) el cual brinda el prototipo del producto y su receta estandarizada, obteniendo 

una vida útil mínima de tres meses del producto a 20°C. 

Se comienza a elaborar el producto y a comercializar dentro de la región, con todas las 

indicaciones para optar a la certificación libre de gluten. 

Se acondiciona la sala de proceso con todos los utensilios, y además se obtienen el 

96% de todas las materias primas. Se utilizan las redes sociales y medios digitales para 

promocionar y dar a conocer el producto. 

 
2 Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a 
interpretaciones subjetivas. 
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4 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Desarrollo de un producto hecho con quinoa y huesillos, que sea saludable, de fácil 

consumo, con un envase biodegradable y que permita aproximarse a la certificación de 

alimento libre de gluten. 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula promediando el grado de 
avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo 
específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados. 

Nº 
OE 

Objetivo específico (OE) 

% de 
avance al 

término del 
proyecto 

1 
Arrendar e implementar un espacio que cumpla con los requisitos 
legales y de inocuidad, para manipular alimentos y conservarlos. 

100 

2 
Elaborar, producir y comercializar “quinoa con huesillo endulzada 
con miel”. 

99.5 

3 
Realizar una campaña de marketing que posicione el producto en 
el mercado. 

100 

4 
Crear una hoja de ruta que oriente las actividades futuras para 
obtener sello libre de gluten 

100 

n   
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6 RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Cuantificar y describir el avance de los RE al término del proyecto.  

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE)3 
% de 

cumplimiento4 

1 1 

Poder utilizar un espacio acondicionado legalmente con las 
normas higiénicas y de salud que corresponden, para 
manipular y elaborar productos alimenticios, la cual se 

implemente con los utensilios y equipos necesarios para 
elaborar el producto final. 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto5. 

Se realiza arriendo de sala de proceso y se implementa con los utensilios pronosticados 
al inicio del proyecto y que son necesarios para elaborar la quinoa con huesillo 

endulzada con miel. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde6 el cumplimiento de los 
resultados del proyecto. 

1 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

2 
1 

Adquirir insumos y la materia prima con la que se elaborara 
la quinoa con huesillo endulzada con miel. 

96 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se utiliza el 96% del total del monto a utilizar en materias primas e insumos, siendo el 

total cercano al $1.000.000.  Los materiales e insumos que no se logran obtener en su 

totalidad son los vasos biodegradables, por la escasa oferta en el mercado. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los 
resultados del proyecto. 

 

2 

 
3 El Resultado Esperado (RE) corresponde al indicado en el Formulario de Postulación (Plan Operativo). 
4 El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. 

Se determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas 
éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado 

en el Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado 
esperado 
5 Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los obtenidos 

6 Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, que 

permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el cumplimiento de los resultados del proyecto. 

iacos
Rectángulo

iacos
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

2 

2 

Elaborar un prototipo con la ayuda técnica de la nutricionista 
y CEAP, para que posteriormente se realicen ensayos de 

laboratorio que permita determinar la vida útil del producto, 
de esta forma comenzar a producir según pedidos de los 

clientes, en formatos de 16oz. El volumen que se estima en 
stock es de 300 productos entre ambos formatos, y 

finalmente comercializar la quinoa con huesillo endulzado 
con miel. 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

El prototipo del producto fue destinado a CEAP ayudado de datos proporcionados por la 

nutricionista en cuanto a los valores nutricionales del postre. Donde se obtuvieron 

resultados positivos, con un producto con una vida útil de 3 meses en condiciones de 

20°C.  

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los 
resultados del proyecto. 

3 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

3 
1 

Posicionar el producto en el mercado, mediante la creación 
de logo, etiquetas, pendones y redes sociales.    

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Las redes sociales fueron creadas y se administran mediante el ejecutor del proyecto, 

en cuanto a etiquetas, pendones, stand publicitario, se encuentra todo listo para ser 

utilizado en ferias costumbristas, dar a conocer mediante redes sociales y posicionar el 

producto en el mercado. 

 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los 
resultados del proyecto. 

4 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

3 

2 

Difundir el producto en ferias locales, ferias costumbristas y 
campesinas a nivel regional, mediante degustaciones y 

venta de este. Y realizar una charla con la nutricionista en la 

100 
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comunidad donde se dé a conocer el producto innovador y 
estilo de vida saludable 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Este objetivo específico tuvo que ser modificado por los últimos acontecimientos 

sociales y de salud. Donde el monto destinado para este ítem fue modificado para 

comprar un notebook, y realizar este tipo de actividades mediante redes sociales. 

Se comenzó a subir infografías a redes sociales, con características del producto, 

beneficios y origen que suplirán la charla de lanzamiento del producto en la comunidad 

que sería impartido por la nutricionista. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

5 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

4 

1 

Realizar las actividades adecuadas, que aproximen al 
producto final, conseguir la certificación de alimento libre de 

gluten 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se realiza la actividad junto a la nutricionista de disponer el equipamiento según lo exigen las 

buenas prácticas manufactureras a la hora de comenzar a realizar la elaboración del producto, 

obteniendo conocimiento sobre el proceso más adecuado que nos acerque a la certificación libre 

de gluten. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

6 

 

7 CAMBIOS Y PROBLEMAS DEL PROYECTO  

Especificar los cambios y problemas que se han generado durante el desarrollo del 
proyecto. Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos, entre otros. 
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Describir cambios y 

problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas) 

para el cumplimiento de 

los objetivos general y 

específicos 

Ajustes realizados al 

proyecto para abordar los 

cambios y problemas 

Difusión se cambia debido a 

la pandemia la cual 

consistía en difundir con 

una actividad de 

capacitación en la junta de 

vecino que daría a mostrar 

el producto y en ferias 

costumbristas 

Negativa  Se realiza difusión por 

redes sociales y con los 

recursos destinados a la 

difusión se adquiere un  

notebook 
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8 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución del proyecto.  Enumere según carta Gantt y explique brevemente. 

Arriendo sala proceso e implementada con los utensilios y equipamiento necesario. 

Compra de materias primas y equipamiento necesario. 

Prototipo y estudio microbiológico del producto junto a la vida útil. 

Comercialización del producto al mercado mediante redes sociales y elementos 

publicitarios 

Elaboración, comercialización y distribución del producto en la región. 

8.2 Actividades programadas en el plan operativo y no realizadas durante el período de 

ejecución del proyecto. Enumere según carta Gantt y explique brevemente. 

Ferias costumbristas y lanzamiento del producto en la junta de vecino, debido a la 

pandemia se debieron cancelar estas actividades de difusión 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y las efectivamente 

realizadas durante el período de ejecución del proyecto. 

Las actividades no realizadas debido a la pandemia se realizaron mediante infografías 

por medios sociales intentando dictar las charlas que se brindarían in situ 
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9 CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en los 
ámbitos tecnológico, de mercado, normativo, entre otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

Emergencia sanitaria obliga a suspender la difusión del producto, optando por ofrecer el 

producto al mercado mediante redes sociales y no en ferias de asistencia masiva. 

10 DIFUSIÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto: 

Fecha Lugar 
Tipo de 

Actividad 

Nº 

participantes7 

Documentación 

generada8 

 15/03/2020  redes sociales 
 publicación de 

infografías  
 indeterminado   

          

          

          

          

 

 

 
7 Debe adjuntar en anexos las listas de participantes. 
8 Debe adjuntar en anexos el material de difusión generado. 
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11 CONSIDERACIONES GENERALES 

11.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del 

proyecto? 

Los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del proyecto debido a 

que se elaboró produjo y comercializo el innovador producto, sin embargo, se dificulto 

envasar en vasos biodegradables, debido que la maquina selladora al vacío, no sello 

como se requería el producto, optando por utilizar los vasos en eventos y ferias masivas 

sirviendo en el momento. 

11.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los 

asociados, si los hubiere? 

La relación con los asociados se quebrantó debido a la emergencia sanitaria. 

11.3 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

 

11.4 Complete el siguiente cuadro de resultados de proyecto, marcando con una x en la 

respuesta correcta: 

Indique el tipo de innovación desarrollada: Producto/Servicio x 

Proceso  

Para el caso de innovación en producto y/o servicio, 

¿realizó la primera venta del nuevo producto y/o 

servicio al término del proyecto? 

Si x 

No  

Para el caso de innovación en proceso, ¿implementó el 

nuevo proceso al término del proyecto? 

Sí  

No  

En el caso que su emprendimiento no estuviera 

formalizada al comienzo del proyecto, ¿logró constituir 

su empresa durante la ejecución del proyecto? 

Sí x 

No  

Durante la ejecución del proyecto, ¿Recibió otros 

fondos del estado? 

Sí  

No x 
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12 CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución 
del proyecto. 

El producto fue aceptado y despertó la curiosidad de los consumidores, incentivando el consumo 

y los comentarios positivos. Se participo de entrevistas en radios y notas televisivas las cuales 

fomentaron la difusión del tradicional pero innovador producto. Sin embargo, se requiere más 

investigación, en cuanto al envasado, de tal forma que se utilice un vaso biodegradable que selle 

al vació y mantenga las condiciones óptimas del producto 

13 RECOMENDACIONES 

Indique las recomendaciones/sugerencias que se consideran relevantes en relación con lo 
trabajado durante la ejecución del proyecto. 

 

 

14 ANEXOS 

Proporcionar la información necesaria que complemente y respalde los resultados 
indicados en el informe; especialmente la que permita verificar el nivel de cumplimiento de 
los resultados alcanzados durante toda la ejecución del proyecto. Se debe considerar como 
información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, 
que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el % de cumplimiento 
descrito para cada resultado. 
 
 
 
1. 
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-Se adjunta en el correo informe nutricional del producto* 
-se adjunta informe de prototipo y vida útil elaborado por CEAP* 
 
4. 
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5. 
 

5.  
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6. 
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se adjunta en el correo informe para certificación libre de gluten* 
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