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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y PRESENTAR EL INFORME 
 

I. Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando 

caracteres tipo Arial, tamaño 11. 

 

II. Sobre la información presentada en el informe  

 
- Debe completar todas las secciones del documento según corresponda. 

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 

sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 

realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones 

entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero 

y ser totalmente consistente con ella. 

 

III. Sobre los anexos adjuntos al informe 

 

- Deben enumerar y nombrar los documentos adjuntados en la tabla de la sección 15 del 

informe.  

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 

presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, 

folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 

descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la interpretación 

de la información. 

 

IV. Sobre la presentación a FIA del informe 

 

- La presentación de los informes técnicos se realizará mediante la entrega de 2 copias 

digitales idénticas y sus anexos, en la siguiente forma: 

 

a)  Un documento “Informe Técnico Final”, en formato word. 

b)  Un documento “Informe Técnico Final”, en formato pdf. 

c)  Los anexos identificando el número y nombre, en formato que corresponda.  

 

- La entrega de los documentos antes mencionados debe hacerse mediante correo 

electrónico dirigido al   correo electrónico de la Oficina de Partes de 

FIA (oficina.partes@fia.cl).  La fecha válida de ingreso corresponderá al día, mes y año 

en que es recepcionado el correo electrónico en Oficina de partes de FIA. Es 

mailto:oficina.partes@fia.cl
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responsabilidad del Ejecutor asegurarse que FIA haya recepcionado oportunamente los 

informes presentados.  

 

- Para facilitar los procesos administrativos, se sugiere indicar en el "Asunto” del correo de 

envío: "Presentación de Informe Técnico Final  Proyecto Código PYT-XXXX-YYYY". 

 

- La fecha de presentación debe ser la establecida en la sección detalle administrativo del 

Plan Operativo del proyecto o en el contrato de ejecución respectivo. 

 

- El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día hábil 

de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre ejecutor: Asesorías y servicios Vetwork SpA 

Nombre(s) asociado(s): 
Facultad de Ciencias veterinarias y Pecuarias. 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

Fecha de Inicio iniciativa: 27-03-2018 

Fecha término iniciativa: 29-04-2022 

Tipo de Informe:  Final 

Período a informar: 
desde 01-10-2022 

hasta 29-04-2022 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $155.825.317 100,0% 

Aporte total FIA $104.145.075 66,83% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $13.211.534 8,48% 

No Pecuniario $38.468.708 24,69% 

Total  $51.680.272 33,17% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 99.000.000 

2. Total de aportes FIA gastados  

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA  

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario  $            5.590.423  

No Pecuniario  $          38.468.708  

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario  $            4.557.899  

No Pecuniario  $          38.468.708  

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario  $            1.032.524  

No Pecuniario  $                          -  

 
  

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 
3.1 Resumen del período no informado 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 
 

Se realizan los muestreos N°12 y N°13, terminándose la etapa de muestreo, 
enfocándose en el análisis y difusión de los resultados, totalizando 12.040 análisis de 
6.020 muestras y 218 encuestas prediales. 
 
La difusión desde el último informe técnico de avance N°7 (30-09-2021), ha contado con 
el desarrollo de quince (15) actividades: un (01) entrenamiento en técnicas de diagnóstico 
coproparasitario, cuatro (04) visitas al predio foco INDAP, siete (07) actividades de difusión 
del proyecto y resultados preliminares, tres (03) reuniones con el SAG, y se entrega la 
base de datos consolidada de los 13 muestreos y 13 encuestas al SAG a petición de este. 
 
Se contacta a la U de C, departamento de producción animal para informar del proyecto, 
y se ofrece la base de datos generada para si línea de trabajo de inteligencia artificial. 
 
El 20 de diciembre de 2021, se contacta a la representante del FIA en Magallanes, para 
poder evaluar la posibilidad de colaboración con el INIA en el estudio financiado por FIA 
EST-2021-0575 “Un paso adelante: Preparando a la producción ovina de Magallanes 
para los efectos proyectados del cambio climático en la presentación de 
endoparasitismos” que sugiere una temática similar a la de este proyecto, la reunión se 
concretó el 04-03-2022, y después de una reunión de seguimiento el 14-04-2022, se 
envió material bibliográfico que según lo conversado, es de interés del coordinador del 
estudio. 
 
Se generan dos borradores de publicaciones basados en la evidencia generada durante 
el proyecto, una para la especie ovina y otro para bovinos. 
 
Es aceptada la presentación oral de resultados del proyecto en el ISVEE 16. Titulada 
“Environmental, productive and animal associated factors influencing the presence of high 
strongylus eggs per gram counts in sheep” 
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3.2 Resumen del proyecto 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

 

Principales actividades difusión: 
 
En general se realizaron mas de 40 actividades de difusión, con mas de 400 asistentes, 
entre ellos 05 entrenamientos coproparasitarios (23 asistentes). En general la evaluación 
de las actividades de muy buena y buena en forma mayoritaria. 
 
Se llevaron actividades de difusión del proyecto y sus resultados a más de 15 comunas 
(Punta Arenas, Pucón, Pitrufquén, Teodoro Schmidt, Ancud, Castro, Pucón, Cunco, 
Victoria, Cochrane, Coyhaique, Victoria, Pudahuel, La Pintana, en las regiones de 
Magallanes, Aysén, Araucanía, Metropolitana. 
 
Principales resultados 
 
Se enviaron posters al ISVEE2018, SVEPM 2021 e ISVEE2022, este último clasifico a la 
presentación oral. 
 
Se realizó una (01) tesilla de postgrado del MV Paciencia Nsango Monamo Nanga para 
optar al grado de Magister en ciencias Animales de FAVET. 
 
Se genero una (01) base de datos con toda la información generada en el proyecto, que 
se envió al SAG por petición de este.  
 
Se entreno a personal del SAG en los laboratorios de Magallanes y Lo Aguirre, lo que 
permite dar ámbito nacional en la implementación de las técnicas diagnósticas utilizadas 
en el proyecto. 
 
Se contacto al SAG, INDAP y a INIA para colaboración técnica en los temas competentes 
al proyecto. 
 
Se logro encontrar asociaciones y factores de riesgo para las especies ovina y bovina 
asociadas a pérdidas económicas en sistemas ganaderos basados en praderas para la 
región de la Araucanía. 
 
El resultado más importante fue descubrir la relación entre la condición corporal en ovinos 
y las pérdidas económicas asociadas a la presencia de nematodos gastrointestinales tipo 
estróngilos. Su evaluación y el monitoreo de la condición corporal permite que el ganadero 
pueda gestionar su adaptación al cambio climático manejado la condición corporal de su 
ganado ovino durante su ciclo anual. 
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5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

Difusión de herramientas para la adaptación al cambio climático de la ganadería basada 
en praderas de la Región de la Araucanía, a través de indicadores de riesgo de 
enfermedades parasitarias. 

 
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
2  

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 
Desarrollo de indicadores de riesgo de las enfermedades parasitarias utilizando 
evidencia local, diagnóstico coproparasitario, monitoreo de las condiciones 
agroclimáticas y su influencia en la interacción hospedador, parásito y ambiente. 

2 
Implementar página web de manejo práctica y aplicada que permita la adaptación al 
cambio climático de los ganaderos con respecto de las enfermedades parasitarias. 

3 
Difusión de tecnologías que permita la adaptación al cambio climático de los 
ganaderos con respecto de las enfermedades parasitarias. 
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5.1 Porcentaje de Avance 
 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 

Desarrollo de indicadores de riesgo de las enfermedades 
parasitarias utilizando evidencia local, diagnóstico coproparasitario, 
monitoreo de las condiciones agroclimáticas y su influencia en la 
interacción hospedador, parásito y ambiente. 

1002 

2 
Implementar página web de manejo práctica y aplicada que permita 
la adaptación al cambio climático de los ganaderos con respecto de 
las enfermedades parasitarias. 

753 

3 
Difusión de tecnologías que permita la adaptación al cambio 
climático de los ganaderos con respecto de las enfermedades 
parasitarias. 

1004 

 
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance de 
este último. 

 
2 Estado informe anterior 65% 

3 Estado informe anterior 75% 

4 Estado anterior 50% 
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7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la documentación de respaldo. 
 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 
El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. Se 
determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas éste. 
Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el 
Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado.  
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N
º 
O
E 

N
º 
R
E 

Resultado 
Esperado5 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimi

ento 
Nombre del 
indicador6 

Fórmula 
de cálculo7 

Línea base8 
 

Meta del 
indicador9 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

10 

Fecha 
alcance 

meta real11 

1 
 

1 

Conocimiento de 
la carga parasitaria 
de cada predio en 

estudio. 
Conocimiento de 

las variables 
agroclimáticas 

prediales. 
Conocimiento de 

las variables 
prediales y del 

rebaño. 

Recolección 
de datos 

coproparasitar
ios, 

agrometeorol
ógicos y 
prediales 

(Encuestas). 

Análisis y 
encuestas 
totales/aná

lisis y 
encuestas 
realizados 
hasta la 
fecha 

No existe 
monitoreo 
sistemático 
predial para 
las variables 
agroclimátic
as prediales, 

análisis 
coproparasit

arios y 
encuestas. 

Predios con 
4 años de 

información 
agrometeor

ológica, 
hallazgos 

coproparasi
tarios, e 

información 
local y 
predial 

(encuestas) 

31-03-2022 

07-10-2021 100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
5 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
6 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
7 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
8 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
9 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
10 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
11 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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ITA 1. Se realizaron 24 encuestas de evaluación de potenciales participantes, y la carga de trabajo asociada a esta actividad fue 
subestimada, siendo el proceso de gran complejidad logística, tomándose más tiempo de lo presupuestado (Desde el 03-05-18 
hasta el 15-06-2018). Después, la analista, Sra. Paula Saavedra C. informó que no podrá estar disponible para el proyecto por 
motivos de fuerza mayor. Debido a esto, se tuvo que reemplazar esta capacidad diagnóstica antes de continuar los análisis y 
programar más muestreos. Esto se logró con la vinculación del Sr. Eugenio Gotschlich P, médico veterinario, quien cuenta con 
un laboratorio inscrito en el SAG en la región de la Araucanía. Se le realizó una capacitación en el uso del Flukefinder ® el 10-
08-2018. Tras esta actividad, se recuperó la capacidad completa de análisis presupuestada originalmente y se pudo reiniciar las 
actividades de muestreo y análisis. 
 
ITA 3. Se realizó el muestreo y encuestas de otoño e invierno de 2019 (muestreos y encuestas N°4 y N°5), lo que mantiene esta 
actividad al día. 
Se entregaron más equipos de análisis a Eugenio Gotschlich P., quien analiza parte de las muestras de los predios participantes, 
mejorando su capacidad diagnóstica del proyecto. 
 
Se entrenó a un grupo de técnicos y profesionales del laboratorio del SAG en Magallanes (Punta Arenas) que, si bien no es parte 
de los objetivos comprometidos, se aprobó por parte de FIA la solicitud de llevar esta actividad a Punta Arenas, y se pudo 
presentar el proyecto, dándole ámbito nacional a esta iniciativa, ya que, si bien no exime de realizar los 3 cursos en la región de 
la Araucanía, permitió entregar en modo de préstamo, uno de los equipos de Flukefinder® comprados por el proyecto, además 
de entrenar a 5 personas en el uso de este equipo. 
 
ITA 4. Se realiza el primer análisis descriptivo de los hallazgos coproparasitarios a nivel predial, y por zona agroecológica, con 
5 muestreos. Esta descripción sugerirá líneas de trabajo a considerar en el desarrollo de la elección de las variables a considerar 
en los futuros análisis. Se detectaron predios con muy baja casuística, por lo que se evaluara su permanencia en el proyecto. 
Así mismo, los hallazgos de Fasciola hepatica, son muy bajos con respecto del total de las muestras analizadas, pero se detectó 
Fh en más del 80% de los predios. Lo que es muy importante para la lógica del análisis de riesgo que se va a desarrollar. 
 
Se realizaron 13 de los 13 muestreos comprometidos, y 13 de las 13 encuestas prediales, (100%). Se tienen las variables 
agrometeorológicas de 36 meses de proyecto (100%). 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que 
permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo 
del proyecto. 

Anexos N°16.45, N°16.46, N°16.47, N°16.48, N°16.49, N°16.51, N°16.52, N°16.53, N°16.54, N°16.55, N°16.56, N°16.57, 
N°16.58 
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Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
cumpl
imient

o 

Nombre del 
indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Línea base 
 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance meta 
programada 

Result
ado 

obteni
do 

Fech
a 

alcan
ce 

meta 
real 

1 2 

Identificación de 
las variables 
que permitan 

evaluar la 
asociación entre 
cambio climático 

y el riesgo de 
las 

enfermedades 
parasitarias. 

Validar Modelo 
epidemiológico. 

Construcción y 
validación de 

modelo 
epidemiológico

. 

 

No existen 
modelos 

validados de 
riesgo para las 
enfermedades 
parasitarias del 
ganado en las 

zonas 
agroecológicas 

elegidas 

Publicacio
nes 

aceptadas 
en el 

trabajo de 
desarrollo 
del o los 
modelos. 

31-03-2022  

29-
04-

2022 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se realizan un análisis descriptivo de resultados por zona agroecológica y por hallazgos de análisis coproparasitarios. 
descartándose aquellas variables que no tienen efecto. Luego se realizan tres análisis preliminares de datos, de los cuales salen 
los insumos para 2 borradores “Environmental, productive and animal associated factors influencing 1 the presence of high 
strongylus eggs per gram counts in sheep” y “Environmental, productive and animal associated factors influencing 1 the presence 
of high strongylus eggs per gram counts in grazing cattle” para su eventual publicación. 
 
Es aceptada la presentación oral de resultados del proyecto en el ISVEE 16. Titulada “Environmental, productive and animal 
associated factors influencing the presence of high strongylus eggs per gram counts in sheep” 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que 
permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del 
proyecto. 

Anexos N°16.61, N°16.62, N°16.63, N°16.64, N°16.65, N°16.66, N°16.67, N°16.68, N°16.88 y N°16.90 
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Nº 
OE 

N
º 
R
E 

Resultado Esperado12 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombr
e del 

indicad
or13 

Fór
mul
a de 
cálc
ulo14 

Línea base15 
 

Meta del 
indicador16 
(situación 

final) 

Fecha 
alcanc

e 
meta 

progra
mada

17 

Fecha 
alcance 

meta real18 

2 
 

3 

Construir y mantener 
página web que 

permita, mediante una 
guía de decisión 
dicotómica, a los 

ganaderos conocer el 
riesgo de 

enfermedades 
parasitarias en su 

predio, basado en el 
modelo validado. 

Página 
web en 
línea 

cohere
nte al 

nivel de 
avance 
anual 
del 

proyect
o 

Pági
na 

web 
onlin
e y 
vige
nte 

No existe página web que 
relacione hospedador, 

parásito y ambiente, solo 
están disponibles páginas 
web con indicadores para 
algunos cultivos, riesgo 
de heladas e incendios 

forestales 

Página web 
en línea 

con acceso 
libre a 

indicadores 
de riesgo 
vigentes y 
en revisión 
permanente 

a 
partir 

de 
junio 
de 

2018 

 75 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Los resultados de los muestreos hasta el N°5 inclusive (invierno 2019) y sus resultados coproparasitarios, ya están en la página web, en 
fase de prueba. Se puede ingresar y revisar los datos, utilizando el usuario y contraseña correspondientes. 
 
A fines de diciembre de 2021 se propone contactar a INIA para enriquecer su página web www.agrometeorologia.cl con la funcionalidad 
de estimación de riesgo de enfermedades parasitarias en el ganado a pastoreo, de manera de que las herramientas de estimación de 
riesgo para la adaptación al cambio climático, desarrolladas en el proyecto. DE esta manera tener la difusión y visibilidad de una página 
con el acceso y actividad como esa. 
 
El 5 de mayo de 2022 se envió una carta a INIA, por parte de FIA, para que se contacte con el ejecutor del proyecto, pero hasta la 
emisión de este informe no se había recibido ninguna respuesta al respecto, por lo que no se ha podido completar este resultado 
esperado en su totalidad. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan 
visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

http://www.agrometeorologia.cl/
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Anexos N° 16.70; 16.71, 16.80, 16.81, 16.82 y 16.89 

 

 

  

 
12 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
13 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
14 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
15 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
16 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
17 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
18 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 17 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórm
ula de 
cálcul

o 

Estado actual 
del indicador 

 

Meta del indicador 
(situación final)  

Fecha 
alcance 

meta 
program

ada 

 
 
 
 
 

3 
4 

Difusión de 
las 

actividades y 
resultados 

del proyecto 
durante la 
ejecución, 
además de 
publicación 

de los 
resultados. 

Seminarios y 
actividades de 
difusión como 

reuniones, talleres, 
evento de término 
de proyecto y días 

de campo. 
Coherentes con el 

avance del proyecto. 
Publicaciones 

aceptadas al final 
del proyecto.  

 

No hay difusión 
sistemática de 

los impactos del 
cambio climático 

y de su 
relevancia en las 
enfermedades 
parasitarias del 

ganado a 
pastoreo en la 
región de la 
Araucanía.  

Difusión sistemática a 
nivel de la comunidad 
ganadera de la región 

de la Araucanía y 
generación de 

conocimiento del 
estado actual de las 

enfermedades 
parasitarias del ganado 
a pastoreo y el impacto 

del cambio climático   

 
 
 
 
 
 
 
 

31-3-22 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
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ITA 1. Participación en el ISVEE 2018, en modalidad de poster. El documento fue presentado ante una audiencia de 
aproximadamente 750 epidemiólogos de todo el mundo durante la actividad realizada en Chiang Mai, Tailandia. Se 
recibieron comentarios positivos y aportes en ideas para complementar y mejorar el impacto del proyecto. 
 
ITA 3. Hubo requerimientos del INE y FIA, que no estaban programados, pero estos productos se incorporan al objetivo 
N°3. Así como también se invitó a participar esta iniciativa, con la solicitud de un resumen sobre la justificación del proyecto 
en el marco del cambio climático en Chile. La idea es la evaluación de este proyecto para optar a la difusión en la COP 25, 
que se realizará en Santiago este año. 
 
Se realizó el primero de tres seminarios del proyecto. Los asistentes evaluaron la organización como muy buena por un 
68%, y buena por el 29%. Las exposiciones y temas tratados fueron evaluados como muy bueno por el 76% de los asistentes 
y buena por el 24%. Lo que clasificado como satisfactorio para el equipo técnico de este proyecto. 
 
Ya realizada la primera actividad de difusión del proyecto, se planea ejecutar 6 actividades de difusión menores (días de 
campo, reuniones, talleres, entre otros) en el periodo del siguiente informe de avance (15-10-2019 al 28-02-2020).  
También se realizó una actividad de difusión del proyecto en Punta Arenas, durante la capacitación de los profesionales y 
técnicos del laboratorio del SAG en Magallanes, como se explicó para el OE N°1. 
 
ITA 4. Se realizó el primero de los 3 cursos de entrenamiento en técnicas diagnósticas coproparasitarias Mc Master y 
Flukefinder®. 
Se aceptaron invitaciones a reuniones organizadas por terceros, donde se pudo presentar el proyecto a los asistentes, 
potenciando el ámbito nacional a esta iniciativa. 
 
ITA 5. Se implementa un seguimiento predial especial, para continuidad de programa de INDAP relacionado con la 
capacitación de técnicos y consultores de INDAP. Esto se realizará en un predio que tiene mucho potencial como plataforma 
de difusión de resultados del proyecto. 
 
ITA 6. Se realizan tres (03) visitas al predio foco como continuidad de programa INDAP. Por lo que, a pesar de la 
contingencia sanitaria, se ha mantenido el seguimiento técnico según lo comprometido. 
Se realiza el segundo de tres entrenamientos en técnicas diagnósticas coproparasitarios, se detectó bastante interés en 
estos cursos de entrenamiento, por lo que se evaluara llevar una de estas actividades a la región de Aysén como parte de 
este objetivo, considerando que actualmente el laboratorio de diagnóstico del SAG ya cuenta con uno de los equipos 
Flukefinder en forma de préstamo. 
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ITA 7. Se realiza actividad de difusión con grupo de ganaderos ovinos de Teodoro Schmidt, donde se destaca el interés de 
parte del equipo técnico que conduce a este grupo de ganaderos, en contar con más actividades en esta línea de temáticas. 
 
Se realizan cuatro (04) visitas al predio foco como continuidad de programa INDAP. Por lo que, a pesar de la contingencia 
sanitaria, se ha mantenido el seguimiento técnico según lo comprometido. 
 
Se realizan dos (02) entrenamientos en técnicas diagnósticas coproparasitarios, totalizando cuatro (04) por lo que se superó 
lo comprometido que eran tres, y se planea seguir aumentando, debido al interés de los asistentes y la buena evaluación 
que han tenido estas actividades. No se ha retomado el contacto con el laboratorio del SAG de Aysén, pero se retomará la 
iniciativa en el período siguiente. 
 
Debido al interés de la audiencia en la actividad de Teodoro Schmidt, se realizó otra más, que incluyó algunos resultados 
preliminares para ovinos, y se hizo un entrenamiento con los maniquíes de condición corporal ovina, lo que fue muy bien 
evaluado, y se pudo comprobar que se puede transmitir esta técnica en forma eficiente a los asistentes, aunque no tengan 
experiencia previa, quedando demostrado en la exactitud de las mediciones de la condición corporal de los participantes, 
en forma verificable. 
 
La tesilla del alumno de magister de FAVET, Paciencia Nanga, se basó en insumos e idea de este proyecto, y se logró el 
objetivo de titulación. 
 
Se ha recibido interés de parte de comunas de Loncoche y Pucón, entre otras para realizar más actividades como las 
descritas, para difusión del proyecto y la problemática del parasitismo y como afecta la producción ganadera. 
 
Se realizaron actividades en la isla de Chiloé, llevando el proyecto según lo solicitado por la IM de Ancud, INIA y COLMEVET 
Chiloé. En general las actividades que se han realizados han sido muy bien evaluadas por los asistentes. 
Generándose interés por tener capacidades locales, y por presentar iniciativas a las convocatorias de FIA. 
 
IF. Se realizaron reuniones con el Servicio agrícola y ganadero (SAG) que es socio estratégico, se discute sobre el rol no 
solicitado del SAG en este proyecto, y se establecen formas de colaboración entre el SAG y el equipo técnico del proyecto, 
generándose una capacitación en técnicas diagnósticas para el laboratorio del SAG en Lo Aguirre, así como la presentación 
a toda la red de laboratorios SAG. 
 
A solicitud del SAG se le entrega la base de datos de todos los datos generados en el proyecto. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
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Anexos N°16.1, 16,2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 
16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 
16.37,16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.50, 16.59, 16.60, 16.69. 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 
16.78, 16.79, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87 
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 

La principal discrepancia entre los resultados programados y obtenidos tiene que ver con 
la página web y su funcionalidad, no se ha logrado integrar una funcionalidad y exhibición 
durante la ejecución del proyecto, desde diciembre de 2021 se viene trabajando para que 
INIA pueda alojar los indicadores de riesgo en su página web agrometeorología.cl, lo que 
fue impulsado por el equipo técnico del proyecto, FIA envió una solicitud al respecto, la 
que no fue respondida por INIA a la fecha de emisión de este informe. 
 
De esta manera se pensó que la visibilidad y acceso que a nuestro juicio debe tener una 
herramienta como esta, puede potenciarse con una plataforma que genera los datos 
agrometeorológicos que son indicadores de riesgo como la precipitación acumulada, 
durante los meses anteriores. 
 
LA especie ovina fue la que mejor se comporto en cuanto a los indicadores de riesgo, 
debido a que la Condición corporal (CC) resultó significativa como indicador de riesgo de 
niveles de hpg de estróngilos relacionados con perdidas productivas (<200 hpg), además 
de la estación del año y de las precipitaciones. 
 
Los bovinos de leche y crianceros no tuvieron relación significativa con la CC, solamente 
con la categoría zootécnica y la estación del año. 
 
Esto permite a la ganadería ovina poder adaptarse mejor al cambio climático debido a que 
la CC es un indicador de riesgo sencillo de obtener de los rebaños, ya que es algo que si 
puede gestionar el ganadero. 
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8. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. Se 
debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 
 

Describir cambios y/o 

problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), 

para el cumplimiento del 

objetivo general y/o 

específicos 

Ajustes realizados al proyecto 

para abordar los cambios y/o 

problemas 

ITA 119. Se retrasa el 
inicio de los muestreos, 
por lo que no se pudo 
hacer el muestreo de 
otoño. 

Sin consecuencias Se hará un ciclo de muestreo 
más, al final del proyecto, por lo 
que el muestreo de otoño de 
2022 reemplazará el de otoño 
2018. De esta forma se 
completarán las series de dato 
de 4 años por cuatro estaciones. 

ITA 1. Se seleccionaron 
17 predios en vez de 14 

Positivas: Las series de 
datos serán más 
representativas de la 
realidad ganadera, mayor 
cobertura territorial y más 
ganaderos participando 

El presupuesto de operación se 
ajustará a esta nueva situación 
con mas muestreos, ya que 
muchos predios son cercanos 
entre sí, y es marginal el 
aumento de costo operacional. 

ITA 1. Se postergó el 
inicio de las actividades 
de difusión  

Negativas: Se demora la 
difusión del proyecto en la 
región. 

Una vez completa y analizada la 
primera serie de datos, se 
organizarán las actividades en 
nuevas fechas. 

ITA 1. La analista Paola 
Saavedra Córdoba, no 
estará disponible para el 
proyecto 

Negativa, retrasó el inicio 
del ciclo de muestreo. 
 
Positiva, ya que permitió 
encontrar un nuevo 
analista basado en la 
Región de la Araucanía, 
con los consiguientes 
ahorros en logística y 
reducción de los traslados.  

Se contacto a Sr. Eugenio 
Gotschlich Peñailillo, médico 
Veterinario que opera un 
laboratorio veterinario en 
Pitrufquén. 
 
Se le capacitó en el uso del 
Flukefinder, manteniendo la 
capacidad en el proyecto. 

ITA 220. Se postergó el 

inicio de las actividades 

de difusión  

Negativas: Se demora la 

difusión del proyecto en la 

región. 

Una vez completa y analizada la 

primera serie de datos, se 

 
19 Informe Técnico de Avance N°1 

20 Informe Técnico de Avance N°2. 
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organizarán las actividades en 

nuevas fechas. 

ITA 2. Se retrasa la 

tercera remesa FIA 

Sin consecuencias El retraso de la actividad de 

difusión ha permitido que no 

tenga consecuencias para la 

operación del proyecto 

ITA 321. La memoria de 

cálculo vigente no 

permite el ingreso de los 

aportes pendientes de 

rendir. 

No se pueden actualizar 

los aportes, sin hacer los 

cambios en la memoria de 

cálculo. 

Se propone hacer los cambios 

en la memoria de cálculo del 

proyecto, de manera de que se 

puedan ingresar al sistema los 

aportes pecuniarios y no 

pecuniarios pendientes. 

ITA 3. No están al día las 
rendiciones de los 
aportes pecuniarios y no 
pecuniarios 
comprometidos del 
Asociado, así como del 
ejecutor, principalmente 
a aportes 
correspondientes a los 
informes financieros N°1 
y N°2. 

La mayoría de los aportes 

pecuniarios y no 

pecuniarios 

comprometidos por el 

ejecutor y asociado, no 

están ingresados al 

sistema, lo que no permite 

cumplir con los 

porcentajes de aportes en 

relación con los aportes 

comprometidos por el FIA, 

según la memoria de 

cálculo vigente. 

Se hará carta solicitando el 
ingreso de los aportes, 
explicando con detalles cada 
uno de ellos. 
 
Se identificaron 32 situaciones 

correspondientes a documentos 

de aportes y/o gastos, por lo que 

se cuenta con la información 

vigente de lo pendiente, para la 

solicitud de ingreso de estos 

aportes, una vez corregida la 

memoria de cálculo del proyecto. 

ITA 3. No están al día los 

gastos por rendir 

efectuados para el 

informe financiero de 

avance N°1 y N°2. 

El saldo no representa 

correctamente lo 

ejecutado del presupuesto. 

Se hará carta de solicitud de 
rendición de gastos, indicando 
los gastos que no hayan sido 
rendidos en el informe N°1 y N°2. 
 
Principalmente los documentos 
pendientes de rendición cuentan 
observaciones de informes 
financieros anteriores, de 
distinta índole, o que no habían 
sido rendidos.  
De esta manera se dejarán al día 
todas las rendiciones 

 
21 Informe Técnico de Avance N°3. 
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relacionadas con los gastos del 
proyecto. 

ITA 422. No están al día 

las rendiciones de los 

aportes pecuniarios y no 

pecuniarios 

comprometidos del 

Asociado. 

No se pueden actualizar 

los aportes, sin hacer los 

cambios en la memoria de 

cálculo. 

Se propuso en reunión FIA del 

06-02-2020, enviar carta de 

solicitud con el detalle de los 

aportes valorizados del 

asociado, pendientes de 

ingresar. 

Además de la rendición de un 

certificado de aportes con fecha 

de 01-04-2020, que integre 

todos los aportes valorizados 

realizados por el Asociado 

(FAVET UChile). Este certificado 

será solicitado en reunión 

programada para marzo 2020. 

ITA 4. No están al día las 

rendiciones de los 

aportes pecuniarios y no 

pecuniarios 

comprometidos del 

Asociado. 

La mayoría de los aportes 

pecuniarios y no 

pecuniarios 

comprometidos por el 

ejecutor y asociado, no 

están ingresados al 

sistema, lo que no permite 

cumplir con los 

porcentajes de aportes en 

relación con los aportes 

comprometidos por el FIA, 

según la memoria de 

cálculo vigente. 

Se rendirá un certificado de 

aportes con fecha de 01-04-

2020, que integre todos los 

aportes no pecuniarios 

realizados por el Asociado 

(FAVET UChile). Este certificado 

será solicitado en reunión 

programada para marzo 2020. 

 

Se ingresarán los aportes 

pecuniarios, una vez que se 

modifique el SDGL par poder 

ingresarlos. 

ITA 523. La visualización 

de los datos de la página 

web no está bien lograda, 

hay limitaciones en la 

operación, en esa área.  

Negativa, ya que no 

permite la fácil 

comprensión de los datos 

del proyecto, y se limita el 

alcance de la difusión.  

Se evaluará cambiar de soporte 

informático para una mejor 

visualización de los datos. Esto 

no significara cambios en los 

aportes de FIA al proyecto. 

ITA 5. Hay varios predios 

que no están aportando 

Negativa, ya que se podría 

evaluar predios con mayor 

Se evalúa la sustitución de esos 

predios por otros, de manera de 

 
22 Informe Técnico de Avance N°4. 

23 Informe Técnico de Avance N°5. 
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muchos datos, debido a 

que los hallazgos tienen 

muy poca variación entre 

muestreos 

variabilidad de los datos, e 

impactar en más sectores 

de la región de la 

Araucanía. 

favorecer la difusión del 

proyecto. 

ITA 624. La visualización 

de los datos de la página 

web aun no está bien 

lograda, hay limitaciones 

en la operación, en esa 

área.  

Negativa, ya que no 

permite la fácil 

comprensión de los datos 

del proyecto, y se limita el 

alcance de la difusión.  

Se realizó un cambio en la 

gestión de  con el proveedor, 

cambiando de responsable, esta 

persona se encargara de 

atender el proyecto para que la 

visualización de los datos se 

ajuste a lo que necesita el 

proyecto. Esto no significa 

cambios en los aportes de FIA al 

proyecto. 

ITA 6. Se retira un predio 

por termino de giro 

ganadero ovino. 

Negativa, pero leve, ya que 

hay 10 predios ovinos 

participando en el 

proyecto. 4 de llano central 

(LLC) y 6 de precordillera 

andina (PCA), el predio en 

cuestión es de PCA, por lo 

que no se ve afectada 

mayormente el diseño del 

proyecto. 

No se reclutarán más rebaños 
ovinos, por lo que se bajará de 
17 a 16 predios monitoreados. 
 
 

ITA 6. Hay varios predios 

que no están aportando 

muchos datos, debido a 

que los hallazgos tienen 

muy poca variación entre 

muestreos 

Negativa, ya que se podría 

evaluar predios con mayor 

variabilidad de los datos, e 

impactar en más sectores 

de la región de la 

Araucanía. 

Se evaluará esta situación 

después del muestreo de otoño 

de este año (N°12). 

ITA 725. Se está 

avanzando en el 

formulario de consulta de 

la página web  

Positiva, ya que se 

generará un correo de 

respuesta que permitirá 

conocer quien hace la 

consulta. 

Se está evaluando otra 

modalidad de consulta, más 

sencilla y acorde a las variables 

de importancia encontradas en 

los datos analizados. Esto no 

significa cambios en los aportes 

de FIA al proyecto. 

 
24 Informe Técnico de Avance N°6. 

25 Informe técnico de Avance N°7. 
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ITA 7. Se termina la fase 

de muestreos y análisis y 

encuestas de los predios 

participantes 

Positiva, ya que se podrá 

enfocar los recursos a la 

difusión de los resultados, 

logrando mayor impacto 

nen la comunidad 

ganadera que se desea 

influir. 

No se tomarán más muestras, ni 

encuestas prediales, pero se 

hará una reunión con cada uno 

de los predios reclutados para el 

proyecto, de manera de informar 

a cada uno como fue su 

desempeño durante el proyecto. 

Esto no significa cambios en los 

aportes de FIA al proyecto. 

ITA 7. Se recibió interés 

de parte de lugares fuera 

de la región de ejecución 

del proyecto, lo que 

genero requerimientos no 

previstos de difusión 

Positivas, se ha logrado 

atender los 

requerimientos, realizando 

actividades de difusión y 

presentando resultados 

preliminares con el uso de 

material do0cente como 

son los maniquíes de 

condición corporal ovino, 

lo que han generado 

mucho interés en los 

técnicos de las 

municipalidades. 

Se integrará el entrenamiento de 

condición corporal en ovinos a 

las actividades de difusión del 

proyecto. Esto no significa 

cambios en los aportes de FIA al 

proyecto.  

No fue posible cumplir 

con el itinerario 

propuesto de difusión en 

los lugares solicitados 

Negativas, se dejó 

presupuesto sin ejecutar 

Ajuste administrativo de 

presupuesto 

Por medio de la gestión 

de FIA, se intentó 

contactar al INIA para 

una eventual 

colaboración con la 

página web 

www.agrometeorología.cl 

pero no ha habido 

respuestas hasta la fecha 

de emisión de este 

informe. 

Negativa, ya que no se 

pudo completar ese 

resultado durante la 

ejecución de este 

proyecto. 

Se trabajará fuera del plazo de 

ejecución del presupuesto para 

interesar al INIA en la 

colaboración, ya que el 

compromiso es mantener la 

difusión de los resultados  

 

 

http://www.agrometeorología.cl/
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 
8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

 
Evaluación de 24 prospectos para seleccionar 17 para participar en el proyecto. 
 
Capacitación e implementación de capacidad diagnóstica para manejar las 6020 
muestras generadas durante el proyecto. 
 
218 muestreos prediales y 218 encuestas prediales 
 
Recopilación de datos agroclimáticos y su análisis para descartar variables inocuas. 
 
Capacitación de 24 profesionales y técnicos en los temas de adaptación al cambio 
climático, y técnicas diagnósticas coproparasitarias, en 4 regiones del pais. 
 
 
El detalle de las demás actividades realizadas está en el punto 12 de este informe 
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8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 

obtención de los objetivos. 

No aplica 
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8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

Las brechas existentes entre las actividades programadas y realizadas se pudieron 
superar en gran parte, no siendo relevantes al final del proyecto. 
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10. POTENCIAL IMPACTO 
 
9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y estimación 
de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las 
discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número de 
productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, nuevas 
capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 
 

Cualitativamente, y gracias a las acciones del proyecto, se instaló a nivel nacional, las 

capacidades para dar el servicio comercial de análisis coproparasitario en el laboratorio 

“El Establo” en Pitrufquén, propiedad de Sr. Eugenio Gotschlich, en el laboratorio del SAG 

en Punta arenas, Lo Aguirre en Santiago y FAVET en la Universidad de Chile. Esto es un 

cambio relevante en cuanto a las capacidades del país para el monitoreo de enfermedades 

parasitarias del ganado a pastoreo. 

 

Mas detalle en el documento “Modelo de extensión y sustentabilidad y potencial impacto 

FIA PYT-2018-0125. 

El desarrollo de estos resultados esta mejor presentado en ese documento. 
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11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 
Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos.     
 

El estallido social a partir del 18 de octubre de 2019, luego la pandemia COVID19, que se 

inició en marzo de 2020 hasta enero de 2021, esos 11 meses (casi 25%) del proyecto no 

se pudieron realizar planificaciones de corto plazo, a pesar de que los predios siguieron 

siendo muestreados, no se pudo contar con la capacidad diagnóstica de FAVET, por lo 

que se llevó todo al laboratorio de diagnóstico “El Establo” en Pitrufquén, lo que se pudo 

mantener sin mayores inconvenientes. 

Principalmente las actividades de difusión del proyecto se vieron afectadas por lo señalado 

al principio. Esto se revirtió en parte, al final del proyecto, pero desde maro de 2022, el 

cambio de autoridades ha significado que se postergaron actividades de difusión 

programadas para las últimas 6 semanas. La demora en el cambio de autoridades en el 

último mes del proyecto no permitió recuperar el itinerario de difusión ni poder presentarse 

a las nuevas autoridades regionales. 
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12. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 

presentaciones y otras actividades similares.  

 

 Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación Generada 

1 
12-
11-
2018  

Chian Mai, 
Tailandia 

 Presentación en 
modalidad de 
póster, en 
congreso 
mundial, ISVEE 
15 

N/A26 

Anexo 14.1. ITA 2. 14.2. 
Informe Presentación Poster 
ISVEE 15 2018_11_26 
Anexo 14.2. ITA 1. Anexo 
Carta_ISVEE_FIA_2018_07_30 

2 

 
06-
09-
2019 

Temuco Seminario 46 
Anexo 14.3. ITA 3. 14.1. 
Informe de seminario Temuco 
06-09-2019. 

3 
24-
09-
2019 

Punta 
Arenas 

Capacitación  05 

Anexo 14.4. ITA 3. 14.2. 
Informe actividad capacitación 
FIA PYT-2018-0125 Punta 
Arenas 
Anexo  

4 
03-
12-19 

Pucón 
Taller 
presentación 
proyecto 

16 

Invitación 
Listado de asistencia, 
Encuesta de satisfacción 
Informe de la actividad 
Anexo 14.5. ITA 4. 14.2. 
Difusión SAT Bovino Pucón 03-
12-19 

5 
04-
12-19 

Pitrufquén 

Capacitación en 
técnicas 
diagnósticas 
coproparasitarias 

05 

Invitación 
Listado de asistencia, 
Encuesta de satisfacción 
Informe de la actividad 
Anexo 14.6. ITA 4. 14.3. 
Entrenamiento diagnostico N°1 
04-12-19. 

6 
06-
12-19 

Pillanlelbún 
Taller 
presentación 
proyecto 

12 

Listado de asistencia, 
Encuesta de satisfacción 
Informe de la actividad 
Anexo 14.7. ITA 4. 14.7. 
Cooperativa agrícola ovinos 
Araucanía 06-12-19 

7 
16-
12-19 

Cunco 
Seminario 
 

117 
Invitación 
Listado de asistencia, 

 
26 N/A No aplica, sin registros de asistencia. 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 33 

 

Encuesta de satisfacción 
Informe de la actividad 
Anexo 14.8. ITA 4. 14.8. 
Seminario Cunco 16-12-19. 

8 
17-
12-19 

Victoria 
Seminario 
 

25 

Invitación 
Listado de asistencia, 
Encuesta de satisfacción 
Informe de la actividad 
Anexo 14.9. ITA 4. 14.9. 
Seminario Victoria 17-12-19 

9 
17-
12-19 

Selva 
Oscura 

Taller 
presentación 
proyecto 

23 

Invitación 
Listado de asistencia, 
Encuesta de satisfacción 
Informe de la actividad 
Anexo 14.10. ITA 4. 14.10. 
Difusión SAT Bo Selva Oscura 
17-12-19 

10 
18-
01-
2020 

Cochrane 
Taller 
presentación 
proyecto 

N/A27 

Invitación 
Informe de la actividad 
Anexo 14.11. ITA 4. 14.11. Dia 
de la Ovejería 18-01-2020 

11 
20-
01-
2020 

Coyhaique 
Taller 
presentación 
proyecto 

03 

Informe de la actividad 
Anexo 14.12. ITA 4. 14.12. 
Reunión SEREMI, SAG 20-01-
20. 

12 
24-
07-
2020 

Pucón 

Visita predial 
continuidad 
predio foco de 
INDAP 

N/A28 
Informe de visita 
Anexo 14.13. ITA 5. Informe de 
visita predio foco 24-07-2020 

13 
31-
07-
2020 

Pucón 

Visita predial 
continuidad 
predio foco de 
INDAP 

N/A29 
Informe de visita 
Anexo 14.14. ITA 5. Informe de 
visita predio foco 31-07-2020 

14 
09-
09-
2020 

Pucón 

Visita predial 
continuidad 
predio foco de 
INDAP 

N/A30 

Informe de visita 
Anexo 14.15. ITA 6. 14.11. 
Informe de visita predio foco 
09-09-2020 

 
27 Sin registros de asistencia 

28 Sin registros de asistencia 

29 Sin registros de asistencia 

30 Sin registros de asistencia 
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15 
08-
12-
2020 

Pucón 

Visita predial 
continuidad 
predio foco de 
INDAP 

N/A31 

Informe de visita 
Anexo 14.16. ITA 6. 14.12. 
Informe de visita predio foco 
08-12-2020 

16 
08-
01-
2021 

En línea 

“I Jornadas de 
Investigación y 
Extensión de 
FAVET” 

N/A32 

Anexo 14.17. ITA 6. 14.10. 
Certificado I Jornadas de 
investigación y extensión 
FAVET 08-01-2021 

17 
20-
01-
2021 

Pitrufquén 

Entrenamiento 
en técnicas de 
diagnóstico 
coproparasitarias 

03 

Informe de actividad 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.18. ITA 6. 14.9. 
Informe entrenamiento 
diagnostico coproparasitario 
N°2 20-01-21 

18 
21-
01-
2021 

Teodoro 
Schmidt 

Actividad de 
difusión  

16 

Informe de actividad 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.19. ITA 6. 14.8. 
Informe actividad difusion TS 
FIA PYT-2018-0125 21-01-21 

19 
12-
02-
2020 

Pucón 

Visita predial 
continuidad 
predio foco de 
INDAP 

N/A33 

Informe de visita 
Anexo 14.20. ITA 6. 14.13. 
Informe de visita predio foco 
12-02-2021 

20 
24-
03-
2021 

En línea Poster SVEPM N/A34 
Anexo 14.21. ITA 6. 14.14. 
Poster SVEPM 24-26 marzo, 
2021. 

21 
27-
05-
2021 

Pitrufquén 

Entrenamiento 
en técnicas de 
diagnóstico 
coproparasitarias 

03 

Informe de actividad 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.22. ITA 7. 14.9. 
Informe entrenamiento 
diagnostico coproparasitario 
N°3 27-05-21 

22 
15-
06-
2021 

Pucón 
Visita predial 
continuidad 

N/A35 Informe de visita. 

 
31 Sin registros de asistencia 

32 En línea 

33 Sin registros de asistencia 

34 Sin registros de asistencia 

35 Sin registros de asistencia 
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predio foco de 
INDAP 

Anexo 14.23. ITA 7. 14.5. 
Informe de visita predio foco 
15-06-2021 

23 
02-
07-
2021 

Pucón 

Visita predial 
continuidad 
predio foco de 
INDAP 

N/A36 

Informe de visita 
Anexo 14.24. ITA 7. 14.6. 
Informe de visita predio foco 
02-07-2021 

24 
05-
08-
2021 

Pucón 

Visita predial 
continuidad 
predio foco de 
INDAP 

N/A37 

Informe de visita 
Anexo 14.25. ITA 7. 14.7. 
Informe de visita predio foco 
05-08-2021 

25 
11-
08-
2021 

Teodoro 
Schmidt 

Entrenamiento 
en técnica de 
evaluación de la 
condición 
corporal en el 
ovino, y difusión 
de proyecto y 
resultados 
preliminares 

28 

Informe de actividad 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.26. ITA 7. 14.10. 
Informe actividad difusión TS 
FIA PYT-2018-0125 11-08-21 

26 
14-
09-
2021 

Pucón 

Visita predial 
continuidad 
predio foco de 
INDAP 

N/A 

Informe de visita 
Anexo 14.27. ITA 7. 14.8. 
Informe de visita predio foco 
14-09-2021 

27 
28-
09-
2021 

Ancud 

Actividad de 
difusión de 
proyecto y 
resultados 
preliminares 

18 

Informe de actividad 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.28. ITA 7. 14.11. 
Informe actividad difusión IM 
Ancud FIA PYT-2018-0125 28-
09-21 

28 
29-
09-
2021 

INIA 
Butalcura 

Actividad de 
difusión de 
proyecto y 
resultados 
preliminares 

05 

Informe de actividad 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Invitación 
Anexo 14.29. ITA 7. 14.12. 
Informe actividad difusión 
COLMEVET INIA Butalcura 29-
09-2021 

29 
30-
09-
2021 

INIA 
Butalcura 

Entrenamiento 
en técnicas de 
diagnóstico 
coproparasitarias 

05 

Informe de actividad 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.30. ITA 7. 14.13. 
Informe entrenamiento 

 
36 Sin registros de asistencia 

37 Sin registros de asistencia 
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diagnostico coproparasitario 
N°4 30-09-21 

30 
30-
09-
2021 

INIA 
Butalcura 

Actividad de 
difusión de 
proyecto y 
resultados 
preliminares 

04 

Informe de actividad 
Invitación 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.31. ITA 7. 14.22. 
Informe actividad difusión GTT 
INIA Butalcura 30-09-2021 

31 
06-
10-
2021 

Pucón 
Taller 
presentación 
proyecto 

25 

Informe de actividad 
Invitación 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.32. Informe actividad 
difusión Pucón FIA PYT-2018-
0125 06-10-2021 

32 
07-
10-
2021 

Palguín 
Bajo 

Taller 
presentación 
proyecto 

23 

Informe de actividad 
Invitación 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.33. Informe actividad 
difusión Palguín bajo FIA PYT-
2018-0125 07-10-2021 

33 
02-
03-
2022 

Predio La 
Estrella 

Actividad de 
difusión de 
proyecto y 
resultados 
preliminares 

06 

Informe de actividad 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.34. Informe actividad 
Taller final Clientes FIA PYT-
2018-0125 02-03-2022 

34 
02-3-
2022 

Predio 
Santa 
Teresa 

Actividad de 
difusión de 
proyecto y 
resultados 
preliminares 

02 

Informe de actividad 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.35. Informe actividad 
taller final FGMM FIA PYT-
2018-0125 02-03-2022 

35 
31-
03-
2022 

ISVEE2022 

Aceptación 
presentación oral 
datos del 
proyecto 

N/A 
Anexo 14.36. Aceptación 
presentación oral ISVEE2022 

36 
03-
03-
2022 

Villarrica 

Actividad de 
difusión de 
proyecto y 
resultados 
finales 

07 

Informe de actividad 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.37. Informe actividad 
Taller final 03-03-2022 Villarrica 
FIA PYT-2018-0125 

37 
21-
04-
2022 

Villarrica 
Actividad de 
difusión de 
proyecto y 

08 
Informe de actividad 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
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resultados 
finales 

Anexo 14.39. Informe taller final 
Cooperativa ovinos Araucanía 
21-04-2022 

38 
27-
04-
2022 

Santiago 

Entrenamiento 
en técnicas de 
diagnóstico 
coproparasitarias 

03 

Informe de actividad 
Listado de asistencia 
Encuesta de satisfacción 
Anexo 14.38. Informe actividad 
taller final SAG Lo Aguirre FIA 
PYT-2018-0125 27-04-2022 

39 
15-
09-
2019 

COP 25 

Actividad de 
difusión de 
proyecto y 
resultados 
preliminares 

N/A38 
Anexo 14.40. ITA 3. Resumen 
proyecto COP 25 

40 
04-
04-
2022 

En línea 

Actividad de 
difusión de 
proyecto y 
resultados 
finales 

12 
Anexo 14.41. Reunión Equipo 
técnico proyecto y RED SAG 
04-04-2022 

41 
04-
03-
2022 

En línea 
Reunión 
presentación del 
proyecto 

02 
Anexo 14.42. FIA + INIA 
Magallanes y PYT-2018-0125 
04-03-2022 

42 
14-
04-
2022 

En línea 

Actividad de 
difusión de 
proyecto y 
resultados 
finales 

01 
Anexo 14.43. INIA EST-2021-
0575 y PYT-2018-0125 14-04-
2022 

43 
15-
03-
2022 

En línea 
Reunión 
presentación del 
proyecto 

01 
Anexo 14.44. Reunión 
coordinador y Carlos Orellana 
SAG 15-03-2022 

 
Total, 

participantes 
427  

 

 

 
38 Se preparó el documento a solicitud de FIA, pero COP 25 se suspendió. 
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13. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor 
N° de 

mujeres 
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

Región de 
la 

Araucanía 

Productores 
pequeños  

1 3 03 etnia mapuche 4 

Productores 
medianos-grandes 

1 12 No corresponde 13 

 Totales 2 15   
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12.2 Antecedentes específicos de participación de productores39 

Nombre 
Ubicación Predio 

Superficie 
Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Región Comuna Dirección Postal40 

Marlies Bohn 
Santerel 

Araucan
ía 

Vilcún N/A  45 10-07-
2018 

Paul Escobar 
Bahamondes 

Araucan
ía 

Vilcún N/A  516 01-10-
2018 

Paulina 
Etcheverria 
Toirkens 

Araucan
ía 

Vilcún N/A  516 06-07-
2018 

Sergio Artigas 
Allaire 

Araucan
ía 

Vilcún N/A  110 30-09-
2018 

Aino Brun 
Reinhold 

Araucan
ía 

Freire N/A  242 07-10-
2018 

Luis Marcelo 
Bornand 
Savando 

Araucan
ía 

Freire N/A  300 01-10-
2018 

Juan Armando 
Gajardo 
Coulon 

Araucan
ía 

Cunco N/A  90 30-09-
2018 

Juan De la 
Cruz Lagos 
Miranda 

Araucan
ía 

Cunco N/A  8,3 03-09-
2018 

Juan Efraín 
Higueras 
Ordoñez 

Araucan
ía 

Cunco N/A  40 18-07-
2018 

Rodrigo 
Alejandro 
Fernández 
Peña 

Araucan
ía 

Cunco N/A  1226 06-07-
2018 

Adelina 
Llancaman 
Llancaman 

Araucan
ía 

Teodoro Schmidt N/A  18 01-10-
2018 

Klaus Hartz 
Bandet 

Araucan
ía 

Teodoro Schmidt N/A  137 09-10-
2018 

Carlos Abel 
Nehuelpan 
Nahuelhual 

Araucan
ía 

Villarrica N/A  20 13-09-
2018 

 
39 Anexo N°14.48 cartas de aceptación firmadas por los productores participantes o responsables designados 

por ellos. 

40 Datos de contacto en Anexo N°47, ya que, por ser predios rurales, la dirección postal no es relevante, y es 

más eficiente el número de teléfono celular y el correo electrónico. 
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Enrique 
Millahual 
Mariñanco 

Araucan
ía 

Pucón N/A  21 08-10-
2018 

Leonardo 
Neftalí Torres 
Pinilla 

Araucan
ía 

Curacautín N/A  1004 28-09-
2018 

Pedro Rubén 
Marcelo 
López 
coronado 

Araucan
ía 

Vilcún N/A  127 03-09-
2018 

Sociedad 
Agrícola y 
Forestal Santa 
Elena Ltda. 

Araucan
ía 

Vilcún N/A  283 01-08-
2018 

 
 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 41 

 

13. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 

general del proyecto?  

Si, totalmente. Los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del 

proyecto, se logró difusión relevante de las herramientas para la adaptación al cambio 

climático como son el análisis coproparasitario, la evaluación de la condición corporal en 

el ovino, así como de los principales factores de riesgo de pérdidas económicas por 

parásitos tipo estróngilos en el bovino y ovino. 

Cabe destacar que la difusión realizada conto con una buena evaluación en los temas y 

relatores seleccionados. 

 
13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con 

los asociados, si los hubiere? 

El equipo técnico del proyecto y los asociados, se complementaron exitosamente, incluso 

bajo las situaciones de estallido social y pandemia, al estar organizados en forma eficiente, 

con respaldos y redundancia cuando correspondía, se lograron realizar las actividades 

necesarias para seguir avanzando en el proyecto, hasta su término. 

Cabe considerar que solamente un predio de los 17 seleccionados se retiró del proyecto, 

debido a la avanzada edad del propietario, dando explicaciones por escrito.  

 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el proyecto? 

La innovación más importante del proyecto fue poder demostrar que la condición corporal 

en la oveja es un predictor estadísticamente significativo del riesgo de enfermedad 

parasitaria (pérdidas económicas), por lo que ahí se debe enfocar la adaptación al cambio 

climático de la ganadería ovina, bajando las pérdidas económicas producidas por 

parásitos y racionalizar el uso de antiparasitarios. 

También se innovo en darle un valor de estimación de riesgo de pedidas económicas por 

enfermedades parasitarias, a las variables agrometeorológicas registradas en las 

estaciones de monitoreo en las zonas agroecológicas del llano central y precordillera 

andina de la región de la Araucanía. Actualmente estas variables pueden ser consultadas 

en la página agrometeorología.cl y tienen el potencial de alojar el modelo de gestión de 

riesgo y ser de utilidad para la adaptación al cambio climático, capacidad que actualmente 

no tiene. 

 

13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 
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Además, se logró instalar a nivel nacional (04 regiones) las capacidades diagnósticas 

utilizadas en el proyecto, y se capacitaron a 23 médicos veterinarios, en los cinco cursos 

de entrenamiento en técnicas diagnósticas coproparasitarias, en dos laboratorios de la red 

de laboratorios del servicio agrícola y ganadero (Punta arenas y Lo Aguirre). 

Se instaló comercialmente el servicio de diagnóstico coproparasitario para McMaster y 

Flukefinder® en la región de la Araucanía, (Laboratorio “El Establo”, Pitrufquen). 

La implementación de técnicas innovadoras para la difusión de la evaluación de la 

condición corporal en el ovino, mediante el uso de maniquíes diseñados especialmente 

para tal efecto se considera de gran relevancia, ya que es una técnica muy fácil de enseñar 

y de aprender por parte de los asistentes, además es el único indicador de riesgo y de 

adaptación al cambio climático que es posible de gestionar por el ganadero ovino, así es 

que tiene gran potencial de ser relevante e innovador, más allá de este proyecto. 

Chile actualmente no cuenta con cifras oficiales (SAG) de diagnóstico coproparasitario, 

como si lo tiene para otras enfermedades animales. El control de parásitos esta 

erróneamente basado en el uso indiscriminado de antiparasitarios, y no utiliza el 

diagnóstico como herramienta para controlar las pérdidas económicas por parasitismo 

gastrointestinal, lo que es una limitante para la competitividad del sector. 

Esto se puede mitigar con un proyecto que permita visibilizar estas pérdidas, y como 

gestionar la población de parásitos existente en los rebaños a pastoreo para que las 

perdidas sean las menores posibles, así como también, que la eficiencia en el uso de 

antiparasitarios sea la máxima posible. 

Esto pasa por capacitar a los responsables de tomar las decisiones de compra y uso de 

antiparasitarios, así como de fomentar la comercialización de esta técnica diagnosticas de 

manera de que sea más fácil y eficiente él envió de muestras así como el de 

procesamiento de estas. 

En general la ganadería a pastoreo esta cuestionada ambientalmente, así como el 

consumo de esos productos ganaderos, si bien esto es real, no se han hecho los esfuerzos 

suficientes para hacer más eficiente esta producción ganadera desde el punto de vista 

ambiental, uso de registros, indicadores reproductivos, evaluación genética, entre otros. 

Principalmente por un tema cultural, y por desconocimiento de que están disponibles 

comercialmente.  

FIA debe tener un rol en la innovación para comunicar estos hechos, a los para lo cual las 

líneas de financiamiento actuales debieran considerar la comunicación y educacion como 

el factor más importante para adaptación al cambio climático en Chile. 
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14. CONCLUSIONES 
 
Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución 
del proyecto. 
 

Se pudo establecer claramente predictores de riesgo para las especies bovina y ovina y 

la ganadería basada en praderas para las zonas agroecológicas del llano central y la 

precordillera andina de la región de la Araucanía. 

Se requiere monitoreo permanente con datos oficiales en el SSA (Sistema de sanidad 

animal en línea del SAG) de las cargas parasitarias de los animales basados en praderas 

en otras zonas agroecológicas como las presentes desde La región de los Lagos, Aysén 

y Magallanes, de manera de generar evidencia local a esas ganaderías. 

La recepción de los predios participantes del monitoreo periódico fue excelente, como se 

menciona en las actividades finales con ellos. Hay potencial de implementar servicios 

comerciales de estas técnicas diagnósticas para apoyar la gestión ganadera nacional41. 

La red de monitoreo agroclimático brinda amplias oportunidades para incorporar este u 

otros indicadores de riesgo de pérdidas económicas por parásitos gastrointestinales. Se 

concluye que cualquier iniciativa como la presente debe complementarse con esa página 

web. 

Actualmente ya están instaladas las capacidades diagnósticas en el SAG central y en 

Magallanes, por lo que faltaría implementar un nuevo proyecto para difundir y comunicar 

las herramientas de adaptación al cambio climático en esas regiones y un sistema que 

permita integrar los hallazgos de las muestras coproparasitarias de los laboratorios 

registrados en el SSA del SAG para que sean datos oficiales. 

 

 

 

 

 
41 

https://biblioteca.inia.cl/bitstream/handle/20.500.14001/4934/Informativo%20INIA%20N%c2%b0%2084?seq

uence=1&isAllowed=y  

https://biblioteca.inia.cl/bitstream/handle/20.500.14001/4934/Informativo%20INIA%20N%c2%b0%2084?sequence=1&isAllowed=y
https://biblioteca.inia.cl/bitstream/handle/20.500.14001/4934/Informativo%20INIA%20N%c2%b0%2084?sequence=1&isAllowed=y
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15. RECOMENDACIONES 
Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 
 

Técnicos: 

Técnicamente lo más complejo es la implementación de la pagina web, se propone 

incorporar a la página web agrometeorología.cl actualmente a cargo de INIA. Esto se va 

a impulsar, aunque haya terminado el plazo de ejecución del proyecto, ya que además 

esta página tiene la cantidad de visitas y visibilidad que necesitan los indicadores de riesgo 

desarrollados en este proyecto. 

La incorporación del SAG como socio estratégico, permitió darle ámbito nacional al 

proyecto, pero, debió tratarse más que como un requisito para el ejecutor, como un aporte 

para el SAG, ya que aparecer en proyectos de investigación en forma no solicitada no 

permite integrar en forma completa la mirada del SAG al proyecto. 

Por lo que en el futuro se deberá negociar de manera más proactiva con el SAG para que 

el rol y la participación sea clara para todas las partes de un proyecto como este. 

Financieros 

Este proyecto a 4 años generó 7 informes de avance y uno final, lo que se consideró 

excesivo para 36 horas mensuales presupuestadas del coordinador. debiera evaluarse 

otra modalidad más distribuida de informar los avances, además que el continuo de 

actividades esta desacoplada de las fechas de entrega de informes, y con la fecha de los 

aportes FIA. Se debiera poner énfasis en dar más coherencia los distintos plazos y eventos 

administrativos que son necesarios para la ejecución de un proyecto como este. 

En nuestro caso, fuimos castigados con una multa por retraso en el cierre del primer 

informe financiero. No me parece correcto el apremio por esos medios, ya que hay pólizas 

de garantía, convenios, etc. bastaba con un aviso automático para el cierre. 

Administrativos 

Los procedimientos administrativos e instructivo financiero no son del todo claros, no están 

vinculados coherentemente con el SDGL, además se puede incurrir fácilmente en 

causales que generan multas por el no aviso de ciertos plazos, generar avisos automáticos 

para muchos de los plazos e hitos del proyecto desde el SDGL, no se ve como algo 

complejo de implementar. 

La incorporación del pdf de los documentos a rendir, fue un adelanto importante en el 

SDGL y en la administración del proyecto, hay mucho potencial para ir mejorándolo más 

aun, por medio de funciones que faciliten el manejo de los plazos 

El formato de los informes técnicos de avance puede ser incorporado a la nube, de manera 

de poder basarse en ese formato en vez de el de Word. Que tiene muchas restricciones 

para el uso de tablas y de pegar texto con gráficos y/o tablas dentro de las tablas ofrecidas 

para ingresar texto. ANID Chile tiene un formato muy amigable en este sentido. 

Durante el 2020 y 2021, debido a la pandemia COVID 19, se realizaron reuniones 

periódicas con el equipo del FIA, estas reuniones permitieron tocar temas relacionados a 

los proyectos de manera cordial y antes de que se generen situaciones mas complejas. 

Se sugiere mantener este tipo de vinculación con los equipos técnicos de los proyectos, 
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de manera de establecer las confianzas que permitan detectar situaciones antes de que 

tengan impacto negativo en la ejecución, operación o administración de los proyectos. 
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16. ANEXOS 
 

Anexos detallados y enumerados según objetivo especifico y resultado esperado correspondiente 

(OE1RE1, OE1RE2, OE2RE3 y OE3RE4). 

 

OE1RE1 

1. Anexo 16.45. ITA 1. Anexo 14.2. Encuesta predios seleccionados 

2. Anexo 16.46. ITA 7. Encuestas Muestreos 1-13 

3. Anexo 16.47. ITA 1. Anexo 14.13. Planilla de beneficiarios seleccionados 11-07-2018 

4. Anexo 16.48. ITA 1. Anexo N°14.4. Cartas de aceptación predios participantes 

5. Anexo 16.49. Informes de muestreo 1-13 

6. Anexo 16.51. ITA 1. Anexo 14.3. Encuestas predios No seleccionados 

7. Anexo 16.52. ITA 7. 14.21. Agrometeorología-Huiscapi, Villarrica hasta septiembre 2021 

8. Anexo 16.53. ITA 7. 14.20. Agrometeorología-Carillanca, Vilcún hasta septiembre 2021 

9. Anexo 16.54. ITA 3. Anexo Georreferenciación y variables agrometeorológicas 

10. Anexo 16.55. ITA 3. Información solicitada por FIA 

11. Anexo 16.56. ITA 6. 14.15. Correo de despedida Juan Gajardo Coulon, predio El Cortijo 25-03-2021 

12. Anexo 16.57. ITA 3. 14.8. Entrega de equipos a Eugenio Gotschlich P. 

13. Anexo 16.58. ITA 1. Anexo N°14.9. entrega de equipos FAVET. 18-10-18 

OE1RE2 

14. Anexo 16.61. ITA 4. 14.14. Análisis de resultados preliminar 27-02-20 

15. Anexo 16.62. ITA 5. 14.1. Criterios de selección de variables 

16. Anexo 16.63. ITA 6. 14.16. Ovinos_2021_03_29-results 

17. Anexo 16.64. ITA 6. 14.17. Bovinos_2021_03_29-results 

18. Anexo 16.65. ITA 7. 14.14. Results_ Bovinos_2021_10_14 

19. Anexo 16.66. ITA 7. 14.15. Results_ ovinos_2021_10_14 

20. Anexo 16.67. ITA 7. 14.16. Análisis preliminar de resultados 

21. Anexo 16.68. ITA 7. 14.17. Resultados_2021_10_15 

22. Anexo 16.88. ITA 6. Anlasis preliminar de resultados 

23. Anexo 16.90. RESUMEN_ISVEE 2022 

OE2RE3 

24. Anexo 16.70. ITA 4. 14.1. Anexo Ingreso sistema FIA 

25. Anexo 16.71. ITA 7. 14.23. Formulario Google Formsv2 

26. Anexo 16.80. Carta solicitud pagina agromet INIA colaboración PYT-2018-0125 firmada MHF 

27. Anexo 16.81. UDP-A-657 PYT-2018-0125 

28. Anexo 16.82. DIR Nº016-2022 INIA 

29. Anexo 16.89. Email solicitud contacto INIA con pagina web agrometeorologia.cl 20-12-2021 

OE3RE4 

30. Anexo 16.1. ITA 2. 14.2. Informe Presentación Poster ISVEE 15 2018_11_26 

31. Anexo 16.10. ITA 4. 14.10. Difusion SAT Bo Selva Oscura  17-12-19 

32. Anexo 16.11. ITA 4. 14.11. Dia de la Ovejería 18-01-2020 
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33. Anexo 16.12. ITA 4. 14.12. Reunion SEREMI, SAG 20-01-20 

34. Anexo 16.13. ITA 5. Informe de visita predio foco 24-07-2020 

35. Anexo 16.14. ITA 5. Informe de visita predio foco 31-07-2020 

36. Anexo 16.15. ITA 6. 14.11. Informe de visita predio foco 09-09-2020 

37. Anexo 16.16. ITA 6. 14.12. Informe de visita predio foco 08-12-2020 

38. Anexo 16.17. ITA 6. 14.10. Certificado I Jornadas de investigación y extensión FAVET 08-01-2021 

39. Anexo 16.18. ITA 6. 14.9. Informe entrenamiento diagnostico coproparasitario N°2 20-01-21 

40. Anexo 16.19. ITA 6. 14.8. Informe actividad difusion TS FIA PYT-2018-0125 21-01-21 

41. Anexo 16.2. ITA 1. Anexo. Carta_ISVEE_FIA_2018_07_30 

42. Anexo 16.20. ITA 6. 14.13. Informe de visita predio foco 12-02-2021 

43. Anexo 16.21. ITA 6. 14.14. Poster SVEPM 24-26 marzo, 2021. 

44. Anexo 16.22. ITA 7. 14.9. Informe entrenamiento diagnostico coproparasitario N°3 27-05-21 

45. Anexo 16.23. ITA 7. 14.5. Informe de visita predio foco 15-06-2021 

46. Anexo 16.24. ITA 7. 14.6. Informe de visita predio foco 02-07-2021 

47. Anexo 16.25. ITA 7. 14.7. Informe de visita predio foco 05-08-2021 

48. Anexo 16.26. ITA 7. 14.10. Informe actividad difusion TS FIA PYT-2018-0125 11-08-21 

49. Anexo 16.27. ITA 7. 14.8. Informe de visita predio foco 14-09-2021 

50. Anexo 16.28. ITA 7. 14.11. Informe actividad difusion IM Ancud FIA PYT-2018-0125 28-09-21 

51. Anexo 16.29. ITA 7. 14.12. Informe actividad difusion COLMEVET INIA Butalcura 29-09-2021 

52. Anexo 16.3. ITA 3. 14.1. Informe de seminario Temuco 06-09-2019 

53. Anexo 16.30. ITA 7. 14.13. Informe entrenamiento diagnostico coproparasitario N°4 30-09-21 

54. Anexo 16.31. ITA 7. 14.22. Informe actividad difusion GTT  INIA Butalcura 30-09-2021 

55. Anexo 16.32. Informe actividad difusion Pucón FIA PYT-2018-0125 06-10-2021 

56. Anexo 16.33. Informe actividad difusion Palguin bajo FIA PYT-2018-0125 07-10-2021 

57. Anexo 16.34. Informe actividad Taller final Clientes FIA PYT-2018-0125 02-03-2022 

58. Anexo 16.35. Informe actividad taller final FGMM FIA PYT-2018-0125 02-03-2022 

59. Anexo 16.36. Aceptación presentación oral ISVEE2022 

60. Anexo 16.37. Informe actividad Taller final 03-03-2022 Villarrica FIA PYT-2018-0125 

61. Anexo 16.38. Informe actividad taller final SAG Lo Aguirre FIA PYT-2018-0125 27-04-2022 

62. Anexo 16.39. Informe taller final Cooperativa ovinos araucania 21-04-2022 

63. Anexo 16.4. ITA 3. 14.2. Informe actividad capacitacion FIA PYT-2018-0125 Punta Arenas 

64. Anexo 16.40. ITA 3. Resumen proyecto COP 25 

65. Anexo 16.41. Reunion Equipo tecnico proyecto y RED SAG 04-04-2022 

66. Anexo 16.42. FIA + INIA Magallanes y PYT-2018-0125 04-03-2022 

67. Anexo 16.43. INIA  EST-2021-0575 y PYT-2018-0125 14-04-2022 

68. Anexo 16.44. Reunión coordinador y Carlos Orellana SAG 15-03-2022 

69. Anexo 16.5. ITA 4. 14.2. Difusion SAT Bovino Pucón 03-12-19 

70. Anexo 16.50. ITA 3. 14.6. Encuesta INE 

71. Anexo 16.59ITA 7. 14.19. UDP-A-1635 PYT-2018-0125 

72. Anexo 16.6. ITA 4. 14.3. Entrenamiento diagnostico N°1 04-12-19 

73. Anexo 16.60. ITA 6. 14.18 Solicitud utilizacion datos para tesis de pregrado y postgrado FAVET 04-09-2020 
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74. Anexo 16.69. ITA 7. 14.18. Tesilla Paciencia Nsango Monamo Nanga 

75. Anexo 16.7. ITA 4. 14.7. Cooperativa agrícola ovinos Araucanía 06-12-19 

76. Anexo 16.72. ITA 3. 14.9. Entrega de equipos a Francisco Álvarez C. 

77. Anexo 16.73. Manuscript_FIA_Bovinos_2022_03_28 version 13-05-2022 

78. Anexo 16.74. Manuscript_FIA_Ovinos_2022_02_24 version 13-05-2022 

79. Anexo 16.75. ITA 3. 14.11 Carta aprobacion actividad de capacitacion SAG Magallanes 
80. Anexo 16.76. Carta conductora solicitud actividades de difusión  y colaboración UdeC PYT-2018-0125 
vfirmada 

81. Anexo 16.77. UDP-A-258 PYT-2018-0125 

82. Anexo 16.78.ITA 6. 14.7. Entrega de materiales y equipos de laboratorio SAG Coyhaique 30-11-2020 

83. Anexo 16.79. db_FIA_SAS.6.7 

84. Anexo 16.8. ITA 4. 14.8. Seminario Cunco 16-12-19 

85. Anexo 16.83. Correo Procedimiento de toma y envío de muestras coproparasitarias 

86. Anexo 16.84. Hoja de envio de muestras v5 

87. Anexo 16.85. coles1992 

88. Anexo 16.86. ITA 4. 14.13. Reunión Vetwork CCS coordinacion 27-02-20 
89. Anexo 16.87. Formulacion. Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios 
generales de colaboración 

90. Anexo 16.9. ITA 4. 14.9. Seminario Victoria 17-12-19 
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Seminario Proyecto FIA “Observatorio de parásitos gastro intestinales y 
pulmonares para la gestión de la adaptación al cambio climático de la 
ganadería basada en praderas” código PYT-2018-0125 PYT-2018-0125 
 
El 06-09-2019, se realizó el primer seminario del proyecto “Observatorio de 
parásitos gastro intestinales y pulmonares para la gestión de la adaptación al 
cambio climático de la ganadería basada en praderas” código PYT-2018-0125, 
según lo indicado en la invitación y programa de la actividad. que se distribuyó en 
las invitaciones (Anexo N°1). 
 
Saludos protocolares a cargo de FIA, y se realizaron cuatro exposiciones de los 
temas que más interesan al equipo técnico del proyecto, ya que nos darían el 
contexto para las actividades de difusión futuras del proyecto (Anexo N°1). 
 
Asistieron 46 personas registradas (Anexo N°2), se les entrego una encuesta de 
satisfacción de la actividad (Anexo N°3), la cual fue respondida por 38 (83%) 
asistentes. (Anexo N°4). En general la actividad fue bien evaluada, según los 
resultados de la encuesta de satisfacción ejercida (Anexos N°3 y N°4). 
 
En la tabla N°1, se describen los temas que los asistentes consideraron como 
importantes de abordar en futuras actividades relacionadas con el proyecto. 
 

 
 
 
 

 

Descripción temas Cantidad Porcentaje

Control y prevención parasitos 17 34%

Capacitacion enferemedades parasitarias 13 26%

Utilizacion y resistencia antiparasitarios 7 14%

Cambio climático impacto en NGI y Fasciola hepatica 5 10%

Otros temas 5 10%

Mas actividades de difusión 3 6%

Total 50 100%

Tabla N°1. Descripcion resultados pregunta N°3. 



 

 
 
1. Sr. José Rüth Inostroza representante regional en La Araucanía de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), dando la bienvenida a a los asistentes. 
 

 
 

2. Coordinador principal del proyecto Sr. Marcelo Hervé Fernández, 
presentando el proyecto a los asistentes. 

 



 
 

3. Asistentes durante presentación del proyecto. 
 

 
 

4. Profesor Fernando Fredes Martínez, en su presentación sobre técnicas 
diagnósticas coproparasitarias. 

 



 
 

5. Sr, Miguel Bustamante Caris, durante su presentación. 
 

 
 

6. Asistentes durante la pausa del café. 



 
 

7. Sr. Fernando Santibañez Quezada, en su presentación sobre cambio 
climático y sus impactos en el contexto de las plagas y parásitos. 

 
 

  



Anexo N°1. Invitación y programa. 
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Anexo N°3. Encuesta de satisfacción. 

 

 
  



Informe de actividad de capacitación en el uso del Flukefinder® a profesionales y técnicos 
del laboratorio del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Punta Arenas. 
 
Esta actividad se realizó los días 24 y 25 de septiembre en las dependencias del laboratorio. 
 
Por una solicitud del jefe de laboratorio del SAG de Punta Arenas, Sr. Juan Francisco 
Álvarez Carcamo, se pudo realizar esta actividad, ya que consideran necesario poder moni 
torea la presencia de Fasciola hepática en la región, que actualmente se encuentra libre de 
este parásito. 
 
Se contó con muestras obtenidas de un corral de acopio de una planta faenadora de Punta 
Arenas, con lo que se obtuvo material para realizar la capacitación (Anexo N°1) en forma 
realista y atendiendo todos los pasos del procedimiento. 
 
Se tomo un listado de asistencia durante los dos días que duro la capacitación. 
 

 
 
Figura N°1. Parte del equipó técnico que se desempeña en el laboratorio. 

 
 
Figura N°2. Demostración de la manera de utilizar el equipo Flukefinder®. 
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Taller de presentación Proyecto FIA “Observatorio de parásitos 
gastro intestinales y pulmonares para la gestión de la adaptación 
al cambio climático de la ganadería basada en praderas” código 
PYT-2018-0125. 
 
SAT bovino, Pucón. 03-12-2019. 

 
Se realizó la actividad de difusión del proyecto “Observatorio de parásitos gastro intestinales 
y pulmonares para la gestión de la adaptación al cambio climático de la ganadería basada 
en praderas” código PYT-2018-0125, además se realizaron presentaciones con los temas 
de “Condición corporal e impacto de nematodos gastro intestinales (NGI) en el rebaño 
criancero”, y “Adaptación al cambio climático de la ganadería basada en praderas” por parte 
del Sr. Cristian Catalán Salas, miembro del equipo técnico del proyecto. 
 
Asistieron 16 personas registradas (Anexo N°1), se les entrego una encuesta de 
satisfacción de la actividad, la cual fue respondida por 10 (62.5%) asistentes. (Anexo N°2).  
 
En general la actividad fue bien evaluada, según los resultados de la encuesta de 
satisfacción ejercida (Anexo N°2). 
 
En la tabla N°1, se describen los temas que los asistentes consideraron como importantes 
de abordar en futuras actividades relacionadas con el proyecto. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Descripción temas Cantidad Porcentaje

Gestion predial 1 33%

Parasitos 1 33%

Produccion de forraje 1 33%

Total 3 100%

Tabla N°1. Descripcion resultados pregunta N°3. 
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1. Sr. Cristian Catalán Salas, exponiendo la presentación ““Adaptación al cambio 
climático de la ganadería basada en praderas”  
 

 
 

2. Coordinador principal del proyecto Sr. Marcelo Hervé Fernández, presentando el 
proyecto a los asistentes.  
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Entrenamiento en técnicas diagnósticas coproparasitarias 
Proyecto FIA “Observatorio de parásitos gastro intestinales y 
pulmonares para la gestión de la adaptación al cambio climático de 
la ganadería basada en praderas” código PYT-2018-0125. 

 
Se realizó el primer entrenamiento en técnicas diagnósticas coproparasitarias del proyecto 
“Observatorio de parásitos gastro intestinales y pulmonares para la gestión de la adaptación 
al cambio climático de la ganadería basada en praderas” código PYT-2018-0125, según lo 
indicado en la invitación y programa de la actividad. que se distribuyó en las invitaciones 
(Anexo N°1). 
 
Se contactó a 5 médicos veterinarios para esta primera versión del entrenamiento en las 
técnicas de diagnóstico coproparasitarias, se realizó la presentación del proyecto, y sobre 
las dos técnicas diagnósticas que se utilizan en este proyecto (McMaster y Flukefinder®). 
 
Asistieron 5 personas registradas (Anexo N°2), se les entrego una encuesta de satisfacción 
de la actividad (Anexo N°3), la cual fue respondida por 5 (100%) asistentes. (Anexo N°4).  
 
En general la actividad fue bien evaluada, según los resultados de la encuesta de 
satisfacción ejercida (Anexo N°3). 
 
Se les entregó a los asistentes los protocolos de trabajo de las técnicas McMaster y 
Flukefinder (Anexo N°4) 
 
Además, asistieron por parte del equipo técnico, Cristian Catalán S., Marcelo Hervé F. 
Además, se contó con la asistencia permanente durante la actividad del Médico Veterinario 
Sr. Eugenio Gotschlich Peñailillo, dueño del laboratorio “El Establo” donde se realizó la 
actividad. 
 

 
 
Cabe destacar que uno de los asistentes, el Sr. Rolando Sepulveda F., es el encargado 
regional pecuario, del servicio agrícola y ganadero (SAG), institución que es socio 
estratégico en esta iniciativa. 
 
  

N Nombre Comnpleto celular email Sector/cargo

1 Yasna Robles Toro +56975890198 yasnarobles@gmail.com Loncoche

2 Harry Mardones Mellado +56996234275 hmardonesm@gmail.com Teodoro Schmidt

3 Roberto Riquelme Riquelme +56984819445 rriquelme1991@gmail.com Cunco

4 Erick Soto Sanhueza +56945733781 ericksotos@gmail.com Pucón

5 Rolando Sepúlvewda Figueroa+56982332319 rolando.sepulveda@sag.gob.cl Temuco
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Respuestas a preguntas N°1 y N°2 de encuesta de satisfacción sobre la actividad. 
 

  
 
En la tabla N°1, se describen los temas que los asistentes consideraron como importantes 
de abordar en futuras actividades relacionadas con el proyecto. 

 

 
 
  

Descripción temas Cantidad Porcentaje

Actividad bien evaluada 3 50%

Protocolos de toma y envio de muestras 2 33%

Tratamientos relacionados 1 17%

Total 6 100%

Tabla N°1. Descripcion resultados pregunta N°3. 
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1. Sr. Marcelo Hervé F. durante exposición de la descripción del proyecto a los 
asistentes. 
 

 
 

2. Médicos Veterinarios Harry Mardones M. y Yasna Robles T. durante el proceso de 
las muestras para análisis McMaster. 
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3. Observación de las muestras por parte de los asistentes, utilizando la técnica 

Flukefinder®. 
 

 

4. Foto final del equipo técnico y asistentes. 
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Anexo N°1. Invitación y programa. 
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Anexo N°4. 
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ANTECEDENTES 
 
Descripción visita 24-07-2020, se registran los principales hitos del ciclo ovino, y se 
evalúa la condición de las praderas y la condición corporal del rebaño. 
 

1. Descripción encaste 2020. 
 
10-04-2020 26 ovejas + carnero Texel 
10-04-2020 34 ovejas + carnero Romney 
01-05-2020 15 corderas + carnero Texel 
 
Ovejas se encastaron 2 ciclos (34 días). Corderas se encastaron durante 24 días. 
 

2. Evaluación de la condición corporal. 
 
Se midió la condición corporal en el rebaño, usando la escala de 1 a 5, las ovejas 
con un promedio de 3,2. Las corderas con un promedio de 2,9. 

 
3. Distribución rebaño. 

 
Se separan los corderos de las ovejas de mejor CC, quedaron separados 21 
corderos. Además de la pradera, del potrero “El Castaño”, se suplementará con 
lupino + avena, heno. 

 
Las ovejas de mejor CC, siguen en el portero “La Cancha”, se suplementarán con 
heno, y a partir del 01-08-2020, concho de lupino. 
 

4. Planificación 2021. 
 
Se proyecta para el 2021, sembrar 1 há de ballica anual en potrero “La Cancha”, 
para su uso como pastoreo invernal y conservación de forraje. 

 
5. Programación próxima visita 
 

a. Fecha, viernes 31-07-2020. 
b. Desparasitación con Fenbendazole 
c. Vacuna Clostribac 8 Gold 
d. Esquila entrepiernas 
e. Desparasitación externa. 

 
 
  



6. Fotografías ilustrativas. 
 

 
Fotografía N°1. Estación San Enrique, de red https://agrometeorologia.cl/. 

 

 
Fotografía N°2. Temperatura del suelo al momento de la visita. 
 

 
Fotografía N°3. Sr. Enrique Millahual Mariñanco, dueño del predio. 

 

https://agrometeorologia.cl/


 
Fotografía N°4. Ovejas listas para su evaluación de condición corporal. 

 

 
Fotografía N°5. Estado de la pradera del potrero “El Castaño”. 

 

 
Fotografía N°6. Corderas recibiendo suplementación. 
 



ANTECEDENTES 
 
Descripción visita 31-07-2020, se realiza el plan de trabajo programado en la última 
visita (24-07-2020), tendiente a preparar al rebaño para la época de partos, que se 
iniciaran en septiembre. Pero ya hay 3 ovejas paridas, con 5 crías, se encuentran 
en buen estado. Estos partos no están asociados al encaste programado. 
 

RRSS: https://www.facebook.com/cristian.a.salas.58/posts/10223697841174937 

 
1. Manejos sanitarios: 

 
a. Desparasitación con Plocin® (dosis 4 ml por cabeza) 
b. Vacunación contra enfermedades clostridiales Clostribac 8 Gold®, 1 

ml por cabeza. 
c. Quedo pendiente para ser realizado por el propietario el control de 

piojos masticadores con Moskimic forte® 4 ml por cabeza. 
 

2. Esquila entre piernas, 75 vientres total. 
 

 
3. Se continua con la suplementación de chancado de lupino y avena. 
 
4. Programación próxima visita 
 

a. Fecha por definir. 
b. Muestreo coproparasitario Proyecto FIA PYT-2018-0125 
c. Evaluación de fertilización praderas 
d. Evaluación de control de piojos masticadores 

 
5. Fotografías ilustrativas. 

 

 
Fotografía N°1. Primeros corderos de la temporada. 
 

https://www.facebook.com/cristian.a.salas.58/posts/10223697841174937


 
Fotografía N°2. Sr. Enrique Millahual Mariñanco, alimentando al rebaño. 
 

 
Fotografía N°3. Detalle de esquila de entrepiernas. 

 

 
Fotografía N°4. Perro guardián del predio, raza Pastor de los pirineos. 



ANTECEDENTES 
 
Descripción visita del 09-09-2020 al predio de Don Enrique Millahual (Predio Foco 
de INDAP). 
 
1. Se tomaron las muestras coproparasitarias correspondientes al muestreo N°9. 
2. Se entregan 200 aretes para señalar las crías. 
3. Inventario ovino actual: 

Ovejas: 46 
Borregas: 14 
Corderas: 15 
Carneros: 2 
Crías:  32, de 23 ovejas. Promedio 1.39 hasta el momento de la visita. 
 

4. Suelo con temperatura de 8.3 °C 
5. Peso promedio al nacimiento de las crías 3.5 kg. 

 
Indicaciones: 
 

1. Aplicar Guano de ovejas a potrero “La Avena”. 
2. Fertilización química a potreros “El Pasto”, “El Pozo”, “El Eucaliptus”, “La 

Cancha”, “La Manga”, “El Castaño” y “Ribera del Río”. Total 6 há. 
a. Urea: 75 kg/há. 
b. SULPOMAG® o Muriato de potasio: 25 kg/há. 

 

1. Fotografías ilustrativas. 
 

 
 
 



 
 

 



ANTECEDENTES 
 
Descripción visita del 08-12-2020 al Predio foco de INDAP, propiedad del Sr. Enrique 
Millahual. 
 

1. Se realiza el muestreo coproparasitario a 10 corderos y 10 ovejas. 
2. Se realiza la esquila a 71 ovejas y 2 carneros 
3. Se entrega antiparasitario internos Plocin® 2.5 ml por cría. Cada 21 días se 

entregó antiparasitario Rumiten® a las crías. 
4. Se cierra la parición con los siguientes registros. 

 
Ovejas muertas:   01 
Ovejas paridas:   56 de 59 
Partos de ovejas primíparas: 10 de 15 
Crías nacidas:   82 
Crías a la visita:   76 

 
5. Temas por tratar en la próxima visita: 

 
a. Balance forrajero. 
b. Selección de vientres. 
c. Selección de corderas. 
d. Postulación de 0.5 há para proyecto de pradera suplementaria. 

 

1. Fotografías ilustrativas. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



ANTECEDENTES 
 
Descripción visita del 12-02-2021. 
 

1. Selección de ovinos para encaste. 
a. Ovejas encaste 2021: 65 
b. Corderas encaste 2022: 08 
c. Ovejas eliminación:  03 

2. Medición de condición corporal. 
3. Se apartaron 15 ovejas con menor condición corporal <3.0 para 

suplementación con heno más 250 g de avena grano y concentrado diarios. 
4. Lote de 50 ovejas suplementar con 300 g de avena grano diarios más heno. 
5. Inventario ovino por tipo racial: 

a. Ovejas Romney: 22 
b. Ovejas negras: 06 
c. Ovejas mestizas: 37 

6. Fecha propuesta inicio de encaste 25-03-2021. 
7. Se recomienda desparasitar todo el rebaño con Invectina Plus® subcutáneo: 

a. Ovejas: 3 cc por cabeza. 
b. Corderas: 2 cc por cabeza. 
c. Carneros: 4 cc por cabeza. 

 
Fotografías ilustrativas: 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES 
 
Descripción visita del 15-06-2021 al Predio foco de INDAP, propiedad del Sr. Enrique 
Millahual. 
 
Inicio de encaste: 26-03-2021 al 20-05-2021. 
 
30 ovejas Romney con carnero Romney 
34 ovejas Híbridas con carnero Texel 
 
Inventario al 15-06-2021: 
Vientres: 64 (10 borregas y 54 ovejas) 
Corderas: 8 
Carneros: 2 
 
 
Fecha probable de inicio de partos: 16-8-21 
 

1. Diagnóstico de gestación: 30-06-2021. 
Desparasitación externa con Moskimic® Forte: 5ml/cabeza 

 
2. Apartar ovejas con menor condición corporal (CC), junto con las corderas. 

Suplementar con 1 kg de heno y 0.4 kg de avena por día por cabeza. 
 

3. Potrero la Cancha (Pradera suplementaria) de 1 há. Pastoreo con lote de 
menor CC. Luego dejar a rezago para las pariciones. 

 
Se realiza muestreo coproparasitario 
Se retiran 7 sacos con lana para su venta 
 



ANTECEDENTES 
 
Descripción visita del 02-07-2021 al Predio Foco de INDAP, propiedad del Sr. 
Enrique Millahual. 
 

1. Se realiza diagnóstico de gestación (DG) en 64 vientres. 
 
Gestación simple:   36 
Gestación doble:   19 (Raya azul) 
Vientres dudosos o vacíos: 9 (Raya verde) 
 
Promedio corderos/vientre presente al DG: 1.3 
 

2. Medición de condición corporal (CC): 
 
El 31% del rebaño tiene una CC menor a 3,0. 
 
CC promedio del rebaño a la visita 3.0 
 

3. Fertilización de praderas: 
 
Urea:  100 kg/há 
Sulfomag®: 50 kg/há 
 

4. Próxima visita: 
 
Fines de julio. 
Vacunación enfermedades clostridiales 
Desparasitación  
Esquila entrepiernas 
 

5. Recomendaciones: 
 
Separar ovejas con gestación doble y baja condición corporal (<3.0) 
 
Suplementar diariamente con heno y 350 g de avena o concentrado. 
 
 



ANTECEDENTES 
 
Descripción visita del 05-08-2021 al Predio foco de INDAP, propiedad del Sr. Enrique 
Millahual. 
 
 
Visita manejo preparto: 
 
El rebaño se ve en buen estado sanitario y mejoría en condición corporal. 
 
 
Se desparasitan con LOMBRIMIC® 3 ml/cabeza 
Vacunación con COGLAVAX®  2ml/cabeza 
Esquila de entrepierna 
 
Se recomienda programar fertilización nitrogenada a partir del 20 de agosto. 
 
 
 



ANTECEDENTES 
 
Descripción visita del 14-09-2021 al Predio foco de INDAP, propiedad del Sr. Enrique 
Millahual. 
 
Ovejas en proceso de parición. 
 
Hasta la fecha de la visita: 
 
Paridas:  48 
Crías vivas:  57 
Crías muertas: 2 
Faltan por parir: 16 
 
Se realizó muestreo coproparasitario a 20 animales. 1 cordero y 19 ovejas. 
 
Produccion de lana de hibridas es de 52 kg a venta. 
 
Los partos se iniciaron el 07-08-2021. 
 
El peso de las crías al nacimiento esta entre 2,7 kg a 4,5 kg. 
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Entrenamiento en técnicas diagnósticas coproparasitarias 
Proyecto FIA “Observatorio de parásitos gastro intestinales y 
pulmonares para la gestión de la adaptación al cambio climático de 
la ganadería basada en praderas” código PYT-2018-0125. 

 
Se realizó el cuarto entrenamiento en técnicas diagnósticas coproparasitarias del proyecto 
“Observatorio de parásitos gastro intestinales y pulmonares para la gestión de la adaptación 
al cambio climático de la ganadería basada en praderas” código PYT-2018-0125, según lo 
indicado en la invitación y programa de la actividad. que se distribuyó en las invitaciones 
(Anexo N°1).  
 
Por solicitud de Sr. Javier Suarez San Martín, secretario de COLMEVET Chiloé, se contactó 
con el coordinador del proyecto (Anexo N°5), para realizar una versión del entrenamiento 
en técnicas diagnósticas coproparasitarias, se contactó a 4 médicos veterinarios más, 
también se realizó la presentación del proyecto, y sobre las dos técnicas diagnósticas que 
se utilizan en este proyecto (McMaster y Flukefinder®). 
 
Asistieron 5 personas registradas (Anexo N°2), se les entrego una encuesta de satisfacción 
de la actividad (Anexo N°3), la cual fue respondida por 5 (100%) asistentes. 
 

 
 
Se les entregó a los asistentes los protocolos de trabajo de las técnicas McMaster y 
Flukefinder (Anexo N°4) 
 
Asistió como relator el coordinador del proyecto, Marcelo Hervé F.; COLMEVET Chiloé, 
también coordinó con INIA Butalcura, quien facilitó animales e infraestructura para realizar 
la actividad. 
 
Como parte de la actividad realizada, se entregaron el informe de resultados de los análisis 
realizados por los asistentes al entrenamiento (Anexo N°6). 
 
Cabe destacar que se realizó la primera detección de Fasciola hepática por le técnica 
Flukefinder® en Chiloé, por parte de los asistentes. 
 
 
 
  

N Nombre Comnpleto Celular email Sector/cargo

1 Laura América Orfelia Paredes Cardenas +56940280770 lauraparedes2005@gmail.com MV Prodesal Dalcahue

2 Carla Judith Velasquez Oyarzun +56966882153 carla.velasquez86@gmail.com MV Prodesal Ancud

3 Yorka Alondra Cano Munita +56990012984 ycano@indap.cl MV Jefe de Area INDAP Quinchao

4 Carmen Gloria Olivares Ardiles +56991513323 colivares@munichonchi.cl MV Prodesal Chonchi

5 Javier Suárez San Martín +56994104544 javier.suarez@muniancud.cl MV Prodesal Ancud

iacos
Rectángulo
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En general la actividad fue bien evaluada, según los resultados de la encuesta de 
satisfacción ejercida. 

 
Respuestas a preguntas N°1 y N°2 de encuesta de satisfacción sobre la actividad. 
 

  
 
En la tabla N°1, se describen los temas que los asistentes consideraron como importantes 
de abordar en futuras actividades relacionadas con el proyecto. 

 

 
 

 
 

1. Sr. Marcelo Hervé F. durante exposición de la descripción del proyecto a los 
asistentes. 

Descripción temas Cantidad Porcentaje

Entrega de placas y materiales 1 25%

Compraracion de ppios activos de antiparasitarios 1 25%

Difusion de condicion corporal con los campesinos 1 25%

Difundir mas tecnicas de laboratorio aplicables en el campo 1 25%

Total 4 100%

Tabla N°1. Descripcion resultados pregunta N°3. 
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2. Toma de muestras por parte de los asistentes. 
 

 
3. Carnero de raza Chilota, el que fue muestreado para la actividad. 
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4. Asistentes revisando muestras. 
 

 

5. Foto final.  
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Justificación en el cambio climático para proyecto FIA PYT-2018-0125 
“Observatorio de parásitos gastro intestinales y pulmonares para la gestión 
de la adaptación al cambio climático de la ganadería basada en praderas.” 

 
Contexto mundial. 
 
Actualmente la producción ganadera mundial está bajo gran presión por múltiples 
motivos, entre estos, por el cambio climático (Thornton, 2010; Delgado, 2003). 
Esto se debe, en parte, a que los sistemas ganaderos operan bajo una gran 
diversidad de condiciones ambientales, lo que las posiciona en un lugar de alta 
vulnerabilidad ante las modificaciones del clima, afectando directamente la 
producción (FIA, 2019). El cambio climático, en términos generales, tiende a 
reducir la productividad ya que deprime directamente la capacidad de respuesta 
adaptativa de los organismos vegetales y animales sometidos al cambio, 
alterando, por ejemplo, la distribución y prevalencia de enfermedades (Bett et al., 
2017), causando stress por calor (Morignat et al., 2014) y comprometiendo el 
bienestar animal a través de cambios en la disponibilidad de forrajes (Giridhar y 
Smireddypalle, 2015). 
 
El futuro del sector ganadero se hará cada vez más desafiante con la escasez 
proyectada de recursos cruciales para la producción, particularmente tierra y agua, 
bajo el contexto del cambio climático (Weindl et al., 2015). 
 
A pesar de esto, la ganadería ofrece oportunidades significativas para la seguridad 
alimentaria y desarrollo sustentable, si es que se adapta adecuadamente al 
cambio climático. Se han descubierto barreras para este proceso de adaptación, 
como la falta de investigación en Asia y Sudamérica, y la baja representatividad en 
métodos cuantitativos incluyendo modelos de impacto productivo, entre otras 
(Escarcha et al., 2018). 
 
Incluso, la ganadería tiene el potencial de fortalecer la resiliencia al cambio 
climático, ya que tiende a ser más resiliente que los sistemas basados en 
monocultivos (Prasad y Sejian, 2015). La adaptación de la ganadería y del ganado 
(o su falta de adaptación), tendrá implicancias significativas en desarrollo del 
sector y de las personas que dependen de él. La ganadería emplea a 1,3 billones 
de personas y sostiene a alrededor de 900 millones de personas pobres en el 
mundo (WorldBank, 2015). 
 
Situación en Chile 
 
Debido a la situación mundial, generar evidencia local del impacto del cambio 
climático en Chile y su efecto en la ganadería es clave para su sustentabilidad y su 
imagen internacional. 
 
En Chile, es una realidad que el cambio climático afectará significativamente a la 
ganadería basada en la productividad de las praderas de la región de la 
Araucanía, ámbito de este proyecto. Se estima que, en la Región de La 
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Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, las precipitaciones bajarán en torno a un 20% y 
las temperaturas subirán 2 grados Celsius aproximadamente para el 2040 (INIA, 
2017).  
 
Cambio climático y parasitismo. 
 
El cambio climático impacta a los ciclos parasitarios en ganadería, ya que tiene un 
efecto en la interacción entre el hospedador, el parásito y el medio ambiente (Van 
Velde et al., 2018). 
 
Actualmente existe conciencia del impacto del cambio climático en Chile, pero 
principalmente enfocado a la parte agronómica de la producción animal, a la 
producción y estacionalidad forrajeras, entre otras, así como disponibilidad de 
agua de bebida, sombra para los animales, sin considerar el enfoque de las 
enfermedades parasitarias entre otros cuadros sanitarios (Neuenschwander, 2010) 
Lo que conspira para la captura de su potencial productivo en forma económica. 
Lo que conspira para la captura de su potencial productivo en forma económica. 
 
En particular las enfermedades parasitarias, se deben considerar en la 
planificación como causantes de pérdidas económicas si no se implementan 
medidas de prevención y control (Patitucci, 2004). Estas, por ejemplo, disminuyen 
el desempeño reproductivo, la ganancia de peso, además de afectar la producción 
de leche y lana. Esto incluso aunque no se evidencien signos clínicos (FIA, 2009; 
Romero y Bravo, 2012)  
  
El control de las parasitosis actualmente está basado en el uso indiscriminado y 
repetido de antiparasitarios, contra nematodos gastrointestinales (NGI) y Fasciola 
hepatica (Fh). Este grupo de fármacos son los rutinariamente más utilizados en la 
ganadería chilena, sin determinar el estado real de salud del rebaño a través del 
análisis coproparasitario de muestras de heces, lo que, además, ha favorecido la 
aparición de parásitos resistentes (Cornejo, 1996; Guamán, 1998; Barra, 2003; 
Patitucci, 2004; Álvarez, 2009; Bustamante, 2009; Chacón, 2011, Romero y Bravo, 
2012). Sin duda son el producto de sanidad animal directa que más desembolsos 
económicos por parte de los productores en su calendario anual de manejo. 
 
El proyecto financiado por la Fundación para la Innovación Agraria, denominado 
“Observatorio de parásitos gastro intestinales y pulmonares para la gestión de la 
adaptación al cambio climático de la ganadería basada en praderas”, código PYT-
2018-0125, considera estudiar durante 4 años las prácticas actuales de manejos y 
control de parásitos vigentes en la ganadería basada en pastoreo, en un contexto 
de adaptación al cambio climático. Se consideran aspectos propios de los 
parásitos (enfermedades parasitarias) su interacción con el medio (cambio 
climático) y vinculado con los manejos que se pueden implementar (prácticas y 
tecnología). 
 
El objetivo general del proyecto mencionado es la “Difusión de herramientas para 
la adaptación al cambio climático de la ganadería basada en praderas de la 



3 
 

Región de la Araucanía, a través de indicadores de riesgo de enfermedades 
parasitarias”. 
 
En la ganadería basada en praderas en Chile, los fármacos más utilizados son los 
antiparasitarios para el control de NGI y Fh. Estos parásitos tienen fases o formas 
de resistencia en sus ciclos biológicos, que están o se encuentran fuera del 
animal, por algún tiempo y están expuestos a las variables meteorológicas que 
son influenciadas por el cambio climático. 
 
Este proyecto se enmarca también con los sistemas de alerta a plagas agrícolas, y 
el desarrollo de sistemas de alerta temprana para eventos climáticos, que ya están 
disponibles en algunos países (www.wormboss.com.au; http://wormwise.co.nz/) 
vinculado a la mejora del diagnóstico en el territorio, en el predio y en el animal 
(hospedador) (Cringoli et al., 2010) y con fuerte utilización de sistemas de 
información geográfica (Cringoli, 2013). 
 
Además de la información predial de los animales, tratamientos y estado de las 
praderas, entre otros, los antecedentes recopilados servirán para la generación de 
indicadores de riesgo, que permitan tomar a los ganaderos, decisiones informadas 
sobre los manejos antiparasitarios de los rebaños  
 
Por otra parte, se generará una página web con contenidos de manejo ganadero, 
práctico y aplicado, entre otros, que permita la adaptación al cambio climático de 
los ganaderos con respecto de las enfermedades parasitarias, que permitirá la 
difusión de estos indicadores de riesgo, y su actualización, influidos por los 
cambios en las variables agrometeorológicas locales. 
 
  

http://www.wormboss.com.au/
http://wormwise.co.nz/
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