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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

 
 Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 

tamaño 11. 
 

 Sobre la información presentada en el informe:  
 
- Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 

considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

 
 Sobre los anexos del informe: 
 

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

 
 Sobre la presentación a FIA del informe: 

 
- Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 

(CD o pendrive).  

- La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado. 

- Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia.  
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 El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Emilio Sepulveda Marileo 

Nombre(s) Asociado(s): Municipalidad de Los Sauces 

Coordinador del Proyecto: Julio Unda (Q.E.P.D) 

Regiones de ejecución: Araucanía 

Fecha de inicio iniciativa: 21/09/2020 

Fecha término Iniciativa: 28/01/2022 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $12.910.000.- 100% 

Aporte total FIA $10.000.000.-  77,5% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario  $     150.000.-   1,1% 

No Pecuniario  $2.760.000.- 21,4% 

Total  $12.910.000.- 22,5% 
 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados $8.300.000.- 

2. Total de aportes FIA gastados $8.716.400.- 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA $    416.400.- 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario $150.000.- 

No Pecuniario $2.760.000.- 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario $39.550 

No Pecuniario $2.760.000.- 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario $110.450 

No Pecuniario 0 
 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 
3.1 Resumen del período no informado 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 
 

 
 Productor incremento superficie de ha de frutillas en 0,5 ha. 
 Productor a incrementado su volumen de ventas de 12 tm a 16 tm. 
 Productor es uno de los 32 agricultores del plan piloto de los Sauces, lo que ha permitido 

contar con asesoría permanente por parte de IICA. 
 Productor ha sido capacitado en las buenas prácticas agrícolas con asesoría permanente 

en el manejo de su producción. 
 Sala de proceso se habilito, lo que ha permitido mantener la calidad de su producción. 
 Si bien el equipo de paneles solares ha sido adquirido se está a la espera de resolución 

por parte de la distribuidora de energía local para su instalación. 
 Toda la producción, gracias a su calidad y tiempo de respuesta del productor hacia sus 

clientes ha permitido una abastecimiento constante a la ciudad de Traiguén, 
principalmente al abastecimiento de fruterías y venta en feria de verduras. 

 
 
 
 

 
 

3.2 Resumen del proyecto 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

 
 

 Si bien no todas las actividades fueron realizadas, principalmente por las restricciones de 
la pandemia el proyecto ha logrado buenos resultados en beneficio del productor. 

 Capacitación e implementación de la BPA en su producción, gracias a la vinculación del 
proyecto con los asesores que trabajan en la comuna de los Sauces, gracias a que el 
productor es parte de los usuarios del plan piloto de la política nacional de desarrollo 
rural, lo que ha permitido contar con una asesoría permanente en beneficio de su 
producción. 

 Gracias al proyecto, el productor cuanta con una infraestructura acorde, para mantener la 
calidad de su producción, lo que le ha permitido contar con un flujo de clientes constante 
para la comercialización de su producción, si bien la comercialización la realiza en la 
ciudad de Traiguén, el grupo de clientes a los cual abastece esta diversificado, 
concentrado sus ventas en al menos 10 fruterías que representan el 30% de su 
producción y un 60% de esta es destinada a la feria de dicha ciudad, el 10% restante son 
comercializadas en su propio predio. 

  Equipo de paneles solares, si bien esta actividad no se ha ejecutado en un 100%, el 
productor ya cuenta con ellos, y hoy en día esta a la espera del V°B° de la compañía de 
electricidad para poder realizar la instalación correspondiente 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
Mejorar los procesos de post cosecha de la producción de frutilla en la comuna de Los 
Sauces, mediante la implementación de BPA y adaptación de una sala de cosecha con 
foco en ERNC. 
 

 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

5.1 Porcentaje de Avance 
 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 
Aplicación de protocolo de calidad para las frutillas desde la 
implementación hasta la cosecha (BPA) 100% 

2 Habilitación de Sala de Cosecha con ERNC 85% 

3 Cuantificar el número de clientes potenciales en el territorio 100% 

 
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 
Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 
 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 
El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado.  

 
 

Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado
2 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador3 

Fórmul
a de 

cálculo4 

Línea 
base5 

 

Meta del 
indicador6 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

7 

Fecha 
alcance 

meta 
real8 

 
1 

1 

Obtener 
frutillas 
de para 

el 
mercado 

Kilos de 
frutilla 

con BPA 

Registr
o de 
kilos 

produci
dos 

0 
Kilos 
de 

frutill
a  

15000 
Kilos de 
frutilla 

mayo 2021 

 
 

Enero 
2022 

 
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
A la fecha se han comercializado 16 TM de frutillas y se ha incrementado superficie de plantación en 0,5 
ha, todo con asesoría especializada gracias a que el productor es uno de los usuarios que trabaja en la 
política de desarrollo rural, en donde la comuna de Los Sauces es plan piloto, el productor recibe asesoría 
constante que ha ayudado a mejorar su producción y calidad de la frutillas. 
 
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
 
 

 
 

 
2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado
9 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador
10 

Fórmul
a de 

cálculo
11 

Línea 
base

12 
 

Meta del 
indicador

13 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

14 

Fecha 
alcance 

meta 
real15 

 
1 

2 

Incremen
to de 

kilos de 
frutillas 

disponibl
es para 

su 
comercial

ización 

Increment
o de 

ventas de 
frutillas 

Registr
o de 
kilos 

produci
dos 

8000 
Kilos 
de 

frutill
as 

vendi
dos 

15000 
Kilos de 
frutillas 

vendidos 

Mayo 2021 

 
 
 
 

Enero 
2022 

 
 
 
 
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Gracias a la iniciativa, el productor a pudo aumentar su superficie de plantación en 0,5 ha, incrementando 
su producción y mejorando la calidad de su fruta- 
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
10 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
11 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
12 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
14 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
15 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado
16 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador
17 

Fórmula 
de 

cálculo18 

Lín
ea 
bas
e19 

 

Meta del 
indicador

20 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

21 

Fecha 
alcance 

meta 
real22 

 
2 

1 

habilitaci
ón de 

Sala de 
cosecha 

Sala de 
cosecha 
habilitad
a para el 
almacen
amiento 

de la 
Frutilla 

Infraestruc
tura. 0 1 Abril 2021 

 
 
 

Diciemb
re 2022. 

 
 
 
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 
Si bien el alcance de este resultado fue mas complicado de lo pensado en su planificación, principalmente 
por los efectos de la pandemia, en donde los costos se incrementaron en al menos un 40%, finalmente se 
logro contar con el conteiner adaptado como sala de proceso, este se encuentra instalado al costado del 
huerto principal del productor y gracias a esta infraestructura ha permitido conservar la calidad de la fruta 
desde la cosecha a la entrega en los puntos de venta. 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
16 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
17 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
18 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
19 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
20 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
21 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
22 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado
23 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador
24 

Fórmula 
de 

cálculo25 

Lín
ea 
bas
e26 

 

Meta del 
indicador

27 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

28 

Fecha 
alcance 

meta 
real29 

 
2 

2 

Incorpora
ción de 

ERNC en 
Sala de 
cosecha 

Equipami
ento de 
sistema 

fotovolta
ico 

Infraestruc
tura. 0 1 Abril 2021 

 
 

Enero 
2022 

 
 

70% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
El alcance de este resultado estaba condicionado a la habilitación de la sala de proceso, lo paneles 
fotovoltaicos fueron adquiridos y se encuentran en poder del productor, para la instalación se esta a la 
espera de la autorización de la compañía de electricidad para su instalación, este requerimiento fue 
solicitado en el mes de noviembre y esperamos contar con el V°B° dentro del mes de febrero. 
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
23 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
24 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
25 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
26 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
27 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
28 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
29 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado
30 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador
31 

Fórmula 
de 

cálculo32 

Lín
ea 
bas
e33 

 

Meta del 
indicador

34 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

35 

Fecha 
alcance 

meta 
real36 

 
3 

1 

Cuantific
ar 

cantidad 
de 

verdulerí
as y 

minimark
ets de las 
comunas 
de Purén, 

Los 
Sauces, 
Angol y 

Traiguén 

Ampliar 
cartera 

de 
clientes 

Registro 
nuevos 

comprador
es 

3 6 Abril 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Enero 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Resultado esperado logrado con creces, gracias a la asesorías en las BPA y la habilitación de la sala de 
proceso, hoy en día no existen problemas en la comercialización, en la temporada abastecemos de 
manera constante unas 10 fruterías en la ciudad de Traiguén, como también el productor cuenta con 
clientes en la feria de verduras de dicha ciudad, adiciona parte de su prodiccion es comercializado en el 
predio del productor. 
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
30 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
31 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
32 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
33 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
34 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
35 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
36 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 
No corresponde, con la ejecución del proyecto se trabajaron aspectos básicos pero necesarios 
para que el productor pudiese acceder al mercado y tener un flujo constante de entregas, gracias 
a la calidad de la fruta producida y entregada. 

 
 

7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 
 

Describir cambios 
y/o problemas   

Consecuencias  
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Aumento en el 
valor de la 
infraestructura y 
stock 

Positiva Se logró encontrar una nueva 
empresa que podría vender el 
conteiner respetando el valor antes 
planteado, apliando la red de 
contactos para futuras iniciativas de 
esta índole. 

 
 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 
8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

 
Se realizo la gran mayoría de las actividades estipuladas en el plan operativo, gracias a ello se 
lograron los resultados explicados en los puntos anteriores. 
 
 

 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

Dia de campo con usuarios de INDAP, principalmente por las restricciones de la pandemia e 
incendios forestales que afectaron a la comuna en el mes de enero, 
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8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
período de ejecución del proyecto. 

 
Sin mayores comentarios. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 
 
9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 
 

Como se ha mencionado en puntos anteriores, esta proyecto trajo múltiples resultados 
positivos para el productor, detallo; 

 Conocimientos y aplicación de la BPA, que han permitido incrementar su volumen de 
ventas como también la superficie de ha. 

 Sala proceso, que permite conservar la calidad de la fruta cosechada hasta que esta 
llegue al consumidor final. 

 Contar con clientes fidelizados capaces de absorber toda la producción. 

 

 

 
 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 
Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos.     
 

Sin duda la pendemia, trajo consigo una disminución de la oferta de equipos y con ello un 
incremento no menor en los precios, lo que retrasaron las compras para la habilitación de 
la sala de proceso. 
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11. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares.  
 

 Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación Generada 

1          
2          
3          
4          
5          
N      
 Total participantes   

 
 

12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor N° de mujeres 
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

  Productores 
pequeños  

    

Productores 
medianos-grandes 

    

 Productores 
pequeños  

    

Productores 
medianos-grandes 

    

 Totales     
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12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 
Ubicación Predio 

Superficie 
Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto Región Comuna Dirección Postal 

      
      
      
      

 
 

13. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto?  

Si, a pesar de la contingencia mundial provocada por el covid, se ha logrado alcanzar el objetivo 
general del proyecto, mejorando la producción de frutillas y la calidad de los productos permitiendo 
contar con clientes fidelizados capaces de absorber toda la oferta por parte del productor. 

 

 

 

 
13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 

con los asociados, si los hubiere? 

Ha existido un acompañamiento y apoyo en cada una de las etapas que el agricultor lo ha 
necesitado, asesoría permanente en BPA, seguimiento y compra de container. 

 

 

 

 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

Sin duda, la innovación ha sido la adopción de conocimientos referidos a las BPA, acompañando 
de infraestructura que permite mantener la calidad de la fruta desde la cosecha hasta la entrega 
al cliente, si bien son innovaciones básicas, han permitido al productor tener un flujo de venta 
constante, lo que sin duda ha sido una inyección de energía para el trabajo en su predio. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

 

 
 
14. CONCLUSIONES 

 
Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 
 

La principal conclusión, es que las innovaciones requeridas por los agricultores son básicas y con 
un fuerte impacto en el desarrollo del conocimiento y permiten acceder con pequeñas 
modificaciones a un mercado más estable. 

 
 
15. RECOMENDACIONES 

 
Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 
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16. ANEXOS 
 
1.- Fotografías 
 

17. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 



1.- Buenas Practicas Agricolas. 
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