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CONVOCATORIA REGIONAL 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA INNOVAR EN EL SECTOR 

HORTOFRUTÍCOLA DE LA REGIÓN DE AYSÉN 2023

INFORME TECNICO FINAL

Nombre del proyecto Asia la Patagonia 

Código del proyecto PYT-2023-0494 

Período informado  

(considerar todo el período de ejecución) 
01-06-2023 al 29-09-2023

Fecha de entrega 

msgonzalez
Cuadro de texto
RECEPCIONADO
OFICINA DE PARTES 1 FIA
FECHA: 09-10-23
HORA: 21:53
N° INGRESO 78494
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1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor: Nancy Carolina Molina Montes 

Nombre(s) Asociado(s): 

Coordinador del Proyecto: Deysi Rubilar Velasquez 

Regiones de ejecución: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del 

Campo 

Comunas de ejecución: Aysén 

Fecha de inicio iniciativa: 01-06-2023 

Fecha término iniciativa: 29-09-2023 

2. MONTOS DEL PROYECTO APROBADO

PROGRAMADOS PROYECTO Monto ($) % 

Costo total del proyecto 

Aporte total FIA 

Aporte Contraparte Pecuniario 

Aporte de Contraparte No 

Pecuniario  

Total 
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1. RESUMEN DEL PROYECTO (Describa brevemente de qué se trató su proyecto)

La adquisición del invernadero tipo túnel de 7x15, proveerá los beneficios de aumentar la actual 

producción, triplicando la cantidad de bolsas diarias y además podrá mantener un stock continuo 

al realizar siembras diferidas, pudiendo otorgar el abastecimiento permanente de hortalizas a la 

comunidad, que es nuestro principal objetivo. El proyecto dará continuidad al sistema de 

producción sustentable mantenida a la fecha, el que se enmarca en recolección y acumulación de 

aguas lluvias para regadío, reintegración de residuos orgánicos al suelo para su pronta 

regeneración y utilización exclusiva de biofertilizantes.  Este invernadero permitirá además 

incorporar dos variedades, komatsuna y gai choi. El método de venta será a través de redes 

sociales ya que permite impulsar el huerto, promocionar las hortalizas, generar nuevos clientes y 

además facilita la comunicación con ellos. 

2. OBJETIVOS

Indique el objetivo general del proyecto 

Obtención de  un invernadero de estructura metálica que soporte las condiciones climáticas 

locales de la Comuna de Aysén, para aumentar la superficie de cultivo. 
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Indique si los objetivos específicos del proyecto se cumplieron 

Indique Objetivo Específico 
¿Se cumplió? (Indique Sí, No, o 

Parcialmente) 

1. Realizar la compra de invernadero tipo túnel de 7x15 a la

Empresa Canamerica, realizando el constante seguimiento del

transporte, hasta el lugar de instalación.

SI 

2. Instalación  llave en mano del invernadero  por parte de la

empresa proveedora (Canamerica)
SI 

3. 

Si algún objetivo no se cumplió o se cumplió parcialmente, explique aquí las razones: 

3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN Y BENEFICIOS LOGRADOS

Describa de qué forma la solución innovadora propuesta en el proyecto logró mejorar sus condiciones 

productivas, señalando los beneficios técnicos, económicos y ambientales adicionales que usted recibió o 

recibirá con la realización del proyecto. 

EL aumento de la superficie de cultivo sirve como base para mejorar la productividad. Un beneficio que 

conlleva la implementación del invernadero, es poder entregar de manera continua un mayor stock de 

verduras.  De esta forma es posible incrementar la cantidad de posibles compradores o realizar convenios 

de abastecimiento a empresas del rubro gastronómico a nivel local. 

En la parte económica, incremento en ventas generara ingresos en forma directamente proporcional, lo 

que conlleva el planificar inversiones para implementar mejoras el manejo de los cultivos y generar otros 

proyectos asociados (como ejemplo producción de semillas). 

La realización de agricultura utilizando biofertlizantes, aguas lluvia y generando sustrato a partir de 

residuos de la propia huerta reintegrando los nutrientes al suelo, se encuentra en sintonía con las 

estrategia de agricultura sustentable, siendo esta una de las medidas de adaptación al cambio climático. 
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4. RECOMENDACIONES

Señale si tiene sugerencias en relación con lo trabajado durante el proyecto (considere aspectos técnicos, 

financieros, administrativos u otro), y aquellas propuestas que considera necesario de abordar a futuro 

para consolidar su sistema productivo y comercial. 

Si bien la implementación del invernadero mejora las condiciones de cultivo para climas fríos, genera un 

problema en cuanto al control de temperatura y humedad. Debe considerarse la implementación de 

elementos técnicos para monitorear y adecuar  a las condiciones ideales de crecimiento de las especies 

cultivadas, objeto se genere su mayor rendimiento en un tiempo adecuado. Ya que al existir variabilidad en 

el tiempo atmosférico, se producen rápidos aumentos de temperatura, no pudiendo responder a estos, lo 

que conlleva al estrés de la planta disminuyendo su crecimiento e iniciando el proceso de floración. 

5. PROVEEDOR(ES)

Señale la evaluación respecto del desempeño de el o los proveedores de los equipos u otras inversiones 

realizadas (oportunidad en la entrega, cumplimiento condiciones de cotización, entre otros). 

El proveedor cumplió  con el tiempo establecido para la ejecución del proyecto, sin embargo se 

presentaron ciertas observaciones la cuales detallo a continuación: 

1. De acuerdo a la cotización presentada por la empresa, se cumplieron las condiciones solicitadas

por el proveedor, para instalación del invernadero, previa a la instalación se objetó el acceso al

lugar donde sería ubicado el invernadero. Indicando la imposibilidad de instalación por no contar

con acceso para camión de transporte de áridos, condición no indicada anteriormente en la

cotización. Posteriormente se realizaron las gestiones junto al personal a cargo de la instalación

siendo subsanando el problema.

2. Finalizada la instalación del invernadero, se observó, la existencia de un detalle respecto a la

tensión del nylon en la parte superior.  Esto fue comunicado a personal de Canamerica, indicando

éste, que debido a las bajas temperaturas al momento de la instalación no era posible realizar una

adecuada tensión. El encargado señaló la factibilidad de tensar el nylon durante el mes de enero,

bajo mejores condiciones ambientales, coincidiendo con su programación en la zona.
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6. ANEXOS

1. Archivo con fotos del proyecto en formato imagen

2. Archivo con breve video de ejecutor contando su experiencia con el proyecto








