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CONVOCATORIA REGIONAL 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA INNOVAR EN EL SECTOR 

HORTOFRUTÍCOLA DE LA REGIÓN DE AYSÉN 2023 

INFORME TECNICO FINAL

Nombre del proyecto Sistema de captación de aguas lluvias 

Código del proyecto PYT-2023-0512 

Período informado  

(considerar todo el período de ejecución) 

Junio-Septiembre 

Fecha de entrega 

msgonzalez
Cuadro de texto
RECEPCIONADOOFICINA DE PARTES 1 FIAFECHA: 06-11-23HORA: 12:33N° INGRESO 78780
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1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor: Alan Acevedo Muñoz 

Nombre(s) Asociado(s): 

Coordinador del Proyecto: Alan Acevedo Muñoz 

Regiones de ejecución: Aysén 

Comunas de ejecución: O´Higgins 

Fecha de inicio iniciativa: Junio 2023 

Fecha término iniciativa: Septiembre 2023 

2. MONTOS DEL PROYECTO APROBADO

PROGRAMADOS PROYECTO Monto ($) % 

Costo total del proyecto 

Aporte total FIA 

Aporte Contraparte Pecuniario 

Aporte de Contraparte No 
Pecuniario  

Total 
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1. RESUMEN DEL PROYECTO (Describa brevemente de qué se trató su proyecto)

Se implemento un sistema de recolección de aguas lluvias, más un sistema eficiente de riego por 

goteo, para ello se habilito nueva infraestructura, un prototipo de galpón e invernadero de 

polietileno de 7,70 mts de largo y 4,25 mts de ancho, la cual cumplirá un doble propósito. 

Primero, aprovechando la superficie del techo la cual tendrá una superficie de 40 m2, se canalizaran 

las aguas hacia una caneleta, estas serán depositadas en un acumulador de 30.000 ls, el agua 

almacenada será transportada por una bomba fotovoltaica utilizando un sistema de tuberías y  

elevada hacia una torre de 2 metros de alto con un estanque de 5400 lt, el cual a través de una 

sistema de riego por goteo suministrara agua a los cultivos. Y Segundo, el interior de esta 

infraestructura podrá ser utilizada como almaciguera. 

2. OBJETIVOS

Indique el objetivo general del proyecto 

Aumentar la superficie cultivable en un 25 por ciento en el periodo estival 2023- 2024 con la implantación 

de un sistema de captación de aguas lluvia, elevación mediante bomba fotovoltaica de aguas y sistema de 

riego por goteo. 

Indique si los objetivos específicos del proyecto se cumplieron 

Indique Objetivo Específico 
¿Se cumplió? (Indique Sí, No, o 

Parcialmente) 

1. Construcción de sistema de captación de aguas. Si 

2. Instalación de sistema de elevación Parcialmente 

3. Instalación de sistema de riego por goteo. Parcialmente 

Si algún objetivo no se cumplió o se cumplió parcialmente, explique aquí las razones: 

Demoras en la instalación del sistema de elevación y sistema de riego por goteo se finalizaran durante el 

mes de noviembre. 
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3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN Y BENEFICIOS LOGRADOS

Describa de qué forma la solución innovadora propuesta en el proyecto logró mejorar sus condiciones 

productivas, señalando los beneficios técnicos, económicos y ambientales adicionales que usted recibió o 

recibirá con la realización del proyecto. 

Con la implementación de esta propuesta buscamos aumentar la superficie cultivable en un 25% en la 

siguiente temporada, alcanzando como meta 300,9 mt2 y 3.116 plantas. 

Incorporación de nuevas especies como albaca, betarragas, zanahorias zapallos y nabos, además de 

aumentar la productividad de las hortalizas ya cultivadas como los tomates, habas, arvejas, paps y lechuga 

las cuales tiene mayor demanda comercial. 

Mejora de calidad de los productos, aumentando el calibre y sabor con un adecuado sistema de riego para 

lograr superar la barrera del estrés hídrico de las hortalizas. 

Mejorar las condiciones de trabajo: actualmente no contamos con un sistema de riego automatizado, por 

lo que regamos con baldes y mangueras, así esperar liberar ese estrés laboral para aumentar la 

productividad en otros ámbitos del huerto. 

Aumento de rentabilidad y ganancias del negocio en un 25 %, ahorro de costos de producción ya que 

actualmente las cantidades de horas hombre utilizadas para trabajos de riego ocupan la mayoría del 

esfuerzo y tiempo, mejoras de competitividad ya que podremos ajustar precios para que sean más 

asequibles para una mayor parte del mercado. 

4. RECOMENDACIONES

Señale si tiene sugerencias en relación con lo trabajado durante el proyecto (considere aspectos técnicos, 

financieros, administrativos u otro), y aquellas propuestas que considera necesario de abordar a futuro 

para consolidar su sistema productivo y comercial. 

En términos de ejecución del proyecto sería pertinente considerar por parte de FIA que no sea durante 

épocas invernales debido a las dificultades climáticas que presenta la estación. 

Respecto a propuestas para considerar en el futuro nos gustaría desarrollar invernaderos calefaccionados 

con geotermia, para poder hacer frente a las adversidades climáticas de la zona, específicamente a las 

temperaturas el cual es un factor muy importante en la producción de hortalizas, considerando siempre 

alternativas sustentables e innovadoras. 
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5. PROVEEDOR(ES)

Señale la evaluación respecto del desempeño de el o los proveedores de los equipos u otras inversiones 

realizadas (oportunidad en la entrega, cumplimiento condiciones de cotización, entre otros). 

El proceso de inicio de obras fue más lento de lo estipulado, pero finalmente resulto en una 

infraestructura de calidad, se cumplió con las condiciones estipuladas en las cotizaciones por parte de la 

empresa constructora. 

A la fecha aún no se instalado el sistema de bombeo fotovoltaico pero cabe destacar que se ha recibido 

asistencia técnica por parte de la empresa a cargo para habilitar todos los aspecto técnicos para su 

correcta instalación. 

6. ANEXOS

1. Archivo con fotos del proyecto en formato imagen

2. Archivo con breve video de ejecutor contando su experiencia con el proyecto
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