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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y PRESENTAR EL INFORME 
 

I. Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando 
caracteres tipo Arial, tamaño 11. 

 

II. Sobre la información presentada en el informe  
 
- Debe completar todas las secciones del documento según corresponda. 
- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 
- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por sección, no 

debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que realmente aporte a lo 
que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones entre 
ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero y ser 
totalmente consistente con ella. 
 

III. Sobre los anexos adjuntos al informe 
 

- Deben enumerar y nombrar los documentos adjuntados en la tabla de la sección 15 del informe.  
- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información presentada en el 

informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 
- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, folletos, 

fichas técnicas, entre otros. 
- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una descripción y/o 

conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la interpretación de la información. 

 
IV. Sobre la presentación a FIA del informe 

 
‐ La presentación de los informes técnicos se realizará mediante la entrega de 2 copias 

digitales idénticas y sus anexos, en la siguiente forma: 
 

a)  Un documento “Informe Técnico Final”, en formato word. 
b)  Un documento “Informe Técnico Final”, en formato pdf. 
c)  Los anexos identificando el número y nombre, en formato que corresponda.  

 
‐ La entrega de los documentos antes mencionados debe hacerse mediante correo 

electrónico dirigido al   correo electrónico de la Oficina de Partes de 
FIA (oficina.partes@fia.cl).  La fecha válida de ingreso corresponderá al día, mes y año 
en que es recepcionado el correo electrónico en Oficina de partes de FIA. Es 
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responsabilidad del Ejecutor asegurarse que FIA haya recepcionado oportunamente los 
informes presentados.  
 

‐ Para facilitar los procesos administrativos, se sugiere indicar en el "Asunto” del correo 
de envío: "Presentación de Informe Técnico Final  Proyecto Código PYT-XXXX-
YYYY". 
 

‐ La fecha de presentación debe ser la establecida en la sección detalle administrativo 
del Plan Operativo del proyecto o en el contrato de ejecución respectivo. 
 

‐ El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día 
hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre ejecutor: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Nombre(s) asociado(s): No hay 

Fecha de Inicio iniciativa: 1 de octubre de 2020 

Fecha término iniciativa: 31 de octubre de 2021 

Tipo de Informe:  Final 

Período a informar: 
desde 1 de octubre 2020 

hasta 31 octubre 2021 
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2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $ 152.165.122 100% 

Aporte total FIA $ 110.000.000 72,3% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $ 550.000 0,4% 

No Pecuniario $ 41.615.122 27.3% 

Total  $ 42.165.122 27,7% 
 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Aportes entregados 

Primer aporte 110.000.000

Segundo aporte 0

Tercer aporte 0

n aportes 1
2. Total de aportes FIA entregados (suma Nº1) 110.000.000

3. Total de aportes FIA gastados 106.477.188

4. Saldo real disponible (Nº2 – Nº3) de aportes FIA 3.522.812

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado Pecuniario 550.000

No Pecuniario 41.615.122
2. Total, de aportes Contraparte 

gastados 
Pecuniario 550.000

No Pecuniario 41.615.122

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario 0

No Pecuniario 0
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 
3.1 Resumen del período no informado 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 
 

 
En el periodo comprendido entre el 10 de abril y 31 de octubre se realizaron las siguientes 
actividades: 

Establecimiento de 4 unidades demostrativas en los liceos agrícolas beneficiaros del proyecto. 
Las unidades están operativas y en condiciones de desarrollar actividades de capacitación y 
extensión con agricultores y alumnos. Adicionalmente y como complemento, se instaló una 
estación agrometeorológica en la Escuela Don Gregorio de Chimbarongo, con información de 
libre acceso y en tiempo real. 

Se elaboró un informe de Propuestas tecnológicas para el uso eficiente de recursos hídricos 
intraprediales, a partir de la información recabada en la evaluación de sistemas de riego, 
realizada y reportada en el informe técnicos de avance N°1. 

Se capacitaron 221 personas entre agricultores y estudiantes de ambas regiones, en temas como 
Fundamentos de riego, Manejo y mantención de sistemas de riego localizado, Determinación de 
coeficiente de uniformidad de riego, así como también en los Resultados de la evaluación de 
sistemas de riego y sus puntos más críticos. Se realizaron 12 talleres via on line y uno presencial 
con estudiantes. 
 
Se visitó y capacitó a 93 productores en forma presencial individual, donde se entregaron los 
resultados de la evaluación de su sistema de riego y se dejó recomendaciones de mejoras. En 
esta segunda visita predial no fue posible ubicar a 7 productores. 
  
Se elaboraron 9 cápsulas de videos técnicos entregados a productores y liceos agrícolas, como 
medio de apoyo audiovisual a la capacitación mencionada anteriormente. 
  
Se realizaron 4 notas periodísticas publicadas en medios digitales regionales, además de un 
seminario de cierre donde se expusieron los resultados obtenidos. 
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3.2 Resumen del proyecto 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

 
El proyecto se inició el 1 de octubre de 2020, se dio inicio al proceso de selección de 
profesionales, que culminó el 30 de noviembre. Desde el 1 de diciembre se incorporaron los 
profesionales Marco Mora y Felipe Pérez, quien trabajó hasta el 30 de enero por renuncia 
voluntaria, siendo reemplazado por la profesional Carolina Órdenes, ingeniero civil agrícola desde 
el 15 de febrero a la fecha. Como estrategia para la identificación de agricultores se procedió a 
establecer contactos con instituciones como Indap y Comisión Nacional de Riego, por los 
antecedentes aportados y en conjunto con entrevistas a jefes técnicos de Prodesal y SAT de 
Indap, se logró identificar al grupo objetivo de productores, que fueron posteriormente visitados 
en sus predios y a quienes se les evaluó sus sistemas de riego. Esta actividad se desarrolló entre 
diciembre 2020 y marzo 2021, completando 100 agricultores entrevistados y sus sistemas de 
riego evaluados. Paralelamente, se definieron cuatro liceos técnicos agrícolas, con quienes se 
estableció un acuerdo de trabajo y cooperación y donde se realizaron visitas técnicas para 
generar una propuesta de unidad demostrativa, que contiene un diseño de sistema de gestión 
hídrica con componentes agronómicas e hidráulicas. 

Como productos obtenidos al primer informe técnico de avance que comprende 7 meses de 
trabajo (1 de octubre – 9 de abril), se mencionan 100 fichas técnicas de evaluación individual de 
sistemas de riego, una planilla resumen de esta información para cada región, cuatro propuestas 
de gestión de recursos hídricos para los liceos agrícolas, un informe de línea base con el análisis 
de la información levantada en la evaluación de sistemas de riego y una nota periodística para 
difusión en medios escritos de ambas regiones.   
 
Para el período comprendido entre 10 de abril y 31 de octubre, las actividades y resultados se 
mencionaron en el apartado anterior. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
Ejecutar un programa de Innovación en Transferencia de Tecnologías de riego orientado a lograr 
un uso más eficiente del recurso hídrico por parte de los pequeños y medianos productores de 
las Regiones de O´Higgins y Maule, con el fin de mejorar la competitividad de sus unidades 
productivas. 
 
 

 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

5.1 Porcentaje de Avance 
 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 

Generar, al interior de la AFC, capacidades técnicas y de gestión que le 
permita obtener la máxima productividad en el uso de los recursos 
hídricos disponibles y por disponer, a través de la transferencia de 
tecnologías de riego eficiente y racional. 

100 

2 
Identificar y proponer oportunidades de mejora de eficiencia hídrica para 
los productores beneficiarios del territorio. 
 

100 

3 Difundir resultados, actividades y avances del proyecto. 100 

4   

n   

                                                           
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 
Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la documentación de respaldo. 
 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 
El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. Se 
determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas éste. 
Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el 
Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado.  
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Nº OE 
Nº 
RE 

Resultado 
Esperado2 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumpli
miento 

Nombre del 
indicador3 

Fórmula de 
cálculo4 

Línea 
base5 

 

Meta del 
indicador6 

(situación final) 

Fecha alcance meta 
programada7 

Fecha alcance 
meta real8 

1 1 Unidades piloto 
demostrativa 
implementadas 
con material 
didáctico de 
equipos y 
componentes de 
sistemas de 
riego tecnificado 
para realizar 
transferencia de 
tecnologías y 
extensión a 
agricultores y a la 
comunidad 
escolar de las 

entidades de 
formación. 

Unidades 
Demostrativas 
implementadas 

( ° D/ 4 ) × 100 0 100% UD 
instaladas 

30 abril 2021 15/10/2021 100% 

1 1 Constitución de 
4 grupos de 
riego (25 agric 
+30 alumnos) 

% de grupos 
conformados 

(N° grupos 
constit./4)*100 

0 100%  Marzo 2021 Marzo 2021 100% 

                                                           
2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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1 2 Selección de 4 
unidades pilotos 
y formalización 
de convenios 

% de 
Unidades 
seleccionadas 
y formalizadas 

(N° Unid. Selecc 
y formaliz. /4) 
*100 

0 100% Marzo 2021 Marzo 2021  
100% 

1 3 Evaluación de 
100 sistemas de 
riego 

% de sistemas 
de riego 
evaluados 

(N° de sist. riego 
eval./100) *100 

0 100% Abril 2021 Abril 2021 100% 

1 4 Elaboración de 
1 informe de 
línea base con 
diagnóstico de 
brechas 

Informe 
entregado 

N°de informes 
entregados/1) 
*100 

0 1 Mayo 2021 Abril 2021 100% 

1 5 Elaboración de 
un diseño de 
sistema de 
gestión hídrica 
para cada UD 

% de sistemas 
de gestión 
hídrica 
diseñados 

N°de sistemas 
diseñados/4) 
*100 

0 100% Abril 2021 Abril 2021 100% 

1 6 Diseño y 
ejecución de 
actividades de 
transferencia y 
difusión, 
orientadas a un 
adecuado uso 
del recurso 
hídrico y al 
manejo y 
mantención de 
sistemas de 
riego 
tecnificados. 

% Talleres 
realizados 
 
Región 
O’Higgins:  
2 talleres 
agricultores y 
2 talleres 
liceos 
 
Región 
Maule: 2 
talleres 
agricultores y 
2 talleres 
liceos 
 

°
/ 

°   

)*100 

0 100% Sept. 2021 Octubre 2021 100% 
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1 7 Asistencia de 
productores 
docentes y 
alumnos a 
talleres 

Porcentaje 
de asistentes 
en relación a 
lo 
comprometid
o por 
subterritorio 
(25 agric + 
30 alumnos-
docentes) 

°asistentes/
55)*100 

0 Al menos 50% Sept. 2021 Octubre 
2021 

100% 

1 8 Productores, 
docentes y 
alumnos 
capacitados en 
aspectos de 
manejo y 
mantención de 
sistemas de 
riego 
tecnificados. 

 
N° 
Beneficiar
ios 
capacitad
os  
 

 
(25 agricultores 
+ 30 alumnos o 
docentes por 2 
subterritorio × 2 
regiones) 

0 Al menos  220 
beneficiarios 
capacitados 
(100 producto 
res + 120 
alumnos/docen
tes 

Sept. 2021 Octubre 2021 100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
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Resultados Objetivo Específico 1:  
 Resultados del 1 al 5, fueron reportados en primer informe técnico del proyecto. 

 
 Resultado 6: En el caso de las actividades programadas con estudiantes, se reportan 3 talleres realizados en cada liceo, a partir de los 

resultados obtenidos de la línea base definida. En efecto, se elaboró material educativo en formato power point que fue presentado a los 
alumnos en cada charla técnica realizada a ellos y sus docentes de cada establecimiento. Las temáticas fueron: Resultados de la línea 
base, producto de las vistas prediales a los 100 productores visitados y sistemas de riego evaluados; la segunda charla fue: 
Fundamentos de Riego y la tercera: Manejo y mantención de equipos de riego localizado. Estas actividades fueron desarrolladas on line 
con todos los establecimientos del proyecto. 
 
En el caso de los talleres a desarrollar con los productores, no fue posible realizar las charlas mediante contacto directo, las normas de 
cuidado vigentes impidieron la realización presencial de estas actividades, por lo que en acuerdo y previo aviso al supervisor FIA, se 
optó por reemplazar estos 2 talleres por una vista predial a cada uno de los productores, donde se les entregó directamente y en forma 
personalizada, los resultados de la evaluación de su sistema de riego. Se realizó con cada productor una sesión de 45 minutos donde 
se le entregó una ficha con los resultados de la evaluación, además se estableció una retroalimentación con comentarios y sugerencia 
para el mejoramiento del manejo y mantención de sus sistema de riego, además de la entrega de un manómetro y fittings para evaluar 
presión de funcionamiento del sistema en diferentes puntos críticos, especialmente a la salida de los laterales, como una forma de 
fomentar la práctica de monitores del riego, aspecto que se encuentra deficiente, según los resultados de evaluaciones realizadas.  
 

 Resultado 7: La asistencia de estudiantes a las charlas técnicas fue el siguiente: El tambo: 66,7 % Chimbarongo 62,5% Curicó 63,6% 
Villa Alegre 90,9%, las cifras anteriores están afectadas por las condiciones especiales en que se desarrolló el proyecto, en un contexto 
de educación virtual donde el acceso a internet por parte de los estudiantes tuvo un efecto importante. No obstante, se cumplió la meta 
de lograr una asistencia mínima sobre 50%. Se destaca la Escuela Agrícola Sagrados Corazones de Villa Alegre con el mayor 
porcentaje de asistencia de sus alumnos a las actividades. Ver Anexo 1. Asistencia de estudiantes a actividades 
 

 En el caso de los agricultores y dado que se cambió la charla técnica por la visita individual a cada productor, el índice de cumplimiento 
fue de 94 % de agricultores visitados en la región de O´Higgins y 92 % en la región de Maule. No fue posible contactar a 3 productores 
de O´Higgins y 4 de Maule, para la realización de la visita predial, no respondieron a reiterados llamados telefónicos ni se encontraron 
en sus domicilios al visitarlos directamente. 
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Resultado 8: Las cifras finales en cuanto a agricultores a quienes se evaluó su sistema de riego y se entregó capacitación personalizada es: Región de 
O´Higgins 50 productores, Región de Maule 50 productores. Total 100 productore 

 Por su parte los alumnos participantes según liceo agrícola es el siguiente: Chimbarongo 25; El Tambo 38; Curicó 28; Villa Alegre 30. Total 121 
estudiantes.  

 Total agricultores y estudiantes: 221 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado9 (RE) Indicador de Resultados (IR)  

 

 

 
 

Nombre del 
indicador10 Fórmula de 

cálculo11 

Líne
a 

base
12 

 

Meta del 
indicador13 

(situación final) 

Fecha alcance 
meta 

programada14 

Fecha 
alcance meta 

real15 

% de 
cumplimiento 

2 1 Identificación 
de las 
soluciones 
tecnológicas 
en torno al uso 
eficiente del 
recurso 
hídrico, 
apropiadas 
para la 
realidad de la 
AFC y del 
subterritorio 

Informe de 
Soluciones 
Tecnológicas 
para el uso 
eficiente del 
recurso 
hídrico. 

N° de informes 
realizados 

0 1 Julio 2021 Julio 2021 100% 

                                                           
9 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
10 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
11 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
12 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
14 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
15 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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2 2 Diseño de 
taller/curso en 
sistemas de 
innovación en 
riego aplicados 
a pequeños 
productores. 

Taller de 
capacitación 
diseñado 

N° de talleres 
diseñados 

0 1 Julio 2021 Julio 2021 100% 

2 3 2 talleres/curso 
de sistemas de 
innovación en 
el uso eficiente 
del recurso 
hídrico a 
pequeños 
productores 
ejecutados. 

2 talleres de 
capacitación 
realizados 
 
Región 
O’Higgins: 1 
taller 
agricultores 
 
Región 
Maule: 1taller 
agricultores 
 
 

Porcentaje 
de asistentes 
a los talleres 
relación a lo 
comprometid
o por 
subterritorio 
(25 
agricultores 
+30 alumnos 
/docentes) 

N°Talleres 
realizados 
 
 
	

	

	

	

	

° 
,  

,	
	

  
/55)*100 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al menos 
50% de 

asistentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sept. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sept. 2021 
 
 

Octubre 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oct. 2021 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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2 4 Evaluación
 de
 talleres/cursos 
desarrollados 
 y 
recomendacio
nes para 
futuras 
capacitaciones
. 

Porcentaje 
de encuestas 
de 
satisfacción 
realizadas 
 
 

(N° encuestas 
realizadas/N°ta
lleres 
realizados)*10
0 
 

0 100% Sept. 2021 Sept. 2021 100% 

2 5 
 

4 cápsulas de 
video 
realizadas 

Cápsulas de 
video 

N° de cápsulas 
de video 
 
 

0 8 Sept. 2021 Sept 2021 100% 
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 Resultados Objetivo Específico 2:  
Resultado 1: Se elaboró un informe de Propuestas Tecnológicas para el uso eficiente del recurso hídrico, para abordar los principales 
problemas detectados en el manejo de recursos hídricos intraprediales. Según los datos recogidos en las evaluaciones realizadas a 
cada productor, se reportan severas deficiencias de diseño, manejo y mantención de estanques acumuladores e importantes 
deficiencias en la estimación de la demanda hídrica de los cultivos y su consiguiente tiempo riego. Los tiempos de riego aplicados por 
productores exceden largamente los requerimientos del cultivo, lo que produce una importante pérdida de agua e ineficiencia del 
sistema, al ser manejado sin criterios técnicos de apoyo como el uso de información agroclimática y uso de sensores de humedad de 
suelo para monitoreo del riego. El informe elaborado abarca dos ámbitos que buscan ofrecer una alternativa de mejoramiento en estos 
dos aspectos encontrados como críticos en el manejo de los sistemas por parte delo productores. Los ámbitos son Infraestructura 
predial de riego y Gestión de recursos hídricos intraprediales, que se desagregan en los siguientes temas:  
 
Ámbito 1: Infraestructura predial de riego 

a) Criterios de diseño de acumuladores de agua 
b) Manejo y mantención de acumuladores de agua 

 
Ámbito 2: Gestión de recursos hídricos intraprediales:  

 a) Programación y monitoreo del riego  
• Uso de información agrometeorológica 
• Uso de sensores para monitoreo de riego         

 
El desarrollo de estos temas se puede consultar en el Anexo 2. Propuestas Tecnológicas para el uso eficiente del recurso hídrico            
 
Resultado 2: Como taller de innovación en riego destinado a agricultores y estudiantes, se definió capacitar en la metodología de 
Evaluación de Coeficiente de Uniformidad de Riego. En el caso de los agricultores, esta se realizó en su primera visita predial, donde 
en profesional del proyecto capacitó a cada productor en la selección del sitio a muestrear, toma de muestra, registros de campo, 
cálculo de resultados e interpretación de resultados. 
 
En el caso de los estudiantes, se desarrolló la misma metodología en trabajos grupales en cada establecimiento, donde apoyados por 
el profesional a cargo, se aplicó la metodología en forma práctica en cada unidad demostrativa instalada por el proyecto. Al igual que 
para los productores, los contenidos de la capacitación fueron:  selección del sitio a muestrear, toma de muestra, registros de campo, 
cálculo de resultados e interpretación de resultados. Se consideró pertinente esta metodología, dada su sencillez de aplicación, bajo 
costo de implementación, y alta relevancia en cuanto a entrega información respecto de la uniformidad con que el equipo está 
aplicando agua al cultivo, además de datos de precipitación del equipo, que es necesario conocer para estimar tiempos de riego 
adecuados, todo esto tiene directa implicancia en la eficiencia de aplicación de agua y la consiguiente optimización de recursos 
hídricos intraprediales.    
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 Resultado 3: Como se explicó en punto anterior, esta metodología fue desarrollada en terreno con cada uno de los 100 productores en 
su primera vista predial. En cuanto a los talleres realizados en los liceos, se realizó uno en cada establecimiento, 4 en total. 
 
Resultado 4: Para medir el grado de satisfacción de los estudiantes con las charlas técnicas que fueron desarrolladas en cada 
establecimiento educacional, durante el proyecto, se les pidió responder una encuesta de satisfacción. Para ello, previamente, se 
definió un instrumento de evaluación, con una escala de 1 a 5, que considera aspectos como: grado de respuesta a expectativas, nivel 
de conocimientos adquiridos, aplicación de conocimientos a su quehacer, grado de satisfacción con la realización de las 
capacitaciones, claridad de expositores en los contenidos de las presentaciones, receptividad de expositores frente a consultas de los 
participantes, grado de novedad de los contenidos y duración de las actividades. Ese instrumento se aplicó en todos los 
establecimientos del proyecto y sus conclusiones son las siguientes: 

 Existen diferencias notorias entre los diferentes establecimientos educacionales y su valoración y satisfacción respecto de las 
actividades desarrolladas 

 El liceo que más valoró y manifestó altos grados de satisfacción fue Liceo Simón Bolívar, de Curicó, seguido de Liceo 
Sagrados Corazones de Villa Alegre, le sigue Liceo El Tambo y finalmente Escuela Agrícola Don Gregorio, con la menor 
valoración. 

 En general se aprecia alta valoración de variables como: Satisfacción con la realización de estas capacitaciones; claridad y 
receptividad de los expositores, novedad de los contenidos y aplicación de conocimientos a su quehacer. 

 Se debe recabar mayor información en Escuela Agrícola Don Gregorio, para identificar con mayor precisión las causas del 
menor grado de satisfacción y/o motivación de los estudiantes con el tema de cambio climático, sequía y recursos hídricos.  

 Se sugiere reforzar aspectos de sensibilización de los estudiantes en las temáticas anteriores en futuras capacitaciones que se 
realicen en esta escuela. 

Los resultados y el detalle de las encuestas se encuentran en el Anexo 3. Resultados de encuestas de satisfacción de estudiantes 
 
Resultado 5: Respecto de material audiovisual comprometido, se editaron 9 cápsulas de video, con los siguientes contenidos: 

 Video 1. Presentación del proyecto 
 Video 2. Resultados de la evaluación de sistemas de riego localizado 
 Video 3. Fundamentos de riego 
 Video 4 a 9. Manejo y Mantención de sistemas de riego (tema subdividido en 6 videos) 

Los contenidos se basan en los resultados de la evaluación de sistemas de riego localizado, realizada en el proyecto. 
 
Se adjunta material audiovisual en Anexo 4. Videos Técnicos                          
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Nº OE 
Nº 
RE 

Resultado 
Esperado16 (RE) Indicador de Resultados (IR) 

  

 

  Nombre del 
indicador17 

Fórmula de 
cálculo18 

Línea 
base

19 
 

Meta del 
indicador20 

(situación final) 

Fecha alcance meta 
programada21 

Fecha alcance 
meta real22 

% de 
cumplimi

ento 

3 1 Seminario cierre 
de proyecto 

2 seminarios 
de cierre del 
proyecto y 
presentación 
de 
resultados. 
(1 seminario 
en 
cada región) 

N° seminarios 0 1 Sept. 2021 Oct. 2021 100% 

3 2 Notas de 
prensa 
realizadas 

A lo menos 4 
notas de 
prensa para 
difusión en 
sitios web 
institucional y 
medios de 
prensa local 
 
 

°
ó  

/ 
°    

ó  

 
× 100 

0 
 

 

           4 
 

 

Sept. 2021 Oct. 2021 100% 

                                                           
16 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
17 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
18 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
19 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
20 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
21 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
22 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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 Resultados Objetivo específico 3 
Resultado 1: Dadas las condiciones de restricción de movimientos y distanciamiento social, no pudieron desarrollarse dos seminarios 
presenciales como estaba planificado. Se optó en definitiva por un seminario on line para ambas regiones, invitando a agricultores, 
estudiantes, directores de liceos y equipos docentes, además de autoridades regionales de servicios del agro (Indap, Seremi de 
Agricultura, CNR, INIA, FIA).  
 
El seminario de cierre del proyecto se desarrolló el día 4 de octubre y conto con la asistencia de 30 asistentes aprox. En la oportunidad 
se hizo una presentación del contexto en que se ejecutó este proyecto y la coordinación FIA -INIA para la ejecución de estas iniciativas, 
entre las regiones de Atacama y Ñuble. Luego se presentaron los resultados de la evaluación de sistemas de riego localizado, para 
finalizar con una mesa redonda de análisis y comentarios de resultados y de la experiencia en general, que fue bien recibida por los 
asistentes quienes valoraron la incitativa y manifestaron su conformidad con los temas y resultados obtenidos. 
 
Resultado 2: Como parte de las actividades de difusión se programaron y ejecutaron 4 notas de prensa que fueron publicadas en 
medios digitales, de amplia circulación. Los artículos publicados fueron: 

 Nota 1. Desarrollan Programa de Innovación en Transferencia de Tecnologías de riego en las regiones de O’Higgins y del 
Maule 

 Nota 2. Evalúan sistemas de riego localizado en las regiones de O’Higgins y Maule 
 Nota 3. Instalan módulos demostrativos de riego en cuatro liceos agrícolas de las regiones de O’Higgins y del Maule 
 Nota 4. Instalan estación agrometeorológica en Chimbarongo 

 
Link Nota 1:  
 
https://www.infraestructurapublica.cl/desarrollan-programa-de-innovacion-en-transferencia-de-tecnologias-de-riego-en-regiones-de-
ohiggins-y-del-maule/ 
 
http://www.fia.cl/desarrollan-programa-de-innovacion-en-transferencia-de-tecnologias-de-riego-en-las-regiones-de-ohiggins-y-del-
maule/ 
 
https://www.impactosocial.co/6524688/desarrollan-programa-de-innovacion-en-transferencia-de-tecnologias-de-riego-en-regiones-de-
ohiggins-y-del-maule-la-noticia-online#/ 
 
http://www.siaj.mx/desarrollan-programa-de-innovacion-en-transferencia-de-tecnologias-de-riego-en-regiones-de-ohiggins-y-del-maule-
la-noticia-online/ 
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 Link Nota 2. 
 
http://www.fia.cl/desarrollan-programa-de-innovacion-en-transferencia-de-tecnologias-de-riego-en-las-regiones-de-ohiggins-y-del-
maule/ 
 
https://www.portaldelagro.cl/2021/08/25/evaluaciones-de-sistemas-de-riego-en-ohiggins-y-maule-evidenciaron-deficiencias-en-
pequena-agricultura/ 
 
https://www.facebook.com/parralennoticias 
 
https://issuu.com/diarioelheraldodelinres/docs/jueves_26_de_agosto_2021 
 
http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/evaluaciones-de-sistemas-de-riego-en-o-higgins-y-maule-evidenciaron-deficiencias-en-pequena-
agricultura 
 
https://elmauleinforma.cl/evaluaciones-de-sistemas-de-riego-en-ohiggins-y-maule-evidenciaron-deficiencias-en-pequena-agricultura/ 
 
https://portaldelcampo.cl/Noticias/84077_Evaluaciones-de-sistemas-de-riego-en-OHiggins-y-Maule-evidenciaron-deficiencias-en-
peque%C3%B1a-agricultura.html 
 
Link Nota 3.  
https://www.diarioviregion.cl/index.php/noticias/18143-instalan-modulos-demostrativos-de-riego-en-cuatro-liceos-agricolas-de-o-
higgins-y-del-maule 
 
https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=HWS5RXTRS42R4R3SNGCUVBU35POJAXAOF6TOXJX2CALDYP52
L5UA 
 
 
Link Nota 4.  
https://diarioviregion.cl/index.php/noticias/18174-instalan-estacion-agrometeorologica-en-
chimbarongo#:~:text=La%20estaci%C3%B3n%20servir%C3%A1%20para%20el,conectada%20a%20la%20red%20nacional. 
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 

No se aprecian discrepancias entre resultados programados y los obtenidos y 
comentados hasta este  punto. 
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7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 
resultados, gestión y administrativos. 
 

Describir cambios 
y/o problemas   

Consecuencias  
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Cambio de un 
profesional de 
terreno (Renuncia 
de Felipe Pérez a 
partir del 31 de 
enero 2021) 

Si bien significó atraso de 15 
días en las actividades de 
evaluación de sistemas de 
riego, no fue gravitante como 
para comprometer el 
resultado final  

Se procedió a invitar a participar a la 
profesional Carolina Órdenes, Ing. 
Civil Agrícola, quién estuvo en la 
nómina de cinco profesionales que 
fueron entrevistados para ocupar el 
cargo, durante el proceso de 
selección que se realizó.  La 
profesional se incorporó a partir del 
15 de febrero y logró terminar las 
evaluaciones de sistemas de riego, 
dentro de los plazos considerados. 

Mejoraramiento 
de Unidad 
Demostrativa de 
Chimbarongo 

A partir de las 
conversaciones con el 
director del establecimiento y 
visitas realizadas, se 
comprobó que el nivel de 
implementación en equipos 
de riego del establecimiento 
era adecuado, por lo tanto, 
se decidió apoyar una unidad 
de producción de plantas 
donde el proyecto aportará el 
sistema de riego tecnificado 
para propagación de material 
vegetal. Adicionalmente se 
detectó una falta de 
información 
agrometeorológica en toda la 
zona de Chimbarongo y que 
dificulta la toma de 
decisiones o uso de 
información meteorológica 
para el manejo del riego. Se 
consideró que este tema es 
de alta relevancia, dado que 
como producto del proyecto 
se establecerá una estación 
agrometeorológica que se 

Se informó de esta situación al 
supervisor del proyecto, se obtuvo 
autorización de FIA para adquirir los 
equipos, previa reitemización 
presupuestaria. 
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incorporará a la red de 
estaciones de INIA y la red 
nacional y que permitirá 
generar información climática 
en una zona carente de ella. 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 27 
 

Sustitución de 
talleres para 
agricultores 
orientados a un 
adecuado uso del 
recurso hídrico y 
al manejo y 
mantención de 
sistemas de riego 
tecnificados. 

Lo programado originalmente 
contemplaba 2 talleres para 
agricultores en cada región, 
lo que fue considerado 
insuficiente por el equipo del 
proyecto. 

Además, las condiciones de 
restricción de movimiento y 
reuniones grupales, impedían 
realizar tal actividad. 

 

A la luz de los resultados de la 
evaluación de sistemas de riego, se 
consideró mejor aporte al proyecto 
la realización de una vista predial 
extra a cada agricultor. 

El equipo del proyecto consideró 
insuficiente este tipo de contacto 
donde lo grupal no deja tratar lo 
individual, en un aspecto de alta 
relevancia como es el 
funcionamiento de cada sistema de 
riego. Se considera de la mayor 
importancia el tratamiento individual 
de problemáticas y medidas de 
mejora propuestos a los 
productores, a partir de los 
resultados de la evaluación de su 
sistema de riego. En este sentido, se 
considera una ganancia del proyecto 
la sustitución de esta actividad por 
una visita adicional personalizada, 
donde se pudo desarrollar una 
actividad de retroalimentación con 
cada productor a la luz de los 
resultados obtenidos en su predio. 
La vista tuvo una duración de 45 
minutos y se entregó material 
escrito, como la planilla de 
evaluación del sistema, además de 
elementos como manómetro y 
fittings para evaluar presiones en el 
equipo. 

 

Reforzamiento 
con instrumentos 
para monitoreo 
de humedad de 
las unidades 
demostrativas 

La adquisición de equipos 
para monitoreo de humedad 
de suelo, refuerza el carácter 
demostrativo en cuanto a 
monitoreo y seguimiento de 
los eventos de riego. En 
efecto, sin sensores o 

La línea base levantada mostró 
deficiencias en programación y 
monitoreo del riego. Este aspecto es 
quizá el de mayor importancia para 
un adecuado uso eficiente del agua 
de riego predial. En la actualidad el 
riego se maneja sin criterios de 
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equipos especializados es 
difícil demostrar los cambios 
que ocurren en el movimiento 
de agua en el suelo y el 
efecto de la programación de 
riego en los cultivos. 

cálculo de tiempo riego en función 
de requerimientos de la planta, suelo 
y ambiente, lo que genera grandes 
pérdidas de agua por exceso de 
riego. Un aspecto importante y 
complementario de lo anterior, es el 
monitoreo del riego, para lo cual se 
requieren equipos como sensores 
de humedad que permita hacer una 
evaluación directa en terreno, luego 
de realizado el riego. Esta es una 
práctica que debe ser impulsada y 
difundida entre agricultores, 
asesores y estudiantes. 

Dado lo anterior, se procedió a 
solicitar una reitemización para 
adquisición de los siguientes 
equipos: 

1. Adquisición de 4 equipos 
TDR 350 portátiles, más un sensor 
(mide humedad de suelo, T° y 
CE), para ser entregados a cada 
liceo agrícola, para que profesores 
y alumnos lo utilicen en monitoreo 
de sus programas de riego predial 
y como elemento de capacitación 
y sensibilización de los alumnos 
sobre la importancia de evaluar la 
calidad de un riego. Estos equipos 
quedarán en poder de cada 
establecimiento, como material de 
cada unidad demostrativa 
instalada en el contexto del 
proyecto. También se hará una 
charla de inducción a docentes 
para su uso y mantención. 

2. Adquisición de 4 barrenos 
agrológicos para liceos agrícolas, 
que complementan equipos 
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anteriores. 

3. Adquisición de un (1) equipo TDR 
350 portátil, más 2 sensores (mide 
humedad de suelo, T° y CE), y un 
Equipo Diviner 2000 de 4 puntos de 
monitoreo más  software necesario 
para la visualización de datos para 
uso de INIA, como material de 
monitoreo de riego, cuya finalidad 
es apoyar proceso y actividades de 
capacitación en el tema, además de 
dotar a los profesionales con 
equipamiento para el desarrollo de 
sus actividades de extensión con 
agricultores, asesores y estudiantes, 
más allá de la fecha de término del 
proyecto. Se recalca la importancia 
de hacer difusión de monitoreo del 
riego, con los instrumentos 
pertinentes, hasta la fecha solo se 
entrega información referencial, no 
hay equipos para demostraciones 
en terreno. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 
8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

Se informan a continuación las actividades desarrolladas en el período 1 de octubre 
2020 a 31 de octubre 2021, según su objetivo específico y carta Gantt del Plan 
Operativo. 
 
Carta Gantt 
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OE 1. Generar, al interior de la AFC, capacidades técnicas y de gestión que le 
permita obtener la máxima productividad en el uso de los recursos hídricos 
disponibles y por disponer, a través de la transferencia de tecnologías de riego 
eficiente y racional. 
 
1.1 Selección y contratación de profesionales incrementales  

 En octubre se iniciaron las actividades con el llamado a concurso público para 
cubrir las dos plazas de profesionales que requería el proyecto. A la convocatoria  
respondieron más de 100 candidatos, de los cuales se seleccionaron dos grupos de 
5 postulantes par cada región. Se invitaron a entrevista realizada por una comisión 
compuesta por Rodrigo Avilés, Director Regional de INIA Quilamapu, Sofía Felmer, 
Directora Regional de Rayentue, Maruja Cortés, Jefa Nacional de Extensión, 
Alejandro Antúnez, Líder de Grupo de Especialidad, y Abelardo Villavicencio, 
Coordinador del proyecto. Los postulantes seleccionados fueron Marco Mora 
Ingeniero Agrónomo, para desempeñarse en la región de O’Higgins y Felipe Pérez, 
Ingeniero agrónomo, para desempeñarse en Maule. El proceso finalizo el 30 de 
noviembre y los profesionales se incorporaron al proyecto a partir del 1 de diciembre 
de 2020. 

  
1.2 Constitución de 4 grupos de riego (25 agric + 30 alumnos o docentes por 2 
       subterritorio × 2 regiones)  
 

La constitución de los grupos de riego, fue el primer acercamiento a la definición de 
los agricultores y liceos agrícolas que se convocarían a participar de la iniciativa.  
Se estableció contactos con representantes de entidades públicas para definición 
de agricultores del proyecto. Es así como se sostuvieron reuniones virtuales de 
información y de invitación a participar a representantes de la Dirección Regional de 
INDAP Maule, profesionales Bélgica González encargada de Fomento y Cristián 
Marilao, coordinador de Riego. Por parte de la Comisión Nacional de Rigo de 
Maule, se entrevistó a su coordinador Regional, Marcelo Díaz, quien colaboró 
activamente con una base de datos desde donde fue posible identificar potenciales 
agricultores a visitar y conformar así los grupos de trabajo. También se estableció 
contacto con Mónica Rodríguez, Encargada Capacitación de la CNR a nivel 
nacional, quien ofreció su colaboración para analizar los contenidos de capacitación 
que serán definidos para desarrollar en el proyecto. 
Por su parte en la región de O’Higgins, se contó con la participación del coordinador 
regional de riego, quien aportó información relevante para la identificación y 
selección de productores potenciales para ser invitados a participar del proyecto. 
También se contó con la participación de números jefes técnicos de Prodesl y SAT 
de Indap, quienes aportaron sus conocimientos y facilitaron la conexión del equipo 
del proyecto con los agricultores, a quienes, en definitiva, se evaluó sus sistemas de 
riego.  
 
Con la información recabada con los informantes calificados mencionados arriba, 
además de información secundaria, se determinó focalizar el trabajo en la zona 
central de riego, en caso de región de O’Higgins, en torno a las comunas de 
Chimbarongo y San Vicente de TT, dada su orientación productiva de frutales y 
hortalizas. En el caso de Maule se apuntó a Maule norte y Maule sur como ejes 
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donde localizar productores y Liceos agrícolas. Es así como los grupos quedaron 
conformados de la siguiente forma: 
Grupo 1 O’Higgins: 33 Agricultores de San Vicente de TT, Coltauco y Quinta de 
Tilcoco; Liceo Agrícola de San Vicente. 
Grupo 2 O’Higgins: 17 Agricultores de Chimbarongo, San Fernando y Chépica; 
Escuela Agrícola Don Gregorio 
 
Grupo 1 Maule: 28 Agricultores de Maule norte (Colbún, Curicó, Teno, Molina, 
Retiro,Romeral,Talca); Liceo Simón Bolívar de Curicó 
Grupo 2 Maule: 22 Agricultores de Maule sur (Linares,Longaví,Maule, VillaAlegre, 
Yerbas Buenas); Liceo Agrícola Sagrados Corazones de Villa Alegre 

 
 
1.3 Selección de las unidades pilotos y formalización de convenios con las  
      entidades educacionales de cada subterritorio  

Para seleccionar las entidades educacionales se tomó como criterio, el hecho que 
requirieran de apoyo externo para mejorar sus procesos educativos y que el aporte 
del proyecto fuera significativo para complementar sus programas de estudio. Se 
invitó así a las siguientes instituciones:  
Región de O’Higgins:   
Liceo Agrícola de San Vicente; Director Sr. Pedro Salazar                 
Escuela Agrícola Don Gregorio de Chimbarongo; Director Sr. José López 
Región de Maule:  
Liceo Agrícola Simón Bolívar de Curicó; Director Sr. Víctor Navarro M.  
Liceo Agrícola Sagrados Corazones de Villa Alegre; Director Sr. Miguel Díaz. 
 
Se sostuvieron reuniones virtuales con los directores y también se realizaron visitas 
a cada liceo por parte del equipo técnico. En la oportunidad, se acordó formalizar la 
relación mediante un convenio de colaboración, (se adjunta Anexo N° 1) y se 
definieron en conjunto las temáticas de las unidades demostrativas. En visitas 
posteriores, el equipo técnico levantó información básica de terreno y procedió a 
diseñar dichas unidades con especificaciones de técnicas. (Ver Anexo N° 2 de 
Primer informe Técnico) 

 
1.4 Evaluación de sistemas de riego en ambas regiones 

Para cumplir con esta actividad, se procedió con el equipo técnico a definir una 
planilla o lista de chequeo que fuera susceptible de aplicar a cada agricultor 
visitado. Se conformó un instrumento de evaluación compuesto por 11 puntos 
donde se consignan aspectos como identificación del beneficiario, tipo de proyecto, 
fuente de agua, unidad de impulsión, unidad de filtrado, unidad de fertiirrigación, tipo 
de inyección de fertilizantes, elementos de control y programación, características 
de emisores, tubería, coeficiente de uniformidad en sector crítico y requerimientos 
de capacitación.  
Una vez definido el instrumento, se procedió a contactar y visitar los agricultores 
seleccionados, para ello el equipo técnico se desplegó en terreno entre los meses 
de diciembre y marzo, donde se visitaron 100 agricultores, 50 en cada región, a 
quienes se aplicó la evaluación. Según carta Gantt, esta actividad se terminó 30 
días antes de lo programado. 
 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 33 
 

Como producto, se generó un conjunto de 100 fichas técnicas con la evaluación de 
cada sistema de riego visitado. Esta información ha sido traspasada a una planilla 
Excel maestra con los resultados por región y desde donde se realizará el estudio 
de sistematización y análisis de resultados para definir el programa de capacitación 
que se desarrollará en los talleres a los cuales serán convocados los agricultores 
participantes. Además, se entregará una copia de la ficha respectiva a cada 
agricultor con el resultado de la evaluación de su sistema de riego. (Ver en Anexo 
N°3 y 4, del Primer Informe Técnico) 

 
1.5 Contratación de vehículos 

Esta es una actividad administrativa, que se realizó en paralelo al proceso de 
selección de profesionales, se solicitaron tres cotizaciones en cada región y se 
decidió contratar los servicios de Claudio Carter R. claudiocarter@cartercar.cl y 
Rodrigo Quintanilla Maldonado Karla.moya.gonzalez@gmail.com; quienes arriendan 
al proyecto dos camionetas doble cabina.  

 
1.6 Elaboración de informe de línea base con diagnóstico de brechas y  
      conclusiones de evaluación de sistemas de riego 

Con la información levantada de cada proyecto de riego evaluado, se generó un 
Informe de línea base con diagnóstico de brechas y conclusiones de 
evaluación de sistemas de riego, que servirá para cuantificar el estado actual de los 
sistemas, e identificar los puntos críticos del conjunto de sistemas evaluados, para 
desde allí, definir un programa de capacitación para agricultores y estudiantes, 
beneficiarios del proyecto. Ver Anexo N° 5 del Primer Informe Técnico, Informe de 
línea base con diagnóstico de brechas y conclusiones de evaluación de sistemas de 
riego.  

 
1.7 Elaboración de un Diseño de sistema de gestión hídrica para cada unidad   
      demostrativa 

De los acuerdos de trabajo sostenidos con los respectivos directores de liceos 
agrícolas del proyecto y de las visitas a terreno en cada unidad, el equipo técnico 
del proyecto elaboró un diseño de sistema de gestión hídrica para estas unidades. 
El diseño contempla, la descripción de orientación de la unidad, las especies 
consideradas, los trabajos a desarrollar para montar las unidades y un diseño 
agronómico e hidráulico de los sistemas de riego que se establecerán en las 
unidades. Este diseño de gestión hídrica fue enviado a un evaluador de la Comisión 
Nacional de Riego y también de FIA, para su revisión técnica, siendo aceptado sin 
reparos por parte de las entidades evaluadoras, por lo que se procedió a la 
instalación de cada unidad demostrativa en terreno. Los trabajos se iniciaron en 
abril, con las cotizaciones de equipos y materiales, selección de proveedores, 
emisión de órdenes de compra, traslado de materiales e insumos a cada liceo 
agrícola, preparación de terreno para cada unidad demostrativa, trazado e 
instalación definitiva. Todo este trabajo se desarrolló en condiciones de restricción 
de movimiento de personas y materiales por causa de la pandemia, por lo que 
demoro más de lo presupuestado, pero no afectó el resultado final del proyecto.  
Ver Anexo 2 de Primer Informe Técnico, propuesta para cuatro unidades 
demostrativas. 
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1.8 Implementación de 4 Unidades piloto demostrativa  
Como se mencionó En el punto anterior, una vez aprobado los diseños por FIA y 
CNR, se procedió a la implementación de las unidades en terreno. Para ello se 
realizaron gestiones administrativas a partir de mayo, que consideró la cotización de 
materiales, emisión de órdenes de compra, traslado de materiales y entrega en 
cada liceo. Luego se procedió a los trazados y excavaciones de zanjas para 
instalación de tuberías consideradas en los diseños y finalmente el montaje de toda 
la infraestructura. Cabe mencionar que se presentaron dificultades en los traslados 
y atrasos en entrega de materiales, debido a problemas propios de una situación de 
restricción de movimiento de personas y distanciamiento social causado por la 
pandemia, no obstante, las unidades a la fecha de este informe, están todas 
instaladas y operativas. 
 
Trabajo con los liceos 
En el liceo de Curicó quedó todo finiquitado durante el mes de septiembre, con la 
unidad instalada y operativa, que contempló la instalación de un invernadero con 
sistema de nebulización tipo fogger de 92 m2 (las dimensiones fueron determinadas 
acordes a la disponibilidad de espacio dentro del liceo) con humidificadores, y el 
diseño de un sistema de riego tecnificado para cultivo de hortalizas y plantas 
ornamentales. El invernadero posee sistema automático para control ambiental e 
inicio y parada de eventos de riego según programación. 
 
 
En el liceo de Villa Alegre, durante octubre, se terminó de conectar las 
electroválvulas al tablero, se capacitó al profesor a cargo del proyecto en el uso del 
programador de riego, para la actualización mensual en función de los 
requerimientos hídricos de los cultivos; además, se les entregó un calendario 
mensual con los tiempos de riego para cada tipo de cultivo. Por otro lado, también 
se dejó totalmente operativo el nuevo acumulador implementado, se cubrió el 
espejo de agua con malla raschel con 80% de sombreamiento. También, se dejó 
operativo el acumulador pequeño que existía en el liceo inicialmente, el cual 
funcionará como decantador que limpiará el agua de sedimentos antes de entrar al 
nuevo acumulador instalado. 
 
 
En la Escuela Agrícola Don Gregorio de Chimbarongo, se realizaron todas las 
actividades hasta el 15 de octubre. Se realizó el 100 por ciento de las actividades 
comprometidas, finiquitando con una actividad de inauguración a la que asistieron 
Director regional Conaf, directora regional de INIA y Seremis. El riego quedó 
instalado según diseño y operando correctamente. 
 
Como complemento, en este liceo se instaló una estación agrometeorológica en el 
mes de julio, que se encuentra operativa y entregando información en tiempo real. 
Para consulta, ver la página de la red agrometeorológica de INIA: 
https://agrometeorologia.cl/. 
 
Respecto del Liceo El Tambo, la unidad consistió en la tecnificación de 2,1 ha 
destinada al cultivo de frutales (duraznero, limonero, naranjo) y hortalizas, (tomate, 
lechugas, coles, leguminosas), que antes del proyecto se regaban de forma 
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tradicional (surco y tendido). La unidad actual contempla la tecnificación y 
automatización de un sistema de riego localizado, que quedará disponible para 
capacitaciones a estudiantes y agricultores.  Se capacitó al profesor a cargo del 
proyecto y se entregó un calendario mensual con los tiempos de riego para cada 
tipo de cultivo.  

 
Finalmente, se realizó actividad práctica de coeficiente de uniformidad y también se 
agregó una charla de inducción para la correcta instalación de sistemas de riego por 
goteo. 
 
   

1.9 Diseño y ejecución de 8 talleres de transferencia y difusión del adecuado uso 
del recurso hídrico y al manejo y mantención de sistemas de riego tecnificados.  

El insumo para abordar esta actividad, fue el resultado de la evaluación de sistemas 
de riego, realizada a los 100 productores del proyecto.  
En el caso de las actividades programadas con estudiantes, se reportan 3 talleres 
realizados en cada liceo, (12 en total). Se elaboró material educativo en formato 
power point que fue presentado a los alumnos en cada charla técnica realizada a 
ellos y sus docentes de cada establecimiento. Las temáticas fueron: Resultados de 
la línea base, producto de las vistas prediales a los 100 productores visitados y 
sistemas de riego evaluados; la segunda charla fue: Fundamentos de Riego y la 
tercera: Manejo y mantención de equipos de riego localizado. Estas actividades 
fueron desarrolladas on line con todos los establecimientos del proyecto. 
 
En el caso de los talleres a desarrollar con los productores, no fue posible realizar 
las charlas mediante contacto directo, las normas de cuidado vigentes impidieron la 
realización presencial de estas actividades, por lo que en acuerdo y previo aviso al 
supervisor FIA, se optó por reemplazar los talleres por una vista predial a cada uno 
de los 100 productores, donde se les entregó directamente y en forma 
personalizada, los resultados de la evaluación de su sistema de riego. Se realizó 
con cada productor una sesión de 45 minutos donde se le entregó una ficha con los 
resultados de la evaluación, además se estableció una retroalimentación con 
comentarios y sugerencia para el mejoramiento del manejo y mantención de sus 
sistema de riego, además de la entrega de un manómetro y fittings para evaluar 
presión de funcionamiento del sistema en diferentes puntos críticos, especialmente 
a la salida de los laterales, como una forma de fomentar la práctica de monitores del 
riego, aspecto que se encuentra deficiente, según los resultados de evaluaciones 
realizadas.  
 
En ambas regiones las visitas se completaron durante el mes de octubre y se logró 
establecer contacto con 47 agricultores en O´Higgins y 46 agricultores en Maule, 
quienes manifestaron su conformidad con la actividad realizada y la información 
recibida. En Maule, dos productores no quisieron recibir la visita (uno porque ya no 
tenía agua disponible para para riego en su pozo, y no continuaría con cultivos y el 
segundo lo consideró innecesario ya que había conseguido asesoría externa en el 
área de riego). Finalmente, en dos casos no se logró establecer contacto, 
(agricultores que fueron visitados por Felipe Pérez inicialmente), se les llamó por 
teléfono en varias ocasiones y después de varios días de llamadas resultaron ser 
números equivocados. Ante esta situación se visitó el domicilio de los productores 
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según su ficha de diagnóstico, sin embargo, nadie respondió a los llamados. 
A todos los productores se les envió el material audiovisual generado por el 
proyecto, (9 videos), vía WhatsApp. 
 
 

 
OE 2. Identificar y proponer oportunidades de mejora de eficiencia hídrica para los 
productores beneficiarios del territorio. 
 
2.1 Elaboración de Un (1) Informe de Soluciones Tecnológicas para el uso eficiente 
del recurso hídrico. 

Se realizo una selección de soluciones tecnológicas innovadoras a partir de los 
resultados de la evaluación de sistemas de riego y sus puntos críticos. Destacan 
aquí el manejo y diseño de acumuladores de agua, propuestas para disminuir 
pérdidas de agua por evaporación en estanques acumuladores, así como también 
uso de sensores de humedad y alternativas ecológicas para control de algas y 
limpieza de tuberías en sistemas de riego.  
El detalle de este informe se presenta en Anexo 2. Propuestas Tecnológicas para el 
uso eficiente del recurso hídrico                                            
 
 

2.2 Diseño de taller/curso en sistemas de innovación en riego aplicados a 

      pequeños productores. 
      
Como taller de innovación en riego destinado a agricultores y estudiantes, se definió 
capacitar en la metodología de Evaluación de Coeficiente de Uniformidad de Riego. En 
el caso de los agricultores, esta se realizó en su primera visita predial, donde en 
profesional del proyecto capacitó a cada productor en la selección del sitio a muestrear, 
toma de muestra, registros de campo, cálculo de resultados e interpretación de 
resultados. 
 
En el caso de los estudiantes, se aplicó una metodología grupal en cada unidad 
demostrativa instalada por el proyecto. Los contenidos de la capacitación fueron:  
selección del sitio a muestrear, toma de muestra, registros de campo, cálculo de 
resultados e interpretación de resultados.  
 
 
 
2.3 Desarrollo de 2 Talleres de capacitación en innovación uso eficiente recurso (1 

por cada subterritorio) 

Como se explicó en punto anterior, esta metodología fue desarrollada en terreno con 
cada productor en su primera vista predial, por lo que se cumple largamente lo 
planificado. En cuanto a asistencia comprometida, se reporta 100% de agricultores 
capacitados y la realización de 4 talleres, uno en cada liceo agrícola, en la temática 
mencionada.  
 
2.4 Evaluación de 2 Talleres de capacitación 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 37 
 

Dado que los talleres se realizaron con estudiantes, se procedió a realizar una 
evaluación de satisfacción de todas las actividades grupales desarrolladas con ellos, 
para tal efecto, se preparó una encuesta de satisfacción que se aplicó a los estudiantes 
que participaron del proyecto. Mayores detalles en Anexo 3. Resultados de encuesta de 
satisfacción a estudiantes. 
 
2.5 Elaboración de 4 cápsulas de video 

Se realizaron 9 cápsulas videos técnicos, a partir de la información y resultados de la 
evaluación de sistemas de riego. Las temáticas son: Presentación del Proyecto (1), 
Resultados de la evaluación de sistemas de riego localizado (1), Fundamentos de 
riego (1), y Manejo y mantención de sistemas de riego localizado (6). Mayores 
detalles en Anexo 4. Videos Técnicos 
 
 
 

OE3. Difundir resultados, actividades y avances del proyecto. 
3.1 Notas de prensa 

Se realizaron 4 notas de prensa, publicadas en medios digitales con los siguientes 
títulos y contenidos:  
Nota 1. Desarrollan Programa de Innovación en Transferencia de Tecnologías de 
riego en las regiones de O’Higgins y del Maule 
Nota 2. Evalúan sistemas de riego localizado en las regiones de O’Higgins y Maule 
Nota 3. Instalan módulos demostrativos de riego en cuatro liceos agrícolas de las 
regiones de O’Higgins y del Maule 
Nota 4. Instalan estación agrometeorológica en Chimbarongo 
Se adjuntan notas y link a medios digitales en Anexo 5. Notas de prensa 

 
4.1 Seminario de cierre de proyecto 
Dadas las condiciones de restricción de movimientos y distanciamiento social, no 
pudieron desarrollarse dos seminarios presenciales como estaba planificado. Se optó en 
definitiva por un seminario on line para ambas regiones, invitando a agricultores, 
estudiantes, directores de liceos y equipos docentes, además de autoridades regionales 
de servicios del agro (Indap, Seremi de Agricultura, CNR, INIA, FIA).  
La actividad se desarrolló el 4 de octubre y se presentaron los resultados de la 
evaluación de sistemas de riego. Luego se abrió un espacio de intercambio de 
opiniones, consultas y sugerencias al trabajo realizado. Los participantes manifestaron 
su conformidad con los resultados presentados y entregaron sugerencias de mejoras. 
 
La presentación de resultados está disponible en el Anexo 6. Resultados de la 
evaluación de sistemas de riego localizado 
 
 
 
 
 

 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 
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Se realizaron todas las actividades programadas, aquellas en que hubo dificultades por 
condiciones de restricción de movimientos y distanciamiento social, fueron reemplazadas 
por otras ya descritas en este informe en párrafos anteriores. 
 
 

 
8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

A juicio del equipo del proyecto, no se registran brechas significativas entre lo 
programado, lo ejecutado y los resultados obtenidos por el proyecto. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 
 
9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 
 

En cuanto a productos el proyecto puede mostrar lo siguiente: 

 100 fichas técnicas de evaluación individual de sistemas de riego, que identifican 
los puntos críticos de cada sistema manejado por los productores. 

 1 estación agrometeorológica, establecida en Escuela Agrícola Don Gregorio de 
Chimbarongo. 

 4 Unidades demostrativas establecidas en liceos agrícolas 

 12 charlas técnicas vía on line para estudiantes.  

 1 informe técnico de innovaciones tecnológicas factibles de aplicar en 
condiciones de la agricultura familiar 

 4 talleres de Evaluación de coeficiente de uniformidad de riego, realizados en 
liceos agrícolas.  

 9 cápsulas de video con contenidos educativos de los siguientes temas: 
Presentación de proyecto, Resultados de evaluación de sistemas de riego; 
Fundamentos de Riego y Manejo y mantención de sistemas de riego localizado 

 4 notas de prensa con información del avance del proyecto 

En cuanto a resultados se tiene: 

 93 agricultores informados del estado de sus sistemas de riego y capacitados 
para reconocer los puntos críticos de sus equipos, con sugerencias y 
recomendaciones para mejorar la eficiencia de sus recursos hídricos 
intraprediales. 

 93 agricultores capacitados mediante cápsulas educativas con temáticas como: 
Resultados de evaluación de sistemas de riego; Fundamentos de Riego y Manejo 
y mantención de sistemas de riego localizado 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 40 
 

 

 Información agrometeorológica disponible en tiempo real, de libre acceso a 
agricultores, asesores técnicos y estudiantes de Chimbarongo, para facilitar 
acciones de programación y monitoreo del riego.  

 Unidades demostrativas con sistemas de riego para apoyo a la docencia y 
actividades de extensión con productores 

 121 estudiantes capacitados en temáticas de: Resultados de evaluación de 
sistemas de riego; Fundamentos de Riego; Manejo y mantención de sistemas de 
riego localizado; Determinación de coeficiente de uniformidad de riego. 

 
 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 
Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos.     
 

El proyecto se desarrolló completamente bajo estrictas medidas de restricción al 
movimiento de personas y distanciamiento social, impuesto para la pandemia. Esto 
afectó la rapidez en el montaje de las unidades demostrativas, sin embargo no afectó los 
resultados finales ni las principales actividades contempladas. 
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11. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares.  
 

 
Fecha Lugar Tipo de Actividad 

Nº 
participantes 

Documentación 
Generada 

1 
martes 8 de 
junio 

 Liceo 
Bicentenario 
Curicó 
 Liceo 
Bicentenario 
Curicó 
Liceo 
Bicentenario 
Curicó 
 Liceo 
Bicentenario 
Curicó 

 Charla técnica a 
3° medio 

 18 
 Presentación de 
resultados del proyecto 
de riego  

2 
martes 15 
de junio 

 Charla técnica (3° 
y 4° medio) 

 17 
 Presentación 
Fundamentos de riego  

3 24/06 
Charla técnica (4° 
Medio) 

 18 
 Presentación de 
resultados del proyecto 
de riego  

4 1/07 
 Charla técnica (3° 
y 4° medio) 

 17 

 Presentación 
Optimización de 
sistemas de riego, 
manejo y mantención 

5 
Martes 15 
de junio 

Escuela 
Sagrados 
Corazones 
de Villa 
Alegre 

Charla Técnica 30 
 Presentación de 
resultados del proyecto 
de riego  

6 
Miércoles 16 
junio 

Charla Técnica 
24 

 Presentación 
Fundamentos de riego  

7 
Jueves 17 
junio 

Charla Técnica 

26 

Presentación 
Optimización de 
sistemas de riego, 
manejo y mantención 

8 16/6 
Escuela 
Agrícola Don 
Gregorio, 
Chimbarongo 

Charla Técnica 
14 

Presentación de 
resultados de proyecto 
de riego 

9 17/6 Charla Técnica 14 Fundamentos de riego. 

10 18/6 

Charla Técnica 

16 

Presentación 
Optimización de 
sistemas riego, manejo y 
mantención 

11 24/6 

Liceo 
Agrícola El 
Tambo 

Charla Técnica 
30 

Presentación de 
resultados del proyecto 
de riego 

12 24/6 Charla Técnica 30 Fundamentos de riego 

13 29/6 

Charla Técnica 

30 

Presentación 
Optimización de 
sistemas riego, manejo y 
mantención 

14 4/10 On line 
Seminario final 

30 
Presentación de 
resultados del proyecto 

 Total participantes 314  
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor N° de mujeres
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

 O´Higgins Productores 
pequeños  

23 27  50 

Productores 
medianos-grandes 

    

Maule Productores 
pequeños  

17 33  50 

Productores 
medianos-grandes 

    

 Totales     

 
 
12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Región de O´Higgins 

N°  Apellido  Nombre  Región  Comuna  E‐Mail  Superficie 
del Predio 

(ha) 

1  Carrasco  Alfredo  O´Higgins Quinta de 
Tilcoco 

   0,5 

2  Campos  Aurelio  O´Higgins Chimbarongo  s/i  0,55 

3  Moya  
Belarmino 
Antonio 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua     5 

4  Torres  Camilo  O´Higgins Chimbarongo  ‐  11 

5  Fuenzalida  Carlos  O´Higgins Chimbarongo  s/i  2,5 

6  Peña   Cecilia  O´Higgins Chimbarongo       

7 
Salvatierra  Claudia  

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua     4,5 

8  Rojas  Claudio   O´Higgins Chimbarongo  ‐  0,6 

9  Rubio 
Claudio 
Hernan 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  3 

10  Sepulveda  Delia  O´Higgins Chimbarongo  s/i  1,5 
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Adriana 

11  Vega  Edison 
O´Higgins San Vicente de 

Tagua Tagua  s/i  4 

12  Caris 
Ernesto 
Enrique 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  ernestocaris15@hotmail.com  2 

13  Fredes  Fernando  O´Higgins San Fernando  e.fredespadilla@gmail.com  11 

14  Espinoza 
Fernando 
Enrique 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  5 

15 
Rojas 

Heriberto 
Arturo 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  1 

16  Miranda 
Hugo 
Alejandro 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  hugomiranda@gmail.com  3 

17  Miranda  Humberto  O´Higgins Chimbarongo  s/i  1 

18  Torrealba  Iván  O´Higgins Chimbarongo  ivan.torres1313@gmail.com  1 

19  Retamales  Jacob  O´Higgins Chimbarongo  ‐  1 

20  Arellano 
Jahiro 
Francisco 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  0,7 

21  Acevedo  Jaime  O´Higgins Chepica  ‐  4 

22  Peralta 
Jertrudis 
Enriqueta 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua     5 

23  Gaete 
Jorge 
Antonio 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua     8,5 

24 
Lira 

Jorge 
Custodio 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  3,7 

25  Castro  José 
O´Higgins San Vicente de 

Tagua Tagua  s/i  6 

26  Jiménez  José  O´Higgins Chimbarongo  s/i  2 

27 
Pereira 

José 
Gilberto 

O´Higgins
San Fernando     10 

28  Bastías  
José 
Claudio 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  ‐  8,5 

29  Arce  Jose Luis 
O´Higgins San Vicente de 

Tagua Tagua  s/i  3,2 

30 
Gonzalez 

Juan 
Carlos 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  10,5 

31  Labbé  Julio  O´Higgins Chimbarongo  ‐  0,75 

32  Alarcón  Luis  O´Higgins Chimbarongo  s/i  14 

33 
Cordova 

Luis 
Alfonso 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  8 

34  Ramirez 
Luis 
Indalicio 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  2 

35  Ureta 
Manuel 
Cristian 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  6 

36 
Vega 

Manuel 
Eugenio 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua     7 
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37  Salgado 
María 
Amparo 

O´Higgins
Chimbarongo  s/i  0,75 

38  León  Martín 
O´Higgins San Vicente de 

Tagua Tagua  s/i  1,6 

39 
Soto  Miguel 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua     1,5 

40  Zuñíga  Misael 
O´Higgins Quinta de 

Tilcoco  s/i  6 

41  Arce 
Octavio 
Armando 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua     3 

42 
Valdés  Óscar 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  1 

43  Flores 
Pedro 
Alfonso 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  3,5 

44  Ponce  Prosperino  O´Higgins Coltauco     1 

45 
Peralta 

Rolando 
del C. 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  1 

46  Acevedo 
Samuel 
Enrique 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  35 

47  Leon 
Samuel 
Enrique 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  1,5 

48  Torres  Teresa  O´Higgins Chimbarongo  s/i  1 

49  Barrera 
Wildo 
Hernan 

O´Higgins San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  5,5 

50  Ceron 

Yasna de 
las 
Mercedes 

O´Higgins
San Vicente de 
Tagua Tagua  s/i  18,5 
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Región de Maule 

N° Nombre Región Comuna E-Mail Superficie 
del Predio 

(ha) 

1 
Horacio José 
Sepúlveda Espinosa 

Maule Colbún nidiasepulvedap@gmail.com 8,0 

2 
Sandra Jeannette 
Norambuena Arenas 

Maule Colbún 
mauricioasalgado@gmail.com 4,5 

3 

Jannette De Las 
Mercedes Rebolledo 
Moreno 

Maule Curicó 
s/i 1,8 

4 María Cristina 
Rebolledo Farías 

Maule Curicó s/i 1,8 

5 
Claudio Daniel 
Balboa Díaz 

Maule Linares 
cldblba2@gmail.com 0,5 

6 
Felipe Manuel 
Muñoz Salgado 

Maule Linares 
felipemunozsalgado@gmail.com 6,0 

7 Hector Elieser 
Contreras González 

Maule Linares 
hcontreras.gonzalez@gmail.com 0,5 

8 
María Gertrudis 
Hernández 

Maule Linares 
nsalashernandez7@gmail.com 5,4 

9 
María Leonor 
Villegas Acuña 

Maule Linares s/i 1,2 

10 
Alfredo Antonio 
Rivas Valderrama 

Maule Longaví
arivasvalderrama@gmail.com 7,0 

11 
Esteban Patricio 
Inostroza Mulet 

Maule Longaví 
esteban.inostroza@gmail.com 23,0 

12 
Ramiro José Deus 
Martínez 

Maule Longaví 
ramirodeus@hotmail.com 50,0 

13 Roberto Renato 
López Cerda 

Maule Longaví 
rlopezc@gmail.com 14,0 

14 
Sergio Enrique 
Gutiérrez Cid 

Maule Longaví 
sgutierrezcid@gmail.com 17,0 

15 
Viviana Cecilia 
Cuadra Garrido 

Maule Longaví 
cuadraavellanos@gmail.com 40,0 

16 Héctor Fredy Jaque 
Figueroa 

Maule Longaví 
parcela.lapiedra@gmail.com 33,0 

17 
Eduardo Enrique 
Muñoz Salinas 

Maule Maule 
edu.munoz.sa@gmail.com 2,0 

18 
Fidelisa Medina 
Rojas 

Maule Maule 
fidelisamedinarojas@gmail.com 1,2 
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19 
Francisco Fuentes 
Valenzuela 

Maule Maule 
francisco_fuentes@hotmail.com 8,0 

20 
Juan Francisco 
Abaca Jimenez 

Maule Maule 
franciscoabaca403@gmail.com 1,0 

21 
Francisco Javier 
Herrera Gutiérrez 

Maule Molina s/i 3,8 
22 

José Ricardo 
Contreras Enero 

Maule Molina 
jrc_enero@hotmail.com 2,0 

23 Agrícola El Cauchal 
Maule Retiro 

jlundurraga54@gmail.com 25,5 

24 

Rosa De Las 
Mercedes Saldaña 
Inostroza 

Maule Retiro 
s/i 3,5 

25 Luis Concha 
Sepúlveda 

Maule Retiro s/i 0,8 

26 
Leonel Andrés 
Briones Flores 

Maule Retiro 
mariajudithfuentes25@gmail.com 1,5 

27 
Servando Antonio 
Castillo Contreras 

Maule Retiro s/i 2,5 
28 

Alfonso Alvarez  
Maule Retiro 

s/i 1,5 

29 
Manuel Jesús Rojas 
Ponce 

Maule Romeral
rojasponcemanuel28@gmail.com 10,0 

30 
Juan Bautista 
Avendaño Méndez 

Maule Talca 
apiagrobelen@hotmail.com 2,0 

31 Hernán Sebastián 
Del Carmen Muñoz 
Basai 

Maule Teno 
s/i 3,0 

32 
Jorge Mauricio 
Muñoz Basai 

Maule Teno s/i 3,1 

33 
Angela Bernarda 
Toledo González 

Maule
Villa 
Alegre s/i 0,1 

34 Carmen Gloria 
González Lobos 

Maule
Villa 
Alegre s/i 1,0 

35 
Rosa Amelia 
Sepúlveda Guajardo 

Maule
Villa 
Alegre s/i 0,3 

36 
Eduardo Muñoz 
Luna 

Maule
Yerbas 
Buenas andresmunoz@hotmail.com 23,0 

37 Gladys Del Carmen 
Contreras Toloza 

Maule Colbún s/i 2,5 

38 
Cesar Osvaldo 
Navarro Muñoz 

Maule Romeral
c.navarrom18@gmail.com 2,5 

39 
Flamineo Fuentes 
Parada 

Maule Retiro 
flamifuentes@gmail.com 0,8 
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40 María Magdalena 
Gaete Figueroa 

Maule Teno 
magaetefigueroa@gmail.com 0,5 

41 Bernarda Ibarra 
Maule Teno 

s/i 0,5 

42 Erica Carter Tapia Maule Colbún ericacartertapia@gmail.com 4,1 
43 Carmen Cerpa 

Troncoso 
Maule

Yerbas 
Buenas contabilidadcolbun@yahoo.es 1,0 

44 
Cristian Antonio 
Corvalán Quezada 

Maule Curicó 
corva_lan24@yahoo.es 10,0 

45 
María Isabel 
Marchant Peña 

Maule Curicó 
marchantmoreno@gmail.com 0,2 

46 Osvaldo Eduardo 
Leiva Gatica 

Maule
Yerbas 
buenas s/i 2,0 

47 
Bernardo Segundo 
Muena Acevedo 

Maule Teno 
muenabernardo@gmail.com 2,0 

48 
Patricio Alejandro 
Muena Acevedo 

Maule Teno 
muenapatricio3@gmail.com 1,0 

49 

Oscar Carlos 
Maripangue Aliaga 

Maule Teno 

carinmaripangue03@gmail.com 1,4 

50 
Roberto Carlos 
Uribe Echeverría 

Maule Romeral
robertouribe470@gmail.com 0,9 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 

general del proyecto?  

Considerando las especiales condiciones en que se ejecutó este programa y lo acotado 
del tiempo del proyecto (13 meses y con 11 meses de trabajo efectivo) ya que el proceso 
de selección de personal demoró dos meses, el equipo del proyecto considera que los 
resultados obtenidos contribuyen a alcanzar el objetivo general planteado. No obstante 
lo anterior, se deja de manifiesto que se han sentado las bases para desarrollar un 
programa de innovación en transferencias de tecnologías de riego aún más potente, 
aspecto que no ha sido posible lograr dada la corta duración del proyecto. En una 
posible ampliación de trabajo, los recursos invertidos en la generación de conocimientos, 
así como los recursos físicos invertidos y disponibles en las unidades demostrativas, 
serían mejor utilizados y se obtendría de ellos mayor provecho e impactos con el 
proyecto. 

 
13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 

con los asociados, si los hubiere? 

No aplica para este proyecto 

 

 

 

 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

1. La incorporación de estudiantes de liceos agrícolas. Este aspecto es de alta 
relevancia dada la necesidad de preparar técnicamente a los futuros técnicos 
agrícolas en materias de cambio climático y optimización de recursos hídricos. La 
participación de establecimientos educacionales abre una línea de trabajo y 
posibilidades de cooperación entre institutos de investigación y/o universidades y 
los liceos en cada territorio, lo que significa un fuerte apoyo a la formación de 
capital humano capacitado en temáticas pertinente y urgentes. 

2. También la generación y distribución de material educativo a partir de las 
presentaciones realizadas con los contenidos técnicos basados en los resultados 
de la evaluación de sistemas de riego. En este sentido, con la generación y envío 
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de material educativo vía telefónica a cada agricultor, se comienza a abordar la 
brecha tecnológica digital para la difusión de material de extensión y 
capacitación. Al respecto se proyecta un campo amplio para la aplicación de las 
TIC’s, en base telefonía celular al alcance de los agricultores. Quizá uno de los 
efectos positivos de la pandemia fue la necesidad de establecer canales 
alternativos de comunicación e interacción con productores que, probada su 
importancia, se espera queden como parte del conocimiento adquirido y de las 
lecciones aprendidas en las difíciles condiciones que marcó la pandemia para la 
ejecución de este proyecto. 

 

 

 
 

13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 
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14. CONCLUSIONES 

 
Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 
 

El proyecto tuvo como eje central la evaluación de sistemas de riego manejados 
por pequeños agricultores. A partir de estos resultados se identificaron temáticas 
relevantes y pertinentes para abordar en un programa de capacitación en 
mejoramiento de la eficiencia de uso de los recursos hídricos intraprediales. Lo 
anterior le da coherencia y sentido al proceso de extensión y capacitación, ya que 
identifica puntos críticos y debilidades de los sistemas en conjunto con el 
productor, de acuerdo a su problemática y no desde temas impulsados por 
extensionistas directamente. En este sentido el trabajo de evaluación y 
descubrimiento con el productor de sus propios puntos críticos, son un avance en 
la metodología de extensión, ya que incorpora activamente al productor en la 
definición de los contenidos de capacitación. 

Los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto permiten concluir que: 

o Los efectos actuales del cambio climático obligan a identificar estrategias 
de mejoramiento de la eficiencia de uso de los recursos hídricos 
intraprediales, especialmente a los pequeños productores. 

o Los resultados de la evaluación de sistemas de riego localizado, muestran 
deficiencias en diseño, manejo y mantención de acumuladores de agua, 
programación de riego, tiempo de riego, monitoreo de riego y analítica de 
suelos y aguas. 

o En un nivel de calificación de satisfactorio, se encuentran variables como: 
elementos de control; características de emisores y coeficiente de 
uniformidad. 

o Sin embargo, el nivel de “satisfactorio” alcanzado, apenas sobrepasa el 
valor mínimo de la categoría, con un promedio de 65 % entre ambas 
regiones, en un mínimo de 60 % y un máximo de 80%. Esto indica que de 
no mejorar este nivel se esta en riego de caer a niveles de insatisfactorio 
fácilmente. 

o En términos generales se aprecia un nivel satisfactorio en el manejo de 
los componentes, sin embrago es necesario reforzar con más actividades 
de difusión y gestión de conocimiento, a partir de la infraestructura ya 
instalada, que se aprecia en un buen nivel de diseño técnico. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 
 

No hay sugerencias 
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16. ANEXOS 
ANEXO 1. Asistencia de estudiantes a capacitaciones 
ANEXO 2. Propuestas Tecnológicas para el uso eficiente del recurso hídrico    
ANEXO 3. Resultados de encuestas de satisfacción de estudiantes 
ANEXO 4.  Videos Técnicos 
ANEXO 5.  Notas de prensa       
ANEXO 6.  Resultados de la evaluación de sistemas de riego localizado 
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