

OFICINA DE PARTES 1 FIA	
RECEPCIONADO	
Fecha	02 NOV. 2015
Hora	15:00
Nº Ingreso	24892

MODIFICACION N°1

DETALLE ADMINISTRATIVO

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIA PARA MONITOREO, CONTROL Y GESTIÓN DE HELADAS DE IMPACTO HORTOFRUTÍCOLA EN LAS REGIONES DE O'HIGGINS Y MAULE

Nombre iniciativa:	Sistema piloto de monitoreo, alerta temprana y evaluación de impacto inmediato de eventos de heladas para las regiones de O'Higgins y Maule para orientar la toma de decisiones en el sector privado y público.
Ejecutor:	Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Código:	PYT-2015-0305
Fecha:	13.10.2015

II. Detalle administrativo (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

- Período de ejecución.

Período ejecución	
Fecha inicio:	03.07.2015
Fecha término:	31.10.2016
Duración (meses)	16 meses

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma del contrato	Cancelado	
2	12.01.2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1.		
3	10.05.2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°2.		
4	11.01.2017	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°3 y finales	Hasta (*)	
	Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	07.09.2015
Informe Técnico de Avance 2:	07.03.2016
Informe Técnico de Avance 3:	07.07.2016

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	06.11.2015
Informe Financiero de Avance 2:	07.03.2016
Informe Financiero de Avance 3:	07.07.2016

Informe Técnico Final:	07.11.2016
Informe Financiero Final:	07.11.2016

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.