



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA CONVOCATORIA NACIONAL DE PROYECTOS 2012-2013

PLAN OPERATIVO MODIFICACIÓN N°1

Nombre iniciativa:	Alternativa biológica al control químico de <i>Proeulia spp.</i> plaga clave en arándano
Ejecutor:	Universidad de Concepción
Código:	PYT-2013-0011
Fecha:	07 de octubre del 2014

OFICINA DE PARTES 2 FIA	
RECEPCIONADO	
Fecha	22 DE OCTUBRE 2014
Hora	13:50
Nº Ingreso	16650

II. Detalle administrativo

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

- Período de ejecución.

Periodo ejecución	
Fecha inicio:	01/08/2013
Fecha término:	31/07/2016
Duración (meses)	36

- Calendario de Desembolsos

N°	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma del Contrato	Cancelado	
2	11/04/2014	Aprobación informes de avances técnico y financiero N°1.		
3	14/10/2014	Aprobación informes de avances técnico y financiero N°2.		
4	13/04/2015	Aprobación informes de avances técnico y financiero N°3.		
5	13/10/2015	Aprobación informes de avances técnico y financiero N°4.		
6	28/10/2016	Aprobación informes de avances técnico y financiero N°5 e informes técnico y financiero Finales..	*Hasta	
	Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte



- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	07/02/2014
Informe Técnico de Avance 2:	07/08/2014
Informe Técnico de Avance 3:	06/02/2015
Informe Técnico de Avance 4:	07/08/2015
Informe Técnico de Avance 5:	08/02/2016

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	07/02/2014
Informe Financiero de Avance 2:	07/08/2014
Informe Financiero de Avance 3:	06/02/2015
Informe Financiero de Avance 4:	07/08/2015
Informe Financiero de Avance 5:	08/02/2016

Informe Técnico Final:	08/08/2016
Informe Financiero Final:	08/08/2016

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

Conforme con Detalle Administrativo
Firma por Ejecutor
(Representante legal o Coordinador Principal)

