



OFICINA DE PARTES 1 FIA RECEPCIONADO	
Fecha	30 JUN. 2014
Hora	16:20
Nº Ingreso	14320

**FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
CONVOCATORIA NACIONAL DE PROYECTOS 2012-2013**

PLAN OPERATIVO F UPP 73 01
MODIFICACIÓN N°1

Nombre iniciativa:	
Ejecutor:	Fábrica de vinos espumantes , cervezas y afines Luis Claudio Soto Humeres
Código:	PYT-2013-0013
Fecha:	11 de junio 2014



II. Detalle administrativo (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

- Período de ejecución.

Período ejecución	
Fecha inicio:	10 de febrero 2013
Fecha término:	30 de noviembre 2014
Duración (meses)	22 meses

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma contrato	Pagada	
2	20/08/2013	Aprobación Informes Técnico y Financiero N°1	Pagada	
3	02/01/2014	Aprobación Informes Técnico y Financiero N°2	Pagada	
4	02/03/2015	Aprobación Informes Técnico y Financiero N°3 y Técnico y Financiero Finales	hasta	
	Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	17/06/2013 Aprobado
Informe Técnico de Avance 2:	14/10/2013 Aprobado
Informe Técnico de Avance 3:	17/02/2014 Aprobado

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	17/06/2013 Aprobado
Informe Financiero de Avance 2:	14/10/2013 Aprobado
Informe Financiero de Avance 3:	17/02/2014 Aprobado

Informe Técnico Final:	15/12/2014
Informe Financiero Final:	15/12/2014

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

Conforme con Detalle Administrativo
Firma por Ejecutor
(Representante legal o Coordinador Principal)