



# PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

## MODIFICACIÓN N° 1

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nombre iniciativa: | Desarrollo y evaluación de nuevas bebidas fermentadas de uvas tradicionales de la región del Biobío, orientadas al nicho de mercado de la cerveza artesanal. |
| Ejecutor:          | Juan José Ledesma Figueroa   |
| Código:            | PYT – 2013 - 0334  |
| Fecha:             | 05 de agosto 2014  |



## II. DETALLE ADMINISTRATIVO (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

|                                     |                          |  |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>Costo total de la Iniciativa</b> |                          |  |
| <b>Aporte FIA</b>                   |                          |  |
| <b>Aporte Contraparte</b>           | <b>Pecuniario</b>        |  |
|                                     | <b>No Pecuniario</b>     |  |
|                                     | <b>Total Contraparte</b> |  |

- Período de ejecución.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Período ejecución</b> |                          |
| <b>Fecha inicio:</b>     | 01 de abril de 2014      |
| <b>Fecha término:</b>    | 30 de septiembre de 2015 |
| <b>Duración (meses)</b>  | 18                       |

- Calendario de Desembolsos

| Nº    | Fecha      | Requisito  | Observación | Monto (\$) |
|-------|------------|--|-------------|------------|
| 1     |            | Firma de contrato  | Cancelada   |            |
| 2     | 18.08.2014 | Informe de Saldo   |             |            |
| 3     | 24.10.2014 | Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1   |             |            |
| 4     | 23.02.2015 | Aprobación informes de avance técnico y financiero N°2   |             |            |
| 5     | 30.06.2015 | Aprobación informes de avance técnico y financiero N°3   |             |            |
| 6     | 20.11.2015 | Aprobación informes de avance técnico y financiero final | * hasta     |            |
| Total |            |  |             |            |

(\* El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

| Informes Técnicos            |            |
|------------------------------|------------|
| Informe Técnico de Avance 1: | 14.08.2014 |
| Informe Técnico de Avance 2: | 12.12.2014 |
| Informe Técnico de Avance 3: | 13.04.2015 |

| <b>Informes Financieros</b>     |            |
|---------------------------------|------------|
| Informe Financiero de Avance 1: | 14.08.2014 |
| Informe Financiero de Avance 2: | 12.12.2014 |
| Informe Financiero de Avance 3: | 13.04.2015 |

| <b>Informes de Saldo</b> |            |
|--------------------------|------------|
| Informe de saldo 1:      | 12.08.2014 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Informe Técnico Final:</b>    | 11.09.2015 |
| <b>Informe Financiero Final:</b> | 11.09.2015 |

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

---

Conforme con Detalle Administrativo  
Firma por Ejecutor  
(Representante legal o Coordinador Principal)