



Fundación para la
Innovación Agraria

PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

MODIFICACIÓN N° 2

Nombre iniciativa:	Prácticas enológicas patrimoniales del Biobío: Envejecimiento en barricas de maderas nativas como herramienta de diferenciación para los vinos finos de la región.
Ejecutor:	Juan José Ledesma Figueroa
Código:	PYT – 2013 - 0335
Fecha:	15 de septiembre de 2015



II. DETALLE ADMINISTRATIVO (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

- Período de ejecución.

Período ejecución	
Fecha inicio:	01.04.2014
Fecha término:	30.12.2015
Duración (meses)	21

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma de contrato	Cancelada	
2	18.08.2014	Informe de Saldo N°1	Cancelada	
3	30.10.2014	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1	Cancelada	
4	27.02.2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°2	Cancelada	
5	29.03.2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°3, N°4 y final	hasta *	
Total				

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	Entregado
Informe Técnico de Avance 2:	Entregado
Informe Técnico de Avance 3:	Entregado
Informe Técnico de Avance 4:	09.10.2015

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	Entregado
Informe Financiero de Avance 2:	Entregado
Informe Financiero de Avance 3:	Entregado
Informe Financiero de Avance 4:	09.10.2015

Informe de Saldo	
Informe de Saldo 1:	Entregado

Informe Técnico Final:	29.01.2016
Informe Financiero Final:	29.01.2016

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

Conforme con Detalle Administrativo
Firma por Ejecutor
(Representante legal o Coordinador Principal)