


OFICINA DE PARTES Y FIA  
 RECEPCIONADO  
 Fecha 11 ENE. 2016  
 Hora 9:30  
 N° Ingreso 26818



# MODIFICACION N°1

## DETALLE ADMINISTRATIVO

### ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIA PARA MONITOREO, CONTROL Y GESTIÓN DE HELADAS DE IMPACTO HORTOFRUTÍCOLA EN LAS REGIONES DE O'HIGGINS Y MAULE

## PLAN OPERATIVO

Nombre iniciativa:	Evaluación de nuevas alternativas para el control de heladas en frutales de hoja caduca.
Ejecutor:	Universidad de Chile
Código:	PYT-2015-0300
Fecha:	29.12.2015

## II. Detalle administrativo (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

<b>Costo total de la Iniciativa</b>		
<b>Aporte FIA</b>		
<b>Aporte Contraparte</b>	<b>Pecuniario</b>	
	<b>No Pecuniario</b>	
	<b>Total Contraparte</b>	

- Período de ejecución.

<b>Período ejecución</b>	
<b>Fecha inicio:</b>	01.06.2015
<b>Fecha término:</b>	30.09.2016
<b>Duración (meses)</b>	16 meses

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma del contrato	Cancelado	
2	15.01.2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1.		
3	28.04.2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°2.		
4	22.12.2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°3 y finales	Hasta (*)	
	Total			

(\*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

<b>Informes Técnicos</b>	
Informe Técnico de Avance 1:	10.09.2015
Informe Técnico de Avance 2:	10.02.2016
Informe Técnico de Avance 3:	10.06.2016

<b>Informes Financieros</b>	
Informe Financiero de Avance 1:	10.09.2015
Informe Financiero de Avance 2:	10.02.2016
Informe Financiero de Avance 3:	10.06.2016

<b>Informe Técnico Final:</b>	07.10.2016
<b>Informe Financiero Final:</b>	07.10.2016

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.