



OFICINA DE PARTES 2 FIA	
RECEPCIONADO	
Fecha	18 OCT 2018
Hora	17:01
Nº Ingreso	52231



LICITACION PROYECTO DE INNOVACION

“Desarrollo Hortícola en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo”

PLAN OPERATIVO MODIFICACIÓN N° 1

Nombre iniciativa:	Transferencia, comercialización y marketing hortícola
Ejecutor:	Fundación Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile
Código:	PYT-2016-0775
Fecha:	03 de septiembre de 2018

II. Detalle administrativo (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

- Período de ejecución.

Período ejecución	
Fecha inicio:	10 de noviembre 2016
Fecha término:	31 de diciembre de 2018
Duración (meses)	26 meses

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma contrato	Pagado	
2	18/07/2017	Aprobación Informes Técnico y Financiero N°1	Pagado	
3	22/01/2018	Aprobación Informes Técnico y Financiero N°2	Pagado	
4	10/09/2018	Aprobación Informes Técnico y Financiero N°3		
5	30/01/2019	Aprobación Informes Técnico y Financiero Finales	(*) hasta	
	Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	15/05/2017 Aprobado
Informe Técnico de Avance 2:	15/11/2017 Aprobado
Informe Técnico de Avance 3:	15/05/2018 Aprobado

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	15/05/2017 Aprobado
Informe Financiero de Avance 2:	15/11/2017 Aprobado
Informe Financiero de Avance 3:	15/05/2018 Aprobado

Informe Técnico Final:	10/01/2019
Informe Financiero Final:	10/01/2019

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.