

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Gobierno Regional del Bío Bío

PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

MODIFICACIÓN N° 2

Nombre iniciativa:	Innovación tecnológica en la vinificación de Moscatel de Alejandría.
Ejecutor:	Agrícola Bellavista Limitada.
Código:	PYT-2013-0338
Fecha:	18 de enero de 2016

OFICINA DE PARTES 2 FIA
RECEPCIONADO

Fecha 10 FEB. 2016

Hora 10:10

Nº Ingreso 27447

II. DETALLE ADMINISTRATIVO (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

- Período de ejecución.

Período ejecución	
Fecha inicio:	01 de julio de 2014
Fecha término:	31 de marzo de 2016
Duración (meses)	21

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma de contrato	Cancelada	
2	27.01.2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1	Cancelada	
3	29.05.2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°2	Cancelada	
4	29.01.2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°3		
5	08.07.2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°4 y finales	hasta *	
Total				

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	Entregado
Informe Técnico de Avance 2:	Entregado
Informe Técnico de Avance 3:	Entregado
Informe Técnico de Avance 4:	29.01.2016

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	Entregado
Informe Financiero de Avance 2:	Entregado
Informe Financiero de Avance 3:	Entregado
Informe Financiero de Avance 4:	29.01.2016

Informe Técnico Final:	15.04.2016
Informe Financiero Final:	15.04.2016

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

Conforme con Detalle Administrativo
Firma por Ejecutor
(Representante legal o Coordinador Principal)