



OFICINA DE PARTES 2 FIA
RECEPCIONADO
Fecha 09 AGO 2013
Hora
No Ingreso 0943

PLAN OPERATIVO F UPP 73 01 MODIFICACIÓN 1

NOMBRE INICIATIVA:	“Mejoramiento de la técnica de propagación in vitro para producción comercial de planta nativa chilena Leucocoryne”
EJECUTOR:	Mansur Agricultural Services Ltda.
CODIGO:	PYT-2012-0079
FECHA:	09 de julio de 2013

Se deja constancia que durante la supervisión continua del proyecto se podrá detectar la necesidad de ajustes y/o modificaciones al Plan Operativo y Plan de Trabajo en sus diferentes secciones, en especial, fechas de cumplimiento de resultados, metas e hitos, con las consecuentes modificaciones en actividades, método y presupuesto si fuesen necesarios.



III. DETALLES ADMINISTRATIVOS

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

Período ejecución	
Fecha inicio:	01 de diciembre de 2012
Fecha término:	30 de noviembre de 2015
Duración (meses)	36

- Calendario de Desembolsos

Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
	Firma del contrato	Cancelado	
10/09/2013	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1.		
10/04/2014	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 2.		
10/10/2014	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 3.		
10/04/2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 4		
25/02/2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 5 e informes técnico y financiero finales.		
Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	19/07/2013
Informe Técnico de Avance 2:	20/02/2014
Informe Técnico de Avance 3:	12/08/2014
Informe Técnico de Avance 4:	12/02/2015
Informe Técnico de Avance 5:	13/07/2015

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	19/07/2013
Informe Financiero de Avance 2:	20/02/2014
Informe Financiero de Avance 3:	12/08/2014
Informe Financiero de Avance 4:	12/02/2015
Informe Financiero de Avance 5:	13/07/2015

INFORME TECNICO FINAL:	21/12/2015
INFORME FINANCIERO FINAL:	21/12/2015

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

CONFORME CON PLAN OPERATIVO

EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL