

# PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

## MODIFICACIÓN N° 3

Nombre iniciativa:	Desarrollo y evaluación de nuevas bebidas fermentadas de uvas tradicionales de la región del Biobío, orientadas al nicho de mercado de la cerveza artesanal.
Ejecutor:	Juan José Ledesma Figueroa
Código:	PYT – 2013 - 0334
Fecha:	18 de enero 2016



## II. DETALLE ADMINISTRATIVO (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

<b>Costo total de la Iniciativa</b>		
<b>Aporte FIA</b>		
<b>Aporte Contraparte</b>	<b>Pecuniario</b>	
	<b>No Pecuniario</b>	
	<b>Total Contraparte</b>	

- Período de ejecución.

<b>Período ejecución</b>	
<b>Fecha inicio:</b>	01 de abril de 2014
<b>Fecha término:</b>	31 de mayo de 2016
<b>Duración (meses)</b>	26

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma de contrato	Cancelada	
2	18.08.2014	Informe de Saldo	Cancelada	
3	24.10.2014	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1	Cancelada	
4	23.02.2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°2	Cancelada	
5	30.06.2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°3	Cancelada	
6	09.09.2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°4, N°5 y finales	* hasta	
	Total			

(\* El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	Entregado
Informe Técnico de Avance 2:	Entregado
Informe Técnico de Avance 3:	Entregado
Informe Técnico de Avance 4:	Entregado
Informe Técnico de Avance 5:	29.01.2016

<b>Informes Financieros</b>	
Informe Financiero de Avance 1:	Entregado
Informe Financiero de Avance 2:	Entregado
Informe Financiero de Avance 3:	Entregado
Informe Financiero de Avance 4:	Entregado
Informe Financiero de Avance 5:	29.01.2016

<b>Informes de Saldo</b>	
Informe de saldo 1:	Entregado

<b>Informe Técnico Final:</b>	15.06.2016
<b>Informe Financiero Final:</b>	15.06.2016

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

---

Conforme con Detalle Administrativo  
Firma por Ejecutor  
(Representante legal o Coordinador Principal)