



CONCURSO NACIONAL

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIA 2014-2015

PLAN OPERATIVO MODIFICACIÓN 1

Nombre iniciativa:	Manejo de residuos sólidos generados de las faenas en una unidad de faena móvil mediante un procedimiento y protocolo aprobado para la elaboración de compost, replicable a otras experiencias futuras en el país.
Ejecutor:	CARNES ANDES SUR S.A.
Código:	PYT-2015-00250
Fecha:	01 de octubre de 2015



II. Detalle administrativo (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

- Período de ejecución.

Período ejecución	
Fecha inicio:	01 de abril de 2015
Fecha término:	31 de marzo de 2017
Duración (meses)	24

- Calendario de Desembolsos

N°	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma de contrato	Cancelado	
2	01/10/2015	Aprobación informe de saldo N° 1 (gastos en SDGL) más carta oficial de FIA.		
3	05/01/2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 1		
4	11/04/2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 2		
5	19/08/2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 3		
68	27/06/2017	Aprobación informes técnico y financiero finales	hasta	
	Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	05/09/2015 Entregado
Informe Técnico de Avance 2:	08/02/2016
Informe Técnico de Avance 3:	08/07/2016

Informes de Saldo	
Informe de Saldo 1:	20/07/2015 Entregado

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	15/09/2015 Entregado
Informe Financiero de Avance 2:	08/02/2016
Informe Financiero de Avance 3:	08/07/2016

Informe Técnico Final:	25/04/2017
Informe Financiero Final:	25/04/2017

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.