



Fundación para la
Innovación Agraria

PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

MODIFICACION N°1

NOMBRE INICIATIVA:	Elaboración de un banco genético nacional pecuario (BGP) mediante el uso de una técnica molecular para asegurar la inocuidad de los alimentos.
EJECUTOR:	Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. - APA
CODIGO:	PYT-2013-0017
FECHA:	18 de diciembre de 2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FIA

Se deja constancia que durante la supervisión continua del proyecto se podrá detectar la necesidad de ajustes y/o modificaciones al Plan Operativo y Plan de Trabajo en sus diferentes secciones, en especial, fechas de cumplimiento de resultados, metas e hitos, con las consecuentes modificaciones en actividades, método y presupuesto si fuesen necesarios.



Fundación para la
Innovación Agraria

III. DETALLES ADMINISTRATIVOS

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA	Efectivo	
	Bienes	
	Total FIA	
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

Período ejecución	
Fecha inicio:	01 de julio de 2013
Fecha término:	30 de junio de 2016
Duración (meses)	36 meses

- Calendario de Desembolsos

Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
14.08.2013	Firma de contrato	Cancelado en agosto de 2013	
18.03.2014	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1.	Cancelado en mayo de 2014	
18.03.2015	Aprobación informes técnico y financiero N°2 y N°3		
16.09.2015	Aprobación informes técnico y financiero N° 4		
16.03.2016	Aprobación informes técnico y financiero N° 5		
16.09.2016	Informes técnico y financiero finales	Hasta	
Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte



Fundación para la
Innovación Agraria

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	14.02.2014 Aprobado
Informe Técnico de Avance 2:	14.07.2014 Aprobado
Informe Técnico de Avance 3:	14.01.2015
Informe Técnico de Avance 4:	14.07.2015
Informe Técnico de Avance 5:	14.01.2016

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	14.02.2014 Aprobado
Informe Financiero de Avance 2:	14.07.2014 Aprobado
Informe Financiero de Avance 3:	14.01.2015
Informe Financiero de Avance 4:	14.07.2015
Informe Financiero de Avance 5:	14.01.2016

INFORME TECNICO FINAL:	14.07.2016
INFORME FINANCIERO FINAL:	14.07.2016

- **Sistema de Declaración Gastos en Línea (SDGL)**

Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL) todos los gastos correspondientes a cada mes a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

CONFORME CON PLAN OPERATIVO