

# PLAN OPERATIVO F UPP 73 01 MODIFICACIÓN 2

<b>NOMBRE INICIATIVA:</b>	Gestión e Implementación de una Unidad de Faena Móvil de última tecnología con HACCP en su infraestructura, destinada para Carne Natural de Terneros de alta calidad para la Región del Maule y Bío Bío.
<b>EJECUTOR:</b>	Carnes Andes Sur S.A.
<b>CODIGO:</b>	PYT-2011-0071
<b>FECHA:</b>	16 de diciembre de 2013

**FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA**

**EJECUTOR o COORDINADOR PRINCIPAL**

Se deja constancia que durante la supervisión continua del proyecto se podrá detectar la necesidad de ajustes y/o modificaciones al Plan Operativo y Plan de Trabajo en sus diferentes secciones, en especial, fechas de cumplimiento de resultados, metas e hitos, con las consecuentes modificaciones en actividades, método y presupuesto si fuesen necesarios.

### III. DETALLES ADMINISTRATIVOS

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

<b>Costo total de la Iniciativa</b>		
<b>Aporte FIA</b>	<b>Efectivo</b>	
	<b>Bienes</b>	
	<b>Total FIA</b>	
<b>Aporte Contraparte</b>	<b>Pecuniario</b>	
	<b>No Pecuniario</b>	
	<b>Total Contraparte</b>	

<b>Período ejecución</b>	
<b>Fecha inicio:</b>	1° de septiembre de 2011
<b>Fecha término:</b>	31 de marzo de 2014
<b>Duración (meses)</b>	31

- Calendario de Desembolsos

<b>Fecha</b>	<b>Requisito</b>	<b>Observación</b>	<b>Monto (\$)</b>
	A la firma del contrato		
19/03/2012	Aprobación informes de avance técnicos y financieros N°1		
22/07/2013	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 2.		
02/09/2013	Aprobación informes técnico y Financiero N°3, además de Informe de Saldo N°1 en SDGL más carta oficial FIA.		
25/06/2014	Aprobación informes de avance técnicos y financiero N°4 y finales.		
<b>Total</b>			



(\*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

Detalle de los bienes	Monto (\$)
Planta Faenadora Móvil	
<b>Total</b>	

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	16/01/2012 Entregado
Informe Técnico de Avance 2:	28/09/2012 Entregado
Informe Técnico de Avance 3:	28/03/2013 Entregado
Informe Técnico de Avance 4:	11/10/2013 Entregado

Informe de Saldos	
Informe de saldo N° 1:	20/08/2013

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	16/01/2012 Entregado
Informe Financiero de Avance 2:	15/06/2012 Entregado
Informe Financiero de Avance 3:	28/03/2013 Entregado
Informe Financiero de Avance 4:	11/10/2013 Entregado

<b>INFORME TECNICO FINAL:</b>	25/04/2014
<b>INFORME FINANCIERO FINAL:</b>	25/04/2014





- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

**CONFORME CON PLAN OPERATIVO**

---

**EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL**

