

# PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

## MODIFICACIÓN N° 2

Nombre iniciativa:	Creación e implementación de un sello de asegurabilidad y clasificación de riesgos para plantaciones forestales, para corregir asimetrías sectoriales y mejorar la competitividad de la pyme forestal.
Ejecutor:	Instituto Forestal (INFOR)
Código:	PYT-2013-0027
Fecha:	13-05-2016

OFICINA DE PARTES 2<sup>a</sup> FL.  
RECEPCIONADO  
Fecha **19 MAY 2016**  
Hora .....  
Nº Ingreso **29439**

## II. Detalle administrativo (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

<b>Costo total de la Iniciativa</b>		
<b>Aporte FIA</b>		
<b>Aporte Contraparte</b>	<b>Pecuniario</b>	
	<b>No Pecuniario</b>	
	<b>Total Contraparte</b>	

- Período de ejecución.

<b>Período ejecución</b>	
<b>Fecha inicio:</b>	01 de mayo 2013
<b>Fecha término:</b>	28 de abril de 2017
<b>Duración (meses)</b>	48

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		A la firma del Contrato	Cancelada	
2	17/01/2014	Aprobación de informes técnico y financiero N° 1	Cancelada	
3	17/07/2014	Aprobación de informes técnico y financiero N° 2	Cancelada	
4	19/01/2015	Aprobación de informes técnico y financiero N° 3	Cancelada	
5	18/01/2016	Aprobación de informes técnico y financiero N° 4	Cancelada	
6	19/08/2016	Aprobación de informes técnico y financiero N° 5 y 6		
7	05/01/2017	Aprobación de informes técnico y financiero N° 7		
8	03/08/2017	Aprobación de informes técnico y financiero N°8 y finales.	*hasta	
<b>Total</b>				

(\*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

Calendario de entrega de informes

<b>Informes Técnicos</b>	
Informe Técnico de Avance 1:	Entregado
Informe Técnico de Avance 2:	Entregado
Informe Técnico de Avance 3:	Entregado
Informe Técnico de Avance 4:	Entregado
Informe Técnico de Avance 5:	Entregado
Informe Técnico de Avance 6:	30.05.2016
Informe Técnico de Avance 7:	09.09.2016
Informe Técnico de Avance 8:	09.01.2017

<b>Informes Financieros</b>	
Informe Financiero de Avance 1:	Entregado
Informe Financiero de Avance 2:	Entregado
Informe Financiero de Avance 3:	Entregado
Informe Financiero de Avance 4:	Entregado
Informe Financiero de Avance 5:	Entregado
Informe Financiero de Avance 6:	30.05.2016
Informe Financiero de Avance 7:	09.09.2016
Informe Financiero de Avance 8:	09.01.2017

<b>Informe Técnico Final:</b>	18.05.2017
<b>Informe Financiero Final:</b>	18.05.2017

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

---

Conforme con Detalle Administrativo  
Firma por Ejecutor  
(Representante legal o Coordinador Principal)