



PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

PROYECTOS 2011

MODIFICACIÓN N°2

NOMBRE INICIATIVA:	“Optimización del tiempo y mejoramiento de las condiciones de germinación de semillas y desarrollo de hortalizas en invernaderos en la Región Metropolitana”
EJECUTOR:	Comercial Ecogreen Limitada
CODIGO:	PYT-2011-0109
FECHA:	08 agosto de 2014

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL

Se deja constancia que durante la supervisión continua del proyecto se podrá detectar la necesidad de ajustes y/o modificaciones al Plan Operativo y Plan de Trabajo en sus diferentes secciones, en especial, fechas de cumplimiento de resultados, metas e hitos, con las consecuentes modificaciones en actividades, método y presupuesto si fuesen necesarios.



III. DETALLES ADMINISTRATIVOS

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

Período ejecución	
Fecha inicio:	01 de junio de 2012
Fecha término:	30 de octubre de 2014
Duración (meses)	29

- Calendario de Desembolsos

Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
	Firma del contrato		
08/01/2013	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1.		
20/12/2014	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 2, informes técnico y financiero finales y complementarios		
Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte



- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	04/12/2012
Informe Técnico de Avance 2:	13/08/2013

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	04/12/2012
Informe Financiero de Avance 2:	13/08/2013

Síntesis de Avance	
Síntesis avances N° 1:	05/09/2012
Síntesis avances N° 2:	05/03/2013
Síntesis avances N° 3:	05/06/2013
Síntesis avances N° 4:	05/09/2013
Síntesis avances N° 5:	05/03/2014
Síntesis avances N° 6:	05/06/2014
Síntesis avances N° 7:	05/09/2014

INFORME TECNICO FINAL:	17/02/2014
INFORME FINANCIERO FINAL:	17/02/2014

INFORME FINANCIERO FINAL COMPLEMENTARIO	07/11/2014
INFORME TECNICO FINAL COMPLEMENTARIO:	07/11/2014

- Las Síntesis de avance consisten en un Informe de 2 a 3 páginas máximo, y deberán ser enviados por correo electrónico al Ejecutivo de Innovación Agraria respectivo. Este informe será enviado al GORE y debe contener un resumen ejecutivo, actividades realizadas, resultados parciales alcanzados, conforme a formato que entregará FIA. No estarán vinculados a pagos de aportes.



- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

CONFORME CON PLAN OPERATIVO

EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL





OFICINA DE REPOSICIÓN DE RECEPCION
Fecha 28 AGO 2014
Hora 15 ⁰⁰
Nº Ingreso 15501