

# PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

## MODIFICACIÓN N°1

<b>NOMBRE INICIATIVA:</b>	“Desarrollo de Biofilm inductor de tolerancia a estrés ambiental en material de reproducción de cereales y especies forestales”
<b>EJECUTOR:</b>	Bio Insumos Nativa Ltda.
<b>CODIGO:</b>	PYT-2012-0070
<b>FECHA:</b>	11 de noviembre del 2013

Se deja constancia que durante la supervisión continua del proyecto se podrá detectar la necesidad de ajustes y/o modificaciones al Plan Operativo y Plan de Trabajo en sus diferentes secciones, en especial, fechas de cumplimiento de resultados, metas e hitos, con las consecuentes modificaciones en actividades, método y presupuesto si fuesen necesarios.

### III. DETALLES ADMINISTRATIVOS

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

<b>Costo total de la Iniciativa</b>		
<b>Aporte FIA Efectivo</b>		
<b>Aporte Contraparte</b>	<b>Pecuniario</b>	
	<b>No Pecuniario</b>	
	<b>Total Contraparte</b>	

<b>Período ejecución</b>	
<b>Fecha inicio:</b>	01/07/2012
<b>Fecha término:</b>	30/06/2015
<b>Duración (meses)</b>	36

- Calendario de Desembolsos

Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
	Firma de Contrato	pagado	
19/03/2013	Aprobación Informes Técnico N°1 y Financiero N°1	pagado	
23/09/2013	Aprobación Informes Técnico N° 2 y Financiero N°2		
22/09/2014	Aprobación Informes Técnico y Financiero N°3 y N°4		
19/03/2015	Aprobación Informes Técnico N° 5 y Financiero N°5		
30/09/2015	Aprobación Informes Técnico y Financiero Finales		
<b>Total</b>			

\* El Informe Financiero Final debe justificar el gasto de este aporte



- Calendario de Entrega de Informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	15/01/2013 aprobado
Informe Técnico de Avance 2:	12/07/2013 aprobado
Informe Técnico de Avance 3:	15/01/2014
Informe Técnico de Avance 4:	14/07/2014
Informe Técnico de Avance 5:	15/01/2015

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	15/01/2013 aprobado
Informe Financiero de Avance 2:	12/07/2013 aprobado
Informe Financiero de Avance 3:	15/01/2014
Informe Financiero de Avance 4:	14/07/2014
Informe Financiero de Avance 5:	15/01/2015

<b>INFORME TECNICO FINAL:</b>	14/07/2015
<b>INFORME FINANCIERO FINAL:</b>	14/07/2015

**CONFORME CON PLAN OPERATIVO**

---

**EJECUTOR o COORDINADOR PRINCIPAL**

