



PLAN OPERATIVO F UPP 73 01 MODIFICACION 1

NOMBRE INICIATIVA:	“Evaluación de características florales y selección de individuos mejorados en <i>Chloraea crispa</i> ”
EJECUTOR:	Universidad de Talca
CODIGO:	FIA-PI-C-2007-1-A-003
FECHA:	22 de noviembre de 2011

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL

Se deja constancia que durante la supervisión continua del proyecto se podrá detectar la necesidad de ajustes y/o modificaciones al Plan Operativo y Plan de Trabajo en sus diferentes secciones, en especial, fechas de cumplimiento de resultados, metas e hitos, con las consecuentes modificaciones en actividades, método y presupuesto si fuesen necesarios.



III. DETALLES ADMINISTRATIVOS

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

Período ejecución	
Fecha inicio:	01 de diciembre de 2007
Fecha término:	30 de junio de 2012
Duración (meses)	55

- Calendario de Desembolsos

Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
	Firma del contrato	Cancelada	
20/10/2008	Aprobación informes técnico y financiero N° 1	Cancelada	
20/10/2009	Aprobación informes técnico y financiero N° 2	Cancelada	
20/10/2010	Aprobación informes técnico y financiero N° 3	Cancelada	
28/09/2012	Aprobación informes técnicos y financieros N° 4, 5 y técnico y financiero final		
Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte



- Calendario de Entrega de Informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	25/08/2008 Entregado
Informe Técnico de Avance 2:	25/08/2009 Entregado
Informe Técnico de Avance 3:	25/08/2010 Entregado
Informe Técnico de Avance 4:	04/08/2011
Informe Técnico de Avance 5:	15/03/2012

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	05/09/2008 Entregado
Informe Financiero de Avance 2:	25/08/2009 Entregado
Informe Financiero de Avance 3:	25/08/2010 Entregado
Informe Financiero de Avance 4:	04/08/2011 Entregado
Informe Financiero de Avance 5:	15/03/2012

INFORME TECNICO FINAL:	25/07/2012
INFORME FINANCIERO FINAL:	25/07/2012

- Garantía

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas y en especial para garantizar los aportes a que se compromete y la correcta inversión de lo que reciba el ejecutor entregará un Pagaré a la Vista, que tendrá como beneficiario a FIA, por la suma que FIA determinará en función de los saldos de aportes correspondientes.

CONFORME CON PLAN OPERATIVO

EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL

