

## FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA CONVOCATORIA NACIONAL DE PROYECTOS 2012-2013

### PLAN OPERATIVO MODIFICACIÓN N°2

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre iniciativa: | Alternativa biológica al control químico de <i>Proeulia spp.</i> plaga clave en arándano |
| Ejecutor:          | Universidad de Concepción                                                                |
| Código:            | PYT-2013-0011                                                                            |
| Fecha:             | 04 de agosto del 2016                                                                    |

## II. Detalle administrativo

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

|                                     |                          |  |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>Costo total de la Iniciativa</b> |                          |  |
| <b>Aporte FIA</b>                   |                          |  |
| <b>Aporte Contraparte</b>           | <b>Pecuniario</b>        |  |
|                                     | <b>No Pecuniario</b>     |  |
|                                     | <b>Total Contraparte</b> |  |

- Período de ejecución.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Período ejecución</b> |                   |
| <b>Fecha inicio:</b>     | 01/08/2013        |
| <b>Fecha término:</b>    | <b>15/09/2016</b> |
| <b>Duración (meses)</b>  | <b>38 meses</b>   |

- Calendario de Desembolsos

| Nº    | Fecha             | Requisito                                                       | Observación   | Monto (\$) |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1     | 20/08/2013        | Firma del Contrato                                              | Cancelado     |            |
| 2     | 11/04/2014        | Aprobación informes de avances técnico y financiero N°1.        | Cancelado     |            |
| 3     | 14/10/2014        | Aprobación informes de avances técnico y financiero N°2.        | Cancelado     |            |
| 4     | 13/04/2015        | Aprobación informes de avances técnico y financiero N°3.        | Cancelado     |            |
| 5     | 13/10/2015        | Aprobación informes de avances técnico y financiero N°4.        | Cancelado     |            |
| 6     | <b>16/08/2016</b> | <b>Aprobación informes de avances técnico y financiero N°5.</b> |               |            |
| 7     | <b>07/12/2016</b> | <b>Aprobación informes técnico y financiero Finales.</b>        | <b>*Hasta</b> |            |
| Total |                   |                                                                 |               |            |

(\*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

| <b>Informes Técnicos</b>     |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Informe Técnico de Avance 1: | 07/02/2014 Aprobado |
| Informe Técnico de Avance 2: | 07/08/2014 Aprobado |
| Informe Técnico de Avance 3: | 06/02/2015 Aprobado |
| Informe Técnico de Avance 4: | 07/08/2015 Aprobado |
| Informe Técnico de Avance 5: | 08/02/2016 Aprobado |

| <b>Informes Financieros</b>     |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Informe Financiero de Avance 1: | 07/02/2014 Aprobado |
| Informe Financiero de Avance 2: | 07/08/2014 Aprobado |
| Informe Financiero de Avance 3: | 06/02/2015 Aprobado |
| Informe Financiero de Avance 4: | 07/08/2015 Aprobado |
| Informe Financiero de Avance 5: | 08/02/2016 Aprobado |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Informe Técnico Final:</b>    | <b>30/09/2016</b> |
| <b>Informe Financiero Final:</b> | <b>30/09/2016</b> |

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

---

Conforme con Detalle Administrativo  
Firma por Ejecutor  
(Representante legal o Coordinador Principal)