

# PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

## MODIFICACIÓN N° 3

Nombre iniciativa:	Prácticas enológicas patrimoniales del Biobío: Envejecimiento en barricas de maderas nativas como herramienta de diferenciación para los vinos finos de la región.
Ejecutor:	Juan José Ledesma Figueroa
Código:	PYT – 2013 - 0335
Fecha:	18 de enero de 2016

OFICINA DE PARTES 2 FIA  
RECEPCIONADO

Fecha 09 FEB 2016

Hora 5:45

Nº Ingreso 27435

## II. DETALLE ADMINISTRATIVO (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

<b>Costo total de la Iniciativa</b>		
<b>Aporte FIA</b>		
<b>Aporte Contraparte</b>	<b>Pecuniario</b>	
	<b>No Pecuniario</b>	
	<b>Total Contraparte</b>	

- Período de ejecución.

<b>Período ejecución</b>	
<b>Fecha inicio:</b>	01.04.2014
<b>Fecha término:</b>	29.04.2016
<b>Duración (meses)</b>	25

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma de contrato	Cancelada	
2	18.08.2014	Informe de Saldo N°1	Cancelada	
3	30.10.2014	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1	Cancelada	
4	27.02.2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°2	Cancelada	
5	10.08.2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°3, N°4, N°5 y finales	hasta *	
Total				

(\*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	Entregado
Informe Técnico de Avance 2:	Entregado
Informe Técnico de Avance 3:	Entregado
Informe Técnico de Avance 4:	Entregado
Informe Técnico de Avance 5:	29.01.2016

<b>Informes Financieros</b>	
Informe Financiero de Avance 1:	Entregado
Informe Financiero de Avance 2:	Entregado
Informe Financiero de Avance 3:	Entregado
Informe Financiero de Avance 4:	Entregado
Informe Financiero de Avance 5:	29.01.2016

<b>Informe de Saldo</b>	
Informe de Saldo 1:	Entregado

<b>Informe Técnico Final:</b>	17.05.2016
<b>Informe Financiero Final:</b>	17.05.2016

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

---

Conforme con Detalle Administrativo  
Firma por Ejecutor  
(Representante legal o Coordinador Principal)