



GOBIERNO DE  
**CHILE**

FUNDACIÓN PARA LA  
INNOVACIÓN AGRARIA

*Don bates 2011*

# PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

## MODIFICACION 1

<b>NOMBRE INICIATIVA:</b>	Extensión de época de cosecha y de la presencia en el mercado de frutilla nativa chilena
<b>EJECUTOR:</b>	Universidad de Talca
<b>CODIGO:</b>	FIA-PI-C-2007-1-A-001
<b>FECHA:</b>	19 de abril de 2011

*7*

**FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA**



*[Signature]*

**EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL**

Se deja constancia que durante la supervisión continua del proyecto se podrá detectar la necesidad de ajustes y/o modificaciones al Plan Operativo y Plan de Trabajo en sus diferentes secciones, en especial, fechas de cumplimiento de resultados, metas e hitos, con las consecuentes modificaciones en actividades, método y presupuesto si fuesen necesarios.

LORELEY 1582 - LA REINA  
MESA CENTRAL (56-2) 4313000  
FAX (56-2) 4313064  
E-mail: fia@fia.gob.cl  
SANTIAGO - CHILE

OFICINA DE PARTES 2 FIA  
RECEPCIONADO  
13 JUN 2011  
Hora ..... *12:10*  
Nº Ingreso ..... *2376*

OFICINA DE PARTES 2 FIA  
RECEPCIONADO  
Fecha ..... *06 JUN 2011*  
Hora ..... *12:35*  
Nº Ingreso ..... *2282*

**CHILE**  
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL



### III. DETALLES ADMINISTRATIVOS

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

<b>Costo total de la Iniciativa</b>		
<b>Aporte FIA</b>		
<b>Aporte FIA bienes</b>		
<b>Aporte Contraparte</b>	<b>Pecuniario</b>	
	<b>No Pecuniario</b>	
	<b>Total Contraparte</b>	

<b>Período ejecución</b>	
<b>Fecha inicio:</b>	03 de diciembre de 2007
<b>Fecha término:</b>	30 de noviembre de 2011
<b>Duración (meses)</b>	48

- Calendario de Desembolsos

<b>Fecha</b>	<b>Requisito</b>	<b>Observación</b>	<b>Monto (\$)</b>
03/12/2007	Firma del contrato	Cancelada	
10/11/2008	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1.	Cancelada	
15/03/2011	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 2 y N° 3.	En proceso de pago	
10/02/2012	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 4 y técnico y financiero final	Hasta	
<b>Total</b>			

(\* ) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte



GOBIERNO DE  
**CHILE**  
FUNDACIÓN PARA LA  
INNOVACIÓN AGRARIA

- Calendario de entrega de informes

<b>Informes Técnicos</b>	
Informe Técnico de Avance 1:	16/09/2008 Entregado
Informe Técnico de Avance 2:	16/09/2009 Entregado
Informe Técnico de Avance 3:	16/09/2010 Entregado
Informe Técnico de Avance 4:	14/07/2011

<b>Informes Financieros</b>	
Informe Financiero de Avance 1:	16/09/2008 Entregado
Informe Financiero de Avance 2:	16/09/2009 Entregado
Informe Financiero de Avance 3:	16/09/2010 Entregado
Informe Financiero de Avance 4:	14/07/2011

<b>INFORME TECNICO FINAL:</b>	16/12/2011
<b>INFORME FINANCIERO FINAL:</b>	16/12/2011

- Garantía

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas y en especial para garantizar los aportes a que se compromete y la correcta inversión de lo que reciba el ejecutor entregará una póliza de seguro de ejecución inmediata o una boleta de garantía bancaria que tendrá como beneficiario a FIA, por la suma que FIA determinará en función de los saldos de aportes correspondientes.

**CONFORME CON PLAN OPERATIVO**

  
\_\_\_\_\_  
**EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL**