

PLAN OPERATIVO F UPP 73 01 MODIFICACIÓN N° 2

NOMBRE INICIATIVA:	Agentes biocontroladores (ABCs) nativos para el control de enfermedades producidas por Fusarium y Nemátodos del género Meloidogyne que afectan al tomate en el valle de Azapa: Una alternativa al uso de bromuro de Metilo
EJECUTOR:	Universidad de Tarapacá
CODIGO:	PYT-2012-0024
FECHA:	28 de noviembre de 2014

Se deja constancia que durante la supervisión continua del proyecto se podrá detectar la necesidad de ajustes y/o modificaciones al Plan Operativo y Plan de Trabajo en sus diferentes secciones, en especial, fechas de cumplimiento de resultados, metas e hitos, con las consecuentes modificaciones en actividades, método y presupuesto si fuesen necesarios.

III. DETALLES ADMINISTRATIVOS

Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

Período ejecución	
Fecha inicio:	01 de septiembre de 2012
Fecha término:	31 de agosto de 2015
Duración (meses)	36

- Calendario de Desembolsos

Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
	Firma del contrato		
04/04/2013	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1.		
02/01/2014	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°2.		
04/04/2014	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°3.		
09/01/2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°4.		
07/04/2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°5.		
16/11/2015	Aprobación informes técnico y financiero finales		
Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	14/02/2013
Informe Técnico de Avance 2:	14/08/2013
Informe Técnico de Avance 3:	14/02/2014
Informe Técnico de Avance 4:	14/08/2014
Informe Técnico de Avance 5:	13/02//2015

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	14/02/2013
Informe Financiero de Avance 2:	14/08/2013
Informe Financiero de Avance 3:	14/02/2014
Informe Financiero de Avance 4:	14/08/2014
Informe Financiero de Avance 5:	13/02//2015

INFORME TECNICO FINAL:	14/09/2015
INFORME FINANCIERO FINAL:	14/09/2015

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

CONFORME CON PLAN OPERATIVO

EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL