

PROYECTOS DE INNOVACIÓN

PLAN OPERATIVO MODIFICACIÓN 1

Nombre iniciativa:	Diversificación productiva del sector agrícola de la Región de Aysén mediante desarrollo tecnológico y comercial de especies de berries.
Ejecutor:	Pontificia Universidad Católica de Chile
Código:	PYT-2016-0278
Fecha:	24 de noviembre de 2016

OFICINA DE PARTES 3 FIA
 RECEPCIONADO
 Fecha **26 ENE 2017**
 Hora **12:45**
 Nº Ingreso **36462**

II. Detalle administrativo (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

- Período de ejecución.

Período ejecución	
Fecha inicio:	01 de marzo de 2016
Fecha término:	28 de febrero de 2019
Duración (meses)	36

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma de contrato	Cancelada	
2	21/11/2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 1 además del traspaso de los fondos desde la SEREMI a FIA.		
3	10/02/2017	Aprobación informe de saldo N° 1 (gastos en el SDGL más carta oficial de FIA), además del traspaso de los fondos desde la SEREMI a FIA.		
4	08/01/2018	Aprobación informe de saldo N° 2 (gastos en el SDGL más carta oficial de FIA), aprobación informes de avance técnico y financiero N° 2 y N° 3, además del traspaso de los fondos desde la SEREMI a FIA.		
5	18/05/2018	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 4, además del traspaso de los fondos desde la SEREMI a FIA.		
6	27/05/2019	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 5, informes técnico y financiero finales, además del traspaso de los fondos desde la SEREMI a FIA.	hasta	
Total				

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	15/09/2016 Entregado
Informe Técnico de Avance 2:	10/03/2017
Informe Técnico de Avance 3:	12/09/2017
Informe Técnico de Avance 4:	09/03/2018
Informe Técnico de Avance 5:	07/09/2018

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	15/09/2016 Entregado
Informe Financiero de Avance 2:	10/03/2017
Informe Financiero de Avance 3:	12/09/2017
Informe Financiero de Avance 4:	09/03/2018
Informe Financiero de Avance 5:	07/09/2018

Informes de Saldos	
Informe de Saldo 1:	30/01/2017
Informe de Saldo 2:	29/12/2017

Informe Técnico Final:	21/03/2019
Informe Financiero Final:	21/03/2019

- El Ejecutor se compromete a entregar el último día hábil de cada mes un informe técnico resumido, el que deberá enviar por correo electrónico al Ejecutivo de Innovación Agraria respectivo. Este informe será enviado por FIA a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Aysén y debe contener un resumen ejecutivo, actividades realizadas, resultados parciales alcanzados. No estarán vinculados a pagos de aportes.
- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.