

CORPADECO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION DE COQUIMBO

INFORME TECNICO Y DE GESTION PERIODO AMPLIADO

INSTITUCION EJECUTANTE : CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION DE COQUIMBO, CORPADECO.

NOMBRE DEL PROYECTO : INVESTIGACION PARA LA PRODUCCION DE VEGETALES EN ZONAS ARIDAS DE LA REGION DE COQUIMBO.

CODIGO : C96-1-A-006

INFORME TECNICO : INFORME TECNICO Y DE GESTION PERIODO AMPLIADO.

PERIODO : 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO 1999.

FECHA DE PRESENTACION : 28 DE MAYO DE 1999.

NOMBRE Y FIRMA
COORDINADOR PROYECTO: 
CRISTIAN BUZETA POBLETE



Uso Interno FIA
Fecha recepción

CORPADECO

Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo

PROYECTO " ALOE VERA "

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 04/01/99 AL 20 DE ABRIL DE 1999

I. Antecedentes Generales:

Nombre del proyecto: *Investigación para la Producción de Vegetal en Zonas Áridas y semi-áridas de la Región de Coquimbo*

Código: *C 96 – 1 – 006, Cuarta región*

Entidad Ejecutora: *Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo, CORPADECO*

Jefe del Proyecto: *Cristian Buzeta Poblete*

Costo Total: *\$ 56.990.867*

Aporte del FIA: *\$ 35.501.080 , 62.5 %*

Período de Ejecución: *1° de diciembre de 1997 al 31 de diciembre de 1998*

II. RESUMEN EJECUTIVO:

Por tratarse de una extensión de actividades solamente para el cuidado y la mantención del material vegetal que fue adaptado e investigado como se explica en el informe que finalizó con fecha 31 de diciembre, se inserta el actual informe como complemento a lo solicitado por la Fundación de Innovación Agraria, FIA.

Esta complementación de actividades se resumen en visitas a terreno, diferentes labores en los cultivos de Aloe Vera, en gestiones y reuniones con empresa consultora, INECON, con el objeto de entregar informaciones y antecedentes del proyecto, reuniones en las oficinas del FIA en Santiago y diferentes actividades administrativas.

III. TEXTO PRINCIPAL:

- 1. Breve resumen del la propuesta original, con énfasis en objetivos, justificación del proyecto, metodología y resultados esperados e impactos esperados.**

En el informe final se narra lo correspondiente a este capítulo

- 2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto:**

En el informe final se narra lo relacionado con este capítulo.

CORPADECO

Cóporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo

3. Aspectos metodológicos:

En el informe final se narra lo correspondiente a este capítulo.

4. Descripción de las actividades y tareas ejecutadas para la consecución de los objetivos, comparación con las programadas, y razones que explican las discrepancias.

Se detallan en este informe complementario las actividades y tareas ejecutadas en el período comprendido entre el 4 de enero de 1999 al 20 de abril de 1999.

La información se detalla semanalmente para actividades de administración y administrativas y las actividades de manejo de cultivos en terreno.

MES	SEMANA	ACTIVIDADES
Enero	4 al 8	X Labores de administración y administrativas
		<ul style="list-style-type: none">x <i>Elaboración y redacción de informes financiero y técnico de avance</i>X <i>Elaboración y redacción del llamado a licitación para el estudio de factibilidad técnico económica para la zabila o Aloe Vera en la Cuarta Región, junto con el Jefe de Proyectos de la Corporación</i>x <i>Atención de público y llamadas telefónicas de personas interesadas en conocer el programa del vegetal para su posible participación</i>x <i>Correspondencia, recibo, despacho y redacción</i>x <i>Reuniones con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA.</i>O Supervisión, control y actividades de terreno<ul style="list-style-type: none">• <i>5 y 6 se organizó todo el riego en las parcelas del ensayo de Pan de Azúcar</i>• <i>7 y 8 se organizó y revisó plantas en parcela de Talk Ltda. regando hijuelos y plantas madres</i>

CORPADECO

Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo

	<p>11 al 15</p>	<p><i>X Labores de administración y administrativas</i></p> <p><i>X Contactos telefónicos con Venezuela</i></p> <p><i>X 14, reunión con INIA</i></p> <p><i>x Elaboración y redacción de informes financiero y técnico de avance, anillado y despacho a FIA Santiago</i></p> <p><i>x Atención de público y llamadas telefónicas de personas interesadas en conocer el programa del vegetal para su posible participación</i></p> <p><i>x Correspondencia, recibo, despacho y redacción</i></p> <p><i>X 15, reunión en Santiago oficinas del FIA para revisión antecedentes y propuestas para el estudio técnico, dos propuestas Universidad de La Serena, INECON. Se eligió INECON</i></p> <p><i>O Supervisión, control y actividades de terreno</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Parcela C. Talk, programar espacio para plantas del ensayo de El Molle</i><i>• Supervisión plantas ensayo de El Molle</i>
	<p>18 al 22</p>	<p><i>X Labores de administración y administrativas</i></p> <p><i>X Reunión con INIA, situación del suelo del ensayo, lo necesitan para marzo desocupado</i></p> <p><i>x Atención de público y llamadas telefónicas de personas interesadas en conocer el programa del vegetal para su posible participación</i></p> <p><i>x Correspondencia, recibo, despacho y redacción</i></p> <p><i>X Revisión antecedentes y literatura relacionada con el Aloe para colaborar con Profesionales de la consultoría del estudio técnico</i></p> <p><i>O Supervisión, control y actividades de terreno</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Visita Parcela C. Talk, y ensayo en Pan de Azucar para supervisión del material vegetal</i>

CORPADECO

Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo

		<ul style="list-style-type: none">• <i>Supervisión plantas ensayo en Pejerreyes, reunión con propietario del predio para prolongar fecha</i>
	25 al 29	<p><i>X Labores de administración y administrativas</i></p> <ul style="list-style-type: none">x <i>Atención de público y llamadas telefónicas de personas interesadas en conocer el programa del vegetal para su posible participación</i>x <i>Correspondencia, recibo, despacho y redacción</i> <p><i>O Supervisión, control y actividades de terreno</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Visita Parcela C. Talk, y ensayo en Pan de Azucar para supervisión del material vegetal</i>* <i>Contacto con INECON, análisis de literatura relacionada con procesos e informes de la investigación efectuada</i>
FEBRE RO	1 AL 5	<p><i>X Labores de administración y administrativas</i></p> <ul style="list-style-type: none">x <i>Atención de público y llamadas telefónicas de personas interesadas en conocer el programa del vegetal para su posible participación, llamadas desde Arica a Puerto Montt</i>X <i>Dificultades con vehículo, correas e inyectores</i>X <i>Correspondencia, recibo, despacho y redacción</i>X <i>Preparar minuta para INECON, consultora elegida para efectuar estudio técnico de factibilidad de la segunda fase del proyecto</i>x <i>Ordenamiento en oficina de paneles de fotografías y artículos de revistas y diarios relacionados con el proyecto</i> <p><i>O Supervisión, control y actividades de terreno</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Visita Parcela y ensayo en Pan de Azucar para supervisión del material vegetal y pagos de derechos de agua para riego</i>x <i>Visita ensayo El Molle para revisión de plantas y organizar su traslado a parcela de Talk Ltda. en Pan de Azucar, daños reiterados de caballares</i>

CORPADECO

Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo

		<p>x <i>3 y 4 Viaje a Canela, vehículo en panne, se debió viajar hasta Los Vilos a taller mecánico para solucionar manguera de bencina y correas de calefacción. En el ensayo se revisó y arreglo pozo de vertiente y mangueras de conducción del agua de riego hasta el ensayo, regreso a las 20 horas día 4.</i></p> <p>x <i>3 y 4 Limpia con azadón y media aporca a todas las parcelas del ensayo de Pan de Azucar</i></p> <p>x <i>Traslado del material vegetal del ensayo de El Molle a parcela de Talk Ltda.</i></p>
	<p>8 al 12</p>	<p>X Labores de administración y administrativas</p> <p>x <i>Atención de público y llamadas telefónicas de personas interesadas en conocer el programa del vegetal para su posible participación, Empresarios Agrícolas, Profesionales del Agro, Pequeños Productores Agropecuarios</i></p> <p>X <i>Correspondencia, recibo, despacho y redacción</i></p> <p>x <i>Gestión en taller mecánico para cotización de arreglo de vehículo</i></p> <p>X <i>Preparar antecedentes para INECON, resultados de los ensayos, y literatura de procesos de materia prima</i></p> <p>x <i>Técnico Agrícola de apoyo hace uso de sus vacaciones desde el día 12 del presente mes hasta el 8 de marzo</i></p> <p>x <i>Día 11, reunión programada con INECON, no se efectuó</i></p> <p>O Supervisión, control y actividades de terreno</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Días 6,7, transplante del material vegetal del ensayo de la localidad de El Molle a la parcela de Talk Ltda. en Pan de Azucar</i> <p>x <i>Día 8, visita ensayo localidad de Pejerreyes, revisión y riego de todos los tratamientos y ecotipos regionales</i></p> <p>x <i>Día 9, supervisión ensayo localidad de Pan de Azucar y riego de todos los tratamientos incluso ecotipos regionales</i></p>

CORPADECO

Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo

15 al 19	<p style="text-align: center;">X Labores de administración y administrativas</p> <ul style="list-style-type: none">x Atención de público y llamadas telefónicas de personas interesadas en conocer el programa del vegetal para su posible participaciónX Correspondencia, recibo, despacho y redacciónx Redacción y preparación de video en carácter de aficionado, con relación al informe final del proyecto de investigación, para acompañarlo al informe escritox Día 19, reunión con Profesionales de INECON en oficinas de CORPADECO, con el objeto de analizar el pre-informe del estudiox Reunión con INLA, analizar copia del informeO Supervisión, control y actividades de terrenox supervisión ensayo localidad de Pan de Azucar y plantas en parcela de Talk Ltda.
22 al 26	<p style="text-align: center;">X Labores de administración y administrativas</p> <ul style="list-style-type: none">x Atención de público y llamadas telefónicas de personas interesadas en conocer el programa del vegetal para su posible participaciónX Correspondencia, recibo, despacho y redacciónx Preparación de video en carácter de aficionado, con relación al informe final del proyecto, preparar 3 copias para la Fundación de Innovación Agraria, FLAx Día 23, citación al segundo juzgado del crimen por denuncia de robo el fin de semana del traslado de las oficinas de CORPADECO de tarima metálica y cajas de madera para controles de temperatura, aparecidas posteriormente en patios vecinosx Confección de formulario " Reposición de Fondos "x Día 23, se proyectó video complementario del informe final en las oficinas de CORPADECO, con el señor Cristian Buzeta

CORPADECO

Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo

MARZO	1 AL 5	<ul style="list-style-type: none">x <i>Día 24, reunión en oficinas de CORPADECO con el señor Luís Henriquez, Profesional de INECON, para analizar algunos procesos de la materia prima y entregarle algunos antecedentes relacionados con el ALOE</i> x <i>Día 25, Viaje a Santiago para reunión en las oficinas del FLA, con el propósito de revisar el pre-informe de la consultora INECON</i> x <i>Día 26, reunión en las oficinas del FLA, Santiago para analizar el avance del estudio de factibilidad del ALOE VERA</i> O Supervisión, control y actividades de terreno x <i>supervisión ensayo localidad de Pan de Azucar y plantas en parcela de Talk Ltda.</i> <li style="text-align: center;">X Labores de administración y administrativas x <i>Atención de público y llamadas telefónicas de personas interesadas en conocer el programa del vegetal para su posible participación</i> X Correspondencia, recibo, despacho y redacción x <i>Envío de tres hijuelos y tres pencas solicitados reiteradamente por el señor cruces desde Calama para un enfermo de cancer</i> O Supervisión, control y actividades de terreno x <i>supervisión ensayo localidad de Pan de Azucar y plantas en parcela de Talk Ltda.</i> x <i>Visita supervisión ensayo en Pejerreyes, programar riego</i>
	8 al 12	<ul style="list-style-type: none"><li style="text-align: center;">X Labores de administración y administrativas x <i>Atención de público y llamadas telefónicas de personas interesadas en conocer el programa del vegetal para su posible participación</i> X Correspondencia, recibo, despacho y redacción

CORPADECO

Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo

		<ul style="list-style-type: none"><i>x Envío de tres pencas de Aloe solicitadas por la Municipalidad de Ovalle a través del Secretario Municipal para un enfermo de cáncer</i><i>x Análisis pre-informe de INECON</i><i>X Días 11 y 12, Revisión y corrección informe financiero solicitado por FLA</i><i>O Supervisión, control y actividades de terreno</i><i>x supervisión ensayo localidad de Pan de Azucar y plantas en parcela de Talk Ltda.</i><i>x Riego todos los ensayos en la localidad de Pejerreyes, incluso ecotipos</i>
	15 al 19	<p style="text-align: center;"><i>X Labores de administración y administrativas</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>x Atención de público y llamadas telefónicas de personas interesadas en conocer el programa del vegetal para su posible participación</i><i>X Correspondencia, recibo, despacho y redacción</i><i>X Término corrección informe financiero y despacho a FLA</i><i>O Supervisión, control y actividades de terreno</i><i>x Días 16, 17, 18 en la localidad de Pan de Azucar en parcela de Talk Ltda., organización y ejecución de limpia con azadón y media aporca a las plantas en desarrollo</i><i>x Visita ensayos en Pan de Azucar</i>
	22 al 26	<p style="text-align: center;"><i>X Labores de administración y administrativas</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>x Atención de diferentes llamados telefónicos de personas interesadas en conocer las plantas de Aloe y analizar posible participación</i><i>X Correspondencia, recibo, despacho y redacción</i><i>X Análisis de literatura reciente en poder de los técnicos del proyecto. Libro del señor NEIL STEVENS</i>

CORPADECO

Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo

<p>MARZO ABRIL</p>	<p>29 - 02</p>	<p>x Organización de trabajo con el señor Carlos Sierra, sub-Director del INIA con el objeto de complementar detalles solicitados por el FIA para el informe técnico de avance</p> <p>x Contacto con Venezuela para tratar de complementar a futuro productos de pasta concentrada de acibar en los pedidos de Estados Unidos que ellos no pueden abastecer en su totalidad. Además solicitar el envío de los análisis de laboratorio, los cuales se recibieron el día 26</p> <p>X Labores de administración y administrativas</p> <p>x Atención de diferentes llamados telefónicos de personas interesadas en conocer las plantas de Aloe y analizar posible participación</p> <p>X Correspondencia, recibo, despacho y redacción</p> <p>x Trabajo en conjunto con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias para complementar datos al informe técnico de avance</p> <ul style="list-style-type: none">• Supervisión, control y actividades de terreno <p>Visitas a las plantas en el ensayo de Pan de Azucar y las plantas en parcela de Talk Ltda.</p>
<p>ABRIL</p>	<p>5 AL 9</p>	<p>X Labores de administración y administrativas</p> <p>x Atención de diferentes llamados telefónicos y público en oficinas de CORPADECO que tienen interés en plantas de Aloe y analizar posible participación en el proyecto</p> <p>X Correspondencia, recibo, despacho y redacción</p> <p>x Trabajo en conjunto con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias para terminar detalles informe técnico de avance, se despachó el día 9 al FIA Santiago</p> <ul style="list-style-type: none">• Supervisión, control y actividades de terreno <p>Visitas a las plantas en el ensayo de Pan de Azucar y las plantas en parcela de Talk Ltda.</p>

CORPADECO

Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo

	12 al 20	<p style="text-align: center;"><i>X Labores de administración y administrativas</i></p> <p><i>x Atención de diferentes llamados telefónicos y público en oficinas de CORPADECO que tienen interés en plantas de Aloe y analizar posible participación en el proyecto</i></p> <p><i>X Correspondencia, recibo, despacho y redacción</i></p> <p><i>x Día 15, se viajó a Santiago para reunión en las oficinas del FIA</i></p> <p><i>x Día 16, Reunión en las oficinas de FIA, en Santiago con el objeto de escuchar la exposición de INECON para organizar el informe final del estudio de factibilidad, reunión que se prolongó por cuatro horas y media por variadas participaciones y sugerencias</i></p> <p><i>X Días 19 y 20, Oficinas en CORPADECO, análisis con señor Buzeta en líneas generales la propuesta para la segunda fase del proyecto</i></p> <p><i>x Redacción del presente informe de actividades</i></p>
		<p style="text-align: center;"><i>El estudio de factibilidad técnico económico estaba programado para ser entregado el 15 de marzo, fecha en la cual se decidiría la continuación de la segunda fase del proyecto, en circunstancias que las fechas fueron prorrogadas, los técnicos del proyecto solamente percibieron sueldo hasta el día 15 de marzo.</i></p>

5. **Problemas enfrentados:**

En el informe final se encuentran detallados los problemas enfrentados en el desarrollo del proyecto y la manera como se enfrentaron y se solucionaron.

6. **Calendario de Ejecución:**

En el informe final se encuentra de manera detallada los cronogramas de actividades y los seguimientos de procesos ejecutados para los dos años.

7. **Difusión de los resultados obtenidos:**

CORPADECO


Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo

De la misma forma como se explica en los puntos precedentes, en el informe final se adjuntaron algunas últimas publicaciones, y en la trayectoria del proyecto semestralmente se adjuntaron crónicas de periódicos, revistas y diarios relacionados con el tema.

El Técnico Agrícola señor Raul Urqueta Aguirre, está preparando un folleto y organizando una charla para cumplir con entregar información a todos los empresarios y profesionales que han llamado solicitando antecedentes sobre el Aloe Vera y a los cuales se les prometió una reunión para ello, (80).

8. Conclusiones y recomendaciones:

En el informe final se incluyeron, ratificadas posteriormente con más detalles en conjunto con los profesionales del INIA.



Raul Urqueta Aguirre
Técnico Agrícola
Extensionista