

CONCURSO NACIONAL

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIA 2014-2015

MODIFICACIÓN N°1

PLAN OPERATIVO

Nombre iniciativa:	Desarrollo de un modelo de alerta para el control de Lobesia botrana en Chile.
Ejecutor:	Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Código:	PYT-2015-0097
Fecha:	01 de diciembre del 2016

II. Detalle administrativo

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

- Período de ejecución.

Periodo ejecución	
Fecha inicio:	01/08/2015
Fecha término:	30/11/2017
Duración (meses)	28 meses

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1	19/10/2015	Firma del contrato	Cancelado	
2	13/04/2016	Aprobación informes de avances técnico y financiero N°1.	Cancelado	
3	20/01/2017	Aprobación informes de avances técnico y financiero N°2.		
4	17/04/2017	Informe de saldo N°1 en el SDGL más carta oficial de FIA.		
5	28/02/2018	Aprobación informes de avances técnico y financiero N°3 e informes técnico y financiero Finales.	*Hasta	
	Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	09/02/2016
Informe Técnico de Avance 2:	10/08/2016
Informe Técnico de Avance 3:	10/02/2017

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	09/02/2016
Informe Financiero de Avance 2:	10/08/2016
Informe Financiero de Avance 3:	10/02/2017

Informes de Saldo	
Informe de Saldo N°1:	01/04/2017

Informe Técnico Final:	15/12/2017
Informe Financiero Final:	15/12/2017

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.