

## FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA CONVOCATORIA NACIONAL DE PROYECTOS 2012-2013

### PLAN OPERATIVO

#### MODIFICACIÓN N° 1

Nombre iniciativa:	“Implementación de un Centro generador de semilla de papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), basado en un sistema aeropónico de producción de minitubérculos, en la Región de Aysén”.
Ejecutor:	Alejandro Mansilla González
Código:	PYT-2013-0086
Fecha:	05 de noviembre de 2015



Fundación para la  
Innovación Agraria



## II. Detalle administrativo (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

<b>Costo total de la Iniciativa</b>		
<b>Aporte FIA</b>		
<b>Aporte Contraparte</b>	<b>Pecuniario</b>	
	<b>No Pecuniario</b>	
	<b>Total Contraparte</b>	

- Período de ejecución.

<b>Período ejecución</b>	
<b>Fecha inicio:</b>	01 de septiembre de 2013
<b>Fecha término:</b>	30 de octubre de 2015
<b>Duración (meses)</b>	26

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma de contrato	Pagado	
2	09/12/2013	Aprobación informe de saldo	Pagado	
2	09/05/2014	Aprobación informes técnico y financiero N° 1	Pagado	
3	13/11/2014	Aprobación informes técnico y financiero N° 2	Pagado	
4	17/05/2015	Aprobación informes técnico y financiero N° 3	Pagado	
5	29/01/2016	Aprobación informes técnico y financiero finales	hasta	
Total				

(\* El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informe de saldo	
Informe saldo N° 1	03/12/2013

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	06/03/2014
Informe Técnico de Avance 2:	08/09/2014
Informe Técnico de Avance 3:	06/03/2015



Fundación para la  
Innovación Agraria



<b>Informes Financieros</b>	
Informe Financiero de Avance 1:	06/03/2014
Informe Financiero de Avance 2:	08/09/2014
Informe Financiero de Avance 3:	06/03/2015

<b>Síntesis de Avance</b>	
Síntesis de avance N° 1	15/11/2013
Síntesis de avance N° 2	14/02/2014
Síntesis de avance N° 3	15/05/2014
Síntesis de avance N° 4	14/08/2014
Síntesis de avance N° 5	14/11/2014
Síntesis de avance N° 6	16/02/2015
Síntesis de avance N° 7	15/05/2015
Síntesis de avance N° 8	14/08/2015

<b>Informe Técnico Final:</b>	30/11//2015
<b>Informe Financiero Final:</b>	30/11//2015

- Las Síntesis de avances consisten en un Informe de 2 a 3 páginas máximo, y deberán ser enviados por correo electrónico al Ejecutivo de Innovación Agraria respectivo. Este informe será enviado al GORE y debe contener un resumen ejecutivo, actividades realizadas, resultados parciales alcanzados. No estarán vinculados a pagos de aportes.
- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

---

Conforme con Detalle Administrativo  
Firma por Ejecutor  
(Representante legal o Coordinador Principal)