



OFICINA DE PARTES 1 FIA
RECEPCIONADO
Fecha 11 0 NOV. 2014
Hora 12:40
Nº Ingreso 17078

PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

MODIFICACIÓN N° 1

| | |
|--------------------|---|
| Nombre iniciativa: | Desarrollo de colorantes naturales para la industria alimentaria a partir de extractos de cebada y/o malta. |
| Ejecutor: | Maltexco S.A. |
| Código: | PYT- 2013 - 0047 |
| Fecha: | 23 de septiembre de 2014 |

OFICINA DE PARTES 2 FIA
RECEPCIONADO
Fecha 09 OCT 2014
Hora 10:50
Nº Ingreso 16383

II. DETALLE ADMINISTRATIVO (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Costo total de la Iniciativa | | |
| Aporte FIA | | |
| Aporte Contraparte | Pecuniario | |
| | No Pecuniario | |
| | Total Contraparte | |

- Período de ejecución.

| | |
|-------------------|---------------------|
| Período ejecución | |
| Fecha inicio: | 01 de mayo de 2013 |
| Fecha término: | 30 de abril de 2015 |
| Duración (meses) | 24 |

- Calendario de Desembolsos

| Nº | Fecha | Requisito | Observación | Monto (\$) |
|----|------------|---|-------------|------------|
| 1 | | Firma de contrato | Cancelada | |
| 2 | 19.11.2014 | Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1, N°2 y N°3 | | |
| 3 | 16.03.2015 | Aprobación informes de avance técnico y financiero N°4 | | |
| 4 | 14.08.2015 | Aprobación informes de avance técnico y financiero final | *hasta | |
| | Total | | | |

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

| Informes Técnicos | |
|------------------------------|------------|
| Informe Técnico de Avance 1: | Entregado |
| Informe Técnico de Avance 2: | Entregado |
| Informe Técnico de Avance 3: | Entregado |
| Informe Técnico de Avance 4: | 08/01/2015 |

| Informes Financieros | |
|---------------------------------|------------|
| Informe Financiero de Avance 1: | Entregado |
| Informe Financiero de Avance 2: | Entregado |
| Informe Financiero de Avance 3: | Entregado |
| Informe Financiero de Avance 4: | 08/01/2015 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Informe Técnico Final: | 22/05/2015 |
| Informe Financiero Final: | 22/05/2015 |

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

Conforme con Detalle Administrativo
Firma por Ejecutor
(Representante legal o Coordinador Principal)