

PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

MODIFICACIÓN N° 1

PLAN OPERATIVO

Nombre iniciativa:	Servicio de detección, segmentación y de control sitio-específica de malezas en cultivos industriales, a través del uso de tecnologías de "remote sensing" de alta precisión.
Ejecutor:	Sociedad Leichtle y Best Ltda (LB-TRACK Ltda)
Código:	PYT-2013-0153
Fecha:	24 de Diciembre de 2015

OFICINA DE PARTES FIA
RECEPCIONADO
18 ENE. 2016
Fecha
Hora N: 40
N° Ingreso 27014

II. DETALLE ADMINISTRATIVO (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

- Período de ejecución.

Período ejecución	
Fecha inicio:	02 de junio de 2014
Fecha término:	29 de abril de 2016
Duración (meses)	23 meses

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma de contrato	Cancelada	
2	02.01.2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1	Cancelada	
3	23.03.2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°2	Cancelada	
4	04.01.2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°3		
5	22.07.2016	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°4 y final	Hasta *	
Total				

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1	Entregado
Informe Técnico de Avance 2	Entregado
Informe Técnico de Avance 3	Entregado
Informe Técnico de Avance 4	30.12.2015

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	Entregado
Informe Financiero de Avance 2	Entregado
Informe Financiero de Avance 3	Entregado
Informe Financiero de Avance 4	30.12.2015

Informe Técnico Final:	20.05.2016
Informe Financiero Final:	20.05.2016

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

Conforme con Detalle Administrativo
Firma por Ejecutor
(Representante legal o Coordinador Principal)